

BÁO CÁO THẨM TRA

Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn thực hiện trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Dự án Tôn tạo, phục dựng, sửa chữa, xây dựng Di tích lịch sử cách mạng Khu Căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015.

Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân tỉnh, trên cơ sở Tờ trình số 127/TTr-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn thực hiện trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của dự án Tôn tạo, phục dựng, sửa chữa, xây dựng Di tích lịch sử cách mạng Căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum; dự thảo nghị quyết và hồ sơ trình thẩm tra kèm theo. Ban Kinh tế - Ngân sách đã tổ chức phiên họp toàn thể thẩm tra nội dung trên. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh và các Sở, ngành liên quan. Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

1. Cơ sở pháp lý

Căn cứ Khoản 7 Điều 17⁽¹⁾, Khoản 1 Điều 34⁽²⁾ Luật Đầu tư công năm 2019, việc Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án điều chỉnh chủ trương đầu tư và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn thực hiện trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của dự án Tôn tạo, phục dựng, sửa chữa, xây dựng Di tích lịch sử cách mạng Căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum là đúng thẩm quyền quy định.

2. Nội dung của dự thảo Nghị quyết

Dự án Tôn tạo, phục dựng, sửa chữa, xây dựng Di tích lịch sử cách mạng Khu Căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư và bổ sung kế hoạch vốn thực hiện dự án trong Kế hoạch đầu tư công trung

⁽¹⁾ “Hội đồng nhân dân các cấp quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương, bao gồm cả vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên, các nguồn vốn hợp pháp của địa phương thuộc cấp mình quản lý, trừ dự án quy định tại khoản 4 Điều này.”

⁽²⁾ “Cấp quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án thì có thẩm quyền quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình, dự án đó và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.”

hạn giai đoạn 2021-2025⁽³⁾. Theo đó, dự án có tổng mức đầu tư khoảng 15.300 triệu đồng, được đầu tư từ nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác; thời gian thực hiện 02 năm, từ năm 2022.

Với ý nghĩa chính trị - văn hóa và lịch sử quan trọng của dự án, Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh đã trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến đối với quy mô đầu tư dự án để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo⁽⁴⁾. Trên cơ sở ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 588-CV/TU ngày 13 tháng 7 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo đơn vị chủ đầu tư rà soát hoàn thiện hồ sơ dự án, theo đó, tổng mức đầu tư của dự án sau khi điều chỉnh là 18.036 triệu đồng. Đồng thời, để đảm bảo theo tình hình thực tế, chủ đầu tư đề xuất điều chỉnh tên dự án để phù hợp hơn với công tác quản lý di tích của tỉnh⁽⁵⁾ và điều chỉnh thời gian thực hiện để phù hợp với tiến độ triển khai dự án⁽⁶⁾. Để việc thực hiện dự án Tôn tạo, phục dựng, sửa chữa, xây dựng Di tích lịch sử cách mạng Căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum vừa đảm bảo tính chân thật lịch sử vừa bảo tồn lâu dài và có tính kế thừa, đồng thời, đảm bảo phù hợp với tiến độ thực tế và công tác quản lý di tích, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nêu trên. Cụ thể:

Nội dung điều chỉnh	Theo chủ trương đầu tư được phê duyệt tại Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 09/12/2021	Đề nghị điều chỉnh
Tên gọi dự án	Tôn tạo, phục dựng, sửa chữa, xây dựng Di tích lịch sử cách mạng Khu Căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum	Tôn tạo, phục dựng, sửa chữa, xây dựng Di tích lịch sử cách mạng Căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum
Tổng mức đầu tư	15.300 triệu đồng	18.036 triệu đồng
Thời gian thực hiện	02 năm	03 năm

* Các nội dung khác giữ nguyên theo Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum.

3. Ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách

⁽³⁾ tại Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

⁽⁴⁾ tại Tờ trình số 393-TTr/BCSD ngày 07 tháng 7 năm 2022 của Ban cán sự Đảng.

⁽⁵⁾ điều chỉnh tên theo Quyết định số 761/QĐ-UB ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc xếp hạng di tích.

⁽⁶⁾ theo Nghị Quyết số 62/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 phê duyệt thời gian thực hiện dự án là 02 năm, tiến độ thực hiện dự án bắt đầu từ năm 2022, tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại thời gian thực hiện dự án còn lại hơn 16 tháng nhưng thủ tục hồ sơ pháp lý, đấu thầu và quyết toán dự án hoàn thành còn mất nhiều thời gian.

Trên cơ sở các quy định của pháp luật có liên quan và ý kiến thảo luận của các đại biểu tại phiên họp thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách nhận thấy việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Tôn tạo, phục dựng, sửa chữa, xây dựng Di tích lịch sử cách mạng Căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum là phù hợp với Quy hoạch phát triển văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Kon Tum đến năm 2020, định hướng đến năm 2025⁽⁷⁾ và tình hình thực tế của địa phương, đồng bộ với các văn bản liên quan. Nội dung điều chỉnh làm thay đổi về tên gọi dự án, tăng tổng mức đầu tư và thời gian thực hiện của dự án so với chủ trương phê duyệt ban đầu; dự án đã được cơ quan chuyên môn thẩm định⁽⁸⁾. Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản thống nhất như dự thảo Nghị quyết tại Tờ trình số 127/TTr-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu, giải trình một số nội dung sau:

- Báo cáo cụ thể các nội dung điều chỉnh làm tăng tổng mức đầu tư của dự án so với chủ trương đầu tư được phê duyệt tại Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Chỉ đạo chủ đầu tư chịu trách nhiệm trong việc quản lý và sử dụng nguồn vốn được bố trí, bảo đảm việc thực hiện dự án hiệu quả, đúng tiến độ, tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu chất lượng theo quy định hiện hành; đồng thời, chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, sự phù hợp với quy định của pháp luật. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn đôn đốc, kiểm tra, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

- Rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách. Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII Kỳ họp chuyên đề xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KT-NS.

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN

Hồ Văn Đà

⁽⁷⁾ tại Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

⁽⁸⁾ Báo cáo số 196/BC-SKHĐT ngày 19 tháng 8 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về Kết quả thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tôn tạo, phục dựng, sửa chữa, xây dựng Di tích lịch sử cách mạng Khu Căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum.