

PHỤ LỤC 01
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CÓ THỜI GIAN BỔ TRÍ VỐN QUÁ HẠN
CẦN ĐƯỢC TIẾP TỤC BỔ TRÍ VỐN TRONG NĂM 2022
(Kèm theo Tờ trình số 36 /TTr-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2022
của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

1. Các dự án do cấp tỉnh quản lý

a) Dự án Đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24

Dự án Đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24 do Ban quản lý các dự án 98 làm chủ đầu tư được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương đầu tư tại Thông báo số 14/TB-HĐND ngày 29 tháng 3 năm 2017, Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 29 tháng 9 năm 2020; Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 1127/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2020. Đây là dự án nhóm B, có tổng mức đầu tư 760.723 triệu đồng. Bổ trí từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2017-2020 (616.500 triệu đồng), ngân sách Trung ương (68.500 triệu đồng), nguồn cân đối ngân sách địa phương và các nguồn hợp pháp khác (75.723 triệu đồng).

Dự án được bổ trí kế hoạch vốn để thực hiện khởi công mới từ năm 2017 (nguồn trái phiếu Chính phủ) nên theo quy định thì thời gian bổ trí vốn thực hiện dự án không được vượt quá năm 2020 (dự án nhóm B không quá 04 năm). Dự án đã được Trung ương bổ trí đủ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ (616.500 triệu đồng) trong năm 2017 và 2018⁽¹⁾. Đến năm 2021 Trung ương mới bổ trí nguồn ngân sách Trung ương (68.500 triệu đồng); đồng thời, để dự án được bổ trí vốn đầu tư hoàn thành, Ủy ban nhân dân tỉnh đã trình Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất phân bổ 75.500 triệu đồng từ nguồn thu sử dụng đất của địa phương trong năm 2021. Tuy nhiên, vì nguồn thu sử dụng đất trong năm 2021 không đảm bảo⁽²⁾, nên dự án chỉ được bổ trí thực hiện là 15.000 triệu đồng. Do đó, để có cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện dự án, chủ đầu tư đề nghị tiếp tục bổ trí kế hoạch vốn trong năm 2022 (mức vốn đề nghị phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt).

b) Dự án Đầu tư hạ tầng Khu du lịch văn hóa, lịch sử Ngục Kon Tum

Dự án Đầu tư hạ tầng Khu du lịch văn hóa, lịch sử Ngục Kon Tum do Ban quản lý các dự án 98 làm chủ đầu tư được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương đầu tư tại Thông báo số 66d/TB-HĐND ngày 30 tháng 11 năm 2016 và điều chỉnh tại Thông báo số 53/TB-HĐND ngày 05 tháng 10 năm 2017; Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết

⁽¹⁾ Nguồn trái phiếu Chính phủ: Năm 2017: 35.000 triệu đồng, Năm 2018: 581.500 triệu đồng. Nguồn ngân sách Trung ương: Năm

⁽²⁾ Tại Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020, Hội đồng nhân dân tỉnh giao nguồn thu tiền sử dụng đất là 928.000 triệu đồng. Tuy nhiên, nguồn đất thực nguồn năm 2021 chỉ được 331.344 triệu đồng, trong đó bổ trí cho các dự án cấp tỉnh quản lý khoảng 123.870 triệu đồng.

định số 1153/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2017. Đây là dự án nhóm B, có tổng mức đầu tư khoảng 61.500 triệu đồng, được bố trí từ nguồn vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Dự án được bố trí kế hoạch vốn để thực hiện khởi công mới từ năm 2018 nên theo quy định thì thời gian bố trí vốn thực hiện dự án không được vượt quá năm 2021 (*dự án nhóm B không quá 04 năm*). Tính đến hết năm 2020, tổng số vốn đã bố trí cho dự án là 21.332 triệu đồng⁽³⁾. Để bố trí vốn đầu tư hoàn thành dự án theo thời hạn quy định, Ủy ban nhân dân tỉnh đã trình Hội đồng nhân dân tỉnh bố trí đủ nhu cầu vốn còn lại trong đó kế hoạch năm 2021 cho dự án là 37.168 triệu đồng từ nguồn thu tiền sử dụng đất.

Tuy nhiên, do gặp khó khăn, vướng mắc trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và nguồn thu sử dụng đất trong năm 2021 của tỉnh không đảm bảo nên dự án chưa được giao chi tiết nguồn thu để thực hiện. Ngoài ra, hiện nay dự án đang thực hiện công tác trình Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư cho phù hợp với Đồ án Quy hoạch chi tiết Khu du lịch văn hóa, lịch sử Ngục Kon Tum đã được phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 979/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh; trong đó dự kiến sẽ thay đổi quy mô và tổng mức đầu tư dự án. Do đó, để có cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện dự án, chủ đầu tư đề nghị tiếp tục bố trí kế hoạch vốn trong năm 2022 (*mức vốn đề nghị phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 -2025 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt*).

c) Dự án Trụ sở làm việc các Sở, ban ngành thuộc khối Văn hóa - Xã hội

Dự án Trụ sở làm việc các Sở, ban ngành thuộc khối Văn hóa - Xã hội do Ban quản lý các dự án 98 làm chủ đầu tư được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương đầu tư tại Thông báo số 22/TB-HĐND ngày 13 tháng 4 năm 2018, Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 29 tháng 9 năm 2020; Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 1133/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2020. Đây là dự án nhóm B, có tổng mức đầu tư 151.742 triệu đồng; bố trí từ nguồn bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản trên đất các trụ sở cũ là 88.750 triệu đồng; nguồn thu tiền đấu giá quyền sử dụng đất và các nguồn hợp pháp khác là 62.992 triệu đồng.

Dự án được bố trí kế hoạch vốn để thực hiện khởi công mới từ năm 2016 nên theo quy định thì thời gian bố trí vốn thực hiện dự án không được vượt quá năm 2019 (*dự án nhóm B không quá 04 năm*). Tuy nhiên, vì nguồn thu tiền bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản trên đất các trụ sở cũ và nguồn thu tiền đấu giá quyền sử dụng đất của tỉnh còn hạn chế nên tính đến năm 2019, dự án mới chỉ được bố trí 62.506,475 triệu đồng⁽⁴⁾. Để dự án được đầu tư hoàn thành, Ủy

⁽³⁾ Cụ thể: Năm 2017: 420 triệu đồng (*bố trí vốn chuẩn bị đầu tư*), Năm 2018: 15.000 triệu đồng, Năm 2019: 1.500 triệu đồng, Năm 2020: 4.412 triệu đồng.

⁽⁴⁾ Cụ thể: Năm 2016: 24.017 triệu đồng, Năm 2019: 38.489,475 triệu đồng.

ban nhân dân tỉnh đã trình Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục phân bổ vốn cho dự án trong năm 2020 và 2021⁽⁵⁾.

Hiện nay, dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quyết toán chi phí xây dựng, thiết bị và các chi phí khác liên quan tại Quyết định số 674/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2021 với tổng giá trị quyết toán là 121.319 triệu đồng. Nhu cầu vốn để thanh toán công nợ dự án sau quyết toán khoảng 360,5 triệu đồng (*tiền chi trả bồi thường, hỗ trợ cho hộ dân*). Do đó, dự án cần tiếp tục bố trí kế hoạch vốn trong năm 2022 (*mức vốn đề nghị phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt*).

2. Dự án do cấp huyện quản lý:

Dự án Nước sinh hoạt Trung tâm huyện Tu Mơ Rông do Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông làm chủ đầu tư được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1044/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2017, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 1145/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2017. Đây là dự án nhóm C có tổng mức đầu tư 49.500 triệu đồng; cơ cấu nguồn vốn đầu tư: Nguồn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững - Chương trình 30a là 40.000 triệu đồng; Ngân sách huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác là 9.500 triệu đồng.

Dự án được bố trí kế hoạch vốn để thực hiện khởi công mới từ năm 2018 nên theo quy định thì thời gian bố trí vốn thực hiện dự án không được vượt quá năm 2020 (*dự án nhóm C không quá 03 năm*). Tính đến hết kế hoạch vốn năm 2020, dự án đã được bố trí đủ nguồn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững - Chương trình 30a là 40.000 triệu đồng⁽⁶⁾; ngân sách huyện chưa cân đối để bố trí. Để triển khai hoàn thành dự án, huyện Tu Mơ Rông dự kiến tiếp tục bố trí vốn đối ứng ngân sách huyện là 7.292 triệu đồng; trong đó năm 2022 bố trí 4.790 triệu đồng và năm 2023 dự kiến bố trí 2.502 triệu đồng.

Theo báo của Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông, việc địa phương không thể cân đối bố trí nguồn đối ứng ngân sách huyện để triển khai hoàn thành dự án theo tiến độ quy định vì một số lý do sau:

- Dự án đều được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thực hiện từ giai đoạn 2016-2020 và trong cơ cấu nguồn vốn có phần đối ứng ngân sách huyện để thực hiện. Vì dự án được triển khai vào giữa nhiệm kỳ 2016-2020; trong khi nguồn vốn ngân sách huyện đã được Hội đồng nhân dân huyện Tu Mơ Rông phân bổ cho các công trình, dự án ngay từ đầu kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; cùng với đó, trong giai đoạn 2016-2020 nguồn thu ngân sách huyện rất hạn hẹp, thiên tai bão lũ xảy ra thường xuyên nên huyện không thể cân đối

⁽⁵⁾ Cụ thể: Năm 2020: 19.493,85 triệu đồng (*trong đó, 12.309 triệu đồng bố trí từ nguồn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2019*), Năm 2021: 41.259 triệu đồng (*trong đó, 12.663 triệu đồng bố trí từ nguồn tăng thu năm 2019 còn lại chưa phân bổ*).

⁽⁶⁾ Cụ thể như sau: Năm 2017 bố trí 150 triệu đồng vốn chuẩn bị đầu tư; Năm 2018 bố trí 17.351 triệu đồng; Năm 2019 bố trí 22.499 triệu đồng.

được nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 để bố trí đối ứng cho các dự án.

- Huyện Tu Mơ Rông đã bố trí kế hoạch vốn đối ứng cho dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của huyện; nhưng với kế hoạch vốn phân cấp đầu tư cân đối theo tiêu chí, định mức cho huyện còn hạn hẹp (khoảng 7.590 triệu đồng/năm) nên trong năm 2021 huyện ưu tiên bố trí cho công trình cấp bách của địa phương. Do đó, huyện chưa thể phân bổ đủ số kế hoạch vốn cần thiết để triển khai dự án hoàn thành theo tiến độ./.
