

BÁO CÁO

Tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận của các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh về các nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh trình kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII.

Qua tổng hợp ý kiến thảo luận của các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII tại kỳ họp thứ 4, Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng cảm ơn các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã nêu nhiều ý kiến tham gia tâm huyết, xác đáng, mang tính xây dựng về những kết quả đã đạt được cũng như hạn chế, khuyết điểm trong quá trình chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2022. Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận, tiếp thu tối đa các ý kiến tham gia của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh để cập nhật vào nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2023; đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các địa phương có kế hoạch, giải pháp khắc phục những khuyết điểm, yếu kém đã chỉ ra trong báo cáo và ý kiến thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, ý kiến thảo luận của các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh (*có phụ lục kèm theo*)

Ủy ban nhân dân tỉnh xin chọn những vấn đề trọng tâm, nhiều đại biểu quan tâm để giải trình, báo cáo làm rõ thêm như sau:

1. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

- **Đại biểu có ý kiến:** Đề nghị báo cáo làm rõ chỉ tiêu Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2022 là 9,5%, thấp hơn so với năm trước, làm rõ trách nhiệm cơ quan, tổ chức có liên quan. Vì sao có sự chênh lệch số liệu giữa tỉnh và số liệu do Tổng cục thống kê thông báo.

* **Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo như sau:** Để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hoàn thành mục tiêu năm 2022, ngay từ đầu năm Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đã được Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh xác định tại *Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 03 tháng 12 năm 2021* và *Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021*; kết quả thực hiện dự kiến đến cuối năm hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu năm 2022 được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua đều đạt và vượt. Tuy nhiên, chỉ tiêu Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2022 (*theo giá so sánh 2010*) tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước, không đạt kế hoạch đề ra, chủ yếu do các nguyên nhân sau:

- Năm 2022, khi dịch Covid-19 cơ bản được khống chế, tình hình kinh tế bắt đầu lấy lại đà tăng trưởng, nhưng với tỉnh miền núi, sự giao thương kinh tế với các tỉnh khác vẫn còn hạn chế nên việc bắt nhịp tạo đà tăng trưởng kinh tế vẫn chưa hoàn toàn được khôi phục như những năm trước (*khi chưa có dịch Covid-19 xảy ra*); hoạt động kinh doanh bất động sản đóng băng và có chiều hướng giảm mạnh đã ảnh hưởng lớn đến nguồn thu ngân sách của địa phương.

- Việc thu hút đầu tư vào 02 vùng kinh tế động lực của tỉnh (*Kon Plông và Thành phố Kon Tum*) gặp nhiều khó khăn (*do phải chờ quy hoạch chung, quy hoạch phân khu được cấp có thẩm quyền phê duyệt*); giá cả một số vật tư trong xây dựng, một số mặt hàng vật tư nông nghiệp ở một số thời điểm tăng cao đã dẫn đến một số nhà đầu tư tạm dừng thực hiện một số dự án tại một số thời điểm đã ảnh hưởng đến tổng sản phẩm trên địa bàn (*GRDP*). Bên cạnh đó, việc áp dụng giảm 2% thuế GTGT theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ cũng ảnh hưởng đến chỉ tiêu này.

- Công tác giải ngân một số dự án trọng điểm của tỉnh gặp nhiều khó khăn do vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng làm ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành các dự án. Do ảnh hưởng từ việc tăng lãi suất cho vay cũng ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện của các dự án ngoài ngân sách.

Mặc dù chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn (*GRDP*) năm 2022 (*theo giá so sánh 2010*) tăng 9,5%, không đạt kế hoạch đề ra (kế hoạch 10%), nhưng mức tăng trưởng của tỉnh vẫn ở mức tương đối cao so với cả nước và khu vực, xếp thứ 19 trong cả nước và đứng thứ 2 trong Khu vực Tây Nguyên sau tỉnh Lâm Đồng (*Lâm Đồng tăng 12,59%; Gia Lai tăng 9,16%; Đắk Lắk tăng 8,94%; Đắk Nông tăng 7,59%*).

Về sự chênh lệch số liệu giữa tỉnh và số liệu do Tổng cục thống kê thông báo: Tại Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh gửi cho các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phục vụ công tác tiếp xúc cử tri, lúc này chưa có số liệu của GRDP năm 2022 của Tổng cục Thống kê. Để có cái nhìn tổng quan cho tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh và trên cơ sở số liệu tăng trưởng của các Quý được Tổng cục Thống kê thông báo (*Quý 1 tăng 10,06%; 6 tháng tăng 9,85%; 9 tháng tăng 10,18%*) Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ước thực hiện cả năm tăng khoảng 10,13%. Đến ngày 30 tháng 11 năm 2022, Tổng cục Thống kê thông báo tăng trưởng GRDP cả năm 2022 ước tính tăng 9,5% và được Sở Kế hoạch và Đầu tư cập nhật số liệu theo thông báo của Tổng cục Thống kê.

Tiếp thu ý kiến của đại biểu, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện quyết liệt hơn trong năm 2023 để góp phần thực hiện thành công các mục tiêu đã được xác định trong giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

- **Đại biểu có ý kiến:** Đề nghị báo cáo về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022. Nguyên nhân vì sao ước thực hiện không đạt kế hoạch đề ra, làm rõ trách nhiệm cơ quan đơn vị có liên quan.

* **Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo như sau:** Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 địa phương giao là 4.036,45 tỷ đồng⁽¹⁾. Tính đến ngày 20 tháng 11 năm 2022 đã giải ngân được 1.642,55 triệu đồng, đạt 48,52% so với thực nguồn năm 2022 địa phương đã giao (3.385 tỷ đồng) và đạt 54,52% kế hoạch Trung ương giao (3.012,836 tỷ đồng). Nếu không tính nguồn vốn các Chương trình MTQG và nguồn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội⁽²⁾ vừa được phân bổ thì tỷ lệ giải ngân đạt 62,65% so với kế hoạch địa phương giao và đạt 73,1% so với kế hoạch Trung ương giao đầu năm. Nhìn chung, tỷ lệ giải ngân chung của toàn tỉnh (*không tính các nguồn vốn vừa được phân bổ*) vẫn duy trì kết quả tốt và cao hơn so với cùng kỳ năm 2021 (*đạt 60%*). Ước thực hiện đến hết niên độ, giải ngân đạt khoảng 92% trên tổng số kế hoạch địa phương giao (*Thông thường vào thời điểm cuối năm các nhà thầu và chủ đầu tư mới tiến hành nghiệm thu để thanh toán, nên khối lượng giải ngân vào tháng 12/2022 và tháng 01/2023 là rất lớn. Do đó, khả năng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm nay sẽ cao hơn năm 2021*).

Theo số liệu thống kê của Bộ Tài chính, ước đến ngày 30 tháng 11 năm 2022, tỉnh Kon Tum giải ngân được khoảng **61,42% so với tổng kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ đã giao** (*đứng thứ 38/63 tỉnh thành trên cả nước và đứng thứ 2 trong khu vực Tây Nguyên - sau tỉnh Lâm Đồng*). Điều đó cho thấy những nỗ lực của các cấp, các ngành trong việc đôn đốc, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong thời gian qua. Tỷ lệ giải ngân ước chỉ đạt 92%, nguyên nhân không giải ngân hết chủ yếu do phụ thuộc các nguồn vốn được bổ sung trong năm như: nguồn vốn các Chương trình MTQG được Thủ tướng Chính phủ giao vào tháng 5 tại Quyết định số 653/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2022 (*672.411 triệu đồng*), nguồn vốn Chương trình phục hồi phát triển KTXH vừa được Thủ tướng Chính phủ giao trong tháng 10 tại Quyết định số 1198/QĐ-TTg ngày 12 tháng 10 năm 2022 (*108.290 triệu đồng*). Bên cạnh đó, đối với nguồn vốn các Chương trình MTQG, do Trung ương chậm ban hành văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện dẫn đến các đơn vị không có cơ sở và bị động trong công tác thực hiện và giải ngân; với nguồn vốn Chương trình phục hồi phát triển KTXH, một số dự án đang thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng nên dự kiến không thể giải ngân hết số vốn được giao bổ sung trong năm.

Hiện nay Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 69/2022/QH15 cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia nguồn ngân sách trung ương (kể cả vốn đầu tư và sự nghiệp) và nguồn vốn chương trình phục hồi kinh tế - xã hội năm 2022 sang năm 2023.

- **Đại biểu có ý kiến:** Năm 2022, diện tích trồng mới Sâm Ngọc Linh tăng 500ha, số liệu báo cáo đã chính xác chưa? Đã tính đến những diện tích bị thiệt hại, bị chết chưa? Đề nghị có giải pháp cụ thể trong năm 2023.

⁽¹⁾ Ngân sách địa phương là 1.873,234 triệu đồng và ngân sách trung ương là 2.163,216 triệu đồng.

⁽²⁾ Bao gồm cả 672,4 tỷ đồng nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia và 108,29 tỷ đồng nguồn vốn thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

* **Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo như sau:** Diện tích trồng Sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh được thực hiện chủ yếu bởi các doanh nghiệp (*Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đắk Tô, Công ty cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum, Công ty cổ phần VinGin...*) và người dân trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông và Đắk Glei; nguồn kinh phí chủ yếu do doanh nghiệp và người dân tự đảm bảo thông qua hình thức liên doanh, liên kết trồng sâm, bên cạnh đó là Ngân sách Nhà nước hỗ trợ giống Sâm Ngọc Linh theo chính sách của Hội đồng nhân dân tỉnh tại Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2018. Trong quá trình tổng hợp báo cáo, các doanh nghiệp chưa có báo cáo nên số liệu về Sâm Ngọc Linh và dược liệu trước tháng 11 năm 2022 chưa đầy đủ. Sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh có Văn bản 3032/UBND-NNTN ngày 13 tháng 9 năm 2022 chỉ đạo các đơn vị báo cáo, theo đó số liệu diện tích trồng Sâm Ngọc Linh và dược liệu năm 2022 như sau: Sâm Ngọc Linh khoảng 1.741 ha, đạt 100% kế hoạch (*trong đó: trồng mới đạt 509 ha, đạt 101,8% kế hoạch*); cây dược liệu khác khoảng 4.857 ha, đạt 104,15% kế hoạch (*trong đó: trồng mới 2.193,63 ha, đạt 109,68% so với kế hoạch*).

- Về mục tiêu trồng Sâm Ngọc Linh 500 ha trong năm 2023 được xây dựng trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện năm 2022 và các năm trước đây và nguồn giống Sâm Ngọc Linh đảm bảo nguồn gốc do các doanh nghiệp và người dân hiện có; mục tiêu này đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI thống nhất tại Hội nghị lần thứ 10 tổ chức vào ngày 02 tháng 12 năm 2022.

Tiếp thu ý kiến của đại biểu, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ có các giải pháp cụ thể để thực hiện đạt chỉ tiêu này trong năm 2023.

- ***Đại biểu có ý kiến:*** Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT năm 2022 thấp hơn so với năm trước, đề nghị UBND tỉnh báo cáo làm rõ nguyên nhân; đồng thời chỉ đạo rà soát lại việc nhiều trường đạt chuẩn quốc gia nhưng còn nợ tiêu chí (*vấn đề này liên quan đến bệnh thành tích*).

* **Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo như sau:**

- Kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2022 đạt tỷ lệ 97,69%. Về điểm trung bình các môn thi, tỉnh Kon Tum đạt 6,179 điểm, tăng 0,26 điểm so với năm 2021 (*năm 2021 là 5,92 điểm*), xếp vị thứ 44/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, xếp vị thứ 3/5 tỉnh Tây Nguyên (*sau tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Gia Lai*), xếp vị thứ 8/13 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung-Tây Nguyên (*xếp trên các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Phú Yên, Đắk Lắk, Đắk Nông*). Như vậy, tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp có giảm so với năm 2021, tuy nhiên chất lượng được nâng lên (*điểm trung bình các môn thi đạt 6,179 điểm, tăng 0,26 điểm so với năm 2021*).

- Về việc nhiều trường đạt chuẩn quốc gia nhưng còn nợ tiêu chí (*vấn đề này liên quan đến bệnh thành tích*): Nội dung này, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và sẽ chỉ đạo rà soát xử lý theo đúng quy định.

2. Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Tiêu dự án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng xây dựng doanh trại các đơn vị thuộc Sư đoàn 10 tại xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum

- **Đại biểu có ý kiến:** Hiện nay, trong quá trình triển khai công tác đền bù GPMB liên quan đến diện tích đất và vườn cây của Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum còn khó khăn vướng mắc chưa được người dân nhận khoán đồng tình ủng hộ. Đề nghị UBND tỉnh:

+ Làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tổ chức đối thoại và công khai danh sách các hộ dân đã ký nhận tiền hỗ trợ, số hộ dân chưa được nhận tiền hỗ trợ người dân đồng thuận.

+ Hỗ trợ người dân đã nhận khoán một phần kinh phí trong nguồn thu từ khối lượng gỗ bán thanh lý vườn cây cao su theo tỷ lệ 6/4 để giảm bớt khó khăn cho người dân.

+ Có chính sách bố trí chỗ ở, giải quyết việc làm mới để ổn định đời sống cho người dân.

* **Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:** Tiêu dự án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng xây dựng Doanh trại các đơn vị thuộc Sư đoàn 10 tại xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, hiện tại thành phố Kon Tum đã hoàn thành việc chi trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích đất do Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum quản lý (140,1 ha) với số tiền là hơn 17 tỷ đồng. Để đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt để triển khai thi công dự án, ngày 24 tháng 6 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 để bàn bạc, xem xét hướng xử lý; tại buổi làm việc đã thống nhất tiến hành Kế hoạch cưa cắt cây cao su đã được bồi thường và bàn giao đất cho Sư đoàn 10/Quân đoàn 3 trước ngày **30 tháng 8 năm 2022**. Tuy nhiên, đến thời hạn 30 tháng 8 năm 2022, Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum vẫn chưa thể thực hiện việc cưa cắt cây cao su đã được bồi thường để bàn giao mặt bằng (*nguyên nhân là do các hộ dân ký kết Hợp đồng nhận khoán với Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum (Trồng mới - chăm sóc vườn cây - thu hoạch mủ) chưa đồng ý với mức hỗ trợ ổn định đời sống là 30 kg gạo/người/tháng và hỗ trợ ổn định sản xuất với mức bình quân 6 triệu đồng/ha các đối tượng nhận khoán trên, mà yêu cầu được chia theo tỷ lệ đối với việc thanh lý khối lượng cây cao su đã được bồi thường*). Ngày 15 tháng 9 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục làm việc với Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam để bàn bạc, tìm hướng giải quyết nội dung chia tỷ lệ việc thanh lý vườn cây; theo đó tại buổi làm việc đại diện Tập đoàn Công nghiệp cao su trình bày quan điểm cây cao su là tài sản của Nhà nước, số tiền thu được từ việc thanh lý vườn cây sẽ được nộp vào ngân sách Nhà nước nên không thống nhất việc chia tỷ lệ nêu trên.

Do vậy, ngày 02 tháng 12 năm 2022, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh đã có báo cáo gửi Thường trực Tỉnh ủy (*Văn bản số 831-CV/BCSD*) về tình

hình thực tế và những vướng mắc nêu trên, đồng thời kiến nghị Thường trực Tỉnh ủy xem xét và làm việc với Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam đề cùng bàn giải pháp nhằm tháo gỡ các vấn đề trên và đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng đối với dự án, thời gian làm việc dự kiến trong tháng 12 năm 2022. Tiếp thu ý kiến của đại biểu, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tham mưu đưa vào chương trình làm việc của Thường trực Tỉnh ủy đối với Đảng ủy và lãnh đạo Tập đoàn cao su Việt Nam về nội dung trên.

3. Ý kiến khác:

- **Đại biểu có ý kiến:** Báo cáo làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện dự án tái định cư công trình thủy điện Plei Krông ở xã Đăk Long, huyện Đăk Hà, người dân không đến ở tại khu tái định cư đã được xây dựng.

* **Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:** Dự án Quy hoạch bố trí dân cư tại xã Đăk Hring (nay là xã Đăk Long), huyện Đăk Hà, giai đoạn 2009 - 2015 được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1591/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2009 và giao Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà làm chủ đầu tư. Tổng diện tích quy hoạch là 690 ha (Gồm đất quy hoạch điểm dân cư là 110 ha, quy hoạch đất sản xuất là 580 ha); bố trí ổn định dân cư 300 hộ với 1.500 nhân khẩu, thiếu đất sản xuất do ngập lòng hồ thủy điện Plei Krông, dự án có tổng mức đầu tư 149,125 tỷ đồng; tổng số vốn đã bố trí để thực hiện dự án là 134,444 tỷ đồng (trong đó: Ngân sách Trung ương: 115,493 tỷ đồng; Ngân sách tỉnh: 1,48 tỷ đồng; Vốn Tập đoàn Điện lực: 17,473 tỷ đồng). Dự án được triển khai thực hiện từ năm 2009 và kết thúc vào năm 2018, hiện nay đã thực hiện xong việc quyết toán dự án hoàn thành; tuy nhiên, đánh giá tổng quan chung của dự án không đạt hiệu quả về mặt kinh tế - xã hội (Một số chính sách hỗ trợ sản xuất cho người dân chưa thực hiện; có 31/37 giếng đã đào, nghiệm thu nhưng không có nước; diện tích đất sản xuất bình quân giao cho mỗi hộ còn thấp so với mục tiêu Đề án nên rất khó khăn cho phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống lâu dài của hộ dân, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, chính trị tại khu tái định cư ...), một số hộ dân chưa lên khu tái định cư, với lý do đề nghị hỗ trợ sản xuất, đất sản xuất, nước sinh hoạt... Các tồn tại nêu trên một phần là do các hộ dân quen với tập quán sản xuất, canh tác cộng đồng trong khu tái định cư nên không muốn đi đến khu tái định cư mới mà muốn ở lại với các hộ dân khác trong làng được di dời lên khu tái định cư tại xã Đăk Long, một phần là do chính quyền địa phương thiếu kiểm tra, giá sát, triển khai chưa đảm bảo thật sự phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có nhiều văn bản (Công văn số 323/UBND-NNTN ngày 28 tháng 01 năm 2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện công tác bố trí dân cư tại các khu tái định cư trên địa bàn tỉnh; Thông báo số 241/TB-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2021 về Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại buổi làm việc với Thường trực Huyện ủy, Ủy ban nhân dân

huyện Đắk Hà) chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ thuộc đối tượng hưởng lợi của dự án di dời lên Khu tái định cư theo dự án được duyệt; lồng ghép nguồn vốn của các chương trình, dự án và các nguồn vốn hợp pháp khác để hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống tại các khu tái định cư; cân đối, ưu tiên bố trí ngân sách cấp huyện để khắc phục các tồn tại, hạn chế. Ngày 26 tháng 8 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã có buổi kiểm tra, làm việc với Thường trực Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Đắk Hà; qua đó đã có chỉ đạo cụ thể đối với huyện để sớm giải quyết các hạn chế nêu trên. Ủy ban nhân dân huyện Đắk Hà đã ban hành Kế hoạch số 308/KH-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2021 để chỉ đạo các ngành chức năng rà soát, chuẩn bị các điều kiện cần thiết như điện, nước và tạo điều kiện, giải quyết các khó khăn, sắp xếp ổn định cho các hộ dân tại khu tái định cư.

Tiếp thu ý kiến cử tri, trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ theo dõi, chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Đắk Hà và đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Đắk Hà lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Đắk Hà tiếp tục tuyên truyền, vận động số hộ còn lại di dân lên Khu tái định cư; đồng thời thực hiện lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình, dự án để hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống tại khu tái định cư.

Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, kỳ họp thứ 4 xem xét./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Văn phòng HĐND và Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH.TTT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Sâm