

## BÁO CÁO

### **Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-HĐND về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh**

Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh,

Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả triển khai thực hiện như sau:

#### **I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN**

Triển khai Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh (*sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 49/NQ-HĐND*), Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 2565/UBND-KTTH ngày 09 tháng 8 năm 2022 yêu cầu các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII: (i) Khẩn trương xây dựng kế hoạch với lộ trình cụ thể và quyết liệt thực hiện lời hứa, cam kết của mình trước Hội đồng nhân dân tỉnh, báo cáo kết quả về Hội đồng nhân dân tỉnh trước ngày 30 tháng 11 năm 2022 để thông tin đến các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và cử tri biết, theo dõi, giám sát; (ii) Nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan đến những thiếu sót, chậm trễ đã được đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ ra; trên cơ sở đó có chỉ đạo, hành động thật cụ thể, thiết thực để tạo chuyển biến thực sự ở ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách, góp phần thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị của địa phương và kỳ vọng của cử tri; báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh để biết, theo dõi. Đồng thời, giao Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tham mưu xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai đối với các nội dung chất vấn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

#### **II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN<sup>(1)</sup>**

##### **1. Về việc giải quyết đất ở, đất sản xuất cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số còn thiếu**

Đây là trách nhiệm của Nhà nước giải quyết về đất ở, đất sản xuất nông nghiệp đối với đồng bào dân tộc thiểu số được quy định tại Điều 27 Luật Đất đai năm 2013. Trong đó thẩm quyền và nhiệm vụ chính do Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tổ chức thực hiện.

<sup>1</sup> Tại Kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh, có 09 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh chất vấn Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và 09 thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh về 16 nội dung được cử tri và Nhân dân quan tâm.

Chỉ tiêu về tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số có đất ở, đất sản xuất là 02 trong 09 chỉ tiêu về lĩnh vực Văn hóa xã hội của tỉnh được Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ban Dân tộc theo dõi, tổng hợp, báo cáo theo định kỳ hằng quý của năm. Năm 2022, theo Quyết định số 1168/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh có đặt ra là phần đầu đạt tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số có đất ở là 97,06%, đất sản xuất là 97,18%. Qua kết quả rà soát của Ban Dân tộc tỉnh có 74.390 hộ đồng bào dân tộc thiểu số có đất ở chiếm 97,81%; có 74.158 hộ đồng bào dân tộc thiểu số có đất sản xuất chiếm 97,50%. Số hộ đồng bào dân tộc thiểu số không có đất ở 1.666 hộ, chiếm 2,19%; số hộ đồng bào dân tộc thiểu số không có đất sản xuất 1.898 hộ, chiếm 2,50%.

Để thực hiện có hiệu quả chỉ tiêu các hộ dân tộc thiểu số có đất ở, đất sản xuất, trong thời gian tới Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo các ngành, địa phương liên quan:

- Tiếp tục rà soát, nắm danh sách các hộ đồng bào dân tộc thiểu số không có đất ở, không có đất sản xuất theo định kỳ; trên cơ sở đó ưu tiên hỗ trợ từ nguồn lực thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là các vùng có khó khăn, vùng đặc biệt khó khăn để đồng bào có đủ điều kiện sinh kế, yên tâm sản xuất từng bước nâng cao đời sống.

- Đánh giá lại thực trạng tình hình sử dụng đất của các nông, lâm trường, các doanh nghiệp chưa hiệu quả, sai mục đích, đất gàn khu dân cư đề đề xuất với cấp có thẩm quyền thu hồi đất, bàn giao về địa phương quản lý tạo quỹ đất, giao cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số thiếu hoặc không có đất ở và đất sản xuất.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đoàn thể xã hội và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn trong việc tổ chức hiệu quả các chính sách về hỗ trợ đất ở, đất sản xuất; tuyên truyền, vận động bố mẹ, người thân sang nhượng, thừa kế, cho, tặng đất ở, đất sản xuất cho con, cháu khi tách hộ, lập vườn;

- Đẩy mạnh công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số để quản lý và kiểm soát được quỹ đất, phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, thường xuyên, liên tục cập nhật nguồn dữ liệu tại địa phương; có giải pháp hạn chế tình trạng mua bán, sang nhượng đất đai trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhưng thực hiện trái với các quy định pháp luật đất đai, pháp luật dân sự hiện hành.

- Chú trọng đầu tư khai hoang, thủy lợi, cải tạo đất để tạo quỹ đất sản xuất, xây dựng các dự án tái định canh, tái định cư để bố trí đất cho các hộ dân bị thu hồi đất; chuyên gia ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để thâm canh, tăng vụ, tăng hệ số sử dụng đất, nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi trên cơ sở sử dụng có hiệu quả diện tích đất hiện có trong điều kiện không mở rộng được diện tích đất sản xuất.

## **2. Về việc thu hồi đất của các nông, lâm trường giao cho các địa phương quản lý, sử dụng**

Thực hiện Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty nông nghiệp, Công ty lâm nghiệp, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt 13 phương án sử dụng đất của các công ty nông, lâm nghiệp<sup>(2)</sup> với tổng diện tích đất bàn giao về địa phương quản lý là 17.721,24 ha.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã thu hồi giao về địa phương quản lý với tổng diện tích là 17.327,18 ha; diện tích chưa thực hiện thu hồi là 394,07 (*thuộc 03 Công ty TNHH MTV cà phê trên địa bàn 03 huyện Đắk Hà, Đắk Tô và Sa Thầy*).

Thực hiện Kết luận thanh tra số 04/KL-TTr ngày 11 tháng 3 năm 2022 của Thanh tra tỉnh, hiện nay các đơn vị chuyên môn, Ủy ban nhân dân huyện Đắk Hà, các Công ty cà phê đang triển khai thực hiện theo Kết luận thanh tra<sup>(3)</sup>. Hiện nay Thanh tra Chính phủ đã Ban hành Quyết định (M) số 1018/QĐ-TTCP ngày 13 tháng 10 năm 2022 và Văn bản số 1020/TTCP-C.II ngày 14 tháng 10 năm 2022 về việc thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất của các Công ty TNHH MTV cà phê trên địa bàn tỉnh Kon Tum, do đó việc thu hồi đất của các Công ty TNHH MTV cà phê trên địa bàn tỉnh tạm dừng thực hiện để tổng hợp báo cáo phục vụ cho đoàn Thanh tra Chính phủ.

## **3. Về việc khắc phục việc chậm trình phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2022**

Việc chậm trình phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2022 đã được chất vấn của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 1832/STNMT-QHKHSDD ngày 07 tháng 7 năm 2022 giải trình cụ thể tại kỳ họp.

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 42 Luật Đất đai năm 2013 được sửa đổi, bổ sung tại Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 37 của Luật có liên quan đến Luật quy hoạch năm 2018 quy định: “*Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện*”; Căn cứ quy định tại Khoản 4 Điều 9 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 được sửa bổ sung tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định: “*a) Quý III hàng năm, Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi hồ sơ kế hoạch sử dụng đất hàng năm của năm sau đến Sở Tài nguyên và Môi trường để tổ chức thẩm định; e) Căn cứ vào hồ sơ kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện đã được hoàn thiện và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để phê duyệt xong trước ngày 31 tháng 12.*”.

<sup>(2)</sup> 07 Công ty TNHH MTV lâm nghiệp; 04 Công ty TNHH MTV cà phê; 01 Công ty TNHH MTV nguyên liệu giấy Miền Nam và 01 Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum.

<sup>(3)</sup> Công văn số 1565/STNMT-QHKHSDD ngày 10 tháng 6 năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường; Báo cáo số 13/BC-CT ngày 15 tháng 6 năm 2022 của Công ty TNHH MTV cà phê 704; Báo cáo số 11/BC ngày 16 tháng 06 năm 2022 của Công ty TNHH MTV cà phê 734.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ động đôn đốc, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố gửi hồ sơ kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện để tổ chức thẩm định và trình phê duyệt theo quy định<sup>(4)</sup>, bên cạnh đó Ủy ban nhân dân tỉnh cũng thường xuyên chỉ đạo các huyện triển khai việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2023<sup>(5)</sup>. Tính đến ngày 22 tháng 11 năm 2022 đã tổ chức thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của 7/10 huyện, đã trình Hội đồng nhân dân tỉnh danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh<sup>(6)</sup>.

Sau khi Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết thông qua danh mục thu hồi đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố hoàn thiện hồ sơ kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định.

#### **4. Về việc quản lý khoáng sản tận thu khi thi công tuyến đường tránh phía Đông thành phố Kon Tum**

Tuyến đường tránh phía Đông thành phố Kon Tum có 03 đơn vị thi công: Công ty Cổ phần cầu đường New Sun, Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Sông Hồng và Công ty Cổ phần Trường Long. Theo báo cáo của các ngành, tổng khối lượng đá thi công tuyến đường tránh phía Đông thành phố Kon Tum là 202.443 m<sup>3</sup> đá tạo ra sau nổ mìn.

Để có cơ sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải, Cục Thuế tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum tổ chức họp xem xét theo nội dung đề xuất tận dụng đá của 02 doanh nghiệp. Kết quả thực hiện, theo nội dung của 02 Biên bản làm việc các Sở, ngành thống nhất yêu cầu: Đối với khối lượng đá sau nổ mìn còn lại và đất bóc tầng phủ, Chủ đầu tư và đơn vị thi công có trách nhiệm tổ chức quản lý, bảo vệ, không được sử dụng, không để thất thoát theo quy định tại Khoản 5, Điều 20 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Tuy nhiên, sau thời gian làm việc, Công ty Cổ phần Trường Long và Công ty Cổ phần cầu đường New Sun không hoàn thiện hồ sơ xin đăng ký thu hồi tận dụng khoáng sản gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép sử dụng theo quy định. Như vậy, Công ty Cổ phần Trường Long và Công ty Cổ phần cầu đường New Sun không có đăng ký sử dụng khoáng sản đá sau nổ mìn trong khu vực dự án tuyến tránh.

#### **5. Về việc lắp đặt trạm cân xe tại các điểm mở khai thác khoáng sản**

Thực hiện Công văn số 2348/UBND-NNTN ngày 21 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 2069/STNMT-TNKSN ngày 28 tháng 7 năm 2022 về việc lắp đặt trạm cân và hệ

<sup>(4)</sup> Tại các văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường: số 1840/STNMT-QHKHSDD ngày 7 tháng 7 năm 2022, số 2586/STNMT-QHKHSDD ngày 12 tháng 9 năm 2022, số 2990/STNMT-QHKHSDD ngày 17 tháng 10 năm 2022, số 3300/STNMT-QHKHSDD ngày 10 tháng 11 năm 2022.

<sup>(5)</sup> Các Công văn của UBND tỉnh: số 2593/UBND-NNTN ngày 10 tháng 8 năm 2022; số 3480/UBND-NNTN ngày 14 tháng 11 năm 2022.

<sup>(6)</sup> Tờ trình số 381/TTr-STNMT ngày 21 tháng 11 năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

thông camera giám sát tại các mỏ khai thác khoáng sản theo quy định gửi đến các đơn vị được cấp phép khai thác. Thời gian hoàn thành việc lắp đặt trạm cân và hệ thống camera giám sát trước ngày 25 tháng 8 năm 2022. Theo đó, để triển khai giám sát việc thực hiện nội dung trên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 473/QĐ-STNMT ngày 04 tháng 8 năm 2022 kiểm tra việc lắp đặt trạm cân và hệ thống camera giám sát đối với tổ chức khai thác khoáng sản. Kết quả có 42 Giấy phép khai thác đã lắp đặt trạm cân và camera giám sát; 09 Giấy phép khai thác đang triển khai lắp đặt trạm cân và camera giám sát; 14 Giấy phép khai thác chưa lắp đặt trạm cân và camera giám sát<sup>7</sup>.

Khó khăn, vướng mắc: Theo Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản và Nghị định số 04/2022/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên nước và khoáng sản, khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ. Đối với chế tài xử lý hành vi không lắp đặt trạm cân và camera giám sát đối với trường hợp khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường với công suất được phép khai thác hàng năm nhỏ hơn 30.000m<sup>3</sup>/năm phạt cảnh cáo. Chưa có quy định và hướng dẫn việc kết nối quản lý xe qua trạm cân truyền số liệu về cơ quan nhà nước để theo dõi quản lý, mà chỉ có quy định doanh nghiệp tự lưu giữ và cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước khi có yêu cầu. Vì vậy, hạn chế việc theo dõi quản lý sản lượng tiêu thụ hàng ngày.

Đối với một số điểm mỏ có công suất khai thác thấp, diện tích tích nhỏ, thời gian cấp phép khai thác ngắn nhưng cũng phải thực hiện việc lắp đặt trạm cân thì phát sinh chi phí đầu tư lớn nên một số doanh nghiệp phản ảnh khó khăn và phát sinh chi phí đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh không có hiệu quả; Các điểm mỏ cát xa đường giao thông, xa khu dân cư do đó việc lắp đặt kéo đường dây tải điện rất khó khăn cho doanh nghiệp nên chậm thực hiện; Đối với loại hình khai thác cát, sỏi lòng sông khó thực hiện vì việc lắp đặt trạm cân hàng năm bị mưa lũ thường bị ngập nước nên trạm cân thường bị hỏng.

## **6. Về việc cho mượn đất chưa đúng quy định của Ủy ban nhân dân thị trấn Đăk Hà**

Thực hiện Văn bản số 371/UBND-NNTN ngày 24 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xử lý qua kết quả kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh của công dân; từ ngày 07 tháng 6 năm 2022 đến ngày 07 tháng 7 năm 2022, Đoàn thanh tra liên ngành (theo Quyết định số 274/QĐ-STNMT ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường) đã tiến hành

<sup>7</sup> Trong 14 Giấy phép khai thác chưa lắp đặt trạm cân và camera giám sát, có: 04 Giấy phép khai thác cấp cho 03 doanh nghiệp đang chuẩn bị lập thủ tục gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản (Công ty CP Trường Nhật 02 Giấy phép; Công ty TNHH MTV Vũ Quỳnh, Công ty CP XNK&ĐT Kon Tum); 02 Giấy phép khai thác đang đề xuất thu hồi Giấy phép khai thác khoáng sản (Công ty TNHH MTV Thành Phú Ngọc Hải); 02 Giấy phép khai thác thu hồi chủ trương đầu tư theo kết luận của Thanh tra Chính phủ Công ty TNHH Tuấn Dũng khai thác đất san lấp; Công ty CP Sản xuất và Cung ứng vật liệu xây dựng Kon Tum Đoàn Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư; 06 Giấy phép: Gồm 03 Giấy phép khai thác cát làm vật liệu xây dựng thông thường; 01 Giấy phép khai thác đá Đá quartzit 01 Giấy phép khai thác đất sét; 01 Giấy phép khai thác vàng gốc. Tiếp tục kiểm tra xử lý theo quy định.

thanh tra việc cho thuê đất, quản lý sử dụng đất, xây dựng công trình trên đất tại khu vực hành lang suối, thuộc tờ bản đồ số 11, tổ dân phố 4, thị trấn Đắk Hà, huyện Đắk Hà. Xét Báo cáo của Đoàn thanh tra, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kết luận thanh tra số 06/KL-STNMT ngày 28 tháng 9 năm 2022 về việc cho thuê đất, quản lý sử dụng đất, xây dựng công trình trên đất tại khu vực hành lang suối, thuộc tờ bản đồ số 11, tổ dân phố 4, thị trấn Đắk Hà, huyện Đắk Hà; Ủy ban nhân dân huyện Đắk Hà đã có Thông báo số 196/TB-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2022 về việc niêm yết công khai Kết luận thanh tra nêu trên kể từ ngày 06 tháng 10 năm 2022 đến ngày 22 tháng 10 năm 2022 tại Trụ sở Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Đắk Hà.

## **7. Về tình trạng bác sĩ trong các cơ sở y tế công lập xin chuyển vùng hoặc bỏ việc, chuyển công tác đến các thành phố lớn**

Đối với nội dung trên, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch khắc phục tình trạng nhân viên y tế trong cơ sở y tế công lập chuyển vùng hoặc bỏ việc, chuyển công tác đến các thành phố lớn<sup>(8)</sup>, kết quả như sau:

a) Ngành Y tế đã tổ chức tuyên truyền, vận động đội ngũ công chức, viên chức, người lao động thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình đối với công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân; chú trọng, chủ động thực hiện tốt công tác biểu dương, khen thưởng, đề xuất cấp có thẩm quyền biểu dương, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, những tấm gương người tốt, việc tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân và phòng, chống dịch bệnh.

Phổ biến Nghị định số 50/2022/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2022 của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức để phát huy, tận dụng đội ngũ bác sĩ có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao, có kinh nghiệm công tác tiếp tục cống hiến cho ngành Y tế để phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho Nhân dân.

b) Triển khai kịp thời, đầy đủ về tiền lương, chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập theo Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo chế độ đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập; Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, cũng như các quy định hiện hành của Nhà nước.

Trong năm 2022, đã thực hiện xếp lương cao đẳng cho 892 viên chức hạng IV đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26 tháng 4 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế.

<sup>8</sup> Kế hoạch số 2789/KH-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

c) Quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng<sup>9)</sup>, cải thiện điều kiện làm việc cho nhân viên y tế tại các cơ sở y tế. Chỉ đạo Sở Y tế tiến hành rà soát đánh giá về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị các cơ sở y tế, cải thiện điều kiện làm việc cho nhân viên y tế tại các cơ sở y tế; bảo đảm bố trí đầy đủ trang thiết bị, phương tiện làm việc cho nhân viên y tế.

d) Chú trọng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức làm công tác y tế mà đặc biệt là viên chức làm công tác y tế tại tuyến cơ sở. Trong năm 2022, ngành Y tế đã cử 15 công chức, viên chức tham dự lớp trung cấp lý luận chính trị, 02 viên chức tham dự lớp cao cấp lý luận chính trị, 01 công chức tham gia lớp bồi dưỡng chuyên viên cao cấp, 02 công chức tham gia lớp bồi dưỡng chuyên viên chính, 10 viên chức tham gia lớp bồi dưỡng chuyên viên, 25 viên chức tham gia đào tạo bác sĩ chuyên khoa I, 01 viên chức đào tạo thạc sĩ, 14 viên chức tham gia đào tạo bác sĩ chuyên khoa II, hàng trăm lượt viên chức tham gia các lớp đào tạo ngắn hạn để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

đ) Thực hiện hiệu quả cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế theo đúng quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021, Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020, Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 696/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2022 về việc tiếp tục thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Y tế đến hết năm 2022 và Văn bản số 3658/UBND-KTTH ngày 28 tháng 10 năm 2022 về việc thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính của Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

e) Nâng cao năng lực khám, chữa bệnh, phát triển dịch vụ kỹ thuật mới, tăng nguồn thu từ công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, cải thiện từng bước đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ nhân viên y tế trên địa bàn tỉnh. Các bệnh viện, Trung tâm Y tế các huyện có giường bệnh thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng bệnh viện thông qua việc triển khai Bộ tiêu chí Chất lượng bệnh viện Việt Nam do Bộ Y tế ban hành (*phiên bản 2.0*). Bệnh cạnh đó thực hiện các biện pháp cải tiến chất lượng như thực hiện phương pháp cải tiến chất lượng 5S (*Sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, sẵn sàng, sẵn sàng*) hoặc triển khai quản lý theo các tiêu chuẩn ISO; rà soát ban hành, chuẩn hóa các quy trình kỹ thuật chuyên môn, phác đồ điều trị; điều tra, khảo sát đánh giá thường xuyên các chỉ số chất lượng và sự hài lòng của người bệnh (*đạt tỷ lệ trên 87%*); triển khai đầy đủ các nội dung “*Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng*

<sup>9)</sup> Dự án Nâng cấp Trung tâm Y tế huyện Ia H’Drai (hạng mục: Xây dựng bệnh viện đa khoa huyện 60 giường bệnh); Dự án Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum từ bệnh viện hạng II lên bệnh viện hạng I quy mô 750 giường (giai đoạn 2); Dự án: Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 03 Bệnh viện đa khoa khu vực, trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Kon Tum; Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc - Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Dự án Đầu tư cải tạo, nâng cấp, mua sắm trang thiết bị y tế cho Trung tâm Y tế huyện Kon Plông.

*tới sự hài lòng của người bệnh*”; thực hiện tốt công tác chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh, đặc biệt là công tác cấp cứu người bệnh; xây dựng cơ sở y tế xanh, sạch, đẹp; cải tiến thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh thông qua ứng dụng công nghệ thông tin; ứng dụng nhiều tiến bộ kỹ thuật y học với công nghệ hiện đại trong chẩn đoán, khám bệnh và chữa bệnh<sup>(10)</sup>.

g) Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Y tế tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có báo cáo cơ quan trung ương về thực trạng những bất cập về nguồn nhân lực của ngành Y tế tỉnh, khó khăn vướng mắc trong thực hiện các quy định hiện hành tuyển sinh đào tạo theo hình thức đặt hàng; trên cơ sở đó xin ý kiến về đăng ký chỉ tiêu đào tạo theo đặt hàng ngành bác sĩ đa khoa của tỉnh để góp phần giải quyết tình trạng thiếu bác sĩ đa khoa trên địa bàn tỉnh<sup>(11)</sup>.

## **8. Về xử lý số tiền bảo hiểm y tế (BHYT) bị từ chối thanh toán, xuất toán, thu hồi**

8.1. Đối với nội dung cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) qua giám định BHYT đã từ chối thanh toán trên 17,6 tỷ đồng; BHXH tỉnh trực tiếp thực hiện và phối hợp với Sở Y tế thực hiện 31 cuộc kiểm tra đã xuất toán, thu hồi, giảm trừ vào số quyết toán của các cơ sở khám chữa bệnh số tiền 4,97 tỷ đồng do các cơ sở khám chữa bệnh đề nghị thanh toán không đúng quy định:

a) Công tác giám định chi phí khám chữa bệnh BHYT là nhiệm vụ thường xuyên của cơ quan BHXH nhằm quản lý quỹ BHYT hiệu quả, bền vững. Định kỳ hàng tháng, quý, cơ quan BHXH thực hiện giám định chi phí khám chữa bệnh BHYT tại các cơ sở khám chữa bệnh theo quy định và quy trình giám định BHYT của BHXH Việt Nam ban hành. Trong đó, từ quý 4 năm 2018 đến nay, cơ quan BHXH thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giám định, kết hợp giữa giám định chủ động và giám định điện tử; theo đó đã tăng cường công tác phân tích dữ liệu khám chữa bệnh BHYT do cơ sở khám chữa bệnh gửi liên thông lên Hệ thống thông tin giám định BHYT để xác định các nội dung đề nghị thanh toán không đúng quy định trước khi tổ chức giám định trực tiếp tại cơ sở khám chữa bệnh, qua đó đã kịp thời phát hiện, từ chối thanh toán các nội dung cơ sở khám chữa bệnh đề nghị thanh toán không đúng quy định. Kết quả từ năm 2019 đến 2021, qua công tác giám định cơ quan BHXH đã thực hiện từ chối thanh toán trên 17,6 tỷ đồng chi phí khám chữa bệnh do cơ sở khám chữa bệnh đề nghị thanh toán không đúng quy định<sup>12</sup>, do đó chưa gây thiệt hại đến quỹ BHYT.

Ngoài ra, công tác kiểm tra cũng được Sở Y tế và BHXH tỉnh phối hợp thực hiện nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các tồn tại, hạn

<sup>10</sup> Nhiều tiến bộ kỹ thuật y học với công nghệ hiện đại đã được ứng dụng, tiếp nhận, chuyển giao tại các cơ sở y tế, nhất là tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh với các kỹ thuật Tim - Phổi nhân tạo (ECMO); các kỹ thuật phẫu thuật (thay đoạn động mạch chủ, thoát vị cột sống, khối u trung thất chèn ép tĩnh mạch chủ trên, cắt thùy, phổi và u trung thất, xẹp đốt sống lưng - thắt lưng, cắt dạ dày ung thư, K trực tràng, thay khớp gối, chỉnh gù cột sống...); nội soi can thiệp; chụp cộng hưởng từ MRI...

<sup>11</sup> Thông báo số 4178/TB-VP ngày 28 tháng 10 năm 2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

<sup>12</sup> Trong đó năm 2019, số tiền 8,1 tỷ; năm 2020, số tiền 5,6 tỷ, năm 2021, số tiền 3,9 tỷ. Chủ yếu từ chối thanh toán liên quan đến chi phí phẫu thuật bằng phương pháp gây tê và gây mê.



chế, đảm bảo đầy đủ quyền lợi của người tham gia BHYT. Ngay sau khi kết thúc các cuộc kiểm tra, các cơ sở khám chữa bệnh đã thực hiện nghiêm túc các nội dung theo Kết luận kiểm tra, thực hiện nộp đủ số tiền thanh toán không đúng quy định với số tiền 4,97 tỷ đồng<sup>13</sup> về quỹ BHYT hoặc thực hiện giảm trừ vào số quyết toán (*đối với chi phí phát sinh trong năm tài chính*); đồng thời xây dựng Kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn chế và kiểm điểm trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân liên quan đến các sai phạm theo đúng quy định.

Thông qua công tác giám định BHYT và công tác kiểm tra, phát hiện các nguyên nhân gây gia tăng chi phí, từ chối những nội dung đề nghị thanh toán không đúng quy định, thông báo và đề nghị cơ sở khám chữa bệnh rà soát, chấn chỉnh kịp thời nhằm không để lặp lại các sai sót tương tự trong thời gian tới.

#### *b) Nguyên nhân*

- Nguyên nhân chủ quan: Nguyên nhân trong từ chối thanh toán phần nhiều là do sai sót về thủ tục hành chính<sup>14</sup>; trình độ chuyên môn và khả năng triển khai kỹ thuật của nhân viên y tế tại một số đơn vị, đặc biệt tuyến cơ sở còn hạn chế, đội ngũ bác sỹ còn thiếu, thời gian công tác chưa lâu, mặc dù đã được bồi dưỡng, đào tạo lại liên tục nhưng năng lực vẫn còn hạn chế, thiếu kinh nghiệm.

- Nguyên nhân khách quan: Nhiều quy định, hướng dẫn chuyên môn, quy trình kỹ thuật do Bộ Y tế ban hành đã không còn phù hợp, nhưng chậm được sửa đổi, bổ sung<sup>15</sup> là một trong những nguyên nhân khó khăn dẫn đến việc bị từ chối thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT. Sở Y tế đã tổng hợp báo cáo gửi Bộ Y tế, tuy nhiên một số nội dung vẫn chưa nhận được hướng dẫn của Bộ Y tế.

- Nhiều nội dung vướng mắc vẫn chưa được giải quyết kịp thời giữa cơ quan BHXH với cơ sở khám chữa bệnh, Sở Y tế phải xin ý kiến của BHXH Việt Nam và Bộ Y tế nhưng nhiều nội dung được trả lời chậm, chưa thỏa đáng.

8.2. Thanh tra tỉnh, năm 2020 tiến hành 01 cuộc thanh tra chuyên đề việc sử dụng quỹ BHYT, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư y tế, đấu thầu thuốc chữa bệnh, đã ra quyết định thu hồi nộp ngân sách nhà nước là 936,881 triệu đồng:

Tại Văn bản số 7117/BYT-KHTC ngày 27 tháng 9 năm 2016 của Bộ Y tế và Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Tài chính không nêu rõ khái niệm thế nào là liên chuyên khoa nên Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi hiểu và vận dụng nội dung này là: Liên chuyên khoa là khoa Ngoại - Sản hoặc Nội - Nhi - Lây hoặc Mắt - Răng Hàm Mặt - Tai Mũi Họng. Trong

<sup>13</sup> Không đúng quy định như: Chi định thuốc, dịch vụ y tế quá mức cần thiết, không phù hợp với quy định, quy chế chuyên môn của Bộ Y tế, áp sai giá dịch vụ y tế...

<sup>14</sup> Áp sai giá dịch vụ y tế, thực hiện trích chuyển dữ liệu chi phí khám chữa bệnh BHYT lên Hệ thống thông tin giám định BHYT chưa đảm theo hướng dẫn của Bộ Y tế,...

<sup>15</sup> Hướng dẫn xác định tổng mức thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT và công bố hệ số k hàng năm, danh mục mã hàng sản xuất vật tư y tế để tạo lập mã vật tư y tế phục vụ quản lý và giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế chưa kịp thời,...

năm 2017, toàn bộ số tiền thu hồi do chênh lệch loại giường bệnh nêu tại Kết luận số 02/KL-TTr ngày 09 tháng 6 năm 2020 của Thanh tra tỉnh đã được bộ phận giám định chi phí khám chữa bệnh BHYT của BHXH tỉnh chấp nhận thanh toán và không có cảnh báo, hay hướng dẫn kịp thời cho đơn vị biết, điều chỉnh (số liệu quyết toán năm 2017, BHXH tỉnh Kon Tum không xuất toán nội dung này). Vì vậy, Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Đa khoa khu vực cho rằng việc kê khai thanh toán chi phí giường loại I là khách quan và đúng quy định.

Việc để xảy ra thiếu sót, hạn chế trong việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế tại Kết luận thanh tra số 02/KL-TTr ngày 09 tháng 6 năm 2020 của Thanh tra tỉnh là mang tính chất khách quan, không có biểu hiện lợi dụng, trục lợi việc thanh toán BHYT. Các đơn vị đã thực hiện nộp lại ngân sách nhà nước với số tiền 936,881 triệu đồng (Bệnh viện Đa khoa tỉnh 133.093.000 đồng; Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi 803.788.000 đồng). Đồng thời Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi đã xây dựng kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn chế, kiểm điểm trách nhiệm các tập thể, cá nhân có liên quan sau Kết luận của Thanh tra tỉnh Kon Tum và Báo cáo kết quả về Thanh tra tỉnh theo đúng quy định (Báo cáo số 2931/BC-SYT ngày 07 tháng 8 năm 2020 của Sở Y tế).

### 8.3. Các giải pháp thực hiện trong thời gian tới

- Sở Y tế đã phối hợp BHXH tỉnh có Văn bản Liên ngành tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Y tế vướng mắc thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT từ năm 2021 trở về trước trên địa bàn tỉnh<sup>16</sup>.

- Căn cứ các văn bản của tỉnh<sup>17</sup>; Sở Y tế đã xây dựng Kế hoạch khắc phục các tồn tại, hạn chế và kiến nghị, đề xuất trong công tác khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế<sup>18</sup> để triển khai thực hiện.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp đã đề ra tại Văn bản số 2961/SYT-KHTC ngày 07 tháng 7 năm 2022 của Sở Y tế.

## 9. Về việc quản lý hành lang an toàn giao thông tuyến Quốc lộ 24

Để tăng cường công tác quản lý hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn tỉnh nói chung và hành lang an toàn giao thông tuyến Quốc lộ 24 rời riêng, Ủy ban nhân dân tỉnh có Kế hoạch 1265/KH-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2022 để chỉ đạo các ngành, địa phương tổ chức thực hiện; trên cơ sở đó, Sở Giao thông

<sup>16</sup> Số 4756/LN:SYT-BHXH ngày 21 tháng 11 năm 2022 của liên ngành và Văn bản số 3985/UBND-KGVX ngày 23 tháng 11 năm 2022 của UBND tỉnh.

<sup>17</sup> Căn cứ Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh kết quả về giám sát tình hình triển khai thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế và công tác khám chữa bệnh đối với người dân tộc thiểu số thuộc nhóm đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng và hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh; Công văn số 2298/UBND-KTTH ngày 19 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai chỉ đạo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả Kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026; Công văn số 2394/UBND-KGVX ngày 26 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

<sup>18</sup> Kế hoạch số 3280/KH-SYT ngày 01 tháng 8 năm 2022.

vận tải đã có nhiều văn bản<sup>(19)</sup> đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hộ dân tự giác tháo dỡ công trình vi phạm hành lang An toàn đường bộ.

Thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-HĐND về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 2565/UBND-KTTH ngày 09 tháng 8 năm 2022, Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo lực lượng Thanh tra Sở bám sát nội dung kế hoạch, cử lực lượng tham gia phối hợp cùng chính quyền cấp xã và đơn vị quản lý đường triển khai thực hiện các nội dung Kế hoạch được phân công theo tiến độ đề ra, như: Tuyên truyền, vận động tự giác tháo dỡ kết hợp rà soát thống kê vi phạm; chủ trì lập biên bản xác nhận hành vi vi phạm;

Qua theo dõi, kiểm tra trên tuyến Quốc lộ 24 đã phát hiện 05 vụ vi phạm hành lang an toàn đường bộ mới trong năm 2022 (*huyện Kon Rẫy 04 vụ; huyện Kon Plông 01 vụ*), trong đó đã xử lý, vận động tháo dỡ 02 vụ (*huyện Kon Rẫy*) còn 03 vụ chưa tháo dỡ; ngoài ra, trong năm Sở Giao thông vận tải đã phối hợp với các địa phương vận động tháo dỡ 283 trường hợp vi phạm hành lang an toàn đường bộ còn tồn từ các năm 2021 về trước. Tổng hợp kết quả xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ trên Quốc lộ 24 trong thời gian qua như sau:

Địa bàn	Tổng số vụ vi phạm từ 2013 đến nay		Số vụ đã tháo dỡ		Số vụ còn tồn chưa tháo dỡ
	Tổng số vụ vi phạm	Trong đó vi phạm trong năm 2022	Tháo dỡ đến năm 2021	Tháo dỡ trong năm 2022	
1. Thành phố Kon Tum	12		10	01	1
2. Huyện Kon Rẫy	649	04	253	253	143
3. Huyện Kon Plông	136	01	40	31	65
<b>Tổng</b>	<b>797</b>	<b>05</b>	<b>303</b>	<b>285</b>	<b>209</b>

Hiện nay, Sở Giao thông vận tải đang chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông và đơn vị quản lý đường bộ phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã thống kê, rà soát, tiếp tục tuyên truyền, vận động để hộ dân tự giác tháo dỡ công trình vi phạm trên địa bàn tỉnh nói chung và Quốc lộ 24 nói riêng.

#### **10. Về việc một số hộ dân tự ý lấn chiếm, san lấp các điểm “tụ thủy” trên tuyến Quốc lộ 24 và tuyến đường tránh phía Đông thành phố Kon Tum**

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 2565/UBND-KTTH ngày 09 tháng 8 năm 2022, Sở Giao thông vận tải đã phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum kiểm tra, rà soát, ngoài các trường hợp lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ đã nêu ở trên, đồng thời phát hiện 01 trường hợp tự ý lấn

<sup>(19)</sup> Công văn số 806/SGTVT-TTrS ngày 23 tháng 5 năm 2022 về việc đề nghị tăng cường xử lý vi phạm hành lang ATĐB và báo cáo định kỳ kết quả xử lý vi phạm HLĐB; Công văn số 1531/SGTVT-QLKCHTGT ngày 09 tháng 9 năm 2022 về tăng cường xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ; Công văn số 1355/SGVT-TTrS ngày 12 tháng 8 năm 2022 về việc tăng cường quản lý và xử lý vi phạm hành lang ATĐB trên đường Hồ Chí Minh và đường Đông Trường Sơn đoạn qua tỉnh Kon Tum.

chiếm, san lấp mặt bằng ảnh hưởng đến khả năng thoát nước tại Km158 Quốc lộ 24 (*bên phải tuyến*), đơn vị quản lý đường đã báo Ủy ban nhân dân xã Đăk Blà lập Biên bản vi phạm và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trường hợp trên (*tại Quyết định số 291/QĐ-XPVPHC ngày 04 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân xã Đăk Blà*).

Trong thời gian tới Sở Giao thông vận tải sẽ tiếp tục chỉ đạo đơn vị quản lý đường, Thanh tra Sở phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp lấn chiếm, san lấp mặt bằng ảnh hưởng đến khả năng thoát nước sông, suối, cầu, cống...

## **11. Về việc mua sắm thiết bị phục vụ cho việc xét nghiệm hàm lượng Saponin trong Sâm Ngọc Linh**

### **\* Khái quát chung về dự án:**

- *Tên dự án:* Cải tạo, sửa chữa phòng thí nghiệm, kiểm định và mua sắm thiết bị tại Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum.

- *Chủ đầu tư:* Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum.

- *Mục tiêu đầu tư:* Nâng cao năng lực nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các thành tựu công nghệ sinh học tại Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ khoa học và công nghệ; góp thực hiện các mục tiêu, định hướng về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh Kon Tum; phục vụ công tác kiểm định chất lượng sâm Ngọc Linh và các dược liệu khác trên địa bàn tỉnh, nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

- *Quy mô đầu tư:* Cải tạo, sửa chữa phòng thí nghiệm, kiểm định và một số phòng chuyên môn tại Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ khoa học và công nghệ tỉnh<sup>20</sup>; Mua sắm đầu tư mới trang thiết bị<sup>21</sup>.

### **\* Về tiến độ thực hiện, kết quả giải ngân và kiến nghị**

- *Tiến độ thực hiện*

+ *Hạng mục đã thực hiện:* Ngay sau khi dự án được phê duyệt tại Quyết định số 624/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh<sup>22</sup>, Sở Khoa học và Công nghệ đã khẩn trương triển khai thực hiện các bước của quy trình đầu tư theo đúng quy định hiện hành, kết quả đã hoàn thành nghiệm thu khối lượng gói thầu xây lắp được Sở Xây dựng kiểm tra công tác nghiệm

<sup>20</sup> + Khối nhà làm việc 03 tầng, diện tích xây dựng tầng 01: 202m<sup>2</sup>; diện tích tầng 2: 202 m<sup>2</sup>, tổng diện tích sàn: 606 m<sup>2</sup>.

+ Khối nhà làm việc 02 tầng, diện tích xây dựng tầng 01: 116,9m<sup>2</sup>; tổng diện tích sàn: 233,8m<sup>2</sup>.

+ Tháo dỡ nhà xưởng sản xuất giá thể diện tích 74 m<sup>2</sup> để cải tạo thành nhà thí nghiệm vật liệu xây dựng 62 m<sup>2</sup>

<sup>21</sup> + Hệ thống máy móc, thiết bị, dụng cụ, vật tư, hóa chất phân tích ADN Sâm Ngọc Linh và các dược liệu khác (tách chiết, nhân bản, kiểm tra, định lượng ADN) phục vụ giám định, kiểm định sâm Ngọc Linh thật và giả.

+ Hệ thống máy móc, thiết bị, dụng cụ, vật tư, hóa chất... phân tích hàm lượng Saponin và các hoạt chất sinh học khác trong Sâm Ngọc Linh và các dược liệu khác.

<sup>22</sup> Về việc phê duyệt dự án Cải tạo, sửa chữa phòng thí nghiệm, kiểm định và mua sắm thiết bị tại Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum.

thu<sup>23</sup>, đến nay Sở Khoa học và Công nghệ đã bàn giao hạng mục công trình cho Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum quản lý, sử dụng theo quy định.

+ *Hạng mục đang thực hiện: Gói thầu mua sắm thiết bị*

Về danh mục thiết bị chuyên dùng: Ngày 30 tháng 8 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt bổ sung tiêu chuẩn, định mức máy móc thiết bị chuyên dùng, Sở Khoa học và Công nghệ đã tiến hành lựa chọn đơn vị thẩm định giá theo quy định.

Về việc lựa chọn đơn vị Thẩm định giá gói thầu mua sắm thiết bị: Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông báo số 77/TB-SKHHCN ngày 16 tháng 6 năm 2022 về việc mời các đơn vị tham gia nộp hồ sơ Thẩm định giá gói thầu mua sắm thiết bị thuộc dự án nêu trên, kết quả có 02 đơn vị nộp hồ sơ tham gia. Tuy nhiên sau khi rà soát, hồ sơ của đơn vị chưa đảm bảo, ngày 02 tháng 8 năm 2022, đơn vị quản lý dự án đã có văn bản (lần 2) gửi đơn vị Thẩm định giá bổ sung hồ sơ theo quy định.

Ngày 31 tháng 8 năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ đã phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu Thẩm định giá thiết bị, với thời gian thực hiện hợp đồng là 20 ngày<sup>24</sup>. Tuy nhiên, do thiết bị của dự án chủ yếu là thiết bị chuyên dùng, đơn vị thẩm định giá không thu thập đủ báo giá để làm cơ sở thẩm định. Do đó, đơn vị thẩm định giá gói thầu mua sắm thiết bị không cung cấp được chứng thư thẩm định giá và đề xuất từ chối thực hiện hợp đồng.

Ngày 28 tháng 10 năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ đã phê duyệt chỉ định thầu gói thầu Thẩm định giá thiết bị (lần 2), thời gian thực hiện là 20 ngày<sup>25</sup>. Đến ngày 08 tháng 11 năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ nhận được Chứng thư thẩm định giá ngày 04 tháng 11 năm 2022 của đơn vị thẩm định giá.

+ *Kế hoạch thực hiện đối với Gói thầu mua sắm thiết bị:* Sở Khoa học và Công nghệ đang thực hiện các bước tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị theo quy định. Dự kiến thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu mua sắm thiết bị hoàn thành trong tháng 11 năm 2022, ký kết hợp đồng với đơn vị cung cấp từ tháng 12 năm 2022 (*thời gian thực hiện gói thầu được phê duyệt là 50 ngày*).

+ *Công tác đào tạo nhân lực vận hành trang thiết bị:* Đến nay, đã cử được 4 lượt cán bộ kỹ thuật đi đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ<sup>26</sup>. Thời gian tới, tiếp tục công tác đào tạo nhân lực vận hành trang thiết bị<sup>27</sup>

<sup>23</sup> Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng số 94/TB-SXD ngày 24 tháng 8 năm 2022.

<sup>24</sup> Quyết định số 115/QĐ-SKHHCN ngày 31 tháng 8 năm 2022.

<sup>25</sup> Quyết định số 130/QĐ-SKHHCN ngày 28 tháng 10 năm 2022.

<sup>26</sup> + Cử 2 cán bộ kỹ thuật tham gia đào tạo phân tích hàm lượng Saponin và các hoạt chất sinh học khác trong Sâm Ngọc Linh và các dược liệu khác (thời gian 9 ngày) tại Trường Đại học khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Cử 2 cán bộ kỹ thuật tham gia đào tạo phương pháp phân tích ADN và 1 số phương pháp cơ bản phân tích ADN (thời gian 9 ngày) tại Viện Di truyền nông nghiệp Hà Nội.

- *Kết quả giải ngân*

- + Tổng mức đầu tư là 13.000 triệu đồng
- + Tổng nguồn vốn đã được cấp có thẩm quyền bố trí: 12.900 triệu đồng.
- + Số kinh phí đã giải ngân đến 30 tháng 10 năm 2022: 2.106 triệu đồng.
- + Kinh phí không thực hiện (*chi phí dự phòng*): 1.308 triệu đồng<sup>28</sup>.
- + Số kinh phí còn phải giải ngân: 9.486 triệu đồng.

\* *Kiến nghị*: Dự kiến phần lớn thiết bị của dự án sẽ được bàn giao chậm nhất vào ngày 31 tháng 12 năm 2022, đối với các thiết bị nhập khẩu cần có đủ thời gian để đơn vị cung ứng thiết bị hoàn tất các thủ tục nhập khẩu, do đó công tác nghiệm thu bàn giao sẽ hoàn thành trong tháng 01 năm 2023.

## **12. Về việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi lừa đảo qua mạng xã hội**

Thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm tỉnh và Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm các huyện, thành phố tăng cường triển khai các giải pháp phòng ngừa xã hội, góp phần kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội<sup>29</sup>; trong đó, tiếp tục triển khai các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cưỡng đoạt tài sản trên môi trường mạng, vận động người dân chủ động cung cấp thông tin cho Công an các cấp về các vụ việc nghi vấn lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng để điều tra, xử lý.

Trong năm 2022, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh đã phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ 04 vụ 05 đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cưỡng đoạt tài sản môi trường mạng<sup>30</sup>. Thời gian qua, Công an tỉnh tiếp nhận nhiều đơn tố cáo của người dân trên địa bàn về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trong thời gian trước đây, hiện đang tiếp tục điều tra, xác minh theo quy định.

Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo Công an tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đẩy

<sup>27</sup> tại Trường Đại học khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Di truyền nông nghiệp Hà Nội và đào tạo vận hành thiết bị thực tế tại Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và dịch vụ khoa học và công nghệ.

<sup>28</sup> Sở Khoa học và Công nghệ đã có văn bản báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư điều chuyển cho các dự án khác có nhu cầu tại Văn bản số 971/SKHCHN-HCTH ngày 13 tháng 10 năm 2022.

<sup>29</sup> Công văn số 2089/BCĐ-NC ngày 26 tháng 8 năm 2022 của Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh

<sup>30</sup> Điển hình: Ngày 17 tháng 9 năm 2022, Công an tỉnh di lý đối tượng Nguyễn Văn Hùng (25 tuổi, trú tại Lập Thạch - Vĩnh Phúc) về tỉnh Kon Tum để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 4 tháng 2022, chị VTN (55 tuổi, trú tại thành phố Kon Tum) nhận được tin nhắn Zalo từ tài khoản lạ (do Hùng sử dụng) mời gọi hợp tác đầu tư ngoại hối. Bằng nhiều thủ đoạn gian dối, chị VTN đã tin tưởng nhiều lần gửi tiền cho Hùng tổng số tiền 635 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Hùng chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt.

manh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức cảnh giác của người dân với các phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản, “*tín dụng đen*” trên môi trường mạng; kịp thời thông tin kết quả điều tra, xử lý các đối tượng có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết và phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục.

### **13. Về việc lựa chọn và cung ứng sách giáo khoa cho học sinh các cấp học phổ thông**

- Việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh: Trên cơ sở đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt<sup>31</sup> Danh mục sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Sở Giáo dục và Đào tạo có Văn bản số 974/SGDDT-GDMNTH ngày 20 tháng 5 năm 2022 về việc thông báo danh mục sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh, theo đó yêu cầu các cơ sở giáo dục phổ thông thông báo công khai, kịp thời thông tin về sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp 10 sử dụng tại nhà trường cho giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh biết.

- Việc cung ứng sách giáo khoa cho học sinh các cấp học phổ thông:

+ Để đảm bảo cung ứng sách giáo khoa kịp thời cho năm học mới 2022-2023, Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp và cung cấp cho các Nhà xuất bản có sách giáo khoa được lựa chọn về danh mục, số lượng sách giáo khoa cần cung ứng cho các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh, yêu cầu các nhà xuất bản cam kết thực hiện việc trang bị sách giáo khoa theo đúng quy định, đảm bảo cung cấp sách giáo khoa đầy đủ, kịp thời và chất lượng. Đồng thời, có Văn bản chỉ đạo các cơ sở giáo dục thông báo, niêm yết thông tin các bộ sách giáo khoa thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được sử dụng trong nhà trường, năm học 2022-2023 tại các cơ sở giáo dục để thuận tiện cho cha mẹ học sinh mua sách cho con em đảm bảo đúng tiến độ, đáp ứng nhu cầu của giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh trên địa bàn trước ngày 15 tháng 8 năm 2022<sup>32</sup>; không để xảy ra tình trạng chậm, thiếu sách giáo khoa năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh. Có chính sách hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh nghèo; tham góp, phát động phong trào xây dựng tủ sách dùng chung tại các cơ sở giáo dục phổ thông.

+ Chỉ đạo các cơ sở giáo dục chủ động kêu gọi, vận dụng các nguồn kinh phí hợp pháp để hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh nghèo, xây dựng tủ sách giáo khoa cho học sinh mượn học, đảm bảo không để học sinh nghèo thiếu sách giáo khoa năm học 2022-2023. Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai Chương trình “Sách cũ cho năm học mới”<sup>33</sup> để huy động nguồn sách giáo khoa

<sup>31</sup> Quyết định số 294/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2022.

<sup>32</sup> Văn bản số 1270/GD&ĐT-VP ngày 30 tháng 6 năm 2022 về việc thông báo, niêm yết thông tin các bộ sách giáo khoa Chương trình 2018 được sử dụng trong nhà trường năm học 2022-2023.

<sup>33</sup> Công văn số 794/SGDDT-GDMNTH ngày 15 tháng 5 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Chương trình “Sách cũ cho năm học mới”.

đảm bảo đủ sách giáo khoa cho tất cả học sinh tham gia học tập. Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố tiếp tục huy động các nguồn lực hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh thuộc chế độ chính sách, học sinh thuộc vùng khó khăn, đảm bảo đủ sách giáo khoa cho các em học tập.

- Việc xử lý sau khi tiếp nhận phản ánh của cử tri: Theo phản ánh của cử tri, Sở Giáo dục và Đào tạo tiến hành khảo sát thực tế tại các Công ty, Nhà sách cung ứng sách giáo khoa trên địa tỉnh, đến thời điểm tháng 8 năm 2022 đã ghi nhận sự thiếu hụt một số đầu sách, đặc biệt là các đầu sách giáo khoa thuộc Chương trình giáo dục phổ thông 2006 (*lớp 4, 5, 8, 9, 11 và lớp 12*). Đồng thời Sở Giáo dục và Đào tạo<sup>34</sup> đề nghị các Nhà xuất bản và các đơn vị liên quan: Chỉ đạo các tổ chức, cá nhân liên quan tiếp tục rà soát, thực hiện đúng cam kết đảm bảo cung ứng sách giáo khoa trên địa bàn tỉnh Kon Tum đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ đến các cơ sở giáo dục phổ thông, đáp ứng nhu cầu của giáo viên, cha mẹ học sinh và học sinh trên địa bàn; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chậm, thiếu sách giáo khoa năm học 2022-2023 trên địa bàn. Chịu trách nhiệm về chất lượng sách giáo khoa đúng với bản mẫu sách giáo khoa đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt và đã được các địa phương lựa chọn.

Đến thời điểm khai giảng năm học mới, học sinh trên địa bàn tỉnh đã được trang bị đầy đủ sách giáo khoa đảm bảo cho việc học tập.

#### **14. Về tình hình động đất ở khu vực huyện Kon Plông và công tác quy hoạch hệ thống các công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh**

##### **a) Kết quả triển khai thực hiện**

Căn cứ nội dung chỉ đạo tại Nghị quyết số 49/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh tại văn bản số 2891/CV-BCH ngày 31 tháng 8 năm 2022 về việc tăng cường công tác phòng tránh, ứng phó, khắc phục hậu quả động đất trên địa bàn tỉnh; văn bản số 2565/UBND-KTHT ngày 09 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai trả lời theo Nghị quyết số 49/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh. Sở Công Thương đã tổng hợp báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về theo dõi tình hình động đất tại huyện Kon Plông, tăng cường công tác phòng tránh, ứng phó, khắc phục hậu quả động đất và công tác tham mưu quy hoạch hệ thống thủy điện trên địa bàn tỉnh tại Báo cáo số 2348/SCT-QLNL ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Sở Công Thương.

Theo đề nghị của Sở Công Thương tại Báo cáo số 2348/SCT-QLNL ngày 24 tháng 10 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành văn bản số 3714/UBND-NNTN ngày 03 tháng 11 năm 2022 chỉ đạo tiếp tục theo dõi, xử lý động đất tại huyện Kon Plông.

<sup>34</sup> Tại Văn bản số 1658/SGĐĐT-GDMNTH ngày 23 tháng 8 năm 2022.



Từ ngày 24 tháng 10 năm 2022 đến nay tình hình động đất vẫn diễn ra, qua theo dõi không có tác động lớn làm ảnh hưởng đến đời sống, tài sản người dân và các công trình trên địa bàn huyện Kon Plông.

b) Nội dung tiếp tục triển khai thực hiện

- Sở Công Thương đang tiếp tục phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh và các sở, ban ngành liên quan thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum tại văn bản số 3714/UBND-NNTN ngày 03 tháng 11 năm 2022, cụ thể:

+ Tiếp tục theo dõi dư chấn động đất trên địa bàn tỉnh<sup>(35)</sup>; thường xuyên theo dõi tình hình động đất tại các công trình thủy điện trên địa bàn huyện Kon Plông; việc lắp đặt thiết bị trạm quan sát động đất tại thủy điện Đăk Đrinh; việc thực hiện kiểm tính cho phù hợp với các trường hợp giả định các cấp động đất khác nhau và các mực nước hồ từ ngưỡng tràn đến mực nước dâng bình thường tại công trình thủy điện Thượng Kon Tum, Đăk Đrinh.

+ Theo dõi đơn đốc việc triển khai xây dựng Quy trình tạm thời ứng phó với thực tế động đất của Công ty Cổ phần thủy điện Đăk Đrinh, Công ty Cổ phần thủy điện Thượng Kon Tum; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh biết chỉ đạo thực hiện.

- Đến thời điểm báo cáo, Công ty CP thủy điện Đăk Đrinh chưa hoàn thành việc lắp đặt bổ sung thêm 02 trạm quan sát động đất theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Hiện Công ty CP thủy điện Đăk Đrinh đã ký hợp đồng và đang phối hợp Viện Vật lý địa cầu thực hiện lắp đặt bổ sung 02 trạm theo dõi động đất tại công trình, dự kiến hoàn thành trong năm 2022.

## **15. Về chỉnh trang hệ thống cáp quang, cáp viễn thông tại các đô thị**

a). Nội dung chất vấn của cử tri huyện Ngọc Hồi, liên quan đến việc chỉnh trang hạ tầng mạng cáp

Để quản lý xây dựng và sử dụng chung công trình kỹ thuật viễn thông thụ động với hạ tầng kỹ thuật khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2018 quy định về quản lý xây dựng và sử dụng chung công trình kỹ thuật viễn thông thụ

---

<sup>(35)</sup> Tại Công văn số 1163/UBND-NNTN ngày 22 tháng 4 năm 2022 về việc triển khai Công văn số 2502/VPCP-NN ngày 20 tháng 4 năm 2022 của Văn phòng Chính phủ về động đất trên địa bàn Kon Plông, tỉnh Kon Tum; Công văn số 1125/UBND-NNTN ngày 20 tháng 4 năm 2022 về việc tăng cường theo dõi dư chấn động đất trên địa bàn huyện Kon Plông; Công văn số 1141/UBND-NNTN ngày 08 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc dư chấn động đất trên địa bàn huyện Kon Plông; Công văn số 1311/UBND-NNTN ngày 26 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường theo dõi dư chấn động đất trên địa bàn tỉnh; Công văn số 1095/VP-NNTN ngày 22 tháng 4 năm 2021 và Công văn số 980/VP-NNTN ngày 13 tháng 4 năm 2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc dư chấn động đất trên địa bàn tỉnh; Công văn số 1300/UBND-NNTN ngày 05 tháng 5 năm 2022 về việc theo dõi, xử lý động đất tại huyện Kon Plông; Công văn số 1398/UBND-NNTN ngày 12 tháng 5 năm 2022 về việc tăng cường theo dõi, đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du hồ chứa thủy điện, thủy lợi trên địa bàn huyện Kon Plông; Công văn số 3714/UBND-NNNT ngày 03 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục theo dõi, xử lý động đất tại huyện Kon Plông.

động với hạ tầng kỹ thuật khác trên địa bàn tỉnh. Theo đó, trước ngày 15 tháng 01 hàng năm, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố lập kế hoạch chỉnh trang, làm gọn cáp viễn thông treo trên cột treo cáp ở các tuyến đường, các khu vực cần chỉnh trang thông báo cho các đơn vị chủ quản cột biết thực hiện.

Năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông đã kiểm tra việc cải tạo, di dời và chỉnh trang công trình hạ tầng viễn thông thụ động năm 2022 trên địa bàn huyện Đắk Tô và huyện Ngọc Hồi<sup>36</sup>. Đơn vị cũng đã có văn bản<sup>37</sup> đề nghị các địa phương, doanh nghiệp viễn thông, Công ty Điện lực Kon Tum tăng cường công tác chỉnh trang hạ tầng mạng cáp, trong đó tập trung giải quyết dứt điểm các nội dung kiến nghị của cử tri.

Ngày 27 tháng 10 năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức kiểm tra thực tế tình hình giải quyết kiến nghị của cử tri, liên quan đến trụ treo cáp viễn thông tại các khu vực thị trấn của huyện Đắk Tô và huyện Ngọc Hồi<sup>38</sup>. Sau kiểm tra, Viettel huyện Đắk Tô và Trung tâm viễn thông Đắk Hà - Đắk Tô - Tu Mơ Rông đã thực hiện cải tạo, chỉnh trang hạ tầng mạng cáp, tháo dỡ trụ treo cáp bị nghiêng tại khu vực thôn 1 xã Tân Cảnh (*vị trí đoạn trước nhà thôn trưởng thôn 1*); Trung tâm viễn thông Đắk Hà - Đắk Tô - Tu Mơ Rông đã giải quyết tình trạng trụ treo cáp có tình trạng ngã (*thuộc tuyến đường Lê Duẩn, khối 2, thị trấn Đắk Tô*), tiến hành tháo dỡ cột bê tông bị gãy và thay thế bằng cột bê tông khác. Sở Thông tin và Truyền thông cũng đã đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi tiếp tục đôn đốc Công ty Điện lực Ngọc Hồi và các doanh nghiệp viễn thông thực hiện việc chỉnh trang hạ tầng mạng cáp; chỉ đạo các đơn vị khẩn trương triển khai việc tháo dỡ trụ treo cáp viễn thông tại Khu vực ngã ba đường Trần Hưng Đạo và Nguyễn Huệ; Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi, Đắk Tô tiếp tục theo dõi, nhắc nhở các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn định kỳ hàng năm xây dựng, triển khai kế hoạch chỉnh trang hạ tầng mạng cáp.

Đến ngày 03 tháng 11 năm 2022, Viễn thông Kon Tum, Viettel Kon Tum, FPT Kon Tum phối hợp với Công ty Điện lực Ngọc Hồi hoàn thành việc tháo dỡ 02 trụ treo cáp viễn thông, thực hiện việc bó gọn tuyến cáp tại Khu vực ngã ba đường Trần Hưng Đạo và Nguyễn Huệ (*nơi cử tri kiến nghị có nhiều trụ quanh nhà, bao gồm trụ điện và trụ treo cáp viễn thông*).

b). Nội dung ý kiến của cử tri liên quan đến sóng 4G yếu tại các thôn: thôn 9, xã Ia Tô; thôn 3, xã Ia Dom; thôn 2, xã Ia Đal thuộc huyện Ia H' Drai

Qua thống kê, rà soát hiện trạng hạ tầng trạm thu, phát sóng thông tin di động mặt đất (*Trạm BTS*), hiện tại thôn 9 xã Ia Tô, Viettel Kon Tum đã phát sóng trạm 4G vào tháng 5 năm 2022; Khu vực thôn 3 xã Ia Dom và thôn 2 xã Ia Đal hiện chất lượng sóng di động 4G còn hạn chế vì là khu vực dân cư ít, địa hình phức tạp nên rất khó khăn cho doanh nghiệp trong việc phát triển hạ tầng.

<sup>36</sup> Quyết định số 1142/QĐ-STTTT ngày 01 tháng 7 năm 2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về kiểm tra việc cải tạo, di dời và chỉnh trang công trình hạ tầng viễn thông thụ động năm 2022 trên địa bàn huyện Đắk Tô, Ngọc Hồi.

<sup>37</sup> Văn bản số 1345/STTTT-BCVT&CNTT ngày 31 tháng 7 năm 2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc giải quyết dứt điểm tình trạng kiến nghị của cử tri, liên quan đến việc chỉnh trang hạ tầng cáp viễn thông.

<sup>38</sup> Văn bản số 1962/STTTT-BCVT&CNTT ngày 25 tháng 10 năm 2022 của Sở Thông tin và Truyền thông.

Đối với khu vực thôn 2 xã Ia Đal, Viettel Kon Tum đã có giải pháp phủ sóng trong năm 2023. Tuy nhiên trong thời gian qua, tình trạng nhiều người dân cản trở trái phép việc xây dựng, phát triển hạ tầng trạm thu, phát sóng thông tin di động mặt đất, gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp viễn thông.

Thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc địa phương, các doanh nghiệp, đơn vị có liên quan tăng cường công tác chỉnh trang hạ tầng mạng cáp treo; tăng cường công tác tuyên truyền về tầm quan trọng của trạm thu, phát sóng thông tin di động mặt đất trong phát triển hạ tầng số phục vụ chuyển đổi số và tham gia kịp thời vào cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0); đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp viễn thông phát triển, mở rộng hạ tầng sóng di động 4G tại các khu vực vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung vào các khu vực trên địa bàn huyện Ia H' Drai.

Trên đây là báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Công Thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông;
- Công an tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng UBND tỉnh:
  - + Các PCVP;
  - + Các phòng chuyên môn;
- Lưu: VT, KTTH.TQT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Lê Ngọc Tuấn**