

BÁO CÁO

Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Bổ sung cơ sở vật chất cho Phân hiệu Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh tại huyện Ia H'Drai

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 100/TTr-SGDĐT ngày 05 tháng 6 năm 2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Bổ sung cơ sở vật chất cho Phân hiệu Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh tại huyện Ia H'Drai. Sau khi xem xét, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án như sau:

Phần thứ nhất

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH

1. Tờ trình số 100/TTr-SGDĐT ngày 05 tháng 6 năm 2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Bổ sung cơ sở vật chất cho Phân hiệu Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh tại huyện Ia H'Drai.

2. Báo cáo số 235/BC-SGDĐT ngày 05 tháng 6 năm 2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Bổ sung cơ sở vật chất cho Phân hiệu Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh tại huyện Ia H'Drai.

II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỀ THẨM ĐỊNH

- Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
- Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
- Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 22 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum;
- Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Bổ sung cơ sở vật chất cho Phân hiệu Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh tại huyện IaH'Drai;

5. Quyết định số 220/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao triển khai chủ trương đầu tư dự án Bổ sung cơ sở vật chất cho Phân hiệu Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh tại huyện IaH'Drai;

6. Quyết định số 200/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án Bổ sung cơ sở vật chất cho Phân hiệu Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh tại huyện Ia H'Drai.

III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

Hồ sơ đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án liên quan đến việc điều chỉnh thời gian và tiến độ thực hiện dự án. Do đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư không tổ chức lấy ý kiến tham gia thẩm định của các đơn vị khác.

Phần thứ hai

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

1. Tên dự án: Bổ sung cơ sở vật chất cho Phân hiệu Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh tại huyện Ia H'Drai.

2. Dự án nhóm: C.

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân tỉnh.

4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh.

5. Tên chủ đầu tư: Sở Giáo dục và Đào tạo.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Trong khuôn viên của Phân hiệu Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh tại huyện Ia H'Drai.

7. Tổng mức đầu tư: Khoảng 24.500 triệu đồng.

8. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn thu xổ số kiến thiết và các nguồn vốn hợp pháp khác.

9. Thời gian thực hiện: 02 năm.

10. Tiến độ thực hiện: Từ năm 2022 - 2023.

II. Ý KIẾN ĐỀ XUẤT CỦA ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN:

1. Nội dung đề nghị điều chỉnh:

Nội dung điều chỉnh: Điều chỉnh khoản 7, khoản 8 Điều 1 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Bổ sung cơ sở vật chất cho Phân hiệu Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh tại huyện Ia H'Drai, như sau:

TT	Nội dung	Tại Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 12/3/2021 của HĐND tỉnh	Nội dung đề xuất điều chỉnh
1	Thời gian thực hiện	02 năm	Không quá 03 năm
2	Tiến độ thực hiện dự án	Từ năm 2022-2023	Từ năm 2022

Các nội dung khác của dự án giữ nguyên theo Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Lý do điều chỉnh:

Dự án Bổ sung cơ sở vật chất cho Phân hiệu Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh tại huyện Ia H'Drai được Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 12 tháng 3 năm 2021 và được Ủy ban nhân dân tỉnh giao thực hiện chủ trương đầu tư tại Quyết định số 220/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2021 khoảng 24.500 triệu đồng, đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết và các nguồn vốn hợp pháp khác. Thời gian thực hiện là 02 năm, tiến độ thực hiện từ 2022-2023.

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương⁽¹⁾ phân bổ để thực hiện dự án là **21.800 triệu đồng**. Tính đến hết kế hoạch năm 2023, tổng kế hoạch vốn đã bố trí cho dự án là **21.800 triệu đồng** (không bao gồm 150 triệu đồng thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư), đơn vị đã thực hiện giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao. Đối với kinh phí đã được phân bổ, đơn vị thực hiện hoàn thành gói thầu xây lắp trong quý 4 năm 2023, riêng đối với gói thầu thiết bị của dự án chưa triển khai thực hiện do chưa được bố trí kế hoạch vốn. Theo đó, tại Công văn số 1122/SGDĐT-KHTC ngày 27 tháng 5 năm 2024, đơn vị đề xuất điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, trong đó, đề xuất nhu cầu còn thiếu để hoàn thành dự án khoảng **1.931,5 triệu đồng**. Tuy nhiên, để có cơ sở trình cấp có thẩm quyền tiếp tục bố trí kế hoạch vốn để thực hiện hoàn thành dự án thì cần thiết phải trình Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án (điều chỉnh thời gian, tiến độ thực hiện dự án).

III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN TRÌNH

1. Sự cần thiết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án:

Dự án Bổ sung cơ sở vật chất cho Phân hiệu Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh tại huyện Ia H'Drai được Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 12 tháng 3 năm 2021 và được Ủy ban nhân dân tỉnh giao thực hiện chủ trương đầu tư tại Quyết định số

⁽¹⁾ Tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 22 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

220/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2021 với tổng mức đầu tư khoảng **24.500 triệu đồng**, đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết và các nguồn vốn hợp pháp khác. Thời gian thực hiện là **02 năm**, tiến độ thực hiện từ **2022-2023**.

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương để thực hiện dự án là **21.800 triệu đồng**. Dự án khởi công mới từ năm 2022, tính đến kế hoạch năm 2023, lũy kế vốn đã bố trí cho dự án là **21.950 triệu đồng**, bao gồm **21.800 triệu đồng** để thực hiện dự án và **150 triệu đồng** để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư. Như vậy, nhu cầu còn thiếu để hoàn thành dự án theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo khoảng **1.931,5 triệu đồng**. Để đảm bảo điều kiện điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 và bố trí kế hoạch vốn để thực hiện hoàn thành dự án Bổ sung cơ sở vật chất cho Phân hiệu Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh tại huyện Ia H'Drai theo chủ trương được duyệt thì việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nêu trên (*điều chỉnh thời gian và tiến độ thực hiện dự án*) là cần thiết và phù hợp.

2. Sự phù hợp với kế hoạch đầu tư: Dự án phù hợp với Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 22 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

3. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ trình thẩm định: Hồ sơ và nội dung trình phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tuân thủ theo quy định của Luật Đầu tư công và Nghị định hướng dẫn của Chính phủ.

4. Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án nhóm A, B và C: Việc điều chỉnh thời gian và tiến độ thực hiện không làm thay đổi tổng mức đầu tư dự án nên không thay đổi tiêu chí phân loại dự án (*dự án có tổng mức đầu tư khoảng 24.500 triệu đồng, thuộc dự án nhóm C*).

5. Nội dung điều chỉnh so với chủ trương đã được phê duyệt:

Điều chỉnh thời gian, tiến độ thực hiện dự án được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt tại Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 12 tháng 3 năm 2021, cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Tại Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 12/3/2021	Nội dung đề xuất điều chỉnh
1	Thời gian thực hiện	02 năm	Không quá 03 năm
2	Tiến độ thực hiện dự án	Từ 2022-2023	Từ năm 2022

Các nội dung khác của dự án giữ nguyên theo Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

6. Về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn:

Tính đến hết kế hoạch năm 2023, lũy kế vốn đã bố trí cho dự án là **21.950 triệu đồng**, bao gồm **21.800 triệu đồng** để thực hiện dự án và **150 triệu đồng** để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư. Nhu cầu còn thiếu để hoàn thành dự án theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo khoảng **1.931,5 triệu đồng**. Hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đang rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương, trong đó, dự kiến bổ sung kế hoạch vốn trung hạn khoảng **1.931,5 triệu đồng** cho dự án. Do đó, nếu được Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất điều chỉnh chủ trương đầu tư, dự án đủ điều kiện tiếp tục bố trí kế hoạch vốn để hoàn thành theo đúng tiến độ.

7. Thẩm quyền điều chỉnh chủ trương đầu tư:

Theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ thì dự án trên có tổng mức đầu tư khoảng 24.500 triệu đồng (*dự án nhóm C*), thuộc thẩm quyền điều chỉnh chủ trương đầu tư của Hội đồng nhân dân tỉnh.

IV. KẾT LUẬN

Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Bổ sung cơ sở vật chất cho Phân hiệu Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh tại huyện Ia H'Drai phù hợp với tình hình thực tế và cần thiết, đảm bảo đúng quy định. Dự án đủ điều kiện để điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án. Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh chủ trương dự án nêu trên.

(Có dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh kèm theo)

Sở Kế hoạch và Đầu tư kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Lưu: VT, TH, NTQ

GIÁM ĐỐC

Ngô Việt Thành