

BÁO CÁO

Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Bổ sung thiết bị cho các trường theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 105/TTr-SGDĐT ngày 12 tháng 6 năm 2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc xin điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Bổ sung thiết bị cho các trường theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Sau khi xem xét, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án như sau:

Phần thứ nhất

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH

- Tờ trình số 105/TTr-SGDĐT ngày 12 tháng 6 năm 2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc xin điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Bổ sung thiết bị cho các trường theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.
- Báo cáo số 249/BC-SGDĐT ngày 12 tháng 6 năm 2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Bổ sung thiết bị cho các trường theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.
- Ý kiến của các đơn vị phối hợp: Sở Tài chính tại Công văn số 2388/STC-TCĐT ngày 18 tháng 6 năm 2024, Sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 977/STTTT-BCVT&CNTT ngày 18 tháng 6 năm 2024.

II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỀ THẨM ĐỊNH

- Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
- Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
- Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ cho địa phương giai đoạn 2021-2025;
- Quyết định số 889/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ cho địa phương giai đoạn 2021-2025;

5. Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 22 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum;

6. Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Bổ sung thiết bị cho các trường theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018;

7. Quyết định số 371/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao triển khai chủ trương đầu tư dự án Bổ sung thiết bị cho các trường theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018;

III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông.
3. Hình thức thẩm định: Lấy ý kiến bằng văn bản.

Phần thứ hai

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

1. Tên dự án: Bổ sung thiết bị cho các trường theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.
2. Dự án nhóm: B.
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân tỉnh.
4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh.
5. Tên chủ đầu tư: Sở Giáo dục và Đào tạo.
6. Địa điểm thực hiện dự án: Tại các cơ sở giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum (*trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường phổ thông nhiều cấp học*).
7. Tổng mức đầu tư: Khoảng 550.000 triệu đồng.
8. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách trung ương hỗ trợ theo ngành, lĩnh vực giai đoạn 2021-2025 (*khoảng 400.000 triệu đồng*); nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 và các nguồn vốn hợp pháp khác.
9. Thời gian thực hiện: 04 năm.
10. Tiến độ thực hiện: Từ năm 2022.

II. Ý KIẾN ĐỀ XUẤT CỦA ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN:

1. Nội dung đề nghị điều chỉnh:

Nội dung điều chỉnh: Điều chỉnh khoản 2, khoản 4, khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Bổ sung thiết bị cho các trường theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, như sau:

TT	Nội dung	Tại Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 29/4/2021 của HĐND tỉnh	Nội dung đề xuất điều chỉnh
1	Quy mô đầu tư	<p>- Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 3, lớp 4, lớp 5 và từ lớp 7 đến lớp 12 theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo.</p> <p>- Mua sắm trang thiết bị phòng học bộ môn các cấp học theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo.</p>	<p>- Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 3, lớp 4, lớp 5 và từ lớp 7 đến lớp 12 theo quy định tại các Thông tư của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo: số 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học; số 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở; số 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học phổ thông; số 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021, số 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 và số 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.</p> <p>- Mua sắm trang thiết bị phòng học bộ môn các cấp học theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo.</p>
2	Tổng mức đầu tư	Khoảng 550.000 triệu đồng	Khoảng 206.000 triệu đồng
3	Nguồn vốn đầu tư	Ngân sách trung ương hỗ trợ theo ngành, lĩnh vực giai	Ngân sách trung ương hỗ trợ theo ngành, lĩnh vực; nguồn

	đoạn 2021-2025 (<i>khoảng 400.000 triệu đồng</i>); nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 và các nguồn vốn hợp pháp khác	vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác
--	---	--

Các nội dung khác của dự án giữ nguyên theo Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Lý do điều chỉnh:

Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, trên cơ sở rà soát nhu cầu mua sắm trang thiết bị dạy học tối thiểu lớp 3, lớp 4, lớp 5 và từ lớp 7 đến lớp 12 cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo đã đề xuất chủ trương đầu tư dự án Đầu tư mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu Đầu tư mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 3, lớp 4, lớp 5 và từ lớp 7 đến lớp 12 cho các cơ sở giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 và được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2021 và được Ủy ban nhân dân tỉnh giao triển khai chủ trương đầu tư tại Quyết định số 371/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2021 với tổng mức đầu tư **khoảng 550.000 triệu đồng, đầu tư** từ nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ theo ngành, lĩnh vực giai đoạn 2021-2025 (*khoảng 400.000 triệu đồng*), nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Tổng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được cấp có thẩm quyền phân bổ để thực hiện dự án là **188.381 triệu đồng**, trong đó, nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ theo ngành, lĩnh vực là **38.318 triệu đồng**⁽¹⁾ và ngân sách địa phương là **150.000 triệu đồng**⁽²⁾. Dự án thuộc nhóm chuyển tiếp sang giai đoạn sau.

Tại thời điểm dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, Bộ giáo dục và Đào tạo chưa ban hành danh mục thiết bị tối thiểu các cấp học. Hiện nay, danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 3, lớp 4, lớp 5 và từ lớp 7 đến lớp 12 đang áp dụng theo quy định tại các Thông tư mới ban hành của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo: số 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2021 ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học; số 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2021 ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở; số 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2021 ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học phổ thông; số 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2023 sửa đổi, bổ sung

⁽¹⁾ Tại Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ.

⁽²⁾ Tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 22 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2021, số 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2021 và số 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trong lúc dự án nêu trên chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư để đủ điều kiện bố trí kế hoạch vốn hằng năm để thực hiện, trên cơ sở nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ưu tiên bố trí để bổ sung trang thiết bị cho các trường trên địa bàn tỉnh khoảng 141.904 triệu đồng, trong đó tính đến kế hoạch năm 2024, đã bố trí khoảng 94.904 triệu đồng, dự kiến bố trí thực hiện trong năm 2025 khoảng 47.000 triệu đồng. Bên cạnh đó, qua rà soát, đánh giá thì tại các trường học, giáo viên có thể sử dụng một số thiết bị dạy học của môn học khác và thiết bị dạy học tự làm để phục vụ công tác dạy và học.

Để đáp ứng nhu cầu thiết bị dạy học tối thiểu để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và phù hợp với nguồn vốn đã bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương, Sở Giáo dục và Đào tạo đã triển khai đến các địa phương trên cơ sở quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo để rà soát, đề xuất nhu cầu thiết bị tối thiểu, thiết yếu phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Trên cơ sở đăng ký nhu cầu của các huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở, Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp và đề xuất mua sắm đối với trang thiết bị thật thiết yếu của ngành để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, đồng thời triển khai thực hiện đảm bảo theo Đề án chuyển đổi số của ngành. Theo đó, tổng nhu cầu trang thiết bị thiết yếu, cần thiết trước mắt cần trang bị nhằm đảm bảo lộ trình theo Chương trình giáo dục phổ thông thông trong giai đoạn 2021-2025 gồm: Phòng máy vi tính, màn hình hiển thị (*ti vi*), máy vi tính để bàn cho giáo viên, âm thanh di động, đàn phím điện tử, Bảng viết 2 lớp, Bàn, ghế học sinh, bàn ghế giáo viên,.. với tổng kinh phí dự kiến khoảng **206.000 triệu đồng**.

Do đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, trong đó, điều chỉnh quy mô, tổng mức và nguồn vốn đầu tư của dự án để phù hợp với nhu cầu thực tế và khả năng cân đối ngân sách của tỉnh.

III. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

Thực hiện các quy định hiện hành, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức lấy ý kiến của Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông đối với đề xuất điều chỉnh dự án Bổ sung thiết bị cho các trường theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp ý kiến tham gia của các đơn vị như sau:

1. Sở Tài chính tại Công văn số 2388/STC-TCĐT ngày 18 tháng 6 năm 2024

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 105/TTr-SGDĐT, Sở Giáo dục và Đào tạo đã nêu lý do điều chỉnh quy mô và tổng mức đầu tư dự án; theo đó, việc quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn đầu tư công thực hiện theo pháp luật của Luật Đầu tư công. Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư thực hiện theo Điều 34 Luật Đầu tư công và các quy định pháp luật có liên quan.

Như vậy, để việc điều chỉnh chủ trương đầu tư được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thẩm định báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng nguồn vốn và khả năng cân đối nguồn vốn của dự án Bổ sung thiết bị cho các trường theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 đảm bảo phù hợp với quy định tại khoản 3 Điều 18 Luật Đầu tư công, điểm đ khoản 4 Điều 9 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ.

2. Sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 977/STTTT-BCVT&CNTT ngày 18 tháng 6 năm 2024

Thông nhất với đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư của Sở Giáo dục và Đào tạo.

IV. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN TRÌNH

1. Sự cần thiết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án:

Dự án Bổ sung thiết bị cho các trường theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2021 và được Ủy ban nhân dân tỉnh giao triển khai chủ trương đầu tư tại Quyết định số 371/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2021 với tổng mức đầu tư **khoảng 550.000 triệu đồng**, đầu tư từ nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ theo ngành, lĩnh vực giai đoạn 2021-2025 (*khoảng 400.000 triệu đồng*), nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Tổng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được cấp có thẩm quyền phân bổ để thực hiện dự án là **188.381 triệu đồng**, trong đó, nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ theo ngành, lĩnh vực là **38.318 triệu đồng⁽³⁾** và ngân sách địa phương là **150.000 triệu đồng⁽⁴⁾**. Dự án thuộc nhóm chuyển tiếp sang giai đoạn sau. Tuy nhiên, để kịp thời đáp ứng cho Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 trong điều kiện dự án nêu trên chưa được bố trí kế hoạch vốn để thực hiện do chưa đảm bảo thủ tục đầu tư theo quy định, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chủ động sử dụng kinh phí từ nguồn vốn thuộc Chương trình mục

⁽³⁾ Tại Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ.

⁽⁴⁾ Tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 22 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để bổ sung trang thiết bị cho các trường trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí dự kiến khoảng **141.904 triệu đồng**. Sau khi rà soát, đánh giá lại thì tổng kinh phí để thực hiện mua sắm thiết bị thiết yếu, cần thiết trước mắt để đảm bảo lộ trình theo Chương trình giáo dục phổ thông thông trong giai đoạn 2021-2025 còn khoảng **206.000 triệu đồng** (*giảm 202.096 triệu đồng so với tổng mức đầu tư ban đầu*).

Do có sự thay đổi về tổng mức đầu tư dự án, dẫn đến việc thay đổi nguồn vốn đầu tư của dự án so với chủ trương đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nên việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nêu trên là cần thiết và phù hợp.

2. Sự phù hợp với kế hoạch đầu tư: Dự án phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ cho địa phương giai đoạn 2021-2025 tại Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 889/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh, phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 22 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

3. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ trình thẩm định: Hồ sơ và nội dung trình phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tuân thủ theo quy định của Luật Đầu tư công và Nghị định hướng dẫn của Chính phủ.

4. Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án nhóm A, B và C: Dự án đề xuất giảm tổng mức đầu tư từ 550.000 triệu đồng xuống còn 206.000 triệu đồng, thuộc dự án nhóm B.

5. Nội dung điều chỉnh so với chủ trương đã được phê duyệt:

Điều chỉnh một số nội dung đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt tại Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2021, cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Tại Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 29/4/2021	Nội dung điều chỉnh do đơn vị đề xuất	Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất
1	Quy mô đầu tư	- Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 3, lớp 4, lớp 5 và từ lớp 7 đến lớp 12 theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo.	- Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 3, lớp 4, lớp 5 và từ lớp 7 đến lớp 12 theo quy định tại các Thông tư của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo: số 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 ban hành	- Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu cần thiết, thiết yếu lớp 3, lớp 4, lớp 5 và từ lớp 7 đến lớp 12 theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo và phù hợp với tình hình thực tế của địa

			<p>Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học; số 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở; số 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học phổ thông; số 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021, số 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 và số 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.</p> <p>- Mua sắm trang thiết bị phòng học bộ môn các cấp học theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo.</p> <p>- Mua sắm trang thiết bị phòng học bộ môn các cấp học theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo.</p>	<p>phương.</p> <p>- Mua sắm trang thiết bị phòng học bộ môn các cấp học theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.</p>
2	Tổng mức đầu tư	Khoảng 550.000 triệu đồng	Khoảng 206.000 triệu đồng	Khoảng 206.000 triệu đồng
3	Nguồn vốn đầu tư	Ngân sách trung ương hỗ trợ theo ngành, lĩnh vực giai đoạn 2021-2025 (<i>khoảng 400.000 triệu đồng</i>); nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 và các nguồn vốn hợp pháp	Ngân sách trung ương hỗ trợ theo ngành, lĩnh vực; nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác.	Ngân sách trung ương hỗ trợ theo ngành, lĩnh vực (<i>khoảng 126.000 triệu đồng</i>); Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác (<i>khoảng 80.000 triệu đồng</i>).

		khác.		
4	Tiến độ thực hiện dự án	Từ năm 2022		Từ năm 2024

Các nội dung khác của dự án giữ nguyên theo Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

6. Về cơ cấu nguồn vốn và khả năng cân đối vốn:

- Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách trung ương hỗ trợ theo ngành, lĩnh vực (*khoảng 126.000 triệu đồng*); Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác (*khoảng 80.000 triệu đồng*).

- Về khả năng cân đối vốn:

+ Đối với phần vốn ngân sách trung ương (*khoảng 126.000 triệu đồng*): Hiện nay, trong quá trình thực hiện có một số dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ theo ngành, lĩnh vực được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2021 dự kiến không có khả năng thực hiện hoặc đã hoàn thành nhưng thừa vốn. Do đó, nếu được Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thủ tướng chính phủ xem xét, điều chỉnh kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách trung ương của các dự án thừa vốn hoặc không có khả năng thực hiện để phân bổ cho dự án đảm bảo theo cơ cấu nguồn vốn đầu tư của dự án (*trong đó, điều chỉnh tăng từ khoảng 38.318 triệu đồng lên khoảng 126.000 triệu đồng*).

+ Đối với phần vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác (*khoảng 80.000 triệu đồng*): Hiện nay, qua rà soát, đánh giá kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương, tổng kế hoạch vốn đầu tư trong cân đối của tỉnh Kon Tum được trung ương giao để thực hiện thấp hơn so với tổng kế hoạch vốn trong cân đối tại Nghị quyết 36/NQ-HĐND ngày 22 tháng 10 năm 2021 (*thấp hơn khoảng 214.000 triệu đồng, wóc đạt khoảng 92,5%*). Bên cạnh đó, hiện nay, phát sinh một số dự án cấp bách, cần thiết phải bổ sung vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn để thực hiện trong giai đoạn 2021-2025. Để đảm bảo nguyên tắc ưu tiên bố trí hoàn thành các dự án trọng điểm, các dự án quan trọng có tính lan tỏa đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các dự án cấp bách, đồng thời, để giảm áp lực cho nguồn vốn ngân sách địa phương trong điều kiện ngân sách địa phương còn nhiều khó khăn, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất điều chỉnh giảm kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 phân bổ cho dự án tại Nghị quyết 36/NQ-HĐND từ 150.000 triệu đồng⁽⁵⁾ xuống còn tại 80.000 triệu đồng⁽⁶⁾ (*nội*

⁽⁵⁾ Trong đó, nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương theo tiêu chí, định mức tại Nghị quyết 63/2020/NQ-HĐND là 70.000 triệu đồng, nguồn thu xổ số kiến thiết là 80.000 triệu đồng.

dung này đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp vào Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 7). Do đó, nếu được Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất điều chỉnh chủ trương đầu tư thì dự án đảm bảo khả năng cân đối vốn để hoàn thành.

7. Thẩm quyền điều chỉnh chủ trương đầu tư:

Theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ thì dự án thuộc nhóm B, thuộc thẩm quyền điều chỉnh chủ trương đầu tư của Hội đồng nhân dân tỉnh.

IV. KẾT LUẬN

Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Bổ sung thiết bị cho các trường theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 phù hợp với tình hình thực tế và cần thiết, đảm bảo đúng quy định. Dự án đủ điều kiện để điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án. Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh chủ trương dự án nêu trên.

(Có dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh kèm theo)

Sở Kế hoạch và Đầu tư kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Lưu: VT, TH, NTQ

GIÁM ĐỐC

Ngô Việt Thành

⁽⁶⁾ Trong đó, nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương theo tiêu chí, định mức tại Nghị quyết 63/2020/NQ-HĐND là 30.000 triệu đồng, nguồn thu xổ số kiến thiết là 50.000 triệu đồng.