

BÁO CÁO

Kết quả thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2, lớp 6 cho các cơ sở giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 33/TTr-SGDĐT ngày 27 tháng 3 năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc xin điều chỉnh chủ trương đầu tư và bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 dự án Đầu tư mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2, lớp 6 cho các cơ sở giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Sau khi rà soát, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo như sau:

Phần thứ nhất

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH

1. Tờ trình số 33/TTr-SGDĐT ngày 27 tháng 3 năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc xin điều chỉnh chủ trương đầu tư và bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 dự án Đầu tư mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2, lớp 6 cho các cơ sở giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

2. Báo cáo số 128/BC-SGDĐT ngày 10 tháng 4 năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về thuyết minh, làm rõ kết quả kiểm tra, đánh giá đầu tư dự án Đầu tư mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2, lớp 6.

II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỀ THẨM ĐỊNH

1. Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

2. Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

3. Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 22 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum;

4. Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2, lớp 6 cho các cơ sở giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018;

5. Quyết định số 1271/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao triển khai chủ trương đầu tư dự án Đầu tư mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2, lớp 6 cho các cơ sở giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018;

6. Quyết định số 864/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án Đầu tư mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2, lớp 6 cho các cơ sở giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018;

7. Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước của tỉnh Kon Tum.

II. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Không.

Phần thứ hai

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG CỦA DỰ ÁN

1. Tên dự án: Đầu tư mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2, lớp 6 cho các cơ sở giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.
2. Dự án nhóm: B.
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân tỉnh.
4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh.
5. Tên chủ đầu tư: Sở Giáo dục và Đào tạo.
6. Địa điểm thực hiện dự án: Tại các cơ sở giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum (*trường tiểu học, trường Trung học cơ sở, trường phổ thông nhiều cấp học có lớp 2, lớp 6*).
7. Tổng mức đầu tư dự án: Khoảng 101.591 triệu đồng.
8. Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác.
9. Thời gian thực hiện: 02 năm.
10. Tiến độ thực hiện: Từ năm 2021.

II. Ý KIẾN ĐỀ XUẤT CỦA ĐƠN VỊ

1. Lý do điều chỉnh

Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, trên cơ sở rà soát nhu cầu mua sắm trang thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2, lớp 6 cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo đã đề xuất chủ trương đầu tư dự án

Đầu tư mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2, lớp 6 cho các cơ sở giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 và được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020. Dự án được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác. Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 22 tháng 10 năm 2021, dự án này được phân bổ 50.000 triệu đồng (*chưa bao gồm 300 triệu đồng vốn chuẩn bị đầu tư*) từ nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương để thực hiện; đối với phần vốn còn lại dự kiến bố trí từ nguồn vốn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Trên cơ sở mức vốn được giao theo kế hoạch trung hạn (50.000 triệu đồng) và Quy mô đầu tư được phê duyệt tại quyết định đầu tư (*Quyết định số 864/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh*)⁽¹⁾, Sở Giáo dục và Đào tạo đã triển khai thực hiện tổ chức mua sắm trang thiết bị theo dự án đã được duyệt và bàn giao thiết bị cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đưa vào sử dụng đảm bảo theo quy định. Trong đó, đã đầu tư trang thiết bị cho lớp 2, lớp 6 gồm 598 ti vi (*màn hình hiển thị*), 147 đầu DVD, 03 máy tính dùng chung và 43 phòng máy tin học, cụ thể như sau:

+ Đối với thiết bị lớp 2: gồm 484 ti vi (*đạt 100% so với quy mô được duyệt*), 147 đầu DVD, được đầu tư trang bị cho 147 trường (*đạt 50,44% so với quy mô được duyệt*), tương ứng 556 lớp 2 trên địa bàn tỉnh (*gồm: 108 trường Tiểu học và 39 trường Tiểu học-Trung học cơ sở*), thiết bị này nhằm hỗ trợ cho học sinh lớp 2 được tiếp cận học tập theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 thông qua việc khai thác sách điện tử và học liệu số (*đối với các đầu sách được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trên cơ sở danh mục của Bộ Giáo dục và Đào tạo*).

+ Đối với thiết bị lớp 6: gồm 114 ti vi (*đạt 50,44% so với quy mô được duyệt*), 03 máy tính dùng chung (*đạt 2,65% so với quy mô được duyệt*) và 43 phòng máy tin học (*đạt 58,11% so với quy mô được duyệt*), được đầu tư trang bị cho 95 trường, tương ứng 274 lớp 6 trên địa bàn tỉnh (*gồm: 53 trường THCS, 40 trường TH-THCS và 02 trường THCS-THPT*); trong đó: 43 phòng máy được đầu tư cho các trường chưa có thiết bị phòng tin học hoặc có nhưng được trang bị đã lâu nên hư hỏng, xuống cấp, hết hạn sử dụng và 114 ti vi được trang bị cho các phòng học để tổ chức dạy học bộ môn tin học và hỗ trợ dạy học đối với các môn học khác, đáp ứng nhu cầu thiết bị dạy học tối thiểu để thực hiện Chương trình

⁽¹⁾ Số lượng thiết bị lớp 2, lớp 6 là 710 Ti vi (màn hình hiển thị), 147 đầu DVD, 113 máy tính dùng chung và 74 phòng máy tin học và một số thiết bị dạy học tối thiểu môn Giáo dục thể chất, môn nghệ thuật và môn tự nhiên-xã hội đối với lớp 2.

giáo dục phổ thông 2018 (đối với bộ môn ngoại ngữ, Sở giáo dục và Đào tạo không đề nghị trang bị phòng học ngoại ngữ mà tích hợp tính năng dạy học ngoại ngữ vào Ti vi bố trí trong các phòng học).

Để đáp ứng nhu cầu thiết bị dạy học tối thiểu để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, trong điều kiện huy động các nguồn vốn khác (nguồn vốn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025) còn nhiều khó khăn, trên cơ sở rà soát **nhu cầu thực tế còn thiếu để hoàn thành dự án**, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 dự án với kinh phí khoảng **25.928 triệu đồng** (không bao gồm chi phí dự phòng) để mua sắm các trang thiết bị cấp thiết nhất, gồm: 31 phòng máy vi tính để học chương trình tin học, thiếu 110 máy tính dùng chung và 112 ti vi (màn hình hiển thị) để phục vụ dạy học; riêng thiết bị dạy học tối thiểu môn Giáo dục thể chất, môn nghệ thuật và môn tự nhiên - xã hội đối với lớp 2, Sở Giáo dục và Đào tạo không ưu tiên đề xuất trang bị ở thời điểm hiện tại vì qua rà soát, nhiều danh mục thiết bị xét thấy không cần thiết mua sắm, có thể thay thế bằng học liệu số, giáo viên tự làm đồ dùng dạy học và một số đồ dùng có thể khai thác qua máy vi tính và ti vi hoặc có thể mua sắm từ các nguồn sự nghiệp giáo dục hằng năm, tiết kiệm chi của nhà trường. Đồng thời, đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2, lớp 6 cho các cơ sở giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 (trong đó, điều chỉnh tiến độ thực hiện và tổng mức đầu tư).

2. Nội dung điều chỉnh

STT	Nội dung	Các nội dung chủ trương đã phê duyệt tại Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 và Quyết định số 1271/QĐ-UBND ngày 17/12/2020	Nội dung đề xuất điều chỉnh	Ghi chú
1	Tổng mức đầu tư	101.591 triệu đồng	77.443 triệu đồng	Giảm 24.148 triệu đồng
2	Tiến độ thực hiện	02 năm	04 năm	Phù hợp theo quy định tại khoản 3, Điều 52 của Luật đầu tư công

Các nội dung khác: Thực hiện theo Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định số 1271/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN TRÌNH

1. Sự cần thiết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án

Dự án Đầu tư mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2, lớp 6 cho các cơ sở giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 với tổng mức đầu tư khoảng 101.591 triệu đồng từ nguồn ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác, thực hiện 02 năm, từ năm 2021. Tính đến hết kế hoạch năm 2022, dự án được bố trí đủ vốn theo kế hoạch trung hạn nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương để thực hiện (50.000 triệu đồng) tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 22 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh⁽²⁾. Tuy nhiên, trong điều kiện nguồn vốn ngân sách trung ương (*Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025*) còn nhiều khó khăn⁽³⁾ nên việc bố trí từ vốn để thực hiện cho dự án là không khả thi; trong khi nhu cầu thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2, lớp 6 cho các cơ sở giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 là cấp thiết, trên cơ sở kết quả rà soát **nhu cầu còn thiếu để hoàn thành dự án** của Sở Giáo dục và Đào tạo, Liên ngành: Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình cấp có thẩm quyền phân bổ nguồn tăng thu và tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2022 theo quy định (*tại Công văn Liên ngành số 16/LN:STC-SKHĐT ngày 11 tháng 4 năm 2023*); trong đó, dự kiến bố trí **25.770 triệu đồng** cho dự án từ nguồn tăng thu xổ số kiến thiết ngân sách tỉnh năm 2022.

⁽²⁾ về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum.

⁽³⁾ Căn cứ điểm 1.1, mục 1 tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh, dự kiến giai đoạn 2021-2025, Sở Giáo dục và Đào tạo được phân bổ 140.659 triệu đồng để thực hiện tiêu dự án nêu trên. Theo đó, dự toán ngân sách năm 2022 và 2023 đã phân bổ cho đơn vị là 51.903 triệu đồng thực hiện nội dung mua sắm trang thiết bị dạy học tối thiểu, trang thiết bị phòng học bộ môn cho các Trường Phổ thông dân tộc nội trú và Trường Phổ thông dân tộc bán trú. Vì năm 2022, 2023 là thời điểm triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 3,4,7,8,10,11, theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ưu tiên bố trí 51.903 triệu đồng để thực hiện đầu tư mua sắm trang thiết bị dạy học tối thiểu các khối lớp trên cho các trường nội trú, trường phổ thông các học sinh bán trú trực thuộc Sở để đảm bảo theo lộ trình thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 trong lúc dự án Bổ sung thiết bị cho các trường theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 (*Dự án được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2021 của HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Bổ sung thiết bị cho các trường theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 với tổng mức đầu tư 550 tỷ đồng từ nguồn vốn NSTW và NSDP*) (mua sắm trang thiết bị dạy học cho lớp 3,4,5,7,8,9, 10,11,12 chưa được triển khai do chưa được phê duyệt dự án). Đối với phần vốn còn lại trong giai đoạn 2024-2025, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục ưu tiên để mua sắm trang thiết bị dạy học của các khối lớp còn lại tại các Trường Phổ thông dân tộc nội trú và Trường Phổ thông dân tộc bán trú để đảm bảo lộ trình thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Việc bố trí từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 để thực hiện mua sắm trang thiết bị lớp 2, lớp 6 là không khả thi.

Do đó việc đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư của Sở Giáo dục và Đào tạo là cần thiết theo quy định của Luật đầu tư công.

2. Sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đầu tư (điều chỉnh dự án):

Việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đảm bảo phù hợp với thời gian bố trí vốn để thực hiện dự án nhóm B không quá 04 năm theo quy định tại khoản 3, Điều 52 của Luật đầu tư công.

3. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ trình thẩm định: Hồ sơ và nội dung trình phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tuân thủ theo quy định của Luật Đầu tư công và Nghị định hướng dẫn của Chính phủ.

4. Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án nhóm A, B và C:

Việc điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án từ 101.591 triệu đồng xuống còn 77.443 triệu đồng không làm thay đổi phân loại nhóm dự án (*dự án nhóm B*).

5. Nội dung điều chỉnh so với chủ trương đã được phê duyệt:

- Điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án từ “**101.591 triệu đồng**” xuống còn “**77.443 triệu đồng**”.

- Điều chỉnh nguồn vốn đầu tư: “**Ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác**” thành “**Ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác**” (*Mặc dù đơn vị không đề xuất điều chỉnh nguồn vốn đầu tư, tuy nhiên Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất điều chỉnh để phù hợp với nguồn vốn đã bố trí cho dự án*).

- Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án từ “**02 năm**” thành “**không quá 04 năm**”.

- Các nội dung khác: Thực hiện theo Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định số 1271/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

6. Quy mô đầu tư của dự án

Mặc dù điều chỉnh tổng mức đầu của dự án nhưng chủ đầu tư không đề xuất điều chỉnh Quy mô đầu tư của dự án, nguyên nhân là do tại Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư của dự án, quy mô của dự án không thể hiện chi tiết, cụ thể danh mục và số lượng trang thiết bị máy móc cần trang bị mà được thể hiện tại Quyết định đầu tư của dự án (*Quyết định số 864/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh*). Do đó, nếu được cấp có thẩm quyền thống nhất điều chỉnh chủ trương đầu tư, Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan để thực hiện điều chỉnh quyết định đầu tư của dự án theo quy định (*trong đó có điều chỉnh quy mô đầu tư của dự án*). Đối với thiết bị dạy học tối thiểu môn Giáo dục thể chất, môn nghệ thuật và môn tự nhiên - xã

hội đối với lớp 2, đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quan tâm bố trí kinh phí (*nguồn sự nghiệp giáo dục hằng năm, tiết kiệm chi của nhà trường,...*) và huy động từ các nguồn vốn hợp pháp để mua sắm (*nếu cần thiết*) theo quy định.

7. Về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn:

Tính đến hết kế hoạch vốn năm 2022, dự án nêu trên đã được cấp có thẩm quyền bố trí đủ vốn theo kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 (50.000 triệu đồng)⁽⁴⁾. Trên cơ sở rà soát kết quả thực hiện thu ngân sách địa phương năm 2022 và tình hình tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2022, Liên ngành: Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình cấp có thẩm quyền phân bổ nguồn vốn nêu trên theo quy định (tại Công văn Liên ngành số 16/LN:STC-SKHĐT ngày 11 tháng 4 năm 2023). Trong đó, dự án Đầu tư mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2, lớp 6 cho các cơ sở giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 dự kiến được bố trí **25.770 triệu đồng** từ nguồn tăng thu xổ số kiến thiết ngân sách tỉnh năm 2022, cơ bản đủ theo tổng mức đầu tư đề nghị điều chỉnh của Sở Giáo dục và Đào tạo (khoảng 77.443 triệu đồng, trong đó, nhu cầu thực tế còn thiếu để hoàn thành dự án (không tính dự phòng) là 25.928 triệu đồng). Nếu được cấp có thẩm quyền thống nhất phương án phân bổ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi như đề xuất của Liên ngành thì dự án đảm bảo nguồn vốn và khả năng cân đối vốn. Đồng thời, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổng hợp kế hoạch vốn thực hiện cho dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo quy định tại khoản 5, Điều 44 Nghị định 40/2020/NĐ-CP.

8. Nội dung khác: Việc đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án (*điều chỉnh tổng mức đầu tư, nguồn vốn đầu tư và tiến độ thực hiện dự án*) làm thay đổi tổng mức đầu tư của dự án nhưng đặc thù đây là gói thầu mua sắm trang thiết bị, chủ đầu tư khái toán tổng mức đầu tư trên cơ sở đơn giá các thiết bị, máy móc đã được đầu tư. Bên cạnh đó, việc đề xuất bổ sung kế hoạch vốn thực hiện cho dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được Liên ngành: Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư thống nhất trình Ủy ban nhân dân tỉnh trình cấp có thẩm quyền phân bổ cho các dự án tại Công văn Liên ngành số 16/LN:STC-SKHĐT ngày 11 tháng 4 năm 2023. Do đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư không tổ chức lấy ý kiến của các đơn vị có liên quan.

IV. VỀ THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ

Theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ thì đây là dự án nhóm B đã được

⁽⁴⁾ Không bao gồm 300 triệu đồng chuẩn bị đầu tư dự án.

Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư; do đó thẩm quyền quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư là Hội đồng nhân dân tỉnh. Qua rà soát, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án làm thay đổi nội dung đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương đầu tư tại Công văn số 47-CV/TU ngày 01 tháng 12 năm 2020, căn cứ Quy chế 07-QC/TU ngày 25 tháng 10 năm 2022 về Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 (*sửa đổi, bổ sung*), Dự án trên thuộc trường hợp trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến về điều chỉnh chủ trương đầu tư.

V. KẾT LUẬN

Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư cho dự án Đầu tư mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2, lớp 6 cho các cơ sở giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 là cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế, khả năng cân đối ngân sách tỉnh. Sở Kế hoạch và Đầu tư kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án để có cơ sở thực hiện.

(Có dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh kèm theo).

Kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Lưu: VT, TH, NTQ.

GIÁM ĐỐC

Ngô Việt Thành