

Số: /BC-BKTNS

Kon Tum, ngày tháng năm 2024

## BÁO CÁO THẨM TRA

### Dự thảo Nghị quyết quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015;

Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân tỉnh; trên cơ sở Tờ trình số 219/TTr-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương; dự thảo nghị quyết và hồ sơ trình thẩm tra kèm theo. Ban Kinh tế - Ngân sách đã tổ chức phiên họp toàn thể thẩm tra nội dung trên, tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; các Sở, ngành có liên quan. Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

#### 1. Cơ sở pháp lý

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 52 Luật Đầu tư công năm 2019 “...Các chương trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, các dự án mới phải bảo đảm thời gian bố trí vốn thực hiện dự án nhóm A không quá 06 năm, nhóm B không quá 04 năm, nhóm C không quá 03 năm. Trường hợp không đáp ứng thời hạn trên, Thủ tướng Chính phủ quyết định ... ngân sách trung ương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương...”. Việc Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương là đảm bảo thẩm quyền quy định.

#### 2. Nội dung dự thảo Nghị quyết

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, qua rà soát, hiện nay có một số dự án cấp tỉnh và dự án thuộc cấp huyện quản lý có thời gian bố trí vốn thực hiện chưa đáp ứng thời hạn theo quy định. Do đó, để có cơ sở cho các dự án bố trí kế hoạch vốn và tiếp tục được triển khai thực hiện đảm bảo hoàn thành dự án, phát huy hiệu quả nguồn vốn đã đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với 24 dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương. Cụ thể:

- Dự án do cấp tỉnh quản lý: 06 dự án<sup>(1)</sup>.
- Dự án do cấp huyện, thành phố quản lý: 18 dự án<sup>(2)</sup>.

*(Chi tiết tại Tờ trình số 219/TTr-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2024  
của Ủy ban nhân dân tỉnh)*

### **3. Ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách**

Trên cơ sở các quy định của pháp luật có liên quan và ý kiến thảo luận của các đại biểu tại phiên họp thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản thống nhất với nội dung Tờ trình số 219/TTr-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu, giải trình một số nội dung sau:

- Đối với dự án Đường trục chính phía Tây thành phố Kon Tum, đây là dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách trung ương, việc Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định kéo dài thời gian bố trí vốn dự án có phù hợp không?

- Đối với dự án “Đầu tư hạ tầng Khu du lịch văn hóa, lịch sử ngục Kon Tum” đã được Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh thời gian bố trí vốn tại Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2022 (*từ năm 2018-2021 điều chỉnh năm 2018-2024*); dự án “Đường dẫn vào cầu số 03 qua sông Đăk Bla gắn với chỉnh trang đô thị” đã được Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh thời gian bố trí vốn tại Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2023 (*từ năm 2020-2023 điều chỉnh năm 2020-2024*). Tuy nhiên đến nay UBND tỉnh tiếp tục trình HĐND tỉnh điều chỉnh thời gian bố trí vốn của các dự án này. Đề nghị báo cáo làm rõ khó khăn vướng mắc, trách nhiệm các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện dự án.

- Qua rà soát, một số dự án cấp huyện có thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đã quá thời hạn theo quy định, tuy nhiên đến nay mới rà soát trình cấp thẩm quyền kéo dài thời gian bố trí vốn. Đề nghị báo cáo làm rõ trách nhiệm.

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị địa phương trong việc quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư công đảm bảo theo quy định.

- Chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn; kiên quyết không trình cấp thẩm quyền trong việc kéo dài thời gian bố trí vốn đối với các dự án chậm hoàn thành do yếu tố chủ quan của chủ đầu tư. Chịu trách nhiệm trước

---

<sup>1</sup> (1) Dự án đường dẫn vào cầu số 03 qua sông Đăk Bla gắn với chỉnh trang đô thị; (2) Dự án Đầu tư hạ tầng khu du lịch văn hóa, lịch sử ngục Kon Tum; (3) Dự án Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng tại Trung tâm thể dục thể thao; (4) Dự án Đường trục chính phía Tây thành phố Kon Tum; (5) Dự án Đường giao thông từ xã Đăk Pnê, huyện Kon Rẫy đi huyện KBang, tỉnh Gia Lai; (6) Dự án Đường trung tâm phía Nam thị trấn Plei Kân.

<sup>2</sup> Huyện Đăk Tô: 03 dự án; huyện Ia H'Drai: 03 dự án; huyện Đăk Glei: 01 dự án; huyện Sa Thầy: 01 dự án; thành phố Kon Tum: 10 dự án.

pháp luật, trước các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và cơ quan liên quan về tính đầy đủ, chính xác của thông tin, số liệu và các nội dung liên quan trong hồ sơ trình Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Rà soát, cập nhật, bổ sung số liệu, thông tin của dự án khớp đúng, đồng bộ theo chủ trương cấp thẩm quyền phê duyệt. Hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách. Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII Kỳ họp thứ 8 xem xét, quyết định./.

***Nơi nhận:***

- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, KT-NS.

**TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH  
TRƯỞNG BAN**

**Hồ Văn Đà**