

Số: /TTr-UBND

Kon Tum, ngày tháng năm 2024

## TỜ TRÌNH

Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Tiểu dự án bồi thường,  
hỗ trợ giải phóng mặt bằng xây dựng doanh trại các đơn vị thuộc  
Sur đoàn 10 tại xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, Kỳ họp thứ 8

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng xây dựng doanh trại các đơn vị thuộc Sur đoàn 10 tại xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum;

Căn cứ Nghị quyết số 104/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng xây dựng Doanh trại các đơn vị thuộc Sur đoàn 10 tại xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum;

Căn cứ Thông báo số 73/TB-TTHĐND ngày 22 tháng 11 năm 2024 về Kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về các nội dung đăng ký trình bổ sung và xin rút tại Kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026;

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng xây dựng doanh trại các đơn vị thuộc Sur đoàn 10 tại xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum<sup>(1)</sup>, với các nội dung chính như sau:

### 1. Lý do điều chỉnh:

Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng xây dựng Doanh trại các đơn vị thuộc Sur đoàn 10 tại xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum (gọi tắt là Tiểu dự án) được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2021 và điều chỉnh chủ trương tại Nghị

<sup>(1)</sup> Ủy ban nhân dân tỉnh đã thống nhất tại cuộc họp ngày 22 tháng 11 năm 2024.

quyết số 104/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2022. Theo đó, Tiểu dự án có tổng mức đầu tư khoảng 129.513 triệu đồng, được đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất cấp tỉnh quản lý giai đoạn 2021-2025 và nguồn vốn đề nghị Bộ Quốc phòng hỗ trợ địa phương; tiến độ thực hiện từ năm 2021-2024, thời gian thực hiện 04 năm. Trong kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua<sup>(2)</sup>, Tiểu dự án được bố trí 82.513 triệu đồng từ nguồn thu tiền sử dụng đất cấp tỉnh quản lý.

Do tiến độ nguồn thu tiền sử dụng đất của tỉnh từ năm 2022 đến nay không đảm bảo<sup>(3)</sup> nên Tiểu dự án mới được thông báo chi tiết 25.000 triệu đồng để thực hiện và chủ đầu tư đã giải ngân hết số vốn được giao. Bên cạnh đó, phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng còn gặp khó khăn, chưa được phê duyệt nên Tiểu dự án chưa thể thực hiện hoàn thành trong năm 2024. Để tạo điều kiện cho chủ đầu tư có cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện Tiểu dự án trong năm 2025 thì việc điều chỉnh chủ trương đầu tư (*điều chỉnh thời gian, tiến độ thực hiện*) là cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế.

## **2. Nội dung điều chỉnh:**

- Thời gian thực hiện: Điều chỉnh từ “04 năm” thành “05 năm”.
- Tiến độ thực hiện: Điều chỉnh từ “Từ năm 2021 - 2024” thành “Từ năm 2021 - 2025”.

- Các nội dung khác: Thực hiện theo Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2021 và Nghị quyết số 104/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum.

## **3. Khả năng cân đối vốn:**

Trong kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, Tiểu dự án được bố trí 82.513 triệu đồng. Tính đến hết kế hoạch năm 2023, lũy kế vốn đã bố trí là 25.000 triệu đồng (*đã giải ngân hết*). Kế hoạch năm 2024 dự kiến bố trí 57.500 triệu đồng, đảm bảo đủ vốn ngân sách địa phương theo chủ trương đầu tư được phê duyệt. Tuy nhiên, trong năm 2024 nguồn thu tiền sử dụng đất của tỉnh không đảm bảo tiến độ, nên đến nay kế hoạch vốn năm 2024 chưa được thông báo chi tiết cho Tiểu dự án. Do đó, nếu được Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất điều chỉnh chủ trương đầu tư, dự án đủ điều kiện tiếp tục bố trí kế hoạch vốn để hoàn thành theo đúng tiến độ.

<sup>(2)</sup> Tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 22 tháng 10 năm 2021 và Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2024.

<sup>(3)</sup> Tình hình bố trí vốn cho dự án như sau: Năm 2022 bố trí 56.000 triệu đồng, tuy nhiên nguồn thu không đảm bảo nên mới thông báo chi tiết cho dự án là 25.000 triệu đồng; Kế hoạch vốn năm 2023 bố trí là 20.000 triệu đồng, kế hoạch vốn năm 2024 bố trí là 57.500 triệu đồng.

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, Kỳ họp thứ 8 xem xét, quyết định (*Có dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và các văn bản liên quan kèm theo*).

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh (đ/b);
- Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư (đ/b);
- UBND thành phố Kon Tum (đ/b);
- VP UBND tỉnh: CVP, các PCVP (đ/b);
- Lưu: VT, NNTN, KTTH.NTT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Lê Ngọc Tuấn**