

## **PHỤ LỤC**

### **Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum**

*(Kèm theo Tờ trình số 102 /TTr-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)*

Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 22 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum;

Căn cứ các Nghị quyết bổ sung kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025: số 62/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021; số 08/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2022; số 39/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2022; số 51/NQ-HĐND ngày 29 tháng 8 năm 2022; số 100/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2022; 35/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2023; số 36/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2023; số 50/NQ-HĐND ngày 01 tháng 11 năm 2023; số 54/NQ-HĐND ngày 01 tháng 11 năm 2023; số 14/NQ-HĐND ngày 03 tháng 5 năm 2024; số 15/NQ-HĐND ngày 03 tháng 5 năm 2024;

Qua rà soát tình hình phân bổ và thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum đến kế hoạch năm 2024 và đề xuất như sau:

#### **I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 TỈNH KON TUM**

##### **1. Tình hình phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025**

###### ***a) Tình hình phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn***

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương được Trung ương giao cho tỉnh Kon Tum là 6.245.500 triệu đồng. Trên cơ sở mức vốn được Trung ương giao và tình hình thực tế, địa phương đã giao tổng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 9.649.780 triệu đồng, trong đó: phân bổ chi tiết để thực hiện dự án là 8.938.893 triệu đồng<sup>(1)</sup> và dự phòng chưa phân bổ là 710.887 triệu đồng<sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> Gồm: Giao tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND là 8.674.280 triệu đồng và giao bổ sung tại các Nghị quyết: số 62/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 là 15.150 triệu đồng; số 08/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2022 là 65.540 triệu đồng; số 28/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2022 là 17.896 triệu đồng; số 51/NQ-HĐND ngày 29 tháng 8 năm 2022 là 2.736 triệu đồng; số 64/NQ-HĐND ngày 11 tháng 11 năm 2022 là 38.840 triệu đồng; số 100/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2022 là 24.154 triệu đồng; số 50/NQ-HĐND ngày 01 tháng 11 năm 2023 là 12.247 triệu đồng; số 54/NQ-HĐND ngày 01 tháng 11

***b) Tình hình sử dụng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025***

Tính đến kế hoạch năm 2024, tổng kế hoạch vốn ngân sách địa phương hằng năm đã cân đối, bố trí để thực hiện khoảng 5.864.316 triệu đồng<sup>(3)</sup>, đạt khoảng 66% kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ chi tiết. Nếu không tính nguồn thu tiền sử dụng đất và các nguồn vốn hợp pháp khác, thì tỷ lệ phân bổ đạt khoảng 79% so với kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh giao chi tiết.

Các dự án được bố trí kế hoạch đảm bảo tuân thủ đúng quy định về điều kiện bố trí vốn trong Luật Đầu tư công và các nguyên tắc, tiêu chí, định mức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành, cụ thể: (i) Ưu tiên phân bổ vốn để thu hồi các khoản vốn ứng trước; thanh toán hết nợ đọng xây dựng cơ bản (nếu có); (ii) Bố trí đủ vốn cho các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng; (iii) Bố trí vốn cho dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài (bao gồm cả vốn đối ứng); vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án theo phương thức đối tác công tư; dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt; dự án dự kiến hoàn thành trong kỳ kế hoạch; (iv) Dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt; trong đó phần đầu giảm thời gian thực hiện và bố trí vốn các dự án nhóm B, nhóm C so với thời gian tối đa được phép quy định tại Điều 52 Luật Đầu tư công, sớm đưa công trình vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư và không bố trí kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước hằng năm cho các dự án không thuộc nhiệm vụ chi đầu tư nguồn ngân sách nhà nước.

Qua hơn 3 năm triển khai thực hiện thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đến nay đã đạt được một số kết quả nhất định. Kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đã có những chuyển biến tích cực, nhiều công trình có ý nghĩa quan trọng đối với tỉnh đã được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng<sup>(4)</sup>; cơ sở hạ tầng các vùng động lực được quan tâm đầu tư phát triển; cơ sở hạ tầng các xã vùng nông thôn, đặc biệt là việc xây dựng nông thôn mới được chú trọng,... đã tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, sinh hoạt của

---

năm 2023 là 49.500 triệu đồng; số 14/NQ-HĐND ngày 03 tháng 5 năm 2024 là 20.050 triệu đồng; số 15/NQ-HĐND ngày 03 tháng 5 năm 2024 là 18.500 triệu đồng.

<sup>(2)</sup> Giảm hơn so với số vốn đã giao tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND là 215.113 triệu đồng do đã sử dụng để đầu tư một số công trình cấp bách phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất.

<sup>(3)</sup> Trong đó năm 2021 là 1.046.016 triệu đồng; năm 2022 là 1.447.650 triệu đồng; năm 2023 là 1.038.313 triệu đồng và năm 2024 là 2.332.337 triệu đồng

<sup>(4)</sup> Như: Trụ sở làm việc của các Sở, ban ngành thuộc khối tổng hợp; Trụ sở làm việc của các Sở, ban ngành thuộc khối văn hóa xã hội; Đường và cầu từ Tỉnh lộ 671 đi Quốc lộ 14; Nhà ở xã hội - nhà ở tái định cư;...

Nhân dân và trong công tác thu hút, kêu gọi đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, địa phương vẫn còn một số tồn tại, hạn chế do ảnh hưởng bởi một số nguyên nhân khách quan nên cần phải điều chỉnh lại kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 để phù hợp với thực tế Cụ thể như sau:

- Qua theo dõi kế hoạch hàng năm, dự kiến mức vốn tổng nguồn cân đối ngân sách địa phương do trung ương giao dự kiến sẽ không đảm bảo theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được phê duyệt, do đó dẫn đến không thể đảm bảo tỷ lệ nguồn vốn phân cấp, hỗ trợ ngân sách cấp huyện theo Nghị quyết số 63/2020/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 về quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum<sup>(5)</sup>.

- Việc bố trí kế hoạch vốn cho một số dự án trọng điểm của tỉnh phụ thuộc vào tiến độ nguồn thu tiền sử dụng đất. Tuy nhiên, nguồn thu tiền sử dụng đất chưa đảm bảo để thực hiện kế hoạch giai đoạn 2021-2025 nên một số dự án cần điều chỉnh sang nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương để đẩy nhanh tiến độ thực hiện<sup>(6)</sup>.

- Một số dự án dừng triển khai hoặc không có khả năng triển khai thực hiện nguồn vốn được giao trong kế hoạch trung hạn; một số dự án điều chỉnh giảm kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo tổng mức đầu đã được phê duyệt điều chỉnh. Bên cạnh đó, có một số dự án đã hoàn thành thừa hoặc dự kiến không thực hiện hết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

- Có một số dự án cần thiết bổ sung vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo chủ trương đầu tư được cấp thẩm quyền phê duyệt. Ngoài ra, cập nhật một số dự án đã bố trí kế hoạch từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh hàng năm theo đúng quy định.

## **II. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

Xuất phát từ nội dung như đã nêu ở mục I, để phù hợp với thực tiễn của địa phương và thực hiện quy định tại điểm c khoản 7 Điều 67 Luật Đầu tư công,

<sup>(5)</sup> Tổng nguồn cân đối ngân sách địa phương theo tiêu chí, định mức trong giai đoạn 2021-2025 của tỉnh là 2.853.604 triệu đồng (tương ứng với bình nhu cầu vốn hằng năm khoảng 570.720 triệu đồng). Tuy nhiên, từ năm 2021 đến nay Trung ương chỉ giao tổng số 2.091.697 triệu đồng (trong đó: Năm 2021 giao 506.220 triệu đồng; Năm 2022 giao 506.220 triệu đồng; Năm 2023 giao 532.037 triệu đồng; Năm 2024 giao 547.220 triệu đồng), tương ứng mức bình quân chung hằng năm là 522.924 triệu đồng, thấp hơn so với mức bình quân chung dự kiến.

<sup>(6)</sup> Thực nguồn thu tiền sử dụng đất 03 năm từ 2021-2023 khoảng 1.408/6.142 tỷ đồng, chỉ đạt khoảng 23% so với nhu cầu kế hoạch 2021-2025.

khoản 2 Điều 46 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ; Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương của tỉnh, cụ thể như sau:

### **1. Đối với nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương**

- Cắt giảm 351.476 triệu đồng từ các nhiệm vụ, dự án cụ thể như sau:

+ Giảm kế hoạch nguồn cân đối ngân sách địa phương phân cấp cho các huyện, thành phố là 75.000 triệu đồng, trong đó giảm từ (1) Phân cấp đầu tư vùng kinh tế động lực 50.000 triệu đồng và (2) Phân cấp hỗ trợ đầu tư chỉnh trang đô thị 25.000 triệu đồng.

+ Giảm 50.108 triệu đồng của 07 dự án hoàn thành thừa kế hoạch gồm: (1) Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030 và định hướng đến năm 2050: 17.233 triệu đồng; (2) Cầu qua sông Đăk Bla (từ xã Vinh Quang đi phường Nguyễn Trãi, Thành phố Kon Tum - Cầu số 3): 5.048 triệu đồng; (3) Hệ thống xử lý nước thải tập trung Cụm công nghiệp Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum: 1.502 triệu đồng; (4) Trụ sở Hạt Kiểm lâm huyện Ia H'Drai: 2.082 triệu đồng; (5) Cải tạo, sửa chữa phòng thí nghiệm, kiểm định và mua sắm thiết bị tại Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum: 1.308 triệu đồng; (6) Đường và cầu từ tỉnh lộ 671 đi Quốc lộ 14: 14.100 triệu đồng; (7) Dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen (giai đoạn 1) 8.835 triệu đồng.

+ Giảm 16.463 triệu đồng của 02 dự án do các dự án đã được cấp có thẩm quyền điều chỉnh tổng mức đầu tư, gồm: (1) Nâng cấp, bổ sung các trang thiết bị quan trắc môi trường: 16.360 triệu đồng; (2) Mua sắm, sửa chữa trang thiết bị bàn, ghế và các trang thiết bị khác tại Hội trường Ngọc Linh: 103 triệu đồng.

+ Giảm 169.905 triệu đồng của 02 dự án do không có khả năng thực hiện trong giai đoạn 2021-2025, gồm: (1) Cầu số 2 qua sông Đăk Bla (từ Phường Trường Chinh đi khu dân cư thôn Kon Sơ Ri, xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum): 119.120 triệu đồng; (2) Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh Kon Tum: 50.785 triệu đồng, các dự án không có khả năng thực hiện chủ yếu do vướng giải phóng mặt bằng.

+ Giảm 40.000 triệu đồng của dự án Bổ sung thiết bị cho các trường theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, đây là dự án khởi công mới dự kiến hoàn thành sau giai đoạn 2021-2025, hiện nay đang thực hiện trình điều chỉnh chủ trương đầu tư, theo đó điều chỉnh tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn của dự án.

- Trên cơ sở cắt giảm kế hoạch, đề nghị bổ sung kế hoạch cho một số nhiệm vụ, dự án cụ thể như sau:

+ Bổ sung 119.120 triệu đồng cho 02 dự án trọng điểm của tỉnh, hiện đang sử dụng nguồn thu tiền sử dụng đất, gồm (1) Đường Trường Chinh (đoạn từ đường Phan Đình Phùng đến đường Đào Duy Từ - phạm vi cầu nổi qua sông Đăk Bla): 92.120 triệu đồng; (2) Đường dẫn vào cầu số 03 qua sông Đăk Bla gắn với chỉnh trang đô thị: 27.000 triệu đồng.

+ Bổ sung 42.621 triệu đồng cho 03 dự án chuyển tiếp, trong đó có 02 dự án đến nay đã cơ bản hoàn thành cần bổ sung kế hoạch giai đoạn 2021-2025, gồm (1) Nhà thi đấu tổng hợp tỉnh Kon Tum 9.056 triệu đồng (dự án cũng đã được Kiểm toán Nhà nước Khu vực XII kiến nghị bổ sung); (2) Nâng cấp Trung tâm Y tế huyện Ia H'Drai (Hạng mục: Xây dựng bệnh viện Đa khoa huyện 60 giường bệnh) 23.565 triệu đồng; (3) Đầu tư hệ thống trang âm, thiết bị phim trường văn nghệ: 10.000 triệu đồng (*dự án chuyển tiếp sang giai đoạn sau*).

+ Bổ sung 04 dự án khởi công mới 65.900 triệu đồng, trong đó bố trí hoàn thành 03 dự án: (1) Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Kon Tum: 25.900 triệu đồng; (2) Mua sắm bổ sung trang thiết bị, phương tiện đào tạo Trường Cao đẳng Kon Tum giai đoạn 2023-2025 là 10.000 triệu đồng; (3) Đầu tư tuyến đường quy hoạch ký hiệu D7 thuộc Đồ án quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000) Khu thương mại, dịch vụ và dân cư cửa ngõ phía Đông, thành phố Kon Tum: 20.000 triệu đồng; (4) Chuyển đổi, triển khai hệ thống mạng, bảo mật internet IPv6 và hệ thống phân giải tên miền DNSSEC tỉnh Kon Tum: 10.000 triệu đồng (*dự án chuyển tiếp sang giai đoạn sau*).

+ Bổ sung dự án chuyển tiếp: Đường trung tâm phía Nam thị trấn Plei Kần 20.000 triệu đồng, đến nay ngân sách trung ương đã thực hiện bố trí đủ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 200.000 triệu đồng. Do ngân sách huyện khó khăn, nguồn thu đất không đảm bảo nên chưa có khả năng cân đối bố trí hoàn thành dự án. Hiện nay dự án đang trình điều chỉnh chủ trương đầu tư, theo đó điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn của dự án.

+ Bổ sung 40.000 triệu đồng cho 02 dự án: (1) Đường từ trung tâm huyện Kon Plông kết nối đường Đông Trường Sơn: 15.000 triệu đồng; (2) Cầu 16/5 thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei: 25.000 triệu đồng. Hiện nay các dự án đã triển khai thực hiện từ nguồn ngân sách huyện, do nguồn thu tiền sử dụng đất của tỉnh chưa đảm bảo để thực hiện kế hoạch giai đoạn 2021-2025 nên cần điều chỉnh sang nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

+ Số kế hoạch còn lại là 63.835 triệu đồng, bổ sung vào nguồn dự phòng chưa phân bổ Nguồn cân đối theo tiêu chí định mức.

## **2. Đối với nguồn vốn xổ số kiến thiết**

- Cắt giảm 3.262 triệu đồng của dự án Nâng cấp Bệnh viện Y dược cổ truyền  
- Phục hồi chức năng tỉnh Kon Tum lên 165 giường do hoàn thành thừa kế hoạch.

- Cắt giảm 30.000 triệu đồng của dự án Bổ sung thiết bị cho các trường theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, đây là dự án khởi công mới dự kiến hoàn thành sau giai đoạn 2021-2025, hiện nay đang thực hiện trình điều chỉnh chủ trương đầu tư, theo đó điều chỉnh tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn của dự án.

- Trên cơ sở giảm kế hoạch nêu trên, bổ sung sang 02 dự án, gồm: (1) Bổ sung cơ sở vật chất cho Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Ia H'Drai bổ sung 1.932 triệu đồng (*dự án dự kiến hoàn thành năm 2024*); (2) Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum từ bệnh viện hạng II lên bệnh viện hạng I quy mô 750 giường bệnh (giai đoạn 2): 31.330 triệu đồng.

## **3. Đối với nguồn thu tiền sử dụng đất và các nguồn vốn hợp pháp khác**

- Cắt giảm 406.670 triệu đồng từ các dự án cụ thể như sau:

+ Giảm 29.085 triệu đồng từ 03 dự án hoàn thành, gồm: (1) Đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24: 18.381 triệu đồng; (2) Nhà ở xã hội - Nhà ở tái định cư: 4.682 triệu đồng; (3) Đầu tư cơ sở hạ tầng tại các điểm định canh định cư tập trung theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ: 6.022 triệu đồng.

+ Giảm 139.300 triệu đồng của các nhiệm vụ, dự án, gồm: (1) Đầu tư hạ tầng, tạo quỹ đất phát triển khu sản xuất theo quy hoạch 136.800 triệu đồng, do dự án này không có khả năng thực hiện; (2) nhiệm vụ Chuẩn bị đầu tư: 2.500 triệu đồng.

+ Giảm 201.676 triệu đồng của 05 dự án do thực hiện điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn, chuyển sang cân đối từ nguồn ngân sách địa phương, gồm: (1) Đường dẫn vào cầu số 03 qua sông Đăk Bla gắn với chỉnh trang đô thị: 27.000 triệu đồng; (2) Đường Trường Chinh (*đoạn từ đường Phan Đình Phùng đến đường Đào Duy Từ - phạm vi cầu nối qua sông Đăk Bla*): 92.120 triệu đồng; (3) Cầu 16/5 thị trấn Đăk Glej, huyện Đăk Glej: 25.000 triệu đồng; (4) Đường từ trung tâm huyện Kon Plông kết nối đường Đông Trường Sơn: 45.000 triệu đồng; (5) Nâng cấp Trung tâm Y tế huyện Ia H'Drai (*Hạng mục: Xây dựng bệnh viện Đa khoa huyện 60 giường bệnh*): 12.556 triệu đồng.

- Giảm 36.609 triệu đồng của dự án Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất và bổ sung trang thiết bị Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum, cho phù hợp với tổng mức đầu tư của dự án, do dự án đã được bố trí từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia.

- Trên cơ sở cắt giảm kế hoạch, đề nghị bổ sung kế hoạch cho một số nhiệm vụ, dự án cụ thể như sau:

+ Bổ sung 335.000 triệu đồng để thực hiện đối ứng dự án Trụ sở làm việc Công an tỉnh Kon Tum theo chủ trương đầu tư đã được Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt tại Quyết định số 102/QĐ-BCA-H01 ngày 04 tháng 01 năm 2024.

+ Bổ sung 8.200 triệu đồng cho dự án Trụ sở làm việc các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025.

+ Cập nhật, bổ sung 04 dự án bố trí từ nguồn tăng thu tiết kiệm chi ngân sách tỉnh hàng năm là 41.729 triệu đồng, gồm: (1) Cải tạo, sửa chữa khuôn viên, hồ nước tại Trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh: 1.876 triệu đồng<sup>(7)</sup>; (2) Đầu tư mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2, lớp 6 cho các cơ sở giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018: 25.770 triệu đồng<sup>(8)</sup>; (3) Mua sắm trang thiết bị chuyên dùng cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế: 11.118 triệu đồng<sup>(9)</sup>; (4) Đầu tư hệ thống cơ sở dữ liệu về giá trên địa bàn tỉnh Kon Tum: 2.965 triệu đồng.

+ Số kế hoạch còn lại là 21.741 triệu đồng, bổ sung vào nguồn dự phòng chưa phân bổ Nguồn thu tiền sử dụng đất và các nguồn vốn hợp pháp khác.

*(Chi tiết tại các Biểu kèm theo)*

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum theo đúng quy định./.

---

<sup>(7)</sup> Dự án đã được bố trí đủ nguồn tăng thu tiết kiệm chi.

<sup>(8)</sup> Dự án đã được bố trí đủ nguồn tăng thu tiết kiệm chi.

<sup>(9)</sup> Dự án đã được bố trí đủ nguồn tăng thu tiết kiệm chi.