

PHỤ LỤC
Danh mục các dự án có thời gian bố trí vốn quá hạn
xin kéo dài thời gian bố trí vốn
(Kèm theo Tờ trình số 219/TTr-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2024
của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

I. DANH MỤC DỰ ÁN CẤP TỈNH QUẢN LÝ:

1. Dự án đường dẫn vào cầu số 03 qua sông Đăk Bla gắn với chỉnh trang đô thị

Dự án được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng tại Quyết định số 726/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2019⁽¹⁾; với tổng mức đầu tư 87.000 triệu đồng, thuộc nhóm B; sử dụng nguồn Ngân sách địa phương (bao gồm: Nguồn xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước; nguồn thu tiền sử dụng đất) và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Dự án được bố trí vốn khởi công mới từ năm 2020, theo quy định thì thời gian bố trí vốn ngân sách địa phương thực hiện dự án không được vượt quá năm 2023 (dự án nhóm B không quá 04 năm). Tại Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2023, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thống nhất cho phép kéo dài thời gian bố trí vốn cho dự án đến năm 2024.

Hiện nay dự án đang triển khai hợp đồng xây lắp và dự kiến không thể hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng trong năm 2024; do các vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, nên chưa bàn giao hết được mặt bằng thi công⁽²⁾. Đồng thời do ngân sách địa phương còn khó khăn, nguồn thu từ khai thác quỹ đất chưa đảm bảo, dẫn đến việc chưa thể cân đối bố trí vốn để triển khai dự án theo đúng tiến độ, cụ thể: Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 được Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh tại Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2024, dự án được bố trí 48.300 triệu đồng (trong đó từ nguồn cân đối ngân sách địa phương là 27.000 triệu đồng; thu tiền sử dụng đất là 21.300 triệu đồng). Lũy kế kế hoạch giai đoạn 2021-2025 đã phân bổ chi tiết đến nay là 21.000 triệu đồng (trong đó nguồn thu tiền sử dụng đất đã phân bổ chi tiết cho dự án đến nay là 10.000 triệu đồng; nguồn cân đối ngân sách địa phương là 11.000 triệu đồng).

Từ những lý do nêu trên, để có cơ sở tiếp tục bố trí kế hoạch đầu tư hàng

⁽¹⁾ Điều chỉnh tại Quyết định số 794/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2023 và Quyết định số 345/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

⁽²⁾ Dự án có đối tượng phải thu hồi đất nhiều, tính chất phức tạp với tổng số hộ bị ảnh hưởng của dự án là 101 hộ gia đình, cá nhân/7,37 ha; đến nay đã thực hiện bồi thường, thu hồi đất và bàn giao cho nhà thầu để triển khai thi công được 35 hộ gia đình, cá nhân/3,98 ha, tương đương 54% phạm vi bồi thường, GPMB. Số còn lại chưa bàn giao mặt bằng là 76 hộ (trong đó: 10 hộ chưa nhận tiền bồi thường; 53 hộ chưa phê duyệt phương án bồi thường; 03 hộ thuộc diện tái định cư); do khó khăn trong bố trí tái định cư và một số hộ gia đình chưa đồng ý nhận tiền bồi thường; chưa có hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 do đó chưa có cơ sở để lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng và tổ chức thực hiện bồi thường, bàn giao mặt bằng để thi công nhằm đảm bảo tiến độ của dự án đã đề ra.

năm và tạo điều kiện cho đơn vị triển khai đảm bảo hoàn thành dự án đưa vào khai thác sử dụng, phát huy tối đa hiệu quả đầu tư từ các nguồn vốn thì việc trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định thời gian bố trí vốn cho dự án trên là cần thiết và phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 52 Luật Đầu tư công.

2. Dự án Đầu tư hạ tầng khu du lịch văn hóa, lịch sử ngục Kon Tum

Dự án được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tại Quyết định số 1153/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2017⁽³⁾, với tổng mức đầu tư 127.040 triệu đồng, thuộc nhóm B, sử dụng Nguồn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác; được bố trí vốn từ năm 2018. Tại Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2022, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thống nhất cho phép kéo dài thời gian bố trí vốn cho dự án đến năm 2024.

Theo Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị Quyết số 47/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2024, dự án được bố trí 102.708 triệu đồng từ nguồn thu tiền sử dụng đất và được giao kế hoạch trong năm 2024. Tuy nhiên, do khó khăn trong nguồn thu tiền sử dụng đất nên chưa thể thông báo chi tiết cho dự án thực hiện. Hiện dự án đang triển khai hợp đồng xây lắp; dự kiến dự án không thể hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng trong năm 2024 do gặp khó khăn vướng mắc trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng đến nay vẫn chưa hoàn thành⁽⁴⁾. Từ những lý do nêu trên, để có cơ sở tiếp tục bố trí kế hoạch đầu tư hàng năm và tạo điều kiện cho đơn vị triển khai đảm bảo hoàn thành dự án đưa vào khai thác sử dụng, phát huy tối đa hiệu quả đầu tư từ các nguồn vốn thì việc trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định thời gian bố trí vốn cho dự án trên là cần thiết và phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 52 Luật Đầu tư công.

3. Dự án Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng tại Trung tâm thể dục thể thao

Dự án được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tại Quyết định số 1150/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2017⁽⁵⁾. Dự án có tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh là 197.223 triệu đồng, thuộc nhóm B; sử dụng nguồn thu tiền quyền sử dụng đất.

Dự án được bố trí vốn từ năm 2021. Theo quy định thì thời gian bố trí vốn

⁽³⁾ Phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 792/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

⁽⁴⁾ Phần diện tích thu hồi mới để thực hiện dự án là 6,6ha do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh (Ban QLDA) làm chủ đầu tư bồi thường; phần còn lại 4,33ha (trong đó gồm phần diện tích đã thực hiện bồi thường khoảng 2,74ha; diện tích còn lại chưa thực hiện bồi thường khoảng 1,59ha) thuộc dự án Công viên khu vực đường Trương Quang Trọng trước đây do Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum làm chủ đầu tư thực hiện bồi thường từ năm 2009, tuy nhiên đến nay chưa hoàn thành bồi thường để bàn giao mặt bằng thi công.

Đối với phần diện tích 6,6ha/81 hộ (diện tích thu hồi mới thuộc dự án Đầu tư hạ tầng khu du lịch văn hóa, lịch sử Ngục Kon Tum do Ban QLDA làm chủ đầu tư). Đến nay, Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum đã phê duyệt phương án bồi thường 81 hộ/15,7 tỷ đồng/6,6ha; đã chi trả 57 hộ/11,77 tỷ đồng; còn lại 24 hộ/5,4 tỷ đồng chưa thống nhất nhận tiền, lý do: Đơn giá bồi thường đất thấp. Ban QLDA tiếp tục phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Ủy ban nhân dân phường Quang Trung vận động các hộ thống nhất phương án nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng.

⁽⁵⁾ Phê duyệt điều chỉnh dự án tại Quyết định số 1172/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

ngân sách địa phương thực hiện dự án không được vượt quá năm 2024 (*dự án nhóm B không quá 04 năm*). Trong Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị Quyết số 47/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2024, dự án được bố trí 183.700 triệu đồng từ nguồn thu tiền sử dụng đất. Lũy kế thực nguồn đã bố trí đến nay cho dự án là 84.000 triệu đồng. Năm 2024, dự án được giao kế hoạch vốn là 11.266 triệu đồng (*để thu hồi vốn ứng trước*); tuy nhiên đến nay do nguồn thu chưa đảm bảo nên chưa được thông báo chi tiết vốn.

Hiện nay, Hợp phần 1 của dự án đã được hoàn thành và được phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, được bố trí vốn thanh toán quyết toán dự án hoàn thành theo đúng quy định; Hợp phần 2 (*có tổng mức đầu tư khoảng 84.299 triệu đồng*): Đầu tư xây dựng các hạng mục: San nền hoàn thiện phạm vi mở rộng 09 ha; Tuyến đường Nguyễn Hữu Cầu (*quy hoạch*); Tuyến đường Ngô Thì Nhậm (*quy hoạch*); Đầu tư đồng bộ hệ thống cấp nước, thoát nước, cấp điện và các công trình hạ tầng đồng bộ theo phương án quy hoạch điều chỉnh (*sẽ được triển khai thực hiện khi đủ điều kiện*). Từ những lý do nêu trên, để có cơ sở tiếp tục bố trí kế hoạch đầu tư hàng năm và tạo điều kiện cho đơn vị triển khai đảm bảo hoàn thành dự án đưa vào khai thác sử dụng, phát huy tối đa hiệu quả đầu tư từ các nguồn vốn thì việc trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định thời gian bố trí vốn cho các dự án trên là cần thiết và phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 52 Luật Đầu tư công.

4. Dự án Đường trục chính phía Tây thành phố Kon Tum

Dự án được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tại Quyết định số 1020/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2020⁽⁶⁾; với tổng mức đầu tư là 1.492.600 triệu đồng; thuộc nhóm B; sử dụng nguồn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương (*Nguồn xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước; nguồn thu tiền sử dụng đất*) và các nguồn vốn hợp pháp khác. Tại Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 26 tháng 9 năm 2024, Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, trong đó điều chỉnh thời gian thực hiện dự án tới năm 2026 (*từ năm 2020, không quá 07 năm*).

Trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được duyệt, dự án được bố trí nguồn ngân sách trung ương là 746.000 triệu đồng và nguồn ngân sách địa phương là 357.035 triệu đồng từ nguồn thu sử dụng đất. Đến nay nguồn vốn ngân sách trung ương đã bố trí đủ, tuy nhiên nguồn thu ngân sách địa phương chưa đảm bảo nên chưa thông báo chi tiết vốn cho dự án thực hiện. Bên cạnh đó do dự án gặp khó khăn vướng mắc trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng,

⁽⁶⁾ Phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 338/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2022 và Quyết định số 660/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

đến nay vẫn chưa hoàn thành, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án⁽⁷⁾, nên dự kiến các gói thầu xây lắp không thể hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng trong năm 2024. Để tạo điều kiện cho dự án tiếp tục thực hiện và bố trí vốn, việc trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định thời gian bố trí vốn cho dự án trên là cần thiết và phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 52 Luật Đầu tư công.

5. Dự án Đường giao thông từ xã Đăk Pnê, huyện Kon Rẫy đi huyện KBang, tỉnh Gia Lai

Dự án được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 12 tháng 3 năm 2021, điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2021 và Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 26 tháng 9 năm 2024. Dự án có tổng mức đầu tư 150.000 triệu đồng, đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ theo ngành, lĩnh vực giai đoạn 2021-2025 (*khoảng 135.000 triệu đồng*), ngân sách tỉnh (*nguồn xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước*), ngân sách huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác; thời gian thực hiện không quá 05 năm.

Dự án được bắt đầu bố trí vốn từ năm 2021 (*nguồn ngân sách Trung ương*), theo quy định năm 2024 là năm cuối bố trí vốn; tuy nhiên đến nay dự án chưa được giao đủ kế hoạch vốn nguồn ngân sách địa phương. Tại Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 26 tháng 9 năm 2024, Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, trong đó điều chỉnh thời gian thực hiện dự án tới năm 2025 (*từ năm 2021, không quá 05 năm*) và bổ sung vào kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương là 12.800 triệu đồng. Để tạo điều kiện cho dự án tiếp tục được bố trí đủ vốn ngân sách địa phương và thực hiện hoàn thành, việc trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định thời gian bố trí vốn đối với phần vốn ngân sách địa phương là cần thiết và phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 52 Luật Đầu tư công.

6. Dự án Đường trung tâm phía Nam thị trấn Plei Kần

Dự án được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương tại Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 12 tháng 3 năm 2021, điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2021 và Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2024. Dự án có tổng mức đầu tư 246.000 triệu đồng, sử dụng từ nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư theo ngành, lĩnh vực giai đoạn 2021-2025 (*khoảng 226.000 triệu đồng*), nguồn ngân sách tỉnh

⁽⁷⁾ Cụ thể: vướng mắc trong công tác xác minh nguồn gốc đất kéo dài và một số hộ dân tại khu vực triển khai các dự án chưa phối hợp trong công tác đo đạc, kiểm kê, lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng (*hiện chỉ mới bàn giao được 28% tổng chiều dài tuyến, tương ứng khoảng 3/11 Km chiều dài tuyến*); vướng mắc kéo dài đối với các hộ thuộc vùng ngập, bán ngập lòng hồ lầy trên dưới cao trình 515; công tác xác định giá đất đến ngày 31 tháng 7 năm 2024 mới được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt tại Quyết định số 1831/QĐ-UBND. Hiện nay, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố đang tổ chức công khai phương án bồi thường theo quy định.

(nguồn xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước) và các nguồn vốn hợp pháp khác. Thời gian, tiến độ thực hiện dự án là 05 năm, từ năm 2021.

Dự án được bố trí vốn từ năm 2021 (nguồn ngân sách Trung ương). Tại Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2024, dự án được Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất bổ sung kế hoạch vốn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 là 20.000 triệu đồng. Để tạo điều kiện cho dự án tiếp tục thực hiện và được bố trí vốn ngân sách địa phương, việc trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định thời gian bố trí vốn cho các dự án trên là cần thiết và phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 52 Luật Đầu tư công.

II. DANH MỤC DỰ ÁN CẤP HUYỆN, XÃ QUẢN LÝ:

1. Các dự án đầu tư trên địa bàn huyện Ia H'Drai

(1) Dự án Cầu suối đá huyện (thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững):

Dự án được Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai phê duyệt tại Quyết định số 288/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2022 và phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 199/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2024 với tổng mức đầu tư là 77.000 triệu đồng (ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát giảm nghèo bền vững: 70.000 triệu đồng; ngân sách địa phương: 7.000 triệu đồng).

Dự án được bố trí vốn khởi công mới từ năm 2022 nên theo quy định thì thời gian bố trí vốn thực hiện dự án không được vượt quá năm 2024 (dự án nhóm C không quá 03 năm). Lũy kế đến nay dự án đã được bố trí 48.618 triệu đồng (Trong đó: ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát giảm nghèo bền vững là 48.418 triệu đồng; vốn đối ứng từ ngân sách địa phương là 200 triệu đồng). Dự án đến nay chưa hoàn thành vì nguồn thu từ tiền sử dụng đất của huyện chưa đảm bảo nên không có khả năng cân đối bố trí vốn cho dự án để hoàn thành theo tiến độ được duyệt. Do đó, việc Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai đề xuất cho phép kéo dài thời gian bố trí vốn ngân sách địa phương đối với dự án nêu trên để đầu tư hoàn thành dự án trong năm 2025 là phù hợp với tình hình thực tế của huyện và đúng theo quy định tại khoản 2 Điều 52 Luật Đầu tư công.

(2) Dự án Nhà văn hóa thể thao và sân vận động trung tâm huyện (thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững):

Dự án được Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 291/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2022 với tổng mức đầu tư là 33.000 triệu đồng (trong đó: ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu

quốc gia giảm nghèo bền vững: 27.073 triệu đồng; Ngân sách địa phương: 5.927 triệu đồng), thời gian thực hiện dự án từ năm 2023 đến năm 2025.

Dự án được bố trí vốn khởi công mới từ năm 2022 nên theo quy định thì thời gian bố trí vốn thực hiện dự án không được vượt quá năm 2024 (*dự án nhóm C không quá 03 năm*). Lũy kế đến nay dự án đã được bố trí 21.073 triệu đồng (*ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững*), vốn đối ứng từ Ngân sách địa phương chưa bố trí. Dự án đến nay chưa hoàn thành vì nguồn thu từ tiền sử dụng đất của huyện chưa đảm bảo nên không có khả năng cân đối bố trí vốn cho dự án để hoàn thành theo tiến độ được duyệt. Do đó, việc Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai đề xuất cho phép kéo dài thời gian bố trí vốn ngân sách địa phương đối với dự án nêu trên để đầu tư hoàn thành dự án trong năm 2025 là phù hợp với tình hình thực tế của huyện và đúng theo quy định tại khoản 2 Điều 52 Luật Đầu tư công.

(3) Dự án sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư tập trung điểm dân cư số 66 tại thôn Ia Dơr, xã Ia Tơi, huyện Ia H'Drai (*thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi*):

Dự án được Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai phê duyệt tại Quyết định số 417/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2022 và phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 115/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2024 với tổng mức đầu tư là 60.707 triệu đồng (*ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 50.171 triệu đồng; ngân sách địa phương: 10.536 triệu đồng*).

Dự án được bố trí vốn khởi công mới từ năm 2022 nên theo quy định thì thời gian bố trí vốn thực hiện dự án không được vượt quá năm 2024 (*dự án nhóm C không quá 03 năm*). Lũy kế đến nay dự án đã được bố trí 32.679 triệu đồng⁽⁸⁾ (*trong đó: ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 31.343 triệu đồng; vốn đối ứng từ ngân sách địa phương: 1.336 triệu đồng*). Dự án đến nay chưa hoàn thành vì nguồn thu từ tiền sử dụng đất của huyện chưa đảm bảo nên không có khả năng cân đối bố trí vốn cho dự án để hoàn thành theo tiến độ được duyệt. Do đó, việc Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai đề xuất cho phép kéo dài thời gian bố trí vốn ngân sách địa phương đối với dự án nêu trên để đầu tư hoàn thành dự án trong năm 2025 là phù hợp với tình hình thực tế của huyện và đúng theo quy định tại khoản 2 Điều 52 Luật Đầu tư công.

2. Dự án đầu tư trên địa bàn huyện Đăk Glei

⁽⁸⁾ Ngân sách Trung ương: Năm 2022: 9.031 triệu đồng; Năm 2023: 5.606 triệu đồng; Năm 2024: 16.706 triệu đồng; Ngân sách địa phương: Năm 2024: 1.336 triệu đồng.

(1) Dự án Bãi xử lý rác thải huyện Đăk Glei được Hội đồng nhân dân huyện phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 18 tháng 11 năm 2019; điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 27 tháng 7 năm 2022 và phê duyệt dự án tại Quyết định số 513/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện với tổng mức đầu tư 14.950 triệu đồng.

Theo quyết định phê duyệt ban đầu, dự án có tổng mức đầu tư 14.950 triệu đồng, trong đó vốn ngân sách cấp huyện là 7.450 triệu đồng và nguồn sự nghiệp bảo vệ môi trường của Trung ương 7.500 triệu đồng. Huyện đã bố trí 6.900 triệu đồng, bố trí từ sự nghiệp môi trường ngân sách huyện từ năm 2022 (*năm 2024 là năm cuối bố trí vốn theo quy định*). Tuy nhiên, theo chỉ đạo của Trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 2531/UBND-NNTN ngày 17 tháng 7 năm 2024, không đặt vấn đề tiếp tục xin Trung ương hỗ trợ bố trí vốn sự nghiệp môi trường. Do đó huyện đang rà soát, tham mưu cấp có thẩm quyền điều chỉnh lại cơ cấu nguồn vốn để thực hiện dự án, trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân huyện đang tiến hành làm thủ tục điều chỉnh lại cơ cấu nguồn vốn của dự án để sử dụng nguồn ngân sách của địa phương. Nguồn ngân sách huyện đang hạn chế, gặp nhiều khó khăn nên trong năm 2024 không thể cân đối bố trí đủ vốn cho dự án. Từ những lý do nêu trên, để có cơ sở tiếp tục bố trí vốn cho dự án trong năm 2025, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei đề xuất cho phép kéo dài thời gian bố trí vốn ngân sách địa phương đối với dự án nêu trên là phù hợp với tình hình thực tế của huyện và đúng theo quy định tại khoản 2 Điều 52 Luật Đầu tư công.

3. Dự án đầu tư trên địa bàn huyện Đăk Tô

(1) Dự án Hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Phía Tây thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô:

Dự án được Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô phê duyệt tại Quyết định số 383/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2021, có tổng mức đầu tư 148.283 triệu đồng (*trong đó chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng 23.500 triệu đồng*) với cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách tỉnh hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp, ngân sách huyện và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

Dự án bố trí vốn thực hiện từ năm 2021, theo quy định thời gian bố trí vốn dự án nhóm B thì năm 2024 là năm cuối bố trí vốn. Đến năm 2024, dự án đã được bố trí 21.201 triệu đồng từ nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp. Trong giai đoạn 2021 - 2025 do nguồn ngân sách huyện còn gặp nhiều khó khăn nên chưa cân đối, bố trí để thực hiện dự án này.

Do đó, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô đề xuất cho phép kéo dài thời gian bố trí vốn ngân sách địa phương đối với dự án nêu trên để đầu tư hoàn thành dự án trong giai đoạn 2026 - 2030 (thực hiện 10 năm). Tuy nhiên, để đảm bảo hiệu quả nguồn vốn ngân sách tỉnh phân cấp cho đơn vị, trên cơ sở ý kiến thẩm định

của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị cho phép kéo dài thời gian bố trí vốn ngân sách địa phương đối với dự án nêu trên đến năm 2026. Ủy ban nhân dân huyện Đắk Tô có trách nhiệm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, tránh để tình trạng thi công kéo dài.

(2) Dự án Đường Nguyễn Thị Minh Khai (đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Phạm Văn Đồng) giai đoạn 1:

Dự án do Ủy ban nhân dân huyện Đắk Tô phê duyệt tại Quyết định số 622/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2021, có tổng mức đầu tư 12.000 triệu đồng (trong đó: nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ dự án cấp bách 10.000 triệu đồng và ngân sách huyện 2.000 triệu đồng). Dự án được bố trí vốn từ năm 2022, đến nay, dự án đã được bố trí 7.500 triệu đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ dự án cấp bách. Dự án đang triển khai, hiện nay còn bị vướng về giải phóng mặt bằng nên chưa thể tiếp tục triển khai thi công. Do đó, để đảm bảo việc bố trí vốn thực hiện dự án trên đúng theo quy định, việc Ủy ban nhân dân huyện Đắk Tô đề xuất cho phép kéo dài thời gian bố trí vốn ngân sách địa phương đối với dự án nêu trên để đầu tư hoàn thành dự án trong năm 2025 là phù hợp và đúng theo quy định tại khoản 2 Điều 52 Luật Đầu tư công.

(3) Dự án sắp xếp, ổn định dân cư tại chỗ xã Pô Kô (thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi):

Dự án được Ủy ban nhân dân huyện Đắk Tô phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 625/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2022 với tổng mức đầu tư 36.200 triệu đồng (trong đó: nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 29.923 triệu đồng; ngân sách địa phương đối ứng là 3.800 triệu đồng và nguồn vốn huy động khác 3.977 triệu đồng).

Dự án được bố trí vốn khởi công mới từ năm 2022 nên theo quy định thì thời gian bố trí vốn thực hiện dự án không được vượt quá năm 2024 (dự án nhóm C không quá 03 năm). Tổng kế hoạch vốn đã bố trí cho dự án là 22.834 triệu đồng (trong đó: vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 22.834 triệu đồng; vốn ngân sách địa phương đối ứng 2.100 triệu đồng). Dự án đến nay chưa hoàn thành vì nguồn thu từ tiền sử dụng đất của huyện chưa đảm bảo nên không có khả năng cân đối bố trí vốn cho Dự án để hoàn thành theo tiến độ được duyệt. Do đó, việc Ủy ban nhân dân huyện Đắk Tô đề xuất cho phép kéo dài thời gian bố trí vốn ngân sách địa phương đối với dự án nêu trên để đầu tư hoàn thành dự án trong năm 2025 là phù hợp với tình hình thực tế của huyện và đúng theo quy định tại khoản 2 Điều 52 Luật Đầu tư công.

4. Dự án đầu tư trên địa bàn huyện Sa Thầy

(1) Dự án Đường giao thông từ trung tâm huyện Sa Thầy đến nhà máy thủy điện Ialy:

Dự án được Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2021 và phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 674/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2021 với tổng mức đầu tư 318.020 triệu đồng. Cơ cấu nguồn vốn gồm: Nguồn vốn hỗ trợ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam là 241.820 triệu đồng và nguồn ngân sách địa phương (*ngân sách huyện*) là 76.200 triệu đồng. Thời gian thực hiện 04 năm (*từ năm 2021 đến năm 2024*).

Hiện nay các đơn vị thi công đã tập trung máy móc, nhân lực, thiết bị và vật liệu để triển khai thi công đoạn tuyến từ Km0+00 đến Km32+482,27. Dự án đến nay đã thi công đạt khoảng 60% khối lượng. Tổng vốn đã bố trí: 149.767,86 triệu đồng. Trong đó: Tập đoàn điện lực Việt Nam đã chuyển cho đơn vị thực hiện với số tiền là 129.247 triệu đồng⁽⁹⁾ giải ngân hết 129.247 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn hỗ trợ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Nguồn vốn của huyện Sa Thầy đã bố trí cho dự án là 20.520,858 triệu đồng; đã giải ngân 13.660,683 triệu đồng và tiếp tục cân đối nguồn vốn để hoàn thành dự án.

Do khó khăn trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (*còn lại 20 hộ dân chưa thống nhất với phương án bồi thường*), làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công của dự án. Bên cạnh đó, do nguồn thu tiền sử dụng đất của huyện không đảm bảo, nguồn lực đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tập trung ưu tiên bố trí thực hiện các dự án chuyển tiếp giai đoạn 2016 - 2020 chuyển sang đối ứng các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 và thực hiện các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, an ninh quốc phòng trên địa bàn; vì vậy, huyện chưa thể bố trí đủ vốn đối ứng cho dự án triển khai theo đúng kế hoạch đề ra.

Xuất phát từ những lý do trên, để tạo điều kiện cho huyện Sa Thầy triển khai đảm bảo hoàn thành và đưa dự án vào khai thác sử dụng, phát huy tối đa hiệu quả đầu tư dự án nêu trên thì việc trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định kéo dài thời gian bố trí vốn ngân sách địa phương đối với dự án nêu trên để đầu tư hoàn thành dự án trong năm 2025 là cần thiết và phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 52 Luật Đầu tư công.

5. Dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Kon Tum

Thành phố Kon Tum có 02 dự án nhóm B đã bố trí đủ kế hoạch vốn 04 năm và 08 dự án thuộc nhóm C đã bố trí đủ kế hoạch vốn 03 năm theo quy định. Tuy nhiên, đến nay nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách thành phố không đạt theo dự toán

⁽⁹⁾ Trong đó: Dợt 01 là 3.000 triệu đồng, đợt 02 là 50.000 triệu đồng; đợt 03 là 20.000 triệu đồng; đợt 04 là 43.545 triệu đồng; đợt 05 là: 12.702 triệu đồng.

được duyệt năm 2024 để giải ngân, bên cạnh đó một số công trình đang vướng công tác giải phóng mặt bằng nên không thể triển khai thực hiện theo thời gian quy định, cụ thể như sau:

(1) Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng khu tái định cư kết hợp với mở rộng, phát triển khu dân cư phía Bắc phường Duy Tân, thành phố Kon Tum: Dự án được phê duyệt chủ trương tại Quyết định 3130/QĐ-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2020; tổng mức đầu tư 30.232 triệu đồng, dự án nhóm C, được bố trí vốn từ năm 2021 (*năm 2023 là năm cuối theo quy định nhóm C không quá 03 năm*). Tuy nhiên nguồn thu tiền sử dụng đất chưa đảm bảo nên chưa thông báo kế hoạch vốn để thực hiện; bên cạnh đó vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (*với phần diện tích còn lại 2,1ha/29hộ*) nên chưa đảm bảo thời gian bố trí vốn theo quy định. Do đó, Ủy ban nhân dân thành phố đề xuất cho phép kéo dài thời gian bố trí vốn ngân sách địa phương đối với dự án nêu trên để đầu tư hoàn thành dự án trong năm 2026 là phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị và đúng theo quy định tại khoản 2 Điều 52 Luật Đầu tư công.

(2) Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng khu tái định cư các công trình trên địa bàn thành phố Kon Tum kết hợp với mở rộng, phát triển khu dân cư: Dự án được phê duyệt chủ trương tại Quyết định số 2995/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2019 với tổng mức đầu tư 70.838 triệu đồng, dự án nhóm C được bố trí vốn từ năm 2021 (*năm 2023 là năm cuối theo quy định nhóm C không quá 03 năm*). Hiện dự án đã hoàn thành, tuy nhiên, nguồn thu tiền sử dụng đất không thu đạt nên không có nguồn vốn để thực hiện gói thầu thiết bị. Do đó, Ủy ban nhân dân thành phố đề xuất cho phép kéo dài thời gian bố trí vốn ngân sách địa phương đối với dự án nêu trên để đầu tư hoàn thành dự án trong năm 2026 là phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị và đúng theo quy định tại khoản 2 Điều 52 Luật Đầu tư công.

(3) Dự án Trường TH-THCS Đăk Blà (cơ sở THCS), thành phố Kon Tum: Dự án được phê duyệt chủ trương tại Quyết định số 3050/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2020; với tổng mức đầu tư 17.900 triệu đồng, dự án nhóm C, được bố trí vốn từ năm 2022 (*năm 2024 là năm cuối theo quy định nhóm C không quá 03 năm*). Hiện dự án đã hoàn thành, tuy nhiên, nguồn thu tiền sử dụng đất không thu đạt nên không có nguồn vốn để thực hiện gói thầu thiết bị. Do đó, Ủy ban nhân dân thành phố đề xuất cho phép kéo dài thời gian bố trí vốn ngân sách địa phương đối với dự án nêu trên để đầu tư hoàn thành dự án trong năm 2025 là phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị và đúng theo quy định tại khoản 2 Điều 52 Luật Đầu tư công.

(4) Dự án Trường TH-THCS Đăkrowa (cơ sở THCS), thành phố Kon Tum: Dự án được phê duyệt chủ trương tại Quyết định số 3052/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2020 với tổng mức đầu tư 8200 triệu đồng, dự án nhóm C, được bố trí vốn từ năm 2022 (*năm 2024 là năm cuối theo quy định nhóm C không quá 03*

năm). Hiện dự án đã hoàn thành, tuy nhiên, nguồn thu tiền sử dụng đất không thu đạt nên không có nguồn vốn để thực hiện gói thầu thiết bị. Do đó, Ủy ban nhân dân thành phố đề xuất cho phép kéo dài thời gian bố trí vốn ngân sách địa phương đối với dự án nêu trên để đầu tư hoàn thành dự án trong năm 2025 là phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị và đúng theo quy định tại khoản 2 Điều 52 Luật Đầu tư công.

(5) Dự án Trường mầm non Hoa Mai, thành phố KonTum: Dự án được phê duyệt chủ trương tại Quyết định số 3127/QĐ-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2020 với tổng mức đầu tư 9.500 triệu đồng; dự án nhóm C, được bố trí vốn từ năm 2022 (*năm 2024 là năm cuối theo quy định nhóm C không quá 03 năm*). Hiện dự án đã hoàn thành, tuy nhiên, nguồn thu tiền sử dụng đất không thu đạt nên không có nguồn vốn để thực hiện gói thầu thiết bị. Do đó, Ủy ban nhân dân thành phố đề xuất cho phép kéo dài thời gian bố trí vốn ngân sách địa phương đối với dự án nêu trên để đầu tư hoàn thành dự án trong năm 2025 là phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị và đúng theo quy định tại khoản 2 Điều 52 Luật Đầu tư công.

(6) Dự án Trường THCS Hàm Nghi, thành phố Kon Tum: Dự án được phê duyệt chủ trương tại Quyết định số 3058/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2020 với tổng mức đầu tư 8.200 triệu đồng; dự án nhóm C, được bố trí vốn từ năm 2022 (*năm 2024 là năm cuối theo quy định nhóm C không quá 03 năm*). Hiện dự án đã hoàn thành, tuy nhiên, nguồn thu tiền sử dụng đất không thu đạt nên không có nguồn vốn để thực hiện gói thầu thiết bị. Do đó, Ủy ban nhân dân thành phố đề xuất cho phép kéo dài thời gian bố trí vốn ngân sách địa phương đối với dự án nêu trên để đầu tư hoàn thành dự án trong năm 2025 là phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị và đúng theo quy định tại khoản 2 Điều 52 Luật Đầu tư công.

(7) Dự án Trường mầm non Năng Hồng, thành phố Kon Tum: Dự án được phê duyệt chủ trương tại Quyết định số 3047/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2020 với tổng mức đầu tư 14.990 triệu đồng; dự án nhóm C, được bố trí vốn từ năm 2022 (*năm 2024 là năm cuối theo quy định nhóm C không quá 03 năm*). Do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng nên đến nay dự án chưa thể hoàn thành đúng niên độ được cấp thẩm quyền phê duyệt. Do đó, Ủy ban nhân dân thành phố đề xuất cho phép kéo dài thời gian bố trí vốn ngân sách địa phương đối với dự án nêu trên để đầu tư hoàn thành dự án trong năm 2025 là phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị và đúng theo quy định tại khoản 2 Điều 52 Luật Đầu tư công.

(8) Dự án Đường đi khu sản xuất và phát triển du lịch núi ChuHreng, thôn KonHraKlah, xã ChuHreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum: Dự án được phê duyệt chủ trương tại Quyết định số 4796/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2021; với tổng mức đầu tư 27.546 triệu đồng; dự án nhóm C, được bố trí vốn từ năm 2022 (*năm 2024 là năm cuối theo quy định nhóm C không quá 03 năm*). Do nguồn

thu tiền sử dụng đất không đảm bảo do đó, không có nguồn để bố trí triển khai thực hiện theo quy định. Do đó, Ủy ban nhân dân thành phố đề xuất cho phép kéo dài thời gian bố trí vốn ngân sách địa phương đối với dự án nêu trên để đầu tư hoàn thành dự án trong năm 2025 là phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị và đúng theo quy định tại khoản 2 Điều 52 Luật Đầu tư công.

(9) Dự án Đường vào Trụ sở làm việc các cơ quan thành phố Kon Tum: Dự án được phê duyệt tại Quyết định số 3432/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2020 với tổng mức đầu tư 129.774 triệu đồng; dự án nhóm B, được bố trí vốn từ năm 2021 (*năm 2024 là năm cuối theo quy định nhóm B không quá 04 năm*). Do vướng công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng nên khó có thể đảm bảo theo tiến độ. Do đó, Ủy ban nhân dân thành phố đề xuất cho phép kéo dài thời gian bố trí vốn ngân sách địa phương đối với dự án nêu trên để đầu tư hoàn thành dự án trong năm 2025 là phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị và đúng theo quy định tại khoản 2 Điều 52 Luật Đầu tư công.

(10) Dự án Mở rộng không gian đô thị phường Nguyễn Trãi, thành phố Kon Tum kết hợp với khai thác quỹ đất: Dự án được phê duyệt chủ trương tại Quyết định số 5733/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 với tổng mức đầu tư 409.268 triệu đồng; dự án nhóm B, được bố trí vốn từ năm 2021 (*năm 2024 là năm cuối theo quy định nhóm B không quá 04 năm*). Do nguồn thu tiền sử dụng đất không đảm bảo nên không có nguồn để bố trí triển khai thực hiện theo quy định. Do đó, Ủy ban nhân dân thành phố đề xuất cho phép kéo dài thời gian bố trí vốn ngân sách địa phương đối với dự án nêu trên để đầu tư hoàn thành dự án trong năm 2026 là phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị và đúng theo quy định tại khoản 2 Điều 52 Luật Đầu tư công./.
