

PHỤ LỤC

Thuyết minh điều chỉnh kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022, năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum (Kèm theo Tờ trình số 153/TTr-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

I. Về điều chỉnh danh mục dự án đầu tư (cấp tỉnh) năm 2023 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Năm 2022, năm 2023, Sở Giáo dục và Đào tạo được Hội đồng nhân dân tỉnh giao triển khai thực hiện 06 dự án đầu tư thuộc Tiểu dự án 1, Dự án 5⁽¹⁾. Đến nay đã có 03 dự án⁽²⁾ hoàn tất thủ tục đầu tư và đang triển khai đầu tư; 02 dự án⁽³⁾ đang hoàn thiện các thủ tục trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định; 01 dự án dự kiến đến cuối năm không đảm bảo tiến độ, thời gian để hoàn tất thủ tục đầu tư (dự án Xây dựng mới Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Đăk Hà).

Qua rà soát nội dung đầu tư xây mới trường phổ thông dân tộc nội trú chưa phù hợp với nội dung thực hiện (nâng cấp, cơ sở vật chất cho các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú, có học sinh bán trú) theo quy định tại Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ⁽⁴⁾, do đó Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất không thực hiện đầu tư dự án “Xây dựng mới Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Đăk Hà” trong năm 2023, tập trung nguồn vốn đã được giao để thực hiện các dự án đã hoàn thiện thủ tục đầu tư, đồng thời đề xuất điều chỉnh tên dự án thành “Bổ sung cơ sở vật chất Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Đăk Hà” và triển khai thực hiện từ năm 2024.

II. Về điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2022, năm 2023 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

1. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2022)

a) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo đến nay Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chưa hoàn thành phần mềm sàn giao dịch việc làm trực tuyến, cơ sở dữ liệu việc tìm người - người tìm việc, cơ sở dữ liệu người lao động gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nên đơn vị chưa có cơ sở để triển

⁽¹⁾ Tại các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh: số 54/NQ-HĐND ngày 29 tháng 8 năm 2022 về danh mục dự án đầu tư năm 2022 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2023, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; số 81/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 về phê duyệt kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

⁽²⁾ Gồm: Dự án Bổ sung cơ sở vật chất Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Tu Mơ Rông; Dự án Bổ sung cơ sở vật chất Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học phổ thông huyện Kon Plông; Dự án Bổ sung cơ sở vật chất Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Sa Thầy.

⁽³⁾ Gồm: Dự án Bổ sung cơ sở vật chất Trường trung học phổ thông Lương Thế Vinh; Dự án Bổ sung cơ sở vật chất Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Đăk Tô.

⁽⁴⁾ Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025.

khai đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin (*phần cứng*) thuộc Tiểu dự án 3, Dự án 4 đảm bảo đồng bộ, hiệu quả với các phần mềm mà Trung ương xây dựng. Do đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất điều chuyển số vốn đã phân bổ năm 2022 cho đơn vị là **934 triệu đồng** cho đơn vị khác có nhu cầu.

b) Trường Cao đẳng Kon Tum báo cáo đến ngày 09 tháng 10 năm 2023 đã giải ngân 100% số vốn đã được bố trí (*38.193 triệu đồng⁽⁵⁾*) thực hiện Dự án Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất và bổ sung trang thiết bị Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum. Hiện nay, nhà trường đang triển khai thực hiện gói thầu thi công xây dựng, mua sắm và lắp đặt thiết bị thuộc Dự án và đã có khối lượng nghiệm thu. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án, Trường Cao đẳng Kon Tum đề nghị bổ sung vốn và cam kết giải ngân 100% vốn được cấp có thẩm quyền giao.

c) Đề xuất: Để sử dụng nguồn vốn có hiệu quả và đẩy nhanh tiến độ giải ngân, cũng như đảm bảo triển khai thực hiện, hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ Chương trình của các đơn vị, địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh kính đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất điều chỉnh giảm 934 triệu đồng đã phân bổ cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện Tiểu dự án 3, Dự án 4 để bổ sung vốn cho Trường Cao đẳng Kon Tum thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 4.

2. Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (*điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2022, 2023*)

a) Điều chỉnh kế hoạch vốn trong nội bộ đơn vị, địa phương

- Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà báo cáo kế hoạch vốn năm 2022 thực hiện Dự án 1 còn thừa **233 triệu đồng** (*thuộc nội dung hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất*) do không có đối tượng thụ hưởng theo quy định của Chương trình. Do đó, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà đề xuất điều chỉnh giảm 233 triệu đồng từ Dự án 1 để bổ sung vốn cho Tiểu dự án 1, Dự án 4.

b) Về đề nghị nộp trả, điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đầu tư

- Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông báo cáo nộp trả **6.394 triệu đồng** (*thuộc kế hoạch vốn năm 2022*) phân bổ cho huyện thực hiện dự án Trung tâm nhân giống dược liệu quý thuộc Tiểu dự án 2, Dự án 3 do vướng mắc về cơ chế, chính sách, quy định pháp luật nên không đảm bảo cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện, cụ thể như sau:

+ Theo quy định tại Nghị định số 27/2022/NĐ-CP, Nghị định số 38/2023/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 10/2022/TT-BYT ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Bộ Y tế, thì dự án Trung tâm giống dược liệu quý thực hiện đầu tư theo chuỗi giá trị thông qua đơn vị chủ trì liên kết (*doanh nghiệp, hợp tác xã*).

+ Tại điểm b, khoản 5 Điều 1 Thông tư số 12/2023/TT-BYT của Bộ Y tế quy định: “*Mức chi hỗ trợ cho các dự án dược liệu quý sử dụng nguồn ngân sách nhà nước thực hiện theo Điều 9, Điều 10 và Điều 11 Nghị định số*

⁽⁵⁾ Trong đó: Năm 2022 là 21.483 triệu đồng; Năm 2023 là 16.710 triệu đồng.

57/2018/NĐ- CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn...”. Như vậy phải áp dụng theo quy định của Luật Đầu tư công. Do đó, địa phương gặp khó khăn trong triển khai thực hiện Dự án, chưa có cơ chế hỗ trợ vốn đầu tư công cho đơn vị chủ trì liên kết (*doanh nghiệp, hợp tác xã*) và quy định quản lý tài sản hình thành sau đầu tư.

+ Về mức chi áp dụng hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng, cải tạo cơ sở chế biến dược liệu quý, xây dựng cơ sở hạ tầng về xử lý chất thải, giao thông, điện nước, nhà xưởng và mua thiết bị theo quy định nêu trên là rất thấp, trong khi kế hoạch vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025 bố trí cho dự án lớn, 35.524 triệu đồng. Bên cạnh đó, vấn đề quản lý tài sản sau đầu tư từ ngân sách nhà hỗ trợ cho doanh nghiệp thực hiện Dự án Trung tâm giống dược liệu quý chưa được hướng dẫn cụ thể.

- Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị nộp trả **1.830 triệu đồng** phân bổ cho đơn vị thực hiện Tiểu dự án 2, Dự án 10 do vướng mắc về cơ chế, chính sách, quy định pháp luật nên không đảm bảo cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện, cụ thể tại Điều 9 Thông tư số 03/2023/TT-BTTTT ngày 30 tháng 5 năm 2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tại địa phương chỉ thực hiện 01 nội dung là thiết lập điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin. Ngoài ra, tại điểm c khoản 1 Điều 14 Thông tư số 03/2023/TT-BTTTT quy định Bộ Thông tin và Truyền thông “*Chủ trì, phối hợp với các cơ quan trung ương liên quan lựa chọn nền tảng số sẵn có và đang phát triển, thông báo cho Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để triển khai phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi*”, nên các tỉnh không có nhiệm vụ triển khai nội dung lựa chọn xây dựng nền tảng dùng chung cho các điểm ứng dụng công nghệ thông tin. Do vậy, không có nội dung để Sở Thông tin và Truyền thông triển khai chung cho các huyện, thành phố với số vốn đầu tư đã bố trí năm 2022, 2023 (1.830 triệu đồng), cũng như kế hoạch vốn đầu tư giai đoạn 2021-2025 đã phân bổ (4.874 triệu đồng).

- Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei đề nghị nộp trả số vốn **125 triệu đồng** thuộc Tiểu dự án 1, Dự án 4 (54 triệu đồng) và Tiểu dự án 1, Dự án 5 (71 triệu đồng) do hết nhiệm vụ chi.

- Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông đề nghị nộp trả **365 triệu đồng** thuộc Tiểu dự án 1, Dự án 4 do hết nhiệm vụ chi.

- Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy đề nghị điều chỉnh giảm **555 triệu đồng** thuộc Dự án 1 (*thuộc nội dung hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất*) do không có đối tượng thụ hưởng theo quy định của Chương trình.

c) Về đề nghị bổ sung vốn

Một số địa phương đề nghị bổ sung khoảng 43.678 triệu đồng cho các công trình đã có khối lượng, cần bổ sung vốn để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm 2023, cụ thể như sau:

- Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai đề nghị bổ sung 24.684 triệu đồng cho Dự án 1 (616 triệu đồng); Tiểu dự án 1, Dự án 4 (13.987 triệu đồng); Tiểu dự án 1, Dự án 5 (10.000 triệu đồng) và Dự án 6 (81 triệu đồng).

- Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy đề nghị bổ sung 15.358 triệu đồng cho Tiểu dự án 1, Dự án 4 (14.700 triệu đồng) và Dự án 6 (658 triệu đồng).

- Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi đề nghị bổ sung 3.403 triệu đồng thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 4.

d) Đề xuất

Số vốn đề nghị nộp trả, điều chỉnh giảm kế hoạch năm 2022, 2023 của các đơn vị, địa phương là 9.502 triệu đồng (trong đó: kế hoạch năm 2022 là 7.556 triệu đồng, kế hoạch năm 2023 là 1.946 triệu đồng), chỉ đáp ứng khoảng 21,7% so với tổng nhu cầu vốn mà các huyện đề xuất bổ sung (khoảng 43.678 triệu đồng).

Để sử dụng nguồn vốn có hiệu quả và đẩy nhanh tiến độ giải ngân, cũng như đảm bảo triển khai thực hiện, hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình, Ủy ban nhân dân tỉnh kính đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất việc điều chỉnh vốn theo thứ tự ưu tiên như sau:

(1) Điều chỉnh, bổ sung vốn trong nội bộ đơn vị, địa phương.

(2) Điều chỉnh, bổ sung vốn cho các dự án đã có khối lượng, tỷ lệ giải ngân tốt (ưu tiên cho các dự án thuộc lĩnh vực giáo dục).

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2022, năm 2023 của các địa phương như sau:

- Điều chỉnh giảm **233 triệu đồng** đã phân bổ cho huyện Đăk Hà thực hiện Dự án 1 để bổ sung vốn cho Tiểu dự án 1, Dự án 4.

- Điều chỉnh giảm **9.269 triệu đồng** của các đơn vị, địa phương, cụ thể như sau:

+ 555 triệu đồng thực hiện Dự án của huyện Kon Rẫy 1.

+ 125 triệu đồng thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 4 và Tiểu dự án 1, Dự án 5 của huyện Đăk Glei.

+ 365 triệu đồng thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 4 của huyện Kon Plông.

+ 6.394 triệu đồng thực hiện Tiểu dự án 2, Dự án 3 của huyện Tu Mơ Rông.

+ 1.830 triệu đồng thực hiện Tiểu dự án 2, Dự án 10 của Sở Thông tin và Truyền thông

- Bổ sung **9.269 triệu đồng** trên cho huyện Ia H'Drai (8.611 triệu đồng) thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 5 và huyện Kon Rẫy (658 triệu đồng) thực hiện Dự án 6./.