

BÁO CÁO THẨM TRA

Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cơ sở huấn luyện dự bị động viên/Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015.

Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân tỉnh, trên cơ sở Tờ trình số 20/TTr-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cơ sở huấn luyện dự bị động viên/ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum; dự thảo nghị quyết và hồ sơ trình thẩm tra kèm theo. Ban Kinh tế - Ngân sách đã tổ chức phiên họp toàn thể thẩm tra nội dung trên. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh và các Sở, ngành liên quan. Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

1. Cơ sở pháp lý

Căn cứ Khoản 7 Điều 17⁽¹⁾ và Khoản 1 Điều 34 Luật Đầu tư công năm 2019⁽²⁾; trên cơ sở Báo cáo thẩm định số 39/BC-SKHĐT ngày 15 tháng 3 năm 2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, việc Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cơ sở huấn luyện dự bị động viên/Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum là đúng quy định.

2. Nội dung của dự thảo Nghị quyết

Dự án Cơ sở huấn luyện dự bị động viên/Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum có tổng mức đầu tư là khoảng 143.761 triệu đồng (dự án thuộc nhóm B), từ nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ cho chuẩn bị động viên hàng năm, nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 và các nguồn vốn hợp pháp khác⁽³⁾; dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2021. Theo báo cáo của Ủy

¹ “Hội đồng nhân dân các cấp quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương, bao gồm cả vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên, các nguồn vốn hợp pháp của địa phương thuộc cấp mình quản lý, trừ dự án quy định tại khoản 4 Điều này.”

² “Cấp quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án thì có thẩm quyền quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình, dự án đó và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.”

³ Nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ cho chuẩn bị động viên hàng năm: Dự kiến 70% tổng mức đầu tư, khoảng 100.632 triệu đồng; Nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 và các nguồn vốn hợp pháp khác: Dự kiến 30% tổng mức đầu tư, khoảng 43.129 triệu đồng.

ban nhân dân tỉnh, dự án đã được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh lập hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi trình thẩm định, phê duyệt, tuy nhiên do nguồn vốn sự nghiệp ngân sách trung ương hỗ trợ cho chuẩn bị động viên hàng năm giai đoạn 2021-2025 dự kiến bố trí cho dự án không đảm bảo⁽⁴⁾ nên dự án không đảm tính khả thi để triển khai thực hiện. Trên cơ sở đó để tạo điều kiện phục vụ cho huấn luyện lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ và các lực lượng vũ trang trên địa bàn của tỉnh theo Nghị định số 92/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án. Cụ thể:

Nội dung điều chỉnh	Theo chủ trương đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 29/4/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh	Đề xuất điều chỉnh
1. Quy mô đầu tư	- Phần doanh trại:	- Phần doanh trại:
	+ Nhà chỉ huy, diện tích khoảng 650 m ² .	+ Nhà chỉ huy, diện tích khoảng 650 m ² .
	+ Nhà ăn dự bị động viên 500 chỗ, diện tích khoảng 1.000 m ² .	+ Nhà ăn dự bị động viên 500 chỗ, diện tích khoảng 1.000 m ² .
	+ Nhà ở tiểu đội công binh trực thuộc, diện tích khoảng 1.023 m ² .	+ Nhà ở tiểu đội trực thuộc, diện tích khoảng 1.023 m ² .
	+ Nhà vệ sinh dự bị động viên: 04 nhà, diện tích khoảng 1.240 m ² .	+ Nhà vệ sinh dự bị động viên: 01 nhà, diện tích khoảng 310 m ² .
	+ Nhà phơi quần áo: 04 nhà, diện tích khoảng 288 m ² .	+ Nhà phơi quần áo: 01 nhà, diện tích khoảng 72 m ² .
	+ Bộ lau súng: 09 bộ.	+ Bộ lau súng: 10 bộ.
	+ Nhà sinh hoạt văn hóa - Phòng Hồ Chí Minh, diện tích khoảng 496 m ² .	
	+ Nhà thi đấu đa năng diện tích khoảng 1.200 m ² .	
	+ Nhà trực ban tiếp dân, diện tích khoảng 58 m ² .	

⁽⁴⁾ Năm 2022: Trung ương chỉ bố trí 3.000 triệu đồng/100.632 triệu đồng; Đối với nguồn vốn thực hiện năm 2023: Trung ương không giao dự toán bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương đối với vốn dự bị động viên của dự án nêu trên.

	+ Nhà để xe, diện tích khoảng 258 m ² .	
	- Hạ tầng kỹ thuật:	- Hạ tầng kỹ thuật:
	+ Điện ngoài nhà (điện động lực + chiếu sáng); Nước ngoài nhà (cấp, thoát nước + bể); San nền; Kè đá;	+ Điện ngoài nhà (điện động lực + chiếu sáng); Nước ngoài nhà (cấp, thoát nước); San nền; Kè đá;
	+ Đường giao thông bê tông diện tích khoảng 5.164 m ² ;	+ Đường giao thông bê tông diện tích khoảng 1.550 m ² ;
	+ Sân bê tông diện tích khoảng 10.658 m ² ;	+ Sân bê tông diện tích khoảng 4.747 m ² .
	+ Đường cấp phối hoàn trả khoảng 5.000 m ² ;	
	+ Bể bơi huấn luyện (kích thước 25mx 50m).	
	- Thiết bị doanh cụ.	- Thiết bị doanh cụ.
2. Tổng mức đầu tư	Khoảng 143.761 triệu đồng	Khoảng 38.815 triệu đồng
3. Nguồn vốn đầu tư	- Nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ cho chuẩn bị động viên hàng năm: Dự kiến 70% tổng mức đầu tư, khoảng 100.632 triệu đồng. - Nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 và các nguồn vốn hợp pháp khác: Dự kiến 30% tổng mức đầu tư, khoảng 43.129 triệu đồng.	Nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2021- 2025: Khoảng 38.815 triệu đồng.
4. Dự án nhóm	B	C
5. Thời gian thực hiện	04 năm	Không quá 03 năm
6. Tiến độ thực hiện	Từ năm 2022	Từ năm 2023

- Các nội dung khác: Giữ nguyên theo các Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về chủ trương đầu tư dự án Cơ sở huấn luyện dự bị động viên/Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum.

3. Ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách

Trên cơ sở các quy định của pháp luật có liên quan và ý kiến thảo luận của các đại biểu tại phiên họp thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản thống nhất như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 20/TTr-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2023. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu, giải trình một số nội dung sau:

- Dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư vào tháng 4/2021, tuy nhiên đến nay dự án vẫn chưa được cấp thẩm quyền phê duyệt quyết định đầu tư, đề nghị báo cáo làm rõ trách nhiệm các cơ quan liên quan trong việc chậm triển khai thực hiện dự án.

- Theo quy mô tại Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh có *“Nhà ở đại đội bộ binh dự bị động viên: 03 nhà diện tích khoảng 3.507 m²”, “Nhà ở đại đội cối 82, diện tích khoảng 588 m²”*, tuy nhiên trong tờ trình và dự thảo nghị quyết không thể hiện nội dung trên. Đề nghị báo cáo làm rõ.

- Theo nguồn vốn đầu tư tại Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 29/4/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh có nguồn vốn của Trung ương. Trong năm 2022, Trung ương đã phân bổ cho địa phương 3.000 triệu đồng (vốn sự nghiệp), tuy nhiên năm 2023 Trung ương không giao dự toán để triển khai thực hiện dự án trên. Đề nghị báo cáo làm rõ.

- Dự án thay đổi lớn về quy mô, vì vậy trước khi trình cấp thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư, đề nghị thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 92/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về quy định về cơ sở huấn luyện dự bị động viên cấp tỉnh.

- Chỉ đạo khẩn trương rà soát, lập, thẩm định, sớm phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định; quản lý và sử dụng nguồn vốn được bố trí bảo đảm hiệu quả, thực hiện đầu tư theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu chất lượng theo quy định hiện hành; đồng thời, chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, sự phù hợp với quy định của pháp luật.

- Rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách. Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII Kỳ họp chuyên đề xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN

- Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KT-NS.

Hồ Văn Đà