

Số: /BC-BKTNS

Kon Tum, ngày tháng năm

BÁO CÁO THẨM TRA

Dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở sông Đăk Tờ Kan (đoạn cầu 42), huyện Đăk Tô

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015.

Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân tỉnh, trên cơ sở Tờ trình số 33/TTr-UBND ngày 17 tháng 04 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở sông Đăk Tờ Kan (đoạn cầu 42), huyện Đăk Tô; dự thảo Nghị quyết và hồ sơ trình thẩm tra kèm theo. Ban Kinh tế - Ngân sách đã tổ chức phiên họp toàn thể thẩm tra nội dung trên. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành liên quan. Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

1. Cơ sở pháp lý

Căn cứ khoản 7 Điều 17⁽¹⁾ và Khoản 1 Điều 34 Luật Đầu tư công năm 2019⁽²⁾; trên cơ sở Báo cáo thẩm định số 54/BC-SKHĐT ngày 12 tháng 4 năm 2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, việc Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở sông Đăk Tờ Kan (đoạn cầu 42), huyện Đăk Tô là đúng quy định.

2. Nội dung của dự thảo Nghị quyết

Dự án Kè chống sạt lở sông Đăk Tờ Kan (đoạn cầu 42), huyện Đăk Tô có tổng mức đầu tư khoảng **183.500 triệu đồng** (dự án thuộc nhóm B); dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt⁽³⁾, dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ theo ngành, lĩnh vực giai đoạn 2021-2025 (180.000 triệu đồng) và nguồn ngân sách huyện..

¹ “Hội đồng nhân dân các cấp quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương, bao gồm cả vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên, các nguồn vốn hợp pháp của địa phương thuộc cấp mình quản lý, trừ dự án quy định tại khoản 4 Điều này.”

² “Cấp quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án thì có thẩm quyền quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình, dự án đó và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.”

³ Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, tại Công văn số 419/TTg-KTTH ngày 02 tháng 4 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, số vốn được trung ương hỗ trợ không đảm bảo theo phương án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020. Do đó, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 tại Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2021 và được Thủ tướng Chính phủ giao chính thức tại Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2021; theo đó, dự án nêu trên chỉ được bố trí **74.102 triệu đồng** vốn ngân sách trung ương trong giai đoạn 2021-2025 và dự kiến hoàn thành sau năm 2025. Vì vậy, để đảm bảo dự án phù hợp với khả năng cân đối vốn và tiến độ thực hiện dự án theo Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách trung ương được duyệt, đảm bảo đúng quy định của Luật Đầu tư công, việc trình Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn và tiến độ thực hiện là cần thiết.

Bên cạnh đó, để phù hợp với hiện trạng địa hình, dòng chảy của dòng sông thì việc điều chỉnh mục tiêu và quy mô đầu tư dự án là cần thiết. Mặc dù quy mô đầu tư điều chỉnh giảm (*khoảng 100m chiều dài tuyến đường*) nhưng với sự biến động về giá nguyên, vật liệu và chi phí nhân công ở thời điểm hiện tại, cùng với việc tăng cường các giải pháp thiết kế, thi công để đảm bảo tính bền vững của công trình nên tổng mức đầu tư của dự án không thay đổi so với chủ trương đã được duyệt. Đồng thời phù hợp với phương án tuyến kè theo Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đắk Tô, huyện Đắk Tô đã được điều chỉnh cục bộ⁽⁴⁾. Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án. Cụ thể:

STT	Nội dung	Theo Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2021 của HĐND tỉnh	Nội dung điều chỉnh lần này
1	Mục tiêu đầu tư	- Đảm bảo thoát lũ ứng với tần suất bảo vệ P = 1,5%, chống sạt lở đất, chống chuyển dòng, bảo vệ các công trình hạ tầng, khu dân cư với hàng trăm hộ dân đang sinh sống và đất canh tác dọc theo hai bên bờ sông Đắk Tô Kan. Góp phần vào chương trình mục tiêu giảm nghèo, giữ vững an ninh chính trị và phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống	Đảm bảo thoát lũ ứng với tần suất bảo vệ P = 1,5%, chống sạt lở bờ, chống chuyển dòng, bảo vệ nhà dân, đất canh tác dọc theo hai bên bờ sông Đắk Tô Kan đoạn qua thị trấn Đắk Tô. Góp phần vào chương trình mục tiêu giảm nghèo, giữ vững an ninh chính trị và phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân khu

⁽⁴⁾ Tại Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt điều chỉnh cục bộ Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đắk Tô, huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum.

		Nhân dân khu vực và toàn thể cộng đồng. - Góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp cho thị trấn, là điểm nhấn quan trọng để phát triển đô thị thị trấn Đắk Tô.	vực và toàn thể cộng đồng.
2	Quy mô đầu tư	Chiều dài kè khoảng 7.200m, trong đó: Tuyến kè bờ Đông (phía Trung tâm thị trấn Đắk Tô): dài khoảng 3.250m; tuyến kè bờ Tây: dài khoảng 3.950m	Chiều dài kè khoảng 7.100m, trong đó: Tuyến kè bờ đông (phía Trung tâm thị trấn Đắk Tô) dài khoảng 3.250m; tuyến kè bờ Tây dài khoảng 3.850m.
3	Nguồn vốn đầu tư	Nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ theo ngành, lĩnh vực giai đoạn 2021-2025 (khoảng 180.000 triệu đồng) và ngân sách huyện.	Nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ theo ngành, lĩnh vực (khoảng 180.000 triệu đồng) và ngân sách huyện.
4	Tiến độ thực hiện dự án	Từ năm 2022	Từ năm 2023

Các nội dung khác: giữ nguyên theo Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

3. Ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách

Trên cơ sở các quy định của pháp luật có liên quan và ý kiến thảo luận của các đại biểu tại phiên họp thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản thống nhất như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 33/TTr-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2023. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu, giải trình một số nội dung sau:

- Dự án đã được HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư vào tháng 4/2021, tuy nhiên đến nay dự án vẫn chưa được cấp thẩm quyền phê duyệt quyết định đầu tư, phải điều chỉnh tiến độ thực hiện, đề nghị báo cáo rõ nguyên nhân, trách nhiệm các cơ quan liên quan.

- Tại báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư chưa có ý kiến góp ý của các Sở ngành chuyên môn đối với nội dung điều chỉnh (*Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường*). Đề nghị báo cáo làm rõ.

- Nêu rõ lý do điều chỉnh giảm chiều dài tuyến kè bờ Tây, việc điều chỉnh có ảnh hưởng đến dòng chảy của sông Đắk Tô Kan không, đề nghị báo cáo làm rõ.

- Dự án thuộc dự án nhóm B, thời gian bố trí vốn thực hiện dự án không quá 04 năm. Đề nghị xem xét điều chỉnh “**Thời gian thực hiện dự án**” cho phù hợp, đồng bộ với các dự án điều chỉnh chủ trương đầu tư trình tại kỳ họp chuyên đề.

- Chỉ đạo khẩn trương rà soát, lập, thẩm định, sớm phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định; quản lý và sử dụng nguồn vốn được bố trí bảo đảm hiệu quả, thực hiện đầu tư theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu chất lượng theo quy định hiện hành; đồng thời, chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, sự phù hợp với quy định của pháp luật.

- Rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. Trong đó tại khoản 2 Điều 1 dự thảo Nghị quyết đề nghị bổ sung và biên tập cho đồng bộ với Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2021 của HĐND tỉnh.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách. Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII Kỳ họp chuyên đề xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Lưu: VT, Ban KT-NS.

**TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN**

Hồ Văn Đà