UBND TỈNH KON TUM **SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 342 /BC-SKHĐT	*Kon Tum, ngày 15 tháng 11năm 2021*

BÁO CÁO

Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án: Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin tại trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Kon Tum

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 1606/TTr-STTTT ngày 07 tháng 9 năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin tại trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Kon Tum. Sau khi xem xét, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với dự án như sau:

Phần thứ nhất

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH

1. Tờ trình số 1606/TTr-STTTT ngày 07 tháng 9 năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin tại trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Kon Tum;

2. Báo cáo số 1474/BC-STTTT ngày 18 tháng 8 năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc đề xuất chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin tại trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Kon Tum;

3. Công văn số 3815/STC-TCDT ngày 24 tháng 9 năm 2021 của Sở Tài chính về việc tham gia ý kiến về hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư 02 dự án của Sở Thông tin và Truyền thông;

II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH

1. Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019.

2. Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

3. Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ quy định về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

4. Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 26 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum được Hội đồng nhân dân tỉnh.

5. Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định một số nội dung về công tác quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước của tỉnh Kon Tum;

6. Công văn số 2765/VP-KGVX ngày 07 tháng 9 năm 2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về ý kiến của Trưởng Ban Chỉ đạo về chính quyền điện tử tỉnh đối với 02 dự án do Sở Thông tin và Truyền thông đề xuất.

III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Sở Tài chính.

3. Hình thức thẩm định: Lấy ý kiến bằng văn bản.

Phần thứ hai
Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CỦA ĐƠN VỊ

1. Tên dự án: Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin tại trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Kon Tum.

2. Dự án nhóm: C.

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum.

4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

5. Tên chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, số 339 Bà Triệu, Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

7. Dự kiến tổng mức đầu tư: Khoảng 26.910 triệu đồng.

8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương *(nguồn xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước)* và các nguồn vốn hợp pháp khác.

9. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: Công nghệ thông tin.

10. Thời gian thực hiện (tiến độ và phân kỳ đầu tư thực hiện dự án): Từ năm 2025.

11. Hình thức đầu tư của dự án: Đầu tư trang bị mới.

12. Các thông tin khác (nếu có): Không

II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP:

Trên cơ sở đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông về chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin tại trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Kon Tum *(Tờ trình số 1606/TTr-STTTT ngày 7 tháng 9 năm 2021 và Báo cáo số 1474/BC-STTTT ngày 18 tháng 8 năm 2021),* Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức lấy ý kiến của Sở Tài chính về chủ trương đầu tư dự án nêu trên. Theo đó, tại Công văn số 3815/STC-TCDT ngày 24 tháng 9 năm 2021 của Sở Tài chính có ý kiến như sau: Dự án Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin tại trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Kon Tum đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo cập nhật bổ sung vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tại Văn bản số 2254/UBND-KTTH ngày 01 tháng 7 năm 2021. Do đó, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát cân đối nguồn vốn đầu tư công ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 để cập nhật Dự án và bố trí kế hoạch vốn thực hiện phù hợp với quy định của Luật đầu tư công.

III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH

1. Sự cần thiết và hiệu quả đầu tư:

Trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh đã triển khai một số hệ thống thông tin phục vụ công tác chuyên môn của các ngành như: Hệ thống thông tin tài chính các đơn vị hành chính sự nghiệp, tài sản công, cơ sở dữ liệu giá *(Sở Tài chính)*; Cơ sở dữ liệu về hộ nghèo, người có công *(Sở Lao động - Thương binh và Xã hội)*; Cơ sở dữ liệu về công nghiệp, thương mại *(Sở Công thương)*; Cơ sở dữ liệu thông tin nhiệm vụ khoa học và công nghệ *(Sở Khoa học và Công nghệ)*; Cơ sở dữ liệu về trao đổi văn bản điện tử trên phần mềm Quản lý văn bản và điều hành *(Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh)*; Cơ sở dữ liệu về giải quyết thủ tục hành chính *(Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh)*. Đặc biệt là 02 cơ sở dữ liệu thuộc 02/08 lĩnh vực ưu tiên chuyển đổi số theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ[(1)], gồm: cơ sở dữ liệu về quan trắc môi trường *(Sở Tài nguyên và Môi trường)* và cơ sở dữ liệu các trường mầm non, phổ thông trên phần mềm SMAS *(Sở Giáo dục và Đào tạo)* để xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu giáo dục tại địa phương và đồng bộ sang hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý…

Tuy nhiên, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu do các đơn vị, địa phương tự quản lý, lưu trữ trên các hạ tầng kỹ thuật của đơn vị (hoặc thuê), chưa được lưu trữ quản lý trên hệ thống tập trung, không đảm bảo an toàn thông tin, các hệ thống thông tin không được kết nối để chia sẻ thông tin giữa các sở, ngành của tỉnh và kết nối với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu do Trung ương xây dựng, triển khai. Bên cạnh đó, Hạ tầng mạng tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh *(Trung tâm CNTT-TT)* bao gồm 01 Server bảo mật thực hiện việc

---

(1) Về việc Phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030".

xác thực liên thông văn bản quốc gia *(được đầu tư năm 2014 đã cũ, cấu hình yếu)* và 04 Server được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp hiện nay đang chạy hosting các trang thông tin điện tử thành phần của tỉnh, phòng máy chủ chưa đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật, Hệ thống bảo mật tường lửa rất cũ và không gia hạn hàng năm, thắt cổ chai, hệ thống chống sét lan truyền không có, các thiết bị, phần mềm hỗ trợ an ninh, bảo mật cho hệ thống chưa được đầu tư.

Để đảm bảo khả năng tích hợp dữ liệu, xây dựng kho dữ liệu dùng chung của tỉnh kết nối, chia sẽ dữ liệu với các hệ thống thông tin của trung ương và địa phương, tiến tới chuyển đổi số thì việc đầu tư dự án Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin tại trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Kon Tum là cấp thiết.

2. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ trình thẩm định: Hồ sơ trình xem xét chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin tại trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Kon Tum đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ.

3. Sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt: Dự án phù hợp với Kế hoạch số 2039/ KH-UBND ngày 9 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ và Kế hoạch số 123-KH/TU, ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương chính sách, chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

4. Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án nhóm A, nhóm B và nhóm C: Dự án có tổng mức đầu tư 26.910 triệu đồng thuộc dự án nhóm C, phù hợp với quy định phân loại dự án của Luật Đầu tư công năm 2019.

5. Mục tiêu đầu tư: Đáp ứng nhu cầu ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030; triển khai ứng dụng CNTT trong công tác quản lý nhà nước, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ lợi ích Nhân dân và doanh nghiệp trong tỉnh; củng cố cơ sở hạ tầng cơ bản và cần thiết trong xây dựng chính quyền điện tử, đảm bảo vận hành các nền tảng dịch vụ Chính quyền - Chính quyền, Chính quyền - Doanh nghiệp, Chính quyền - Người dân; Giúp Nhân dân và doanh nghiệp tiếp cận nền tảng CNTT mới. Đảm bảo an toàn CNTT.

6. Quy mô đầu tư:

Nâng cấp xây dựng trung tâm tích hợp dữ liệu tập trung *(Datacenter)* với đầy đủ hạ tầng CNTT phục vụ nhu cầu CNTT cho các Sở, Ban, ngành trên toàn tỉnh; có khả năng mở rộng và kết nối các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh và kết nối hệ thống CNTT cả nước, bao gồm các hạng mục: xây lắp cải tạo Datacenter; thiết bị hạ tầng kỹ thuật Datacenter; hệ thống NOC giám sát Datacenter; hệ thống mạng; hệ thống máy chủ, lưu trữ, sao lưu dự phòng; phần mềm nền tảng ảo hóa và các phần mềm khác *(phần mềm ứng dụng cho máy*

chủ).

7. Tổng mức đầu tư: Khoảng 26.910 triệu đồng.

8. Nguồn vốn và khả năng cân đối vốn:

- Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác.

- Khả năng cân đối vốn: Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 26 tháng 10 năm 2021, theo đó, trong giai đoạn 2021-2025, dự án Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin tại trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Kon Tum được cấp có thẩm quyền bố trí 100 triệu đồng để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư. Nếu được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình cấp có thẩm quyền bố trí kế hoạch vốn để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư. Trong quá trình triển khai Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ rà soát, tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí vốn để thực hiện dự án khi cân đối được nguồn *(từ số vốn thừa của các dự án khác, nguồn dự phòng kế hoạch trung hạn và các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có))* và tổng hợp, tham mưu cấp có thẩm quyền tiếp tục bố trí kế hoạch vốn giai đoạn sau năm 2025 để hoàn thành dự án.

8. Phân kỳ và tiến độ đầu tư:

a) Phân kỳ đầu tư:

ĐVT: Triệu đồng

Năm	Tổng mức đầu tư
Tổng cộng:	**26.910**
Chuẩn bị đầu tư	**100**
Năm thứ nhất	9.000
Năm thứ hai	9.000
Năm thứ ba	8.810

b) Tiến độ thực hiện: sau năm 2023 (khi dự án đủ thủ tục và cân đối được nguồn vốn).

9. Hình thức đầu tư của dự án: Đầu tư trang bị mới.

10. Địa điểm thực hiện: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, số 339 Bà Triệu, Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

11. Hiệu quả KTXH, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

- Hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội: Nhằm hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông; phục vụ tốt hơn cho công tác quản lý nhà nước; Đảm bảo an toàn an ninh thông tin, bảo mật dữ liệu trong khi triển khai cung cấp dịch vụ hành chính công; triển khai ứng dụng Chính phủ điện tử và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

- Tác động về môi trường: Việc đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin không ảnh hưởng đến tác động môi trường.

12. Các ý kiến khác: Không.

IV. VỀ THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

Theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ thì dự án trên thuộc dự án nhóm C, có tổng mức đầu tư 26.910 triệu đồng, sử dụng nguồn vốn Ngân sách tỉnh nên thẩm quyết định chủ trương đầu tư là Hội đồng nhân dân tỉnh.

Căn cứ Quy chế làm việc của Tỉnh ủy khóa XVI nhiệm kỳ 2020-2025 *(Quy chế số 01-QC/TU, ngày 02 tháng 12 năm 2020)*, dự án đã có trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 26 tháng 10 năm 2021 nên không phải trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về chủ trương đầu tư.

V. KẾT LUẬN

Việc đầu tư dự án Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin tại trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Kon Tum là cần thiết. Hồ sơ thẩm định chủ trương đầu tư dự án cơ bản đầy đủ, đúng quy định, đủ điều kiện để trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư và triển khai các bước tiếp theo.

Căn cứ quy định của Luật Đầu tư công năm 2019, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án trên.

(Có dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết HĐND tỉnh kèm theo)

Kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Lưu: VT, TH, NTQ.

GIÁM ĐỐC

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TỈNH KON TUM

Ngô Việt Thành