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	UBND TỈNH KON TUM

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

	Số:  131     /BC-SKHĐT
	Kon Tum, ngày    26   tháng   4   năm 2021


 

BÁO CÁO
Kết quả thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án:

Tôn tạo, phục dựng di tích lịch sử Nhà Ngục Kon Tum.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 46/TTr-SVHTTDL (kèm theo Báo cáo số 93/BC-SVHTTDL) ngày 20 tháng 4 năm 2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đề nghị thẩm định, phê duyệt báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Tôn tạo, phục dựng di tích lịch sử Nhà Ngục Kon Tum. Sau khi xem xét, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với dự án như sau:

Phần thứ nhất

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH
I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH
1. Tờ trình số 46/TTr-SVHTTDL ngày 20 tháng 4 năm 2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thẩm định báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Tôn tạo, phục dựng di tích lịch sử Nhà Ngục Kon Tum;

2. Báo cáo số 93/BC-SVHTTDL ngày 20 tháng 4 năm 2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Tôn tạo, phục dựng di tích lịch sử Nhà Ngục Kon Tum;

3. Báo cáo số 92/BC-SVHTTDL ngày 19 tháng 4 năm 2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý đối với đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Tôn tạo, phục dựng di tích lịch sử Nhà Ngục Kon Tum;

5. Ý kiến tham gia của Sở Xây dựng tại các Công văn số: 548/SXD-PTĐTHTKT ngày 15 tháng 4 năm 2021 và 575/SXD-PTĐTHTKT ngày 19 tháng 4 năm 2021; Sở Tài chính tại Công văn số 1257/STC-TCĐT ngày 07 tháng 4 năm 2021; Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1006/SKHĐT-TH ngày 16 tháng 4 năm 2021.

II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH
1. Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019.

2. Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

3. Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum.

4. Thông báo số 66c/TB-HĐND ngày 30 tháng 11 năm 2016 Về kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

5. Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định một số nội dung về công tác quản lý dự án sử dung vốn nhà nước của tỉnh Kon Tum.

6. Quyết định số 1288/QĐ-VHTT ngày 16 tháng 11 năm 1988 của Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch) về việc xếp hạng di tích cấp Quốc gia - Di tích lịch sử Ngục Kon Tum.

7. Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về phê duyệt Quy hoạch phát triển văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Kon Tum đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

8. Quyết định số 1500/QĐ-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) khu du lịch văn hóa, lịch sử Ngục Kon Tum, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

9. Quyết định số 1453a/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh về việc triển khai thực hiện chủ trương đầu tư Tôn tạo, phục dựng di tích lịch sử Nhà ngục Kon Tum.

6. III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH
1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Sở Xây dựng, Sở Tài chính.

3. Hình thức thẩm định: Lấy ý kiến bằng văn bản.
Phần thứ hai
Ý KIẾN THẨM ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN
I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN  

1. Tên dự án: Tôn tạo, phục dựng di tích lịch sử Nhà Ngục Kon Tum.

2. Dự án nhóm: B

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum.

4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

5. Tên chủ đầu tư: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Trong Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ l/500) Khu du lịch Văn hóa, lịch sử Ngục Kon Tum, Phường Quyết Thắng và Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

7. Dự kiến tổng mức đầu tư: Khoảng 100.000 triệu đồng.

8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Nguồn vốn ngân sách Trung ương đầu tư theo ngành, lĩnh vực giai đoạn 2021 - 2025.
9. Thời gian thực hiện: 04 năm (từ năm 2022).

10. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: Văn hóa.

11. Hình thức đầu tư của dự án: Xây dựng mới.

12. Các thông tin khác (nếu có): Không.

II. Ý KIẾN ĐỀ XUẤT CỦA ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

Tại Tờ trình số 46/TTr-SVHTTDL ngày 20 tháng 4 năm 2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất điều chỉnh một số nội dung như sau: 

	Nội dung
	Tại Thông báo số 66c/TB-HĐND ngày 30/11/2016 của Thường trực HĐND tỉnh; Quyết định số 1453a/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh
	Đề nghị điều chỉnh

	1. Mục tiêu đầu tư
	Điều chỉnh lại các hạng mục nhằm bảo vệ các di tích gốc đang có nguy cơ hủy hoại do điều kiện tự nhiên; tôn tạo, nâng cấp cảnh quan, cải thiện môi trường, phát huy giá trị di tích lịch sử Nhà Ngục Kon Tum. Góp phần giáo dục thế hệ trẻ truyền thống đạo đức, lý tưởng cách mạng và lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc.
	· Tôn tạo, phục dựng lại các hạng mục nhằm bảo vệ các di tích gốc đang có nguy cơ bị hủy hoại do điều kiện tự nhiên; tôn tạo, nâng cấp cảnh quan, cải thiện môi trường, phát huy giá trị lịch sử Nhà Ngục Kon Tum. Góp phần giáo dục thế hệ trẻ truyền thống đạo đức, lý tưởng cách mạng và lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc.

· Áp dụng công nghệ mới trong công tác bảo tồn, hiện đại hóa công tác trưng bày, giới thiệu, triển lãm hiện vật phục vụ công chúng trên địa bàn tỉnh Kon Tum cũng như du khách tham quan du lịch.

	2. Quy mô đầu tư
	- Phục dựng, mô phỏng một phần nhà lao ngoài (tỷ lệ 1/1) theo hồ sơ đã được xếp hạng di tích và căn cứ vào tài liệu, hình ảnh lịch sử đã được khẳng định.

- Sử dụng nhà trưng bày hiện có làm nơi tưởng niệm, trưng bày ảnh 15 đồng chí hy sinh trong 02 cuộc đấu tranh Lưu huyết và Tuyệt thực và các tài liệu liên quan được sưu tầm, bổ sung thời gian qua. Đắp phù điêu ở hai vách tường mặt ngoài của nhà trưng bày (nội dung thể hiện trong hai cuộc đấu tranh lưu huyết và Tuyệt thực của tù chính trị tại Ngục Kon Tum).

- Tháo dỡ 02 nhà đón tiếp và xây dựng mới nhà đón tiếp, kết hợp với nhà lưu niệm.

- Xây dựng mới nhà làm việc tại vị trí phù hợp.

- Di dời tượng đài ra xa khu mộ, đến vị trí mới phù hợp.

- Cải tạo lại Gò đất, di chuyển bia Gò đất vị trí khác.

- Nâng cấp và xây dựng mới tường rào.

- Cải tạo khuôn viên cây xanh.

- Bổ sung diện tích đất 13.000 m2 để phục dựng và xây dựng các công trình.
	- Nhà trưng bày, đón tiếp, quản lý: 2.208 m2.

- Nhà bảo vệ: 07 m2. 


- Sân hành lễ: 1.377 m2.

- Phục dựng Nhà Lao ngoài: 528 m2.

- Phục dựng một phần Nhà Lao trong:
 350 m2.

- Tượng đài cũ (chuyển vị trí): 05 m2.

- Bia tưởng niệm hiện trạng tại Gò đất: 18 m2.

- Mộ liệt sỹ: 34 m2.

- Chòi nghỉ (02 cái): 12 m2.

- Bãi đỗ xe đạp, xe máy: 
50 m2.

- Sân trung tâm: 2.208 m2.

- Khu kỹ thuật (Điện + Nước): 50 m2.

- Cây xanh, cảnh quan: 
16.473 m2.

- Giao thông, sân đường: 
3.739 m2.

	3. Tổng mức đầu tư và nguồn vốn
	- Tổng mức đầu tư: khoảng 35.951 triệu đồng.

- Nguồn vốn đầu tư: Nguồn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác.
	- Tổng mức đầu tư: khoảng 100.000 triệu đồng.

- Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư theo ngành, lĩnh vực giai đoạn 2021 - 2025

	5. Thời gian, tiến độ thực hiện
	Từ năm 2018
	Giai đoạn 2021-2025


(Các nội dung khác không thay đổi, thực hiện theo Thông báo số 66c/TB-HĐND ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Thường trực HĐND tỉnh)

- Lý do điều chỉnh: Trước đây mục tiêu đầu tư được phê duyệt chỉ là điều chỉnh lại các hạng mục nhằm bảo vệ các di tích gốc đang có nguy cơ bị hủy hoại do điều kiện tự nhiên; tôn tạo, nâng cấp cảnh quan, cải thiện môi trường, phát huy giá trị di tích lịch sử Nhà Ngục Kon Tum. Tuy nhiên, sau quá trình nghiên cứu kỹ di tích thấy rằng có một số công trình hiện trạng đang chồng lấn lên di tích gốc. Để tuân thủ đúng khái niệm bảo tồn, tôn tạo và phục dựng thì phương án thiết kế phải bóc dỡ toàn bộ những phần chồng lấn, xây dựng lại nhà trưng bày. Do đó, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư so với ban đầu về tôn tạo, phục dựng di tích lịch sử Nhà ngục Kon Tum là yêu cầu cấp thiết. Nếu di tích không được tôn tạo phục dựng kịp thời, đúng quy định thì các di tích gốc sẽ bị mai một, các giá trị lịch sử truyền thống Cách mạng cũng không phát huy được hiệu quả. Đồng thời, đảm bảo yêu cầu gìn giữ những giá trị vô giá của khu di tích, phát huy giá trị di tích đồng thời phát huy được truyền thống lịch sử cách mạng.

III. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được hồ sơ đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Tôn tạo, phục dựng di tích lịch sử Nhà Ngục Kon Tum của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 38/TTr-SVHTTDL ngày 02 tháng 4 năm 2021 (Kèm theo Báo cáo số 84/BC-SVHTTDL ngày 01 tháng 4 năm 2021). Thực hiện các quy định hiện hành, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức lấy ý kiến của Sở Xây dựng và Sở Tài chính. Trên cơ sở ý kiến tham gia của các đơn vị, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp như sau: 

1. Sở Xây dựng: 

- Cơ bản thống nhất nội dung đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án như đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tuy nhiên, để có cơ sở xác định chi phí đầu tư, cần nghiên cứu làm rõ một số nội dung sau:

+ Nêu rõ sơ bộ giải pháp thiết kế kiến trúc, kết cấu các hạng mục đầu tư mới (kết cấu sân hành lễ; phương án kiến trúc, kết cấu phục dựng nhà lao trong, nhà lao ngoài, chòi nghỉ....).

+ Đánh giá sơ bộ sự phù hợp của các giải pháp thiết kế so với phương án tôn tạo phục dựng di tích lịch sử Nhà Ngục Kon Tum đã tổ chức thi tuyển.

- Sự phù hợp quy hoạch xây dựng: 

+ Quy mô đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Tờ trình số 38/TTr-SVHTTDL ngày 02/4/2021 (và Báo cáo số 84/BC-SVHTTDL ngày 01/4/2021) của Sở Văn  hóa, Thể thao và Du lịch chưa ghi rõ là đầu tư xây dựng mới hay cải tạo, phục dựng hạng mục công trình . Do vậy, Sở Xây dựng chưa có cơ sở để tham gia ý kiến.

+ Sở Xây dựng đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bổ sung, làm rõ nội dung đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng nêu trên; đồng thời bổ sung báo cáo, đánh giá cụ thể sự phù hợp (quy mô, vị trí,...) của nội dung đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với Phương án tôn tạo, phục dựng di tích lịch sử Nhà Ngục Kon Tum đã được cấp có thẩm quyền thống nhất (đã được chỉnh sửa, hoàn thiện), làm cơ sở để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

- Về dự kiến tổng mức đầu tư: 

+ Quy mô đầu tư đề xuất có nhiều nội dung cải tạo hiện nay chưa có suất đầu tư được công bố; khái toán tổng mức chi phí đầu tư tạm tính trên cơ sở nội dung, khối lượng sửa chữa, định mức đơn giá theo quy định hiện hành. 

+ Đối với một số hạng mục xây dựng mới, đơn vị đề xuất dự án dự kiến suất đầu tư quá cao so với thực tế thi công trên địa bàn tỉnh hiện nay (nhà trưng bày 10 triệu/1m2; phục dựng lao trong 12 triệu/1m2, lao ngoài 10 triệu/1m2; sân hành lễ 8,5 triệu/1m2; sân trung tâm 5,5 triệu/1m2….). Đề nghị đơn vị đề xuất dự án căn cứ các quy định về quản lý chi phí đầu tư, rà soát chi phí các hạng mục và tự chịu trách nhiệm về khối lượng các hạng mục đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

+ Về tổng mức đầu tư dự kiến: Đối với các công trình sửa chữa, cải tạo hiện nay chưa có suất đầu tư được công bố; khái toán tổng mức chi phí đầu tư tạm tính trên cơ sở nội dung, khối lượng sửa chữa, định mức đơn giá theo quy định hiện hành. Sở Xây dựng sẽ kiểm soát và có ý kiến cụ thể trong quá trình thẩm định thiết kế và dự toán công trình.

2. Sở Tài chính:

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã dự kiến bố trí cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 90.000 triệu đồng từ nguồn ngân sách trung ương để đầu tư dự án trên. 

Do đó, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương thực hiện dự án theo quy định và phân bổ kế hoạch vốn thực hiện dự án phù hợp với khả năng ngân sách trung ương bố trí hàng năm trong giai đoạn 2021 - 2025..

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thiện hồ sơ đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án trong phạm vi mức vốn, nguồn vốn dự kiến bố trí trong giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết 69/2020/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Trên cơ sở ý kiến của các đơn vị có liên quan, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Báo cáo số 92/BC-SVHTTDL ngày 19 tháng 4 năm 2021 về việc báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý đối với đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Tôn tạo, phục dựng di tích lịch sử Nhà Ngục Kon Tum và hoàn chỉnh hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Tôn tạo, phục dựng di tích lịch sử Nhà Ngục Kon Tum tại Tờ trình số 46/TTr-SVHTTDL (kèm theo Báo cáo số 93/BC-SVHTTDL) ngày 20 tháng 4 năm 2021.

IV. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH
1. Sự cần thiết phải điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án: 
Nhà Ngục Kon Tum là một trong những di tích tiêu biểu, đã được Nhà Nước xếp hạng di tích cấp Quốc gia vào ngày 16 tháng 11 năm 1998 theo Quyết định số 1288/QĐ-VHTT của Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch). Di tích Nhà Ngục Kon Tum là một quần thể di tích bao gồm: nhà Lao Trong và nhà Lao Ngoài. Đây là di tích lịch sử cách mạng có tầm quan trọng đặc biệt đối với Khu vực Tây Nguyên nói chung và tỉnh Kon Tum nói riêng. Trong những năm qua, Di tích đã được các bộ ngành Trung ương, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo đầu tư tu bổ, tôn tạo.

Dự án Tôn tạo, phục dựng Di tích lịch sử Nhà ngục Kon Tum đã được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư tại Thông báo số 66c/TB-HĐND ngày 30 tháng 11 năm 2016. Theo mục tiêu đầu tư được phê duyệt, chỉ điều chỉnh lại các hạng mục nhằm bảo vệ các di tích gốc đang có nguy cơ bị hủy hoại do điều kiện tự nhiên; tôn tạo, nâng cấp cảnh quan, cải thiện môi trường, phát huy giá trị di tích lịch sử Nhà Ngục Kon Tum. Tuy nhiên, sau quá trình nghiên cứu kỹ di tích thấy rằng có một số công trình hiện trạng đang chồng lấn lên di tích gốc. Để tuân thủ đúng khái niệm bảo tồn, tôn tạo và phục dựng thì phương án thiết kế phải bóc dỡ toàn bộ những phần chồng lấn, xây dựng lại nhà trưng bày. Do đó, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư so với ban đầu về tôn tạo, phục dựng di tích lịch sử Nhà ngục Kon Tum là yêu cầu cấp thiết. Nếu di tích không được tôn tạo phục dựng kịp thời, đúng quy định thì các di tích gốc sẽ bị mai một, các giá trị lịch sử truyền thống Cách mạng cũng không phát huy được hiệu quả. Đồng thời, việc tôn tạo, phục dựng Di tích sẽ đảm bảo yêu cầu gìn giữ những giá trị vô giá của khu di tích, phát huy giá trị di tích đồng thời phát huy được truyền thống lịch sử cách mạng.

2. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ trình thẩm định: Hồ sơ trình xem xét chủ trương đầu tư dự án: Tôn tạo, phục dựng di tích lịch sử Nhà Ngục Kon Tum đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ.

3. Sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt: Việc xây dựng dự án phù hợp với Quy hoạch phát triển văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Kon Tum đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 (được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2013); phù hợp với Đồ án quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) khu du lịch văn hóa, lịch sử Ngục Kon Tum, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1500/QĐ-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2016); phù hợp với dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum (được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết 69/2020/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020).

4. Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án nhóm A, nhóm B và nhóm C: Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 100.000 triệu đồng thuộc dự án nhóm B, phù hợp với quy định phân loại dự án của Luật Đầu tư công năm 2019.

5. Nguồn vốn và khả năng cân đối vốn: 

- Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn ngân sách Trung ương đầu tư theo ngành, lĩnh vực giai đoạn 2021 - 2025.

- Khả năng cân đối vốn: Dự án: Tôn tạo, phục dựng di tích lịch sử Nhà Ngục Kon Tum có tổng mức đầu tư là 100.000 triệu đồng, đã có trong dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020, theo đó dự kiến bố trí 90.000 triệu đồng từ Nguồn vốn ngân sách Trung ương đầu tư theo ngành, lĩnh vực giai đoạn 2021 – 2025 (chưa tính dự phòng) để đầu tư dự án. Do vậy, nếu được Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ rà soát, tổng hợp tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí kế hoạch vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để triển khai thực hiện dự án theo tiến độ.

6. Các nội dung cần điều chỉnh trong Quyết định phê duyệt chủ trương đã được phê duyệt:

Qua xem xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, một số nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án có sự thay đổi so với nội dung tại Thông báo số 66c/TB-HĐND ngày 30/11/2016 của Thường trực HĐND tỉnh, Quyết định số 1453a/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh. Vì vậy, cần phải điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án như sau:

	Nội dung
	Tại Thông báo số 66c/TB-HĐND ngày 30/11/2016 của Thường trực HĐND tỉnh; Quyết định số 1453a/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh
	Đề nghị điều chỉnh

	1. Mục tiêu đầu tư
	Điều chỉnh lại các hạng mục nhằm bảo vệ các di tích gốc đang có nguy cơ hủy hoại do điều kiện tự nhiên; tôn tạo, nâng cấp cảnh quan, cải thiện môi trường, phát huy giá trị di tích lịch sử Nhà Ngục Kon Tum. Góp phần giáo dục thế hệ trẻ truyền thống đạo đức, lý tưởng cách mạng và lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc.
	· Tôn tạo, phục dựng lại các hạng mục nhằm bảo vệ các di tích gốc đang có nguy cơ bị hủy hoại do điều kiện tự nhiên; tôn tạo, nâng cấp cảnh quan, cải thiện môi trường, phát huy giá trị lịch sử Nhà Ngục Kon Tum. Góp phần giáo dục thế hệ trẻ truyền thống đạo đức, lý tưởng cách mạng và lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc.

· Áp dụng công nghệ mới trong công tác bảo tồn, hiện đại hóa công tác trưng bày, giới thiệu, triển lãm hiện vật phục vụ công chúng trên địa bàn tỉnh Kon Tum cũng như du khách tham quan du lịch.

	2. Quy mô đầu tư
	- Phục dựng, mô phỏng một phần nhà lao ngoài (tỷ lệ 1/1) theo hồ sơ đã được xếp hạng di tích và căn cứ vào tài liệu, hình ảnh lịch sử đã được khẳng định.

- Sử dụng nhà trưng bày hiện có làm nơi tưởng niệm, trưng bày ảnh 15 đồng chí hy sinh trong 02 cuộc đấu tranh Lưu huyết và Tuyệt thực và các tài liệu liên quan được sưu tầm, bổ sung thời gian qua. Đắp phù điêu ở hai vách tường mặt ngoài của nhà trưng bày (nội dung thể hiện trong hai cuộc đấu tranh lưu huyết và Tuyệt thực của tù chính trị tại Ngục Kon Tum).

- Tháo dỡ 02 nhà đón tiếp và xây dựng mới nhà đón tiếp, kết hợp với nhà lưu niệm.

- Xây dựng mới nhà làm việc tại vị trí phù hợp.

- Di dời tượng đài ra xa khu mộ, đến vị trí mới phù hợp.

- Cải tạo lại Gò đất, di chuyển bia Gò đất vị trí khác.

- Nâng cấp và xây dựng mới tường rào.

- Cải tạo khuôn viên cây xanh.

- Bổ sung diện tích đất 13.000 m2 để phục dựng và xây dựng các công trình.
	- Nhà trưng bày, đón tiếp, quản lý: 2.208 m2.

- Nhà bảo vệ: 07 m2. 


- Sân hành lễ: 1.377 m2.

- Phục dựng Nhà Lao ngoài: 528 m2.

- Phục dựng một phần Nhà Lao trong:
 350 m2.

- Tượng đài cũ (chuyển vị trí): 05 m2.

- Bia tưởng niệm hiện trạng tại Gò đất: 18 m2.

- Mộ liệt sỹ: 34 m2.

- Chòi nghỉ (02 cái): 12 m2.

- Bãi đỗ xe đạp, xe máy: 
50 m2.

- Sân trung tâm: 2.208 m2.

- Khu kỹ thuật (Điện + Nước): 50 m2.

- Cây xanh, cảnh quan: 
16.473 m2.

- Giao thông, sân đường: 
3.739 m2.

- Các hạng mục phụ trợ khác

	3. Tổng mức đầu tư và nguồn vốn
	- Tổng mức đầu tư: khoảng 35.951 triệu đồng.

- Nguồn vốn đầu tư: Nguồn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác.
	- Tổng mức đầu tư: khoảng 100.000 triệu đồng.

- Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn ngân sách Trung ương đầu tư theo ngành, lĩnh vực giai đoạn 2021 - 2025

	5. Thời gian, tiến độ thực hiện
	Từ năm 2018
	04 năm, từ năm 2022.


(Các nội dung khác không thay đổi, thực hiện theo Thông báo số 66c/TB-HĐND ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Thường trực HĐND tỉnh)

7. Phân kỳ và tiến độ đầu tư:

a) Phân kỳ đầu tư: 

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Nguồn kinh phí theo tổng mức đầu tư
	Trong đó: Nguồn vốn ngân sách Trung ương đầu tư theo ngành, lĩnh vực giai đoạn 2021 - 2025.

	Tổng cộng
	100.000
	90.000

	Năm thứ nhất
	25.000
	25.000

	Năm thứ hai
	25.000
	25.000

	Năm thứ ba
	25.000
	25.000

	Năm thứ tư
	25.000
	15.000


b) Tiến độ thực hiện: Từ năm 2022.
8. Các ý kiến khác: Không. 

IV. VỀ THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

Theo  quy  định  của  Luật  Đầu  tư  công  năm  2019,  Nghị  định  số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ, thì đây là dự án nhóm B, có tổng mức đầu tư khoảng 100.000 triệu đồng nên thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư là Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Căn cứ Quy chế làm việc của Tỉnh ủy khóa XVI nhiệm kỳ 2020-2025 (Quy chế số 01-QC/TU, ngày 02 tháng 12 năm 2020), do dự án đã có trong dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 nên không phải trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về chủ trương đầu tư.
V. KẾT LUẬN
Việc đầu tư dự án Tôn tạo, phục dựng di tích lịch sử Nhà Ngục Kon Tum là cấp thiết. Hồ sơ trình thẩm định chủ trương đầu tư Dự án đầy đủ, đúng quy định, đủ điều kiện quyết định chủ trương đầu tư. 

Căn cứ quy định của Luật Đầu tư công năm 2019, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trên.

(Có hồ sơ trình phê duyệt chủ trương đầu tư kèm theo)

Kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
	 Nơi nhận:
- Như trên;

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Lưu: VT, TH, NHTr.
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Ngô Việt Thành


