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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KON TUM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:  30/TTr-UBND
	Kon Tum, ngày 17  tháng 3  năm 2021


TỜ TRÌNH
Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: 

Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Kon Tum

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum, Kỳ họp thứ 12.
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Thông báo số 01/TB-HĐND ngày 15 tháng 01 năm 2016 về kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum;
Căn cứ Thông báo số 07/TB-TTHĐND ngày 24 tháng 02 năm 2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI;
Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Kon Tum như sau:

1. Lý do điều chỉnh: 

Dự án đầu tư Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Kon Tum được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư tại Thông báo số 01/TB-HĐND ngày 15 tháng 01 năm 2016 và Ủy ban nhân dân tỉnh giao triển khai thực hiện tại Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2016. Dự án có tổng mức đầu tư 59.252 triệu đồng, trong đó nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng 41.480 triệu đồng, phần còn lại 17.772 triệu đồng từ nguồn cân đối ngân sách địa phương. Tuy nhiên, trong giai đoạn 2016-2020, dự án chỉ được Trung ương bố trí 600 triệu đồng để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư. Do đó, đến nay dự án vẫn chưa được triển khai thực hiện. 

Vừa qua, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum tại Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020, trong đó có dự án Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Kon Tum với dự kiến kế hoạch vốn bố trí trong giai đoạn 2021-2025 là 39.100 triệu đồng từ nguồn cân đối ngân sách địa phương. Do đó, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư, trong đó có giảm quy mô đầu tư, giảm tổng mức đầu 

tư, điều chỉnh nguồn vốn đầu tư, thời gian thực hiện dự án để phù hợp tình hình thực tế là cần thiết. Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án đảm bảo phù hợp với Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020-2025(
).

2. Nội dung điều chỉnh:

	Nội dung
	Tại Thông báo số 01/TB-HĐND ngày 15/01/2016 của Thường trực HĐND tỉnh
	Đề nghị điều chỉnh

	1. Mục tiêu đầu tư
	Đáp ứng nhu cầu thu tài liệu thuộc nguồn nộp lưu theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Từng bước hiện đại hóa công tác lưu trữ, khai thác sử dụng tài liệu phục vụ công chúng trong việc nghiên cứu, đồng thời giới thiệu trưng bày và triển lãm tài liệu lưu trữ tỉnh; góp phần tạo nên bộ mặt kiến trúc chung của đô thị loại II trong tương lai của thành phố Kon Tum.
	- Xây dựng, tạo lập cơ sở vật chất kỹ thuật (Nhà cửa, kho tàng, cơ sở làm việc, trang thiết bị...) đảm bảo yêu cầu kỹ thuật chuyên ngành, đáp ứng nhu cầu về lưu trữ tài liệu bằng giấy và bằng điện tử thuộc nguồn nộp thu lưu theo quy định hiện hành nằm rải rác ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

- Từng bước áp dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa công tác lưu trữ và khai thác sử dụng tài liệu phục vụ tổ chức, cá nhân có nhu cầu khi đến khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ để phục vụ mục đích công tác, nghiên cứu khoa học và nhu cầu chính đáng khác; đồng thời kết hợp, giới thiệu, trưng bày và triển lãm tài liệu lưu trữ phục vụ nhân dân trong và ngoài tỉnh.

	2. Quy mô đầu tư
	Trung tâm lưu trữ quy mô nhà 9 tầng, diện tích xây dựng 2.710 m2 (trong đó: Khối hành chính, sử dụng tài liệu 743 m2; khối kho lưu trữ 1.967 m2) và trang thiết bị chuyên dùng.
	- Nhà kho lưu trữ tài liệu giấy kết hợp kho lưu trữ điện tử và các phòng làm việc nghiệp vụ, diện tích sàn khoảng 2.329,5 m2.

- San lấp mặt bằng: Khoảng 4.000 m2.

- Cổng, tường rào, sân bê tông, các hạng mục phụ trợ: Nhà trực; Ga ra xe máy, xe ô tô; Bãi đỗ xe ô tô; Cây xanh tiểu cảnh, thảm cỏ; Giếng khoan; Hệ thống điện nước tổng thể; Hệ thống phòng cháy chữa cháy…

- Trang thiết bị chuyên dùng: trang thiết bị bảo quản kho lưu trữ; thiết bị văn phòng, trình chiếu tư liệu, hình ảnh; …

	3. Tổng mức đầu tư và nguồn vốn
	- Tổng mức đầu tư: Khoảng 59.252 triệu đồng.

- Nguồn vốn đầu tư: Nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng 41.480 triệu đồng, phần còn lại 17.772 triệu đồng là nguồn cân đối ngân sách địa phương.
	- Tổng mức đầu tư: Khoảng 39.098 triệu đồng.

- Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương 2021-2025 và các nguồn vốn hợp pháp khác.

	4. Nhóm dự án
	
	Nhóm C

	5. Thời gian, tiến độ thực hiện
	Giai đoạn 2016-2020
	- Thời gian thực hiện: 02 năm.

- Tiến độ thực hiện: Từ năm 2022-2023.


Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI, Kỳ họp thứ 12 xem xét, điều chỉnh quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án để có cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo (có dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và các văn bản liên quan kèm theo)./.
	Nơi nhận:
- Như trên;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Sở Nội vụ;

- VP UBND tỉnh: CVP, PVP (KTTH);

- Lưu: VT, KTTH. PHD.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(đã ký)
Lê Ngọc Tuấn


(�) Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai số 316/KH-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2020.





