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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KON TUM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:  24 /TTr-UBND
	Kon Tum, ngày  05 tháng 4  năm 2022  


TỜ TRÌNH
Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án
Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm, thành phố Kon Tum

	Kính gửi:
	Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, Kỳ họp chuyên đề.


Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng nhân dân về chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm, thành phố Kon Tum.

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm, thành phố Kon Tum.

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm, thành phố Kon Tum với các nội dung chính sau:

1. Lý do điều chỉnh: 
Dự án Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm, thành phố Kon Tum được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương tại Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 12 tháng 3 năm 2021 và Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2021; Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum giao triển khai thực hiện chủ trương đầu tư và điều chỉnh tại các Quyết định số 215/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2021 và Quyết định số 661/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2021. Dự án do Ban quản lý đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư khoảng 299.000 triệu đồng; đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ theo ngành, lĩnh vực giai đoạn 2021-2025 (khoảng 269.100 triệu đồng) và các nguồn vốn hợp pháp khác. 
Trong quá trình triển khai lập báo cáo nghiên cứu khả thi theo chủ trương
đã được phê duyệt, chủ đầu tư cùng đơn vị tư vấn đã nghiên cứu, rà soát tính toán theo các quy định hiện hành cũng như tình hình thực tế để đưa ra phương án hợp lý trong quá trình thi công, từ đó đề xuất điều chỉnh quy mô đầu tư (điều chỉnh các hạng mục: tuyến công trình, kết cấu công trình, hệ thống cấp nước sinh hoạt, đường dây tải điện và trạm biến áp, đường quản lý; bổ sung hạng mục: cống dẫn dòng kết hợp xả sâu, hoàn trả đường giao thông nông thôn xã Đăk La đi xã Ngọc Réo) để triển khai thực hiện cho phù hợp. Đồng thời hiện nay dự án đang thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư, sau khi dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư, chủ đầu tư sẽ trình thẩm định phê duyệt dự án và triển khai các bước tiếp theo, do vậy, đơn vị đề xuất điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án là từ năm 2022 để phù hợp với tình hình thực tế.

(Chi tiết thuyết minh lý do đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư theo từng hạng mục tại Phụ lục 01 kèm theo) 

Từ những nội dung trên, để chủ đầu tư có cơ sở tiếp tục thực hiện dự án Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm, thành phố Kon Tum theo quy định và phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo hiệu quả khi đầu tư dự án, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 12 tháng 3 năm 2021 và điều chỉnh tại Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hội đồng nhân dân tỉnh.
2. Các nội dung điều chỉnh:
a) Quy mô đầu tư: Điều chỉnh quy mô đầu tư dự án tại khoản 2, Điều 1 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 12 tháng 3 năm 2021 lại như sau:
“2. Quy mô đầu tư:
a) Cụm công trình đầu mối:

- Xây dựng hồ chứa nước ở thượng lưu cách tuyến đập cũ khoảng 200m;  Đập dâng nước: Đập bê tông trọng lực, chiều cao khoảng 24m, dài khoảng 120m; kết cấu bằng bê tông và bê tông cốt thép; Tràn xả lũ: Tràn tự do, dài khoảng 40m, kết cấu bằng bê tông và bê tông cốt thép; Cống lấy nước: Kết cấu bằng ống thép, ngoài bọc bê tông cốt thép, đường kính khoảng 1,2m; Cống dẫn dòng kết hợp xả sâu: Khẩu diện cống BxH = (3,0x3,0)m; kết cấu bằng bê tông và bê tông cốt thép. Nhà quản lý vận hành công trình có diện tích khoảng 300m2.

- Sửa chữa lại đập dâng kết hợp tràn xả lũ và cống lấy nước cũ.

b) Kênh và công trình trên kênh chính và kênh cấp 1:

- Kênh và công trình trên kênh chính:

+ Xây dựng mới đoạn kênh nối từ cống lấy nước hồ chứa về cống lấy nước đập dâng cũ dài khoảng 200,0m, kết cấu bằng ống thép, đường kính ống khoảng 0,8 m.

+ Kiên cố hoá toàn bộ chiều dài kênh cũ khoảng 6.037,0 m (cả công trình trên kênh), kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. Bờ kênh kết hợp đường để quản lý vận hành và giao thông nội đồng. Bổ sung đầy đủ các công trình trên kênh và sửa chữa lại công trình trên kênh bị hư hỏng.

- Kênh và công trình trên kênh cấp 1:

+ Kênh và công trình trên kênh N1: Kiên cố hoá kênh N1 với tổng chiều dài khoảng 3.836,0 m, kết cấu bằng bê tông cốt thép. Bổ sung đầy đủ các công trình trên kênh và sửa chữa các công trình trên kênh bị hư hỏng;

+ Kênh và công trình trên kênh N2: Kiên cố hoá kênh N2 với tổng chiều dài khoảng 1.616,4 m, kết cấu bê tông cốt thép. Bổ sung đầy đủ các công trình trên kênh và sửa chữa các công trình trên kênh bị hư hỏng.

c) Hệ thống cấp nước sinh hoạt:

- Nguồn nước: Xây dựng trạm bơm bơm nước thô từ lòng hồ đập Đăk Cấm lên khu xử lý, qua hệ thống xử lý nước thành nước sạch và cấp vào bể chứa có cao độ đảm bảo cấp về khu dùng nước theo chế độ tự chảy.

 - Đường ống nước thô: Đấu nối từ trạm bơm, dẫn nước về khu xử lý, kết cấu bằng 02 ống nhựa HDPE, tổng chiều dài khoảng 420 m.

- Khu xử lý nước và công trình phụ trợ, gồm: Hệ thống xử lý nước, nhà quản lý khoảng 200m2, nhà kỹ thuật khoảng 125m2, nhà hóa chất khoảng 100m2 và các công trình phụ trợ khác.

- Mạng lưới cấp nước: Mạng ống cấp nước được bố trí dọc theo các tuyến đường hiện hữu, gồm 3 cấp:


+ Đường ống cấp 1: Lấy nước từ bể chứa dẫn về các khu cấp nước, tổng chiều dài ống khoảng 22 km, kết cấu bằng nhựa HDPE;

+ Đường ống cấp 2: Lấy nước từ đường ống cấp 1, tổng chiều dài ống khoảng 12 km, kết cấu bằng nhựa HDPE;


+ Đường ống cấp 3: Lấy nước từ mạng ống cấp 1 và 2 cấp nước đến từng hộ dân, tổng chiều dài tuyến khoảng 40km, kết cấu bằng nhựa HDPE.

d) Đường dây tải điện và trạm biến áp: Cấp điện cho trạm bơm, khu xử lý và cấp điện cho vận hành cửa van cống, gồm: Đường dây 22kv có chiều dài khoảng 2,3km; đường dây hạ thế 0,4kv dài khoảng 1,2km; trạm biến áp 3 pha 750kvA-22/0,4kv.

e) Đường thi công kết hợp quản lý vận hành: Chiều dài khoảng 4,5km (trong đó: khoảng 3,5 km bám theo tuyến hiện trạng; 1,0 km làm mới), bề rộng nền đường 6,0m, mặt đường láng nhựa, hệ thống công trình thoát nước trên đường.

f) Hoàn trả đường giao thông nông thôn từ xã Đăk La đi xã Ngọc Réo, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum: Gồm 02 đoạn, tổng chiều dài khoảng 550 m; bề rộng nền đường 5,0m; kết cấu mặt đường BTXM.”
b) Tiến độ thực hiện dự án: Điều chỉnh “Từ năm 2021” thành “Từ năm 2022”. 

c) Các nội dung khác: Thực hiện theo chủ trương đầu tư đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 12 tháng 3 năm 2021, điều chỉnh tại Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hội đồng nhân dân tỉnh.

(Chi tiết các thông số kỹ thuật điều chỉnh tại Phụ lục 02 kèm theo)
3. Về khả năng cân đối nguồn vốn: Dự án sau điều chỉnh không làm thay đổi tổng mức đầu tư (khoảng 299 tỷ đồng). Trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách Trung ương được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2021, dự án được bố trí kế hoạch là 269.100 triệu đồng (90% so với tổng mức đầu tư dự án), cơ bản đảm bảo để thực hiện. Đối với số vốn còn thiếu khoảng 29.900 triệu đồng, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát, bố trí từ các nguồn vốn hợp pháp khác theo cơ cấu nguồn vốn đã được phê duyệt.
Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, Kỳ họp chuyên đề xem xét, điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án để có cơ sở triển khai thực hiện theo quy định (Có dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và các văn bản liên quan kèm theo)./.

	Nơi nhận:
- Như trên;

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- BQLĐTXD các công trình NN&PTNT;

- Lưu: VT, NNTN, HTKT, KTTH.PHD.
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