	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KON TUM


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:   123/TTr-UBND
	Kon Tum, ngày 19 tháng  9 năm 2019


TỜ TRÌNH

Về việc bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020
cho Dự án đầu tư hạ tầng phát triển quỹ đất Khu đô thị phía Nam
cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum.
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Nghị quyết số 24/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Nghị quyết số 69/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Nghị quyết số 34/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung Điều 1, Nghị quyết số 69/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Kon Tum.
Căn cứ Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND, ngày 18 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 34/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 69/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 tỉnh Kon Tum;
Qua rà soát tình hình phân bổ và thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 đến kế hoạch năm 2019 và tình hình thu tiền sử dụng đất tại Dự án đầu tư hạ tầng phát triển quỹ đất Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo và trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét các nội dung sau đây:

1. Tình hình thực hiện Dự án đầu tư hạ tầng phát triển quỹ đất Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum 

Dự án đầu tư hạ tầng phát triển quỹ đất Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua phương án đầu tư tại Nghị quyết số 17/2012/NQ-HĐND ngày 01 tháng 8 năm 2012 và được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1406/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 với tổng mức đầu tư 803.516 triệu đồng. Dự án được đầu tư từ nguồn thu tiền đấu giá quyền sử dụng đất tại khu vực dự án. 

Theo quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh, Dự án được chia ra làm 03 tiểu dự án/hạng mục thành phần, gồm: (1) Đầu tư hạ tầng phát triển quỹ đất Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum, (2) Đường mặt cắt II-II (do Ban quản lý các dự án 98 làm chủ đầu tư) và (3) Hạng mục Bồi thường, giải phóng mặt bằng (do Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất thực hiện).

Dự án được khởi công xây dựng từ năm 2014. Tính đến nay dự án đã cơ bản đầu tư hoàn thành. Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ và sửa chữa một số hạng mục để mời Sở quản lý chuyên ngành kiểm tra trước khi nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.

Tổng kế hoạch vốn đã bố trí đến kế hoạch năm 2019 cho dự án là 534.258,29 triệu đồng, trong đó bố trí đến hết năm 2015 là 34.196 triệu đồng. Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh bố trí từ nguồn thu tiền sử dụng đất (thu tại dự án) với tổng mức vốn là 574.100 triệu đồng. Tính đến thời điểm hiện nay, tổng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 đã bố trí để chủ đầu tư thực hiện là 500.062,29 triệu đồng(
), trong đó: Kế hoạch năm 2019 là 91.100 triệu đồng. Cụ thể như sau:

ĐVT: Triệu đồng

	TT
	Hạng mục
	Đơn vị thực hiện
	Tổng vốn đã bố trí
	Trong đó

	
	
	
	
	Đã bố trí đến 2015
	Đã bố trí từ 2016 - 2019
	Trong đó KH năm 2019

	 
	Tổng số
	 
	534.258,29
	34.196,00
	500.062,29
	91.100,00

	1
	Đầu tư hạ tầng phát triển quỹ đất Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla
	BQL các dự án 98
	461.009,29
	34.196,00
	426.813,29
	70.100,00

	 
	Trong đó: Đường mặt cắt II-II
	 
	61.976,44
	3.209,41
	58.767,03
	23.900,00

	2
	Bồi thường GPMB
	UBND thành phố
	72.805,00
	 
	72.805,00
	21.000,00

	3
	Chi phí đấu giá đất
	TT phát triển quỹ đất
	444,00
	 
	444,00
	 


Tính đến ngày 20 tháng 8 năm 2019, lũy kế tổng kế hoạch vốn đã giải ngân 493.733,29 triệu đồng, trong đó giải ngân kế hoạch vốn năm 2019 là 50.615 triệu đồng, đạt 55,56% kế hoạch năm 2019, số vốn còn lại của kế hoạch năm 2019 chưa giải ngân là 40.485 triệu đồng (vốn để thực hiện hạng mục Đầu tư hạ tầng phát triển quỹ đất Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla).
Ngoài ra, trong quá trình triển khai thực hiện, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, Ủy ban nhân dân tỉnh đã cho ứng trước kế hoạch để các đơn vị thực hiện. Tính đến thời điểm hiện nay, tổng số vốn ứng trước đã thực hiện nhưng chưa bố trí kế hoạch vốn thu hồi là 103.483,77 triệu đồng, trong đó: Vốn ứng trước ngân sách tỉnh là 67.000 triệu đồng và tạm ứng từ Quỹ phát triển đất tỉnh là 36.483,77 triệu đồng (ứng từ Quỹ phát triển đất tỉnh để thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng).

Theo báo cáo của Ban quản lý các dự án 98, hiện nay trung hạn đã bố trí đến năm 2019 (500.062,29 triệu đồng), thì tổng kế hoạch vốn thực tế còn lại phải bổ trí cho dự án khoảng 142.410,709 triệu đồng, gồm: Bố trí để thanh toán phần khối lượng còn lại khoảng 38.926,938 triệu đồng và bố trí để thu hồi vốn ứng trước 103.483,771 triệu đồng. Với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ (574.100 triệu đồng), thì kế hoạch vốn trung hạn của dự án còn thiếu khoảng 68.373 triệu đồng.
2. Về tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất, thu tiền trúng đấu giá:

Tính đến hết ngày 20 tháng 8 năm 2019, tổng nguồn thu tiền sử dụng đất tại Dự án Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla là 634.356,96 triệu đồng, trong đó đã thu từ năm 2018 về trước là 443.467,96 triệu đồng (đã phân bổ hết cho dự án) và số thu trong kế hoạch năm 2019 là 190.709 triệu đồng (Đối với số thu trong năm 2019, đến nay đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ cho dự án là 91.100 triệu đồng, số còn lại chưa được bố trí cho dự án là 99.609 triệu đồng).
Ngoài ra, theo báo cáo của Trung tâm phát triển quỹ đất, dự kiến sẽ tiếp tục thu tiền sử dụng đất tại Dự án này trong những tháng còn lại của năm 2019 khoảng 54.417 triệu đồng, gồm:

+ Số tiền đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất tiếp tục nộp vào ngân sách là 22.429 triệu đồng.

+ Tiếp tục bán đấu giá quyền sử dụng đất của 16 lô còn lại với dự kiến tổng mức giá khởi điểm là 31.988 triệu đồng.
Với tình hình thu tiền sử dụng đất tại Dự án Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla như đã nêu trên, dự kiến tổng nguồn thu còn lại chưa phân bổ khoảng 154.026 triệu đồng. Sau khi bố trí để thanh toán phần nợ khối lượng còn lại và thu hồi vốn ứng trước (khoảng 142.410,709 triệu đồng), số tiền thu đấu giá quyền sử dụng đất tại Dự án còn thừa được điều tiết theo quy định của Hồi đồng nhân dân tỉnh khoảng 11.600 triệu đồng (trong đó vốn được để lại đầu tư các dự án khác 88% tạm tính khoảng 10.000 triệu đồng).

3. Đề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh

Xuất phát từ tình hình thực tế nêu trên, để chủ đầu tư sớm có vốn thanh toán khối lượng cho nhà thầu, thu hồi các khoản kinh phí đã ứng trước ngân sách tỉnh và tạm ứng từ Quỹ phát triển đất tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 từ nguồn thu tiền sử dụng đất cho dự án đầu tư hạ tầng phát triển quỹ đất Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum với tổng kinh phí là 68.373 triệu đồng (Chi tiết như phụ lục kèm theo).
Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, kỳ họp bất thường năm 2019 (lần 2) xem xét, phê duyệt (có dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh kèm theo)./.
	Nơi nhận:
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

	- Như trên;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- CVP UBND tỉnh;

- Lưu VT, KTTH7.
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đã ký
Lê Ngọc Tuấn


(�) Mức vốn Kế hoạch đầu tư công trung hạn còn lại chưa bố trí là 74.037,709 triệu đồng.
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