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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KON TUM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:  215/TTr-UBND
	Kon Tum, ngày 28 tháng 11 năm 2022 


TỜ TRÌNH
Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án
Kè chống sạt lở bờ suối Đăk Ter, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum

	Kính gửi:
	Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, Kỳ họp thứ 4.


Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở bờ suối Đăk Ter, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum;
Căn cứ Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 22 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở bờ suối Đăk Ter, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum;
Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở bờ suối Đăk Ter, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum với các nội dung chính sau:

1. Lý do điều chỉnh: 
Dự án Kè chống sạt lở bờ suối Đăk Ter, huyện Tu Mơ Rông được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 17 tháng 4 năm 2020, điều chỉnh tại Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 22 tháng 10 năm 2021; Ủy ban nhân dân tỉnh giao triển khai chủ trương đầu tư tại Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2020, điều chỉnh tại Quyết định số 1010/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2021, phê duyệt điều chỉnh dự án tại Quyết định số 1139/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2021. Dự án do Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông làm chủ đầu tư, thuộc nhóm C với tổng mức đầu tư là 49.500 triệu đồng; cơ cấu nguồn vốn: Nguồn ngân sách Trung ương (nguồn dự phòng chung trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 -2020) 20.000 triệu đồng; nguồn vốn Chương trình 30a (thuộc CTMTQG giảm nghèo bền vững) 22.017,62 triệu đồng; ngân sách huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác 7.482,38 triệu đồng. Theo quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư/quyết định phê duyệt dự án thì dự án có thời gian thực hiện 01 năm, tiến độ thực hiện 2020-2021.


Theo chủ trương đầu tư dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, dự án có thời gian thực hiện 01 năm, tiến độ thực hiện 2020-2021. Tuy nhiên đến nay dự án vẫn chưa hoàn thành (khối lượng thi công dự án hiện nay đạt khoảng 92%); đồng thời do hạn chế về nguồn vốn (ngân sách huyện rất khó khăn, trong khi tổng số vốn cân đối ngân sách huyện để đối ứng đầu tư các dự án lại nhiều) nên trong những năm vừa qua Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông chưa thể cân đối bố trí đủ vốn cho dự án. Dự kiến năm 2023 huyện Tu Mơ Rông tiếp tục bố trí 4.411 triệu đồng để hoàn thành(
). 


Để Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông có cơ sở thi công hoàn thành và bố trí vốn cho dự án Kè chống sạt lở bờ suối Đăk Ter, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án (cụ thể điều chỉnh tiến độ, thời gian thực hiện dự án).
2. Nội dung điều chỉnh:
a) Nội dung điều chỉnh: 
- Điều chỉnh thời gian thực hiện từ “01 năm” thành “04 năm” 

- Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án từ “2020 - 2021” thành “2020 - 2023”
b) Các nội dung khác: Thực hiện theo các Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 17 tháng 4 năm 2020 và số 38/NQ-HĐND ngày 22 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về chủ trương đầu tư Dự án Kè chống sạt lở bờ suối Đăk Ter, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.

3. Về quy định thời gian bố trí dự án nhóm C: Dự án được bố trí thực hiện khởi công mới từ năm 2020. Theo quy định thì thời gian bố trí vốn thực hiện dự án không được vượt quá năm 2022 (dự án nhóm C không quá 03 năm). Theo quy định tại khoản 2 Điều 52 Luật Đầu tư công 2019(
) thẩm quyền quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương là Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Theo đó Ủy ban nhân dân tỉnh đã đồng thời báo cáo Hội đồng nhân dân về trường hợp các dự án bố trí quá thời hạn quy định (trong đó có dự án Kè chống sạt lở bờ suối Đăk Ter, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) tại Tờ trình số 209/TTr-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2022 về phê duyệt Kế hoạch đầu tư công năm 2023 tỉnh Kon Tum.
Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, Kỳ họp thứ 4 xem xét, điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án để có cơ sở triển khai thực hiện theo quy định (Có dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và các văn bản liên quan kèm theo)./.
	Nơi nhận:
- Như trên;

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Ban KTNS, HĐND tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- UBND huyện Tu Mơ Rông; 
- Các PCVP UBND tỉnh;

- Lưu: VT, HTKT, KTTH.PHD.
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CHỦ TỊCH

Đã ký
Lê Ngọc Tuấn


(�) Dự án được bố trí thực hiện khởi công mới từ năm 2020. Tính đến hết kế hoạch vốn năm 2022, dự án đã được bố trí đủ nguồn ngân sách Trung ương và nguồn Chương trình 30a là 42.017,62 triệu đồng; ngân sách huyện chưa cân đối để bố trí. Trong Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 được Hội đồng nhân dân huyện thông qua tại Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 15 tháng 07 năm 2022, dự án được bố trí 4.411 triệu đồng từ nguồn phân cấp ngân sách địa phương, dự kiến giao năm 2023.


(�) “Điều 52. Chương trình, dự án, nhiệm vụ, đối tượng đầu tư công khác được đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn phải bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn đầu tư công và đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:


1. Dự án chuyển tiếp thuộc danh mục của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn trước;


2. Các chương trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, các dự án mới phải bảo đảm thời gian bố trí vốn thực hiện dự án nhóm A không quá 06 năm, nhóm B không quá 04 năm, nhóm C không quá 03 năm.


Trường hợp không đáp ứng thời hạn trên, Thủ tướng Chính phủ quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương”






