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	UBND TỈNH KON TUM

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

	Số:  239 /BC-SKHĐT
	Kon Tum, ngày 07  tháng 9  năm 2020


 

BÁO CÁO
Kết quả thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: 
Đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 677/TTr-BQLDA ngày 24/8/2020 của Ban quản lý các dự án 98 về việc đề nghị thẩm định Báo cáo Đề xuất chủ trương đầu tư điều chỉnh Dự án Đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24. Sau khi xem xét, tổng hợp ý kiến các cơ quan có liên quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24 như sau:

Phần thứ nhất
TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH
I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH
1. Tờ trình số 677/TTr-BQLDA ngày 24/8/2020 của Ban quản lý các dự án 98 về việc đề nghị thẩm định Báo cáo Đề xuất chủ trương đầu tư điều chỉnh Dự án Đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc Lộ 24.
2. Báo cáo số 675/BC-BQLDA ngày 24/8/2020 của Ban quản lý các dự án 98 về việc Đề xuất chủ trương đầu tư dự án điều chỉnh Dự án Đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc Lộ 24.

3. Báo cáo số 697/BCGSĐGĐT-BQLDA, ngày 31/8/2020 của Ban quản lý các dự án 98 về giám sát đánh giá điều chỉnh dự án Đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc Lộ 24.

4. Ý kiến tham gia của các đơn vị: Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông Vận tải.

II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH
1. Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019.
2. Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

3. Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định một số vấn đề về công tác quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước của tỉnh Kon Tum.
4. Công văn số 9736/BKHĐT-TH ngày 21 tháng 11 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc rà soát danh mục dự án, dự kiến vốn và hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án sử dụng vốn TPCP giai đoạn 2016-2020; nhu cầu và dự kiến kế hoạch năm 2017.

5. Báo cáo số 1976/BC-BKHĐT ngày 15 tháng 3 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án nhóm B.

6. Thông báo số 14/TB-HĐND ngày 29 tháng 3 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông báo kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân về quyết định chủ trương đầu tư Dự án đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24.
7. Quyết định số 249/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện chủ trương đầu tư Dự án đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24.
8. Thông báo số 34/TB-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông báo kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân về một số nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh trình giữa 02 kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.
9. Quyết định số 715/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2018 về việc điều chỉnh Quyết định số 249/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24.
10. Công văn số 9844/BKHĐT-KTĐPLT ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017, 2018 sang năm 2020.

II. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH
1.  Đơn vị chủ trì thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông Vận tải.
3. Hình thức thẩm định: Lấy ý kiến bằng văn bản.

Phần thứ hai
Ý KIẾN THẨM ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN
I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN 
1. Tên dự án: Đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24.
2. Dự án nhóm: B.
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum.
4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.
5. Tên chủ đầu tư: Ban quản lý các dự án 98.
6. Địa điểm thực hiện dự án: Thành phố Kon Tum, tỉnh KonTum.
7. Tổng mức đầu tư dự án: Khoảng 761 tỷ đồng.
8. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn Trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2017-2020 và các nguồn vốn hợp pháp khác.
9. Thời gian và tiến độ thực hiện: Giai đoạn 2017-2020.

II. Ý KIẾN ĐỀ XUẤT CỦA ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG: 

Tại Tờ trình số 677/TTr-BQLDA ngày 24/8/2020, Ban quản lý các dự án 98 đề xuất điều chỉnh một số nội dung như sau:

1. Nội dung điều chỉnh:

(1) Bổ sung một số hạng mục đầu tư, chi phí đầu tư của một số dự án vào Dự án Đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24 như sau:

- Cập nhật chi phí đầu tư Dự án Sân vườn, đường nội bộ, quảng trường thuộc Khu Trung tâm hành chính mới của tỉnh với quy mô và giá trị bằng tổng mức đầu tư đã được cấp thẩm quyền phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tạị Quyết định số 787/QĐ-UBND ngày 29/7/2019 (khoảng 46 tỷ đồng). 
- Bổ sung chi phí xây dựng 01 block khối nhà ở xã hội - tái định cư của dự án Nhà ở xã hội - Nhà ở tái định cư đã được cấp thẩm quyền phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 369/QĐ-UBND ngày 17/4/2019 (khoảng 52,7 tỷ đồng). 
- Bổ sung một phần chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 của dự án Trụ sở làm việc các sở ban ngành thuộc khối Văn hóa xã hội (với giá trị 13,825 tỷ đồng) đã thực hiện vào chi phí bồi thường GPMB thuộc Dự án đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24 để triển khai đoạn lý trình Km4+685,13 – Km5+067,46.

Chi phí các hạng mục bổ sung: Thực hiện từ nguồn vốn bố trí cho dự án và không làm vượt tổng mức đầu tư dự án đã được phê duyệt.

(2) Cắt giảm, không thực hiện đầu tư tại vị trí 01 (giai đoạn 2) thuộc phường Thống Nhất của Tiểu dự án đầu tư cơ sở hạ tầng khu tái định cư, đã phê duyệt tại Quyết định số 1044/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 của UBND tỉnh với giá trị khoảng 31 tỷ đồng (Lý do: sử dụng 01 block khối nhà ở xã hội - tái định cư đang triển khai đầu tư xây dựng thuộc dự án Nhà ở xã hội – Nhà ở tái định cư phục vụ nhu cầu tái định cư cho dự án này đối với các hộ thuộc diện tái định cư - phía Bờ Bắc sông Đăk Bla khi thực hiện công tác BT-GPMB).

(3) Điều chỉnh mục tiêu dự án: 
- Tạo thành trục không gian chính kết nối đường Hồ Chí Minh với Quốc lộ 24, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và rút ngắn khoảng cách từ tỉnh Gia Lai, Sân bay Plei Ku và các tỉnh phía Nam đi vùng kinh tế động lực phía đông của tỉnh Kon Tum, Khu kinh tế Dung Quốc và vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung; kết nối Khu công nghiệp Hòa Bình, Sao Mai của thành phố Kon Tum với Khu du lịch quốc gia Măng Đen, huyện Kon Plông, thức đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư để bố trí tái định cư cho các hộ gia đình bị thu hồi đất ở trong quá trình triển khai công tác bồi thường - GPMB.

- Hoàn thiện cơ sở hạ tầng để đưa các công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh vào hoạt động. Phát huy tôi đa tính lan tỏa của Dự án Đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh; Từng bước triển khai thực hiện xây dựng nhằm khai thác có hiệu quả Khu trung tâm hành chính mới của tỉnh, góp phần hoàn chỉnh đồng bộ không gian Khu trung tâm hành chính mới theo Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu trung tâm hành chính mới, dịch vụ thương mại và dân cư tỉnh Kon Tum đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, góp phần làm tăng tính mỹ quan kiến trúc đô thị trong khu vực. 

- Bổ sung nhu cầu nhà ở cho các hộ dân thuộc diện tái định cư trong quá trình triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án và các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố Kon Tum; 

- Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho thành phố, thúc đẩy sớm việc hình thành cơ bản bộ mặt kiến trúc cảnh quan khu vực đô thị theo hướng hiện đại và bản sắc truyền thống.

(4) Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2017-2021.
2. Lý do điều chỉnh, bổ sung: Trong quá trình triển khai thực hiện Dự án Đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24; trong đó có đoạn tuyến lý trình Km4+685,13 – Km5+067,46 (trước đây là dự án đường trục chính mặt cắt 4-4) đi qua và kết nối với 02 Trụ sở làm việc của các Sở, ban ngành của tỉnh và dự án Sân vườn, đường nội bộ, quảng trường (đã phê duyệt tại Quyết định số 787/QĐ-UBND ngày 29/7/2019) thuộc Đồ án quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu trung tâm hành chính mới, dịch vụ thương mại và dân cư tỉnh Kon Tum đã được phê duyệt tại Quyết định số 987/QĐ-UBND ngày 30/9/2014. Đồng thời, riêng mặt bằng thi công đoạn tuyến lý trình Km4+685,13 – Km5+067,46 trong dự án đã thực hiện bồi thường trong dự án Trụ sở làm việc của các Sở, ban ngành thuộc khối văn hóa xã hội (giai đoạn 1) từ nguồn kinh phí tạm ứng ngân sách địa phương. Ngoài ra, trong quá trình triển khai công tác bồi thường đoạn tuyến phía Bờ Nam của dự án đi qua làng KonHraChót ảnh hưởng đến một số hộ phải tái định cư (khoảng 28 hộ) nhưng đến nay vị trí 01 Phường Thống Nhất thuộc tiểu dự án tái định cư chưa được đầu tư nên ảnh hưởng đến công tác BT-GPMB.

Với các nội dung nêu trên, nhằm đảm bảo tính kết nối đồng bộ Dự án Đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24 và các hạng mục, dự án theo quy hoạch tại Khu trung tâm hành chính phía Bắc và đảm bảo tiến độ hoàn thiện cơ sở hạ tầng đưa 02 khối nhà văn hóa xã hội và tổng hợp đi vào hoạt động để chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; cũng như đáp ứng nhu cầu tái định cư trong công tác BT-GPMB, phát huy sức lan tỏa của dự án; đồng thời tranh thủ sử dụng nguồn vốn Trung ương để đầu tư đồng bộ hạ tầng, giảm áp lực trong tình hình ngân sách địa phương còn khó khăn, đảm bảo việc sử dụng và giải ngân nguồn Trái phiếu Chính phủ đạt tiến độ và hiệu quả; việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án trên là cần thiết.
II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA ĐƠN VỊ PHỐI HỢP
Tại Tờ trình số 624/TTr-BQLDA ngày 10/8/2020 của Ban quản lý các dự án 98 về việc đề nghị thẩm định Báo cáo Đề xuất chủ trương đầu tư điều chỉnh Dự án Đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã lấy ý kiến của các đơn vị: Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông Vận tải; và đã nhận được các văn bản tham gia của các đơn vị như sau:

1. Sở Tài chính (Công văn số 2882/STC-TCDT ngày 07/8/2020):
Để có đủ cơ sở pháp lý theo quy định hiện hành trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định điều chỉnh, bổ sung dự án Đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24 như đề nghị của Ban Quản lý các dự án 98, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ban Quản lý các dự án 98 rà soát Quy mô đầu tư của Dự án Sân vườn, đường nội bộ, quảng trường thuộc Khu Trung tâm hành chính và hạng mục bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án Trụ sở làm việc các sở ban ngành thuộc khối Văn hóa xã hội có thuộc phạm vi quy mô đầu tư của tuyến Đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24. Trường hợp thuộc phạm vi quy mô đầu tư của Đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24, việc sử dụng nguồn Trái phiếu Chính phủ để đầu tư có phù hợp với danh mục, quy mô dự án và mức vốn Trung ương đã thẩm định.

2. Sở Xây dựng (Công văn số 1178/SXD-PTĐTHTKT ngày 04/8/2020):

Việc nghiên cứu đề xuất điều chỉnh Chủ trương đầu tư dự án như đề nghị của Ban quản lý các dự án 98 tại Tờ trình số 596/TTr-BQLDA  ngày  30/7/2020 nhằm đảm bảo tiến độ giải ngân nguồn vốn trái phiếu Chính phủ đã bố trí cho dự án trong năm 2020 là cần thiết. Về lý do điều chỉnh, chủ đầu tư cần thuyết minh bổ sung để làm rõ việc đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư là phù hợp với quy định của pháp luật về đầu tư công và pháp luật có liên quan (không phải chỉ vì lý do là “để bảo đảm giải ngân vốn đầu tư”).

3. Sở Tài nguyên và Môi trường (Công văn số 2041/STNMT-CCQLĐĐ ngày 07/8/2020):

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường thống nhất và đề xuất cấp thẩm quyền xem xét quyết định.

4. Sở Giao thông Vận tải (Công văn số 1271/SGTVT-KHTC ngày 17/8/2020):

Việc điều chỉnh Dự án đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24 với lý do điều chỉnh liên quan đến việc sử dụng nguồn vốn và thay đổi quy mô của các công trình hạ tầng kỹ thuật không thuộc chức năng, phạm vi quản lý của Sở, do đó Sở Giao thông Vận tải không có ý kiến tham gia.

Qua nội dung ý kiến của các đơn vị và thống nhất tại cuộc họp liên ngành (ngày 07/8/2020 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư để làm rõ một số nội dung về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án); Ban quản lý các dự án 98 đã hoàn thiện hồ sơ trình điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24 tại Tờ trình số 677/TTr-BQLDA ngày 24/8/2020.

III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH
1. Sự cần thiết điều chỉnh chủ trương: 
Dự án Đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24 được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương lần đầu tại Thông báo số 14/TB-HĐND ngày 29/3/2017, và được điều chỉnh tại Thông báo số 34/TB-HĐND ngày 09/7/2018. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 761 tỷ đồng, từ nguồn vốn Trái phiếu chính phủ giai đoạn 2017-2020 và các nguồn vốn hợp pháp khác.
Trong quá trình triển khai thực hiện Dự án, có đoạn tuyến lý trình Km4+685,13 – Km5+067,46 (trước đây là dự án đường trục chính mặt cắt 4-4) đi qua và kết nối với 02 Trụ sở làm việc của các Sở, ban ngành của tỉnh (khối văn hóa – xã hội và khối tổng hợp), và dự án Sân vườn, đường nội bộ, quảng trường, thuộc Đồ án quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu trung tâm hành chính mới, dịch vụ thương mại và dân cư tỉnh Kon Tum đã được phê duyệt tại Quyết định số 987/QĐ-UBND ngày 30/9/2014. Trong đó riêng mặt bằng thi công đoạn tuyến lý trình Km4+685,13 – Km5+067,46 trong dự án đã thực hiện bồi thường từ dự án Trụ sở làm việc của các Sở, ban ngành thuộc khối văn hóa xã hội (giai đoạn 1) bằng nguồn kinh phí tạm ứng từ Quỹ phát triển đất tỉnh. Việc cập nhật, bổ sung chi phí đầu tư Dự án Sân vườn, đường nội bộ, quảng trường thuộc Khu Trung tâm hành chính mới của tỉnh, và phần chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 đã thực hiện tại dự án Trụ sở làm việc các sở ban ngành thuộc khối Văn hóa xã hội vào Dự án Đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24 nhằm đảm bảo thuận lợi trong việc quản lý dự án, kết nối đồng bộ các hạng mục theo quy hoạch đã được phê duyệt và phù hợp với thực tế. 
Bên cạnh đó, việc triển khai công tác bồi thường đoạn tuyến phía Bờ Nam của dự án Đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24 qua làng KonHraChót ảnh hưởng đến một số hộ phải tái định cư (khoảng 28 hộ) nhưng đến nay vị trí 01 Phường Thống Nhất thuộc tiểu dự án tái định cư chưa được đầu tư nên ảnh hưởng đến công tác BT-GPMB. Do đó việc cắt giảm, không thực hiện đầu tư tại vị trí tái định cư 01 phường Thống Nhất, đồng thời sử dụng 01 block khối nhà ở xã hội - tái định cư đang triển khai đầu tư thuộc dự án Nhà ở xã hội – Nhà ở tái định nhằm đẩy nhanh tiến độ BT-GPMB dự án, đáp ứng kịp thời nhu cầu về nhà ở tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng, sớm ổn định đời sống. 
Việc bổ sung các hạng mục nêu trên vào dự án Đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24 dẫn đến việc cần điều chỉnh kéo dài thời gian thực hiện dự án (2017-2021, trước đây là 2017-2020) để công tác triển khai, đầu tư các hạng mục được thực hiện theo tiến độ phù hợp. 
Về kế hoạch vốn thực hiện dự án trong năm 2020: Kế hoạch vốn TPCP năm 2018 được Trung ương cho phép kéo dài thực hiện trong năm 2020 là 228.160 triệu đồng (thời hạn giải ngân đến ngày 31/12/2020). Đến ngày 20/7/2020, dự án giải ngân được 36.249 triệu đồng, đạt 15,9% kế hoạch vốn kéo dài. Ước giải ngân đến 31/12/2020: 128.160 triệu đồng, đạt 56,17% kế hoạch. Việc chậm tiến độ giải ngân do một số nguyên nhân như: Công tác BTGPMB còn chậm, và tiến độ thi công hạng mục cầu đúc hẫng qua sông Đăk Bla các đơn vị thi công triển khai chậm.

Với các nội dung nêu trên, việc điều chỉnh chủ trương dự án là cần thiết và cấp bách, nhằm đảm bảo tính kết nối đồng bộ các hạng mục theo quy hoạch, đẩy nhanh tiến độ dự án Đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24 – một trong những dự án trọng điểm của tỉnh có tác động lan tỏa, tạo động lực phát triển – sớm được hoàn thiện, tạo tiền đề để triển khai thực hiện các dự án đầu tư khác theo định hướng quy hoạch; cũng như đáp ứng nhu cầu tái định cư trong công tác BT-GPMB, đảm bảo sớm ổn định đời sống người dân; đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ sở hạ tầng 02 trụ sở làm việc đi vào hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; kết hợp với việc tranh thủ nguồn vốn Trung ương hỗ trợ để đầu tư đồng bộ hạ tầng, giảm áp lực trong tình hình ngân sách địa phương còn khó khăn, đảm bảo việc sử dụng và giải ngân nguồn Trái phiếu Chính phủ đạt tiến độ và hiệu quả, việc điều chỉnh chủ trương dự án là cần thiết.
2. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ trình thẩm định: Hồ sơ và nội dung trình phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tuân thủ theo quy định của Luật Đầu tư công và các Nghị định hướng dẫn của Chính phủ.
3. Sự phù hợp với các mục tiêu chiến lược; kế hoạch và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực…

Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng dự án phù hợp với định hướng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; phù hợp với Đồ án quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu trung tâm hành chính mới, dịch vụ thương mại và dân cư tỉnh Kon Tum đã được phê duyệt tại Quyết định số 987/QĐ-UBND ngày 30/9/2014; Đồ án quy hoạch chung thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum đến năm 2030 đã được phê duyệt tại quyết định số 1335/QĐ-UBND ngày 01/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum; Đồ án quy hoạch chi tiết khu đô thị phía Nam thành phố Kon Tum (tỷ lệ 1/500) đã được phê duyệt tại Quyết định số 167/QĐ-UBND ngày 18/3/2013 và các Đồ án quy hoạch khác có liên quan. Dự án Sân vườn, đường nội bộ, quảng trường thuộc Khu Trung tâm hành chính mới của tỉnh và đoạn tuyến lý trình Km4+685,13 – Km5+067,46 trong dự án (trước đây là tuyến đường trục chính mặt cắt 4-4) đã phê duyệt cùng thuộc Đồ án quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu trung tâm hành chính mới, dịch vụ thương mại và dân cư tỉnh Kon Tum. 
4. Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án nhóm A, B và C

Các nội dung điều chỉnh, bổ sung quy mô đầu tư không làm thay đổi tổng mức đầu tư, do đó không làm thay đổi phân loại dự án. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 761 tỷ đồng, thuộc dự án nhóm B.

5. Về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn:

Các hạng mục bổ sung không làm vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt, sử dụng từ nguồn vốn bố trí cho dự án, do đó dự án cơ bản vẫn đảm bảo khả năng cân đối vốn, không có thay đổi về nguồn vốn (nguồn vốn theo chủ trương đầu tư đã được phê duyệt: Nguồn Trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2017-2020 và các nguồn vốn hợp pháp khác). Đối với phần vốn còn lại để thanh toán dự án từ sau 2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình cấp có thẩm quyền xem xét bố trí vốn để thực hiện hoàn thành dự án theo tiến độ. 
6. Các nội dung cần điều chỉnh trong chủ trương đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt:

Chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24 đã được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt tại Thông báo số 14/TB-HĐND ngày 29/3/2017 và điều chỉnh tại Thông báo số 34/TB-HĐND ngày 09/7/2018, với các thông tin như sau:

	TT
	Nội dung
	Theo chủ trương đầu tư đã phê duyệt tại Thông báo số 14/TB-HĐND ngày 29/3/2017, điều chỉnh tại Thông báo số 34/TB-HĐND ngày 09/7/2018

	1
	Mục tiêu đầu tư
	Tạo thành trục không gian chính kết nối đường Hồ Chí Minh với Quốc lộ 24, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và rút ngắn khoảng cách từ tỉnh Gia Lai, Sân bay Pleiku và các tỉnh phía Nam đi vùng kinh tế động lực phía Đông của tỉnh Kon Tum, Khu kinh tế Dung Quất và vùng kinh tế trọng điểm miền Trung; kết nối khu công nghiệp Hòa Bình, Sao Mai của thành phố Kon Tum với Khu du lịch quốc gia Măng Đen, huyện Kon Plong, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

	2
	Quy mô đầu tư
	1. Loại và cấp công trình:

- Cấp công trình: Cấp III

- Cấp đường: Cấp đô thị và khu vực.

2. Tổng chiều dài: khoảng 11.834,63m.

- Bề rộng nền đường: Bn = (24-27)m, 

- Kết cấu mặt đường: Bê tông nhựa trên lớp móng cấp phối đá dăm.

- Độ dốc ngang mặt đường: Im = 2%, vỉa hè: Ivh = 2%.

- Tải trọng thiết kế nền, mặt đường: Trục xe 10T.

- Tải trọng thiết kế vỉa hè và cống dọc: 0,4T/m2.

- An toàn giao thông: Biển báo các loại kết cấu bằng thép sơn phản quang, vạch sơn các loại sơn phản quang.

- Chiếu sáng: Đèn chiếu sáng bố trí dọc theo vỉa hè và đèn trang trí bố trí dọc theo giải phân cách.

- Công trình thoát nước ngang: Cống tròn hoặc cống hộp các loại phụ thuộc vào lưu lượng thoát nước; khổ cống bằng khổ nền đường; tải trọng thiết kế công trình thoát nước ngang: H30-HK80; kết cấu bê tông và bê tông cốt thép.

- Cầu: Tải trọng HL-93 (theo Tiêu chuẩn thiết kế cầu 22TCN 272-05); tải trọng đoàn người đi bộ trên lề bộ hành: 300 kg/m2; tải trọng động đất cấp V (TCXD 375-2006); tần suất thiết kế: P=1%; giải pháp thiết kế mặt cắt ngang cầu: Khổ cầu K=22m; giải pháp thiết kế sơ đồ nhịp: 06 nhịp; tổng chiều dài cầu L=305,1m.

- Các công trình hạ tầng kỹ thuật (thoát nước dọc, hào kỹ thuật, bó vỉa vỉa hè, hố trồng cây...): Bằng bê tông và bê tông cốt thép.

- Cơ sở hạ tầng khu tái định cư: 

+ Vị trí 01 (giai đoạn 2): Tại Phường Thống Nhất (diện tích 5,58ha): San nền; hệ thống điện sinh hoạt, điện chiếu sáng công lộ, cấp nước sinh hoạt; các tuyến đường giao thông với tổng chiều dài khoảng 964m, tổng mức đầu tư khoảng 30 tỷ đồng.

+ Vị trí 2 (giai đoạn 1): Tại xã Chư Hreng (diện tích 5,33ha): San nền; hệ thống điện sinh hoạt, điện chiếu sáng công lộ; các tuyến đường giao thông với tổng chiều dài khoảng 1.326m, tổng mức đầu tư khoảng 14,8 tỷ đồng.

	3
	Tổng mức đầu tư
	Khoảng 761 tỷ đồng.

	4
	Cơ cấu nguồn vốn
	Nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2017-2020 và các nguồn vốn hợp pháp khác.

	5
	Địa điểm đầu tư
	Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

	6
	Thời gian thực hiện
	Giai đoạn 2017-2020.


Các nội dung Ban quản lý các dự án 98 đề xuất điều chỉnh tại Tờ trình 677/TTr-BQLDA ngày 24/8/2020:

(1) Bổ sung một số hạng mục đầu tư, chi phí đầu tư của một số dự án vào Dự án Đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24 như sau:
- Cập nhật chi phí đầu tư Dự án Sân vườn, đường nội bộ, quảng trường thuộc Khu Trung tâm hành chính mới của tỉnh với quy mô và giá trị bằng tổng mức đầu tư đã được cấp thẩm quyền phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tạị Quyết định số 787/QĐ-UBND ngày 29/7/2019 (khoảng 46 tỷ đồng). 
- Bổ sung chi phí xây dựng 01 block khối nhà ở xã hội - tái định cư của dự án Nhà ở xã hội - Nhà ở tái định cư đã được cấp thẩm quyền phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 369/QĐ-UBND ngày 17/4/2019 (khoảng 52,7 tỷ đồng). 
- Bổ sung một phần chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 của dự án Trụ sở làm việc các sở ban ngành thuộc khối Văn hóa xã hội (với giá trị 13,825 tỷ đồng) đã thực hiện vào chi phí bồi thường GPMB thuộc Dự án đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24 để triển khai đoạn lý trình Km4+685,13 – Km5+067,46.
Chi phí thực hiện các hạng mục bổ sung: Thực hiện từ nguồn vốn bố trí cho dự án, và không làm vượt tổng mức đầu tư.

(2) Cắt giảm, không thực hiện đầu tư tại vị trí 01 (giai đoạn 2) thuộc phường Thống Nhất của Tiểu dự án đầu tư cơ sở hạ tầng khu tái định cư đã phê duyệt tại Quyết định số 1044/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 của UBND tỉnh với giá trị khoảng 31 tỷ đồng (Lý do: sử dụng 01 block khối nhà ở xã hội- tái định cư đang triển khai đầu tư xây dựng thuộc dự án Nhà ở xã hội – Nhà ở tái định cư phục vụ nhu cầu tái định cư cho dự án này đối với các hộ thuộc diện tái định cư - phía Bờ Bắc sông Đăk Bla khi thực hiện công tác BT-GPMB).

(3) Điều chỉnh mục tiêu dự án: 

- Tạo thành trục không gian chính kết nối đường Hồ Chí Minh với Quốc lộ 24, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và rút ngắn khoảng cách từ tỉnh Gia Lai, Sân bay Plei Ku và các tỉnh phía Nam đi vùng kinh tế động lực phía đông của tỉnh Kon Tum, Khu kinh tế Dung Quốc và vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung; kết nối Khu công nghiệp Hòa Bình, Sao Mai của thành phố Kon Tum với Khu du lịch quốc gia Măng Đen, huyện Kon Plông, thức đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư để bố trí tái định cư cho các hộ gia đình bị thu hồi đất ở trong quá trình triển khai công tác bồi thường - GPMB.

- Hoàn thiện cơ sở hạ tầng để đưa các công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh. Phát huy tôi đa tính lan tỏa của dự án Dự án Đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh; Từng bước triển khai thực hiện xây dựng nhằm khai thác có hiệu quả Khu trung tâm hành chính mới của tỉnh, góp phần hoàn chỉnh đồng bộ không gian Khu trung tâm hành chính mới theo Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu trung tâm hành chính mới, dịch vụ thương mại và dân cư tỉnh Kon Tum đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, góp phần làm tăng tính mỹ quan kiến trúc đô thị trong khu vực. 

- Bổ sung nhu cầu nhà ở cho các hộ dân thuộc diện tái định cư trong quá trình triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án và các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố Kon Tum; 

- Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho thành phố, thúc đẩy sớm việc hình thành cơ bản bộ mặt kiến trúc cảnh quan khu vực đô thị theo hướng hiện đại và bản sắc truyền thống.

(4) Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2017-2021.

Qua xem xét các nội dung điều chỉnh như đề nghị của Ban quản lý các dự án 98, các nội dung trong chủ trương đầu tư dự án đã được phê duyệt cần phải điều chỉnh như sau:

	TT
	Nội dung
	Đã phê duyệt tại Thông báo số 14/TB-HĐND ngày 29/3/2017, điều chỉnh tại Thông báo số 34/TB-HĐND ngày 09/7/2018
	Đề nghị điều chỉnh, bổ sung
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	Mục tiêu đầu tư
	- Tạo thành trục không gian chính kết nối đường Hồ Chí Minh với Quốc lộ 24, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và rút ngắn khoảng cách từ tỉnh Gia Lai, Sân bay Plei Ku và các tỉnh phía Nam đi vùng kinh tế động lực phía đông của tỉnh Kon Tum, Khu kinh tế Dung Quốc và vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung; kết nối Khu công nghiệp Hòa Bình, Sao Mai của thành phố Kon Tum với Khu du lịch quốc gia Măng Đen, huyện Kon Plông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
	- Tạo thành trục không gian chính kết nối đường Hồ Chí Minh với Quốc lộ 24, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và rút ngắn khoảng cách từ tỉnh Gia Lai, Sân bay Plei Ku và các tỉnh phía Nam đi vùng kinh tế động lực phía đông của tỉnh Kon Tum, Khu kinh tế Dung Quốc và vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung; kết nối Khu công nghiệp Hòa Bình, Sao Mai của thành phố Kon Tum với Khu du lịch quốc gia Măng Đen, huyện Kon Plông, thức đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Phát huy tối đa tính lan tỏa của dự án Dự án Đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh; hoàn thiện cơ sở hạ tầng để đưa các công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh vào sử dụng. Từng bước hoàn thiện, sử dụng hiệu quả Khu trung tâm hành chính mới của tỉnh, góp phần hoàn chỉnh đồng bộ không gian Khu trung tâm hành chính mới theo quy hoạch đã được phê duyệt, làm tăng tính mỹ quan kiến trúc đô thị trong khu vực; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố và tỉnh Kon Tum. 

- Xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư để bố trí tái định cư cho các hộ gia đình bị thu hồi đất ở trong quá trình triển khai công tác bồi thường – giải phóng mặt bằng của dự án và các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố Kon Tum.
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	Quy mô đầu tư
	1. Loại và cấp công trình:

- Cấp công trình: Cấp III

- Cấp đường: Cấp đô thị và khu vực.

2. Tổng chiều dài: khoảng 11.834,63m.

- Bề rộng nền đường: Bn = (24-27)m, 

- Kết cấu mặt đường: Bê tông nhựa trên lớp móng cấp phối đá dăm.

- Độ dốc ngang mặt đường: Im = 2%, vỉa hè: Ivh = 2%.

- Tải trọng thiết kế nền, mặt đường: Trục xe 10T.

- Tải trọng thiết kế vỉa hè và cống dọc: 0,4T/m2.

- An toàn giao thông: Biển báo các loại kết cấu bằng thép sơn phản quang, vạch sơn các loại sơn phản quang.

- Chiếu sáng: Đèn chiếu sáng bố trí dọc theo vỉa hè và đèn trang trí bố trí dọc theo giải phân cách.

- Công trình thoát nước ngang: Cống tròn hoặc cống hộp các loại phụ thuộc vào lưu lượng thoát nước; khổ cống bằng khổ nền đường; tải trọng thiết kế công trình thoát nước ngang: H30-HK80; kết cấu bê tông và bê tông cốt thép.

- Cầu: Tải trọng HL-93 (theo Tiêu chuẩn thiết kế cầu 22TCN 272-05); tải trọng đoàn người đi bộ trên lề bộ hành: 300 kg/m2; tải trọng động đất cấp V (TCXD 375-2006); tần suất thiết kế: P=1%; giải pháp thiết kế mặt cắt ngang cầu: Khổ cầu K=22m; giải pháp thiết kế sơ đồ nhịp: 06 nhịp; tổng chiều dài cầu L=305,1m.

- Các công trình hạ tầng kỹ thuật (thoát nước dọc, hào kỹ thuật, bó vỉa vỉa hè, hố trồng cây...): Bằng bê tông và bê tông cốt thép.
	1. Loại và cấp công trình:

- Cấp công trình: Cấp III

- Cấp đường: Cấp đô thị và khu vực.

2. Tổng chiều dài: khoảng 11.834,63m.

- Bề rộng nền đường: Bn = (24-27)m, 

- Kết cấu mặt đường: Bê tông nhựa trên lớp móng cấp phối đá dăm.

- Độ dốc ngang mặt đường: Im = 2%, vỉa hè: Ivh = 2%.

- Tải trọng thiết kế nền, mặt đường: Trục xe 10T.

- Tải trọng thiết kế vỉa hè và cống dọc: 0,4T/m2.

- An toàn giao thông: Biển báo các loại kết cấu bằng thép sơn phản quang, vạch sơn các loại sơn phản quang.

- Chiếu sáng: Đèn chiếu sáng bố trí dọc theo vỉa hè và đèn trang trí bố trí dọc theo giải phân cách.

- Công trình thoát nước ngang: Cống tròn hoặc cống hộp các loại phụ thuộc vào lưu lượng thoát nước; khổ cống bằng khổ nền đường; tải trọng thiết kế công trình thoát nước ngang: H30-HK80; kết cấu bê tông và bê tông cốt thép.

- Cầu: Tải trọng HL-93 (theo Tiêu chuẩn thiết kế cầu 22TCN 272-05); tải trọng đoàn người đi bộ trên lề bộ hành: 300 kg/m2; tải trọng động đất cấp V (TCXD 375-2006); tần suất thiết kế: P=1%; giải pháp thiết kế mặt cắt ngang cầu: Khổ cầu K=22m; giải pháp thiết kế sơ đồ nhịp: 06 nhịp; tổng chiều dài cầu L=305,1m.

- Các công trình hạ tầng kỹ thuật (thoát nước dọc, hào kỹ thuật, bó vỉa vỉa hè, hố trồng cây...): Bằng bê tông và bê tông cốt thép.



	
	
	- Cơ sở hạ tầng khu tái định cư: 

+ Vị trí 01 (giai đoạn 2): Tại Phường Thống Nhất (diện tích 5,58ha): San nền; hệ thống điện sinh hoạt, điện chiếu sáng công lộ, cấp nước sinh hoạt; các tuyến đường giao thông với tổng chiều dài khoảng 964m, tổng mức đầu tư khoảng 30 tỷ đồng.

+ Vị trí 2 (giai đoạn 1): Tại xã Chư Hreng (diện tích 5,33ha): San nền; hệ thống điện sinh hoạt, điện chiếu sáng công lộ; các tuyến đường giao thông với tổng chiều dài khoảng 1.326m, tổng mức đầu tư khoảng 14,8 tỷ đồng.
	- Đầu tư cơ sở hạ tầng khu tái định cư: Vị trí 02 (giai đoạn 1) tại xã Chư Hreng (diện tích 5,33ha): San nền 2,4ha; hệ thống điện sinh hoạt, điện chiếu sáng công lộ; các tuyến đường giao thông với tổng chiều dài khoảng 969,58m, tổng mức đầu tư khoảng 13,835 tỷ đồng.



	
	
	
	- Đầu tư sân vườn, đường nội bộ, quảng trường thuộc Khu Trung tâm hành chính mới của tỉnh: San nền toàn bộ khu đất xây dựng công trình trên diện tích khoảng 48.500 m2; xây dựng hệ thống sân đường nội bộ, vườn hoa, cây xanh đồng bộ trong Quảng trường Khu trung tâm hành chính mới của tỉnh, giá trị khoảng 46 tỷ đồng.

- Đầu tư 01 block khối nhà ở xã hội - tái định cư (thuộc dự án Nhà ở xã hội - Nhà ở tái định cư): Diện tích sàn 8.856,5m2, 09 tầng và các hạng mục phụ trợ; giá trị khoảng 52,7 tỷ đồng. 

- Chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 giá trị khoảng 13,825 tỷ đồng (đã thực hiện tại dự án Trụ sở làm việc các sở ban ngành thuộc khối Văn hóa xã hội).
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	Thời gian thực hiện
	Giai đoạn 2017-2020
	Giai đoạn 2017-2021


Các nội dung khác không thay đổi, giữ nguyên theo chủ trương đã được phê duyệt tại Thông báo số 14/TB-HĐND ngày 29/3/2017, Thông báo số 34/TB-HĐND ngày 09/7/2018.
7. Các vấn đề khác:
a. Về sự phù hợp với mục đích sử dụng nguồn TPCP đối với dự án và các hạng mục bổ sung:
Tại Nghị quyết số 26/2016/QH14 ngày 10/11/2016 của Quốc hội khóa 14 về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 đã quy định việc phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ theo thứ tự ưu tiên; trong đó có nội dung bố trí vốn cho các dự án mới, thực sự cấp bách thuộc ngành giao thông. Theo nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn TPCP giai đoạn 2017-2020, đối với các dự án giao thông đầu tư mới do địa phương quản lý: ưu tiên bố trí phần vốn tham gia của Nhà nước từ TPCP đầu tư một số dự án đường ven biển trọng điểm theo hình thức đối tác công tư; các dự án có tác động lan tỏa, tạo động lực phát triển;… Dự án Đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24 với mục tiêu tạo thành trục không gian chính, kết nối đường Hố Chí Minh với Quốc lộ 24, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và rút ngắn khoảng cách từ tỉnh Gia Lai, sân bay PleiKu và các tỉnh phía Nam đi vùng kinh tế động lực phía Đông của tỉnh Kon Tum, Khu kinh tế Dung Quất và vùng kinh tế trọng điểm miền Trung; kết nối khu công nghiệp Hòa Bình, Sao Mai thành phố Kon Tum với Khu du lịch quốc gia Măng Đen, huyện Kon Plông, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Do vậy dự án thuộc đối tượng bố trí vốn TPCP giai đoạn 2017-2020. Nội dung này đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án tại báo cáo 1976/BC-BKHĐT ngày 15/3/2017. 
Trong khi đó, các nội dung hạng mục đề xuất bổ sung nêu trên đều là những nội dung đầu tư có tính kết nối với dự án đang triển khai (trong cùng khu vực thực hiện dự án, cùng đồ án quy hoạch chi tiết) và cần thiết, góp phần hỗ trợ cho dự án sớm đi vào hoàn thiện (trong việc giải phóng mặt bằng, hoàn thiện nhà ở xã hội – tái định cư cho hộ dân bị ảnh hưởng). Các hạng mục bổ sung này không làm thay đổi mục tiêu chung ban đầu dự án đặt ra, cũng như không làm tăng tổng mức đầu tư; do đó không ảnh hưởng đến mục đích sử dụng nguồn vốn TPCP như đã được Trung ương thẩm định và bố trí vốn cho dự án.
b. Về chủ trương đầu tư các dự án liên quan:

Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24 với các nội dung điều chỉnh như trên, dẫn đến cần thiết phải điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án liên quan, như sau:

- Dự án Nhà ở xã hội - Nhà ở tái định cư (điều chỉnh giảm quy mô đầu tư, tổng mức đầu tư tương ứng với 01 block khối nhà ở xã hội - tái định cư đã chuyển sang thực hiện trong dự án Đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24) (
).
- Dự án Trụ sở làm việc các sở ban ngành thuộc khối Văn hóa xã hội (điều chỉnh giảm tổng mức đầu tư tương ứng với chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng đã chuyển sang dự án Đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24) (
).
- Dự án Sân vườn, đường nội bộ, quảng trường thuộc Khu Trung tâm hành chính mới của tỉnh (được cập nhật vào dự án Đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24) (
).
Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án trên, và được gửi kèm theo hồ sơ thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24 này.
IV. KẾT LUẬN
Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24 và các dự án liên quan như đề xuất của Ban quản lý các dự án 98 là phù hợp với tình hình thực tế và cần thiết, đồng thời không làm tăng tổng mức đầu tư đã được duyệt. 

Để chủ đầu tư có cơ sở triển khai thực hiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh chủ trương dự án (Có dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh kèm theo).
Kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

	 Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở (b/c);

- BQLDA 98;

- Lưu: VT, TH, NLHA.
	KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đã ký
Ngô Việt Thành


� Dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Thông báo số 44/TB-HĐND ngày 23/8/2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. 


� Dự án được điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Thông báo số 22/TB-HĐND ngày 13/4/2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.


� Dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Thông báo số 41/TB-HĐND ngày 28/10/2015 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.





