	UBND TỈNH KON TUM

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

	Số:  241 /BC-SKHĐT
	Kon Tum, ngày 07  tháng 9 năm 2020


 

BÁO CÁO
Kết quả thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: 
Trụ sở làm việc các Sở, ban ngành thuộc khối văn hóa xã hội

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 683/TTr-BQLDA ngày 24/8/2020 của Ban quản lý các dự án 98 về việc đề nghị thẩm định Báo cáo Đề xuất chủ trương đầu tư điều chỉnh Dự án Trụ sở làm việc các Sở, ban ngành thuộc khối văn hóa xã hội. Sau khi xem xét, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở làm việc các Sở, ban ngành thuộc khối văn hóa xã hội như sau:

Phần thứ nhất
TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH
I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH
1. Tờ trình số 683/TTr-BQLDA ngày 24/8/2020 của Ban quản lý các dự án 98 về việc đề nghị thẩm định Báo cáo Đề xuất chủ trương đầu tư điều chỉnh Dự án Trụ sở làm việc các Sở, ban ngành thuộc khối văn hóa xã hội.
2. Báo cáo số 681/BC-BQLDA ngày 24/8/2020 của Ban quản lý các dự án 98 về việc Đề xuất chủ trương đầu tư dự án điều chỉnh Dự án Trụ sở làm việc các Sở, ban ngành thuộc khối văn hóa xã hội.

3. Báo cáo số 700/BCGSĐGĐT-BQLDA ngày 31/8/2020 của Ban quản lý các dự án 98 về giám sát đánh giá điều chỉnh Dự án Trụ sở làm việc các Sở, ban ngành thuộc khối văn hóa xã hội.

II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH
1. Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019.
2. Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

3. Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định một số vấn đề về công tác quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước của tỉnh Kon Tum.
4. Quyết định số 978/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2014 về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu Trung tâm hành chính mới, dịch vụ thương mại và dân cư tỉnh Kon Tum.

5. Thông báo số 41/TB-HĐND ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông báo kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.
6. Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 06 tháng 5 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về triển khai đầu tư các công trình trụ sở làm việc cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh.
7. Thông báo số 22/TB-HĐND ngày 13 tháng 4 năm 2018 về kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về một số nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh trình giữa 02 kỳ họp HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.
8. Quyết định số 912/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư Trụ sở làm việc các Sở, ban ngành thuộc khối văn hóa xã hội.
9.  Quyết định số 438/QĐ-UBND ngày 02 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện chủ trương đầu tư (điều chỉnh) Dự án Trụ sở làm việc các Sở, ban ngành thuộc khối văn hóa xã hội.
II. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH
1.  Đơn vị chủ trì thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông Vận tải.
3. Hình thức thẩm định: Lấy ý kiến bằng văn bản.

Phần thứ hai
Ý KIẾN THẨM ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN
I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN 
1. Tên dự án: Trụ sở làm việc các Sở, ban ngành thuộc khối văn hóa xã hội.
2. Dự án nhóm: B.
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum.
4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.
5. Tên chủ đầu tư: Ban quản lý các dự án 98.
6. Địa điểm thực hiện dự án: Phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum.
7. Tổng mức đầu tư dự án: Khoảng 165,568 tỷ đồng.
8. Nguồn vốn đầu tư: 
- Nguồn bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản trên đất các trụ sở cũ: 102,575 tỷ đồng.
- Nguồn thu tiền đấu giá quyền sử dụng đất và các nguồn vốn hợp pháp khác: 62,993 tỷ đồng.
II. Ý KIẾN ĐỀ XUẤT CỦA ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG: 

Tại Tờ trình số 683/TTr-BQLDA ngày 24/8/2020, Ban quản lý các dự án 98 đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư với một số nội dung như sau:

1. Nội dung điều chỉnh:
	Nội dung điều chỉnh
	Đã phê duyệt tại Thông báo số 22/TB-HĐND ngày 13/4/2018
	Đề nghị điều chỉnh

	Tổng mức đầu tư
	165,568 tỷ đồng
	151,743 tỷ đồng (Lý do: Giảm chi phí bồi thường đã thực hiện giai đoạn 1 với giá trị 13,825 tỷ đồng được chuyển sang dự án điều chỉnh Đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24).

	Cơ cấu nguồn vốn
	- Nguồn bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản trên đất các trụ sở cũ: 102,575 tỷ đồng (giữ nguyên theo Nghị quyết số 69/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Nguồn thu tiền đấu giá quyền sử dụng đất và các nguồn vốn hợp pháp khác: 62,993 tỷ đồng (bổ sung để thực hiện một phần chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng).
	- Nguồn bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản trên đất các trụ sở cũ: 88,75 tỷ đồng.
- Nguồn thu tiền đấu giá quyền sử dụng đất và các nguồn hợp pháp khác: 62,993 tỷ đồng.

	Các nội dung khác
	Thực hiện theo Thông báo số 35/TB-HĐND ngày 09/10/2015, Thông báo số 41/TB-HĐND ngày 28/10/2015 và Thông báo số 22/TB-HĐND ngày 13/4/2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và các văn bản có liên quan


2. Lý do điều chỉnh, bổ sung: Điều chỉnh Dự án Trụ sở làm việc các Sở, ban ngành thuộc khối văn hóa xã hội để phù hợp với các nội dung trong Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư điều chỉnh Dự án Đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc Lộ 24.

II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA ĐƠN VỊ PHỐI HỢP
Trong quá trình thẩm định Báo cáo Đề xuất chủ trương đầu tư điều chỉnh Dự án Đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc Lộ 24 của Ban quản lý các dự án 98 tại Tờ trình số 677/TTr-BQLDA ngày 24/8/2020 (trong đó có nội dung bổ sung một phần chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 của dự án Trụ sở làm việc các sở ban ngành thuộc khối Văn hóa xã hội (với giá trị 13,825 tỷ đồng) vào dự án), Sở Kế hoạch và Đầu tư đã lấy ý kiến của các đơn vị: Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông Vận tải và đã nhận được các văn bản tham gia của các đơn vị (đã trình bày cụ thể trong Báo cáo thẩm định chủ trương đầu tư điều chỉnh Dự án Đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số .…/BC-SKHĐT ngày    /9/2020). 
Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Trụ sở làm việc các Sở, ban ngành thuộc khối văn hóa xã hội tại Báo cáo này để phù hợp với thực tế, phù hợp với nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc Lộ 24 nêu trên (giảm tổng mức đầu tư tương ứng với chi phí đã chuyển sang dự án Đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc Lộ 24). Do đó Sở Kế hoạch và Đầu tư không tổ chức lấy lại ý kiến các ngành về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.
III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH
1. Sự cần thiết điều chỉnh chủ trương: 
Dự án Trụ sở làm việc của các Sở, ban ngành thuộc Khối văn hóa xã hội có tổng mức đầu tư 165,568 tỷ đồng, được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương đầu tư tại Thông báo số 41/TB-HĐND ngày 28/10/2015,  triển khai đầu tư tại Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 06/5/2016 và điều chỉnh chủ trương tại Thông báo số 22/TB-HĐND ngày 13/4/2018. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện chủ trương đầu tư (điều chỉnh) dự án tại Quyết định số 438/QĐ-UBND ngày 02/5/2018.

Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (giai đoạn 1) đã thực hiện của dự án Trụ sở làm việc các Sở, ban ngành thuộc Khối văn hóa xã hội, đã bao gồm một phần diện tích dự án Đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24 (đoạn tuyến lý trình Km4+685,13 – Km5+067,46) và một số dự án khác thuộc Đồ án quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu trung tâm hành chính mới, dịch vụ thương mại và dân cư tỉnh Kon Tum (được phê duyệt tại Quyết định số 978/QĐ-UBND ngày 30/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh). Tại Tờ trình số 677/TTr-BQLDA ngày 24/8/2020 của Ban quản lý các dự án 98 trình thẩm định chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án Đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24, trong đó có nội dung bổ sung một phần chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 của dự án Trụ sở làm việc các sở ban ngành thuộc khối văn hóa xã hội (với giá trị 13,825 tỷ đồng) vào dự án. Để phù hợp với thực tế và đồng bộ với việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24 nêu trên, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trụ sở làm việc của các Sở, ban ngành thuộc Khối văn hóa xã hội là cần thiết. Cụ thể: điều chỉnh giảm tổng mức đầu tư và nguồn vốn tương ứng với giá trị chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng đã chuyển sang thực hiện trong dự án Đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24.

Việc điều chỉnh góp phần giảm bớt gánh nặng chi phí bồi thường GPMB đã thực hiện ở dự án này, tạo điều kiện đẩy nhanh công tác bồi thường GPMB giai đoạn 2 của dự án Trụ sở làm việc của các Sở, ban ngành thuộc Khối văn hóa xã hội, đồng thời đảm bảo thuận lợi trong việc quản lý dự án, kết nối đồng bộ các hạng mục theo quy hoạch đã được phê duyệt. 

2. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ trình thẩm định: Hồ sơ và nội dung trình phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tuân thủ theo quy định của Luật Đầu tư công và các Nghị định hướng dẫn của Chính phủ.
3. Sự phù hợp với các mục tiêu chiến lược; kế hoạch và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực…

Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng dự án phù hợp với định hướng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; phù hợp với Đồ án quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu trung tâm hành chính mới, dịch vụ thương mại và dân cư tỉnh Kon Tum đã được phê duyệt tại Quyết định số 987/QĐ-UBND ngày 30/9/2014.  
4. Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án nhóm A, B và C

Sau khi thực hiện điều chỉnh giảm, tổng mức đầu tư dự án còn 151,743 tỷ đồng, vẫn thuộc dự án nhóm B, không làm thay đổi phân loại dự án. 

5. Về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn:

Tổng mức đầu tư dự án giảm 13,825 tỷ đồng (tương ứng với chi phí bồi thường đã thực hiện giai đoạn 01 được chuyển sang dự án Đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24); do đó nguồn vốn bán đấu giá quyền sử dụng đất tài sản trên đất các trụ sở cũ của dự án cũng điều chỉnh giảm 13,825 tỷ đồng tương ứng. Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án không làm ảnh hưởng đến khả năng cân đối vốn của dự án.

Cụ thể nguồn vốn sau khi điều chỉnh như sau: 
- Nguồn bán đấu giá quyền sử dụng đất tài sản trên đất các trụ sở cũ: 88,750 tỷ đồng (giảm 13,825 tỷ đồng so với chủ trương đầu tư đã được phê duyệt trước đây: 102,575 tỷ đồng); 

- Nguồn thu tiền đấu giá quyền sử dụng đất và các nguồn hợp pháp khác là 62,993 tỷ đồng.

6. Các nội dung cần điều chỉnh trong chủ trương đầu tư đã được phê duyệt:

Qua xem xét đề nghị của Ban quản lý các dự án 98, sau khi điều chỉnh giảm tổng mức đầu tư dự án 13,825 tỷ đồng (tương ứng với chi phí bồi thường đã thực hiện giai đoạn 01 được chuyển sang dự án Đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24); các nội dung có sự thay đổi, cần điều chỉnh trong chủ trương đầu tư dự án đã được phê duyệt như sau:
	Nội dung điều chỉnh
	Đã phê duyệt chủ trương điều chỉnh tại Thông báo số 22/TB-HĐND ngày 13/4/2018 
	Đề nghị điều chỉnh lần này

	Tổng mức đầu tư
	165,568 tỷ đồng
	151,743 tỷ đồng

	Cơ cấu nguồn vốn
	- Nguồn bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản trên đất các trụ sở cũ: 102,575 tỷ đồng (giữ nguyên theo Nghị quyết số 69/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Nguồn thu tiền đấu giá quyền sử dụng đất và các nguồn vốn hợp pháp khác: 62,993 tỷ đồng (bổ sung để thực hiện một phần chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng).
	- Nguồn bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản trên đất các trụ sở cũ: 88,75 tỷ đồng.

- Nguồn thu tiền đấu giá quyền sử dụng đất và các nguồn hợp pháp khác: 62,993 tỷ đồng.


Các nội dung khác: Không thay đổi, thực hiện theo Thông báo số 22/TB-HĐND ngày 13/4/2018, Thông báo số 41/TB-HĐND ngày 28/10/2015 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 06/5/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
IV. KẾT LUẬN
Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trụ sở làm việc của các Sở, ban ngành thuộc Khối văn hóa xã hội như đề xuất của Ban quản lý các dự án 98 là phù hợp với tình hình thực tế và cần thiết. 
Để chủ đầu tư có cơ sở triển khai thực hiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh chủ trương dự án 
(Dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đã gửi kèm theo Báo cáo thẩm định chủ trương đầu tư điều chỉnh của dự án Đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc Lộ 24 của Sở Kế hoạch và Đầu tư số       /BC-SKHĐT ngày      /9/2020).

Kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

	 Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở (b/c);

- BQLDA 98;

- Lưu: VT, TH, NLHA.
	KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đã ký
Ngô Việt Thành


