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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KON TUM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: 135 /TTr-UBND
	Kon Tum, ngày 23 tháng 8 năm2022


TỜ TRÌNH

Về dự thảo Nghị quyết về quyết định thời gian bố trí vốn 
thực hiện dự án đối với dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khóa XII, Kỳ họp chuyên đề.

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 27 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 22 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum;
Thực hiện Thông báo số 40/TB-TTHĐND ngày 22 tháng 8 năm 2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về Kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 235/BC-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2022;

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, Kỳ họp Chuyên đề ban hành Nghị quyết về quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương, như sau:
Theo quy định tại khoản 2, Điều 52 Luật Đầu tư công, các chương trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, các dự án mới phải bảo đảm thời gian bố trí vốn thực hiện dự án nhóm A không quá 06 năm, nhóm B không quá 04 năm, nhóm C không quá 03 năm. Trường hợp không đáp ứng thời hạn trên, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương.
Qua rà soát, hiện nay có dự án thời gian bố trí vốn thực hiện chưa đáp ứng thời hạn theo quy định của Luật Đầu tư công và Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 22 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh, cụ thể đối với Dự án Đường bao khu dân cư phía Nam, thành phố Kon Tum (đoạn từ đường Hồ Chí Minh đến cầu treo Kon Klor) 
1. Về thông tin dự án

Dự án được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 868/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2013 và phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 1057/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2015 với tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 236.767,872 triệu đồng (gồm ngân sách Trung ương hỗ trợ là 118.383 triệu đồng, ngân sách địa phương từ nguồn thu tiền sử dụng đất và các nguồn vốn hợp pháp khác là 118.384 triệu đồng). 

Dự án được bố trí vốn khởi công mới từ năm 2014. Lũy kế kế hoạch vốn đã bố trí đến năm 2020 là 107.300 triệu đồng (trong đó: ngân sách địa phương bố trí 800 triệu thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, ngân sách trung ương đã bố trí đủ là 106.500 triệu đồng)(
).Theo Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 22 tháng 10 năm 2021 thì dự án được bố trí 106.000 triệu đồng từ nguồn thu tiền sử dụng đất và các nguồn vốn hợp pháp khác. Lũy kế kế hoạch giai đoạn 2021-2025 nguồn thu tiền sử dụng đất đã phân bổ cho dự án đến nay là 30.797,4 triệu đồng(
), số vốn còn lại chưa thực hiện phân bổ là 75.202,6 triệu đồng. 

2. Tình hình thực hiện dự án

Hiện nay, dự án đã hoàn thành và phê duyệt quyết toán gói xây lắp số 01(
), đang tiếp tục triển khai gói xây lắp số 02 và chủ đầu tư đang trình gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu. Nguyên nhân dự án vẫn chưa hoàn thành theo tiến độ hợp đồng và phải trình gia hạn, chủ yếu là trong quá trình triển khai, ngoài nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương (đến nay đã bố trí đủ cho Dự án), địa phương còn phải cân đối bố trí từ nguồn thu tiền sử dụng đất thông qua việc khai thác quỹ đất (mà theo quy định thì nguồn vốn này chỉ được thực hiện khi có nguồn thu). 
Hiện nay ngân sách địa phương còn khó khăn, nguồn thu từ khai thác quỹ đất chưa đảm bảo, dẫn đến việc cân đối bố trí vốn để triển khai dự án theo đúng tiến độ là rất khó khăn. Căn cứ vào thực nguồn nguồn thu tiền sử dụng đất kế hoạch năm 2021 đã phân bổ cho dự án là 15.797,4 triệu đồng, đạt 14,90% so với nhu cầu; nguồn thu tiền sử dụng đất kế hoạch năm 2022 đã phân bổ cho dự án là 15.000 triệu đồng, đạt 16,63% so với nhu cầu.
Do vậy, để đảm bảo việc bố trí vốn cho dự án phù hợp với tiến độ thu ngân sách từ nguồn sử dụng đất của tỉnh trong giai đoạn và đảm bảo không gây nợ đọng xây dựng cơ bản theo quy định của Luật Đầu tư công, việc xin gia hạn tiến độ thực hiện dự án là phù hợp với việc cân đối bố trí vốn và không gâp áp lực cho ngân sách địa phương.

Từ những lý do nêu trên, để có cơ sở tiếp tục bố trí kế hoạch đầu tư hàng năm và tạo điều kiện cho đơn vị triển khai đảm bảo hoàn thành các dự án đưa vào khai thác sử dụng, phát huy tối đa hiệu quả đầu tư từ các nguồn vốn thì việc trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định thời gian thời gian bố trí vốn cho các dự án trên là cần thiết và phù hợp với quy định tại khoản 2, Điều 52 Luật Đầu tư công.
(Có dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh kèm theo).
Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh, Kỳ họp chuyên đề xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:

- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 
- Sở Tài chính;
- Văn phòng UBND tỉnh: CVP, PCVP (KTTH)

- Lưu: VT, KTTH.PHD.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH
Đã ký
Lê Ngọc Tuấn


(�) Nguồn cân đối NSĐP: 800 triệu đồng (KHV 2012); Nguồn NSTW phát triển KTXH vùng: 106.500 triệu đồng (KHV 2014: 24.000 triệu đồng; KHV 2015: 10.000 triệu đồng; KHV 2016: 15.000 triệu đồng; KHV 2017: 10.000 triệu đồng; KHV 2018: 15.000 triệu đồng; KHV 2019: 16.205 triệu đồng; KHV 2020: 16.295 triệu đồng)


(�) Nguồn thu sử dụng đất 30.797,4 triệu đồng (KHV 2021: 15.797,4 triệu đồng; KHV 2022: 15.000 triệu đồng).


(�) với tổng giá trị 82.596,3 triệu đồng tại Quyết định số 357/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2020
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