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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: 178 /TTr-UBND
	Kon Tum, ngày 08 tháng 11 năm 2022



	
TỜ TRÌNH
Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án:
Đường từ thôn 1 đi thôn 9 xã Ia Tơi


	Kính gửi:
	Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, Kỳ họp chuyên đề.




[bookmark: _Hlk54885309]Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Căn cứ Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Đường từ thôn 1 đi thôn 9 xã Ia Tơi;
Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường từ thôn 1 đi thôn 9 xã Ia Tơi với các nội dung chính sau:
1. Lý do điều chỉnh: 
Trước đây, trên cơ sở mức vốn dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Đường từ thôn 1 đi thôn 9 xã Ia Tơi tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2021 với tổng mức đầu tư khoảng 149.882 triệu đồng, sử dụng từ nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ theo ngành, lĩnh vực giai đoạn 2021-2025 (khoảng 135.000 triệu đồng) và các nguồn vốn hợp pháp khác; tiến độ thực hiện từ năm 2022. Ủy ban nhân dân tỉnh giao triển khai chủ trương đầu tư tại Quyết định số 390/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2021.
Tuy nhiên, tại Công văn số 419/TTg-KTTH ngày 02 tháng 4 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, số vốn được trung ương hỗ trợ không đảm bảo theo phương án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020. Do đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã hoàn thiện và trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 tại Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2021 và được Thủ tướng Chính phủ giao chính thức tại Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2021; theo đó, dự án nêu trên chỉ được bố trí 52.996 triệu đồng trong giai đoạn 2021-2025 và dự kiến hoàn thành sau năm 2025. Vì vậy, để đảm bảo dự án phù hợp với khả năng cân đối vốn và tiến độ thực hiện dự án theo Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách trung ương được duyệt, đảm bảo đúng quy định của Luật Đầu tư công, việc trình Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn và tiến độ thực hiện là cần thiết. 
Bên cạnh đó, để phù hợp với vai trò là địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đảm bảo phù hợp với điều kiện địa hình, địa chất tại khu vực thì việc bổ sung mục tiêu và điều chỉnh quy mô đầu tư dự án là cần thiết. Mặc dù quy mô đầu tư điều chỉnh giảm (khoảng 1,3km chiều dài tuyến đường) nhưng với sự biến động về giá nguyên, vật liệu và chi phí nhân công ở thời điểm hiện tại, cùng với việc tăng cường các giải pháp thiết kế, thi công để đảm bảo tính bền vững của công trình nên tổng mức đầu tư của dự án không thay đổi so với chủ trương đã được duyệt.
2. Các nội dung điều chỉnh:
a) Nội dung điều chỉnh gồm: Mục tiêu, quy mô đầu tư, nguồn vốn đầu tư và tiến độ thực hiện dự án so với chủ trương đầu tư đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2021, cụ thể:
- Mục tiêu đầu tư: Bổ sung nội dung “bảo đảm tình hình quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, ổn định”.
- Quy mô đầu tư: 
+ Giảm tổng chiều dài tuyến đường từ khoảng 15km xuống còn khoảng 13,7km.
+ Bổ sung, làm rõ hơn hạng mục nền đường, mặt đường, lề đường: Bề rộng nền đường: Bn = 6,5m; Bề rộng mặt đường Bm = 3,5m; Bề rộng lề đường gia cố: Blgc = 2x1m = 2m (những đoạn có độ dốc dọc lớn); Bề rộng lề đất Blđ = 2x0,5m = 1,0m (những đoạn có gia cố lề); Blđ = 2x1,5m = 3,0m (những đoạn không gia cố lề).
- Nguồn vốn đầu tư: Điều chỉnh từ “Ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư theo ngành, lĩnh vực giai đoạn 2021-2025 (khoảng 135.000 triệu đồng) và các nguồn vốn hợp pháp khác” thành “Ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư theo ngành, lĩnh vực (khoảng 135.000 triệu đồng) và các nguồn vốn hợp pháp khác”.
- Tiến độ thực hiện dự án: Điều chỉnh “Từ năm 2022” thành “Từ năm 2023”.
(chi tiết nội dung điều chỉnh tại phụ lục kèm theo)
b) Các nội dung khác: Thực hiện theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
3. Về khả năng cân đối nguồn vốn: 
- Nguồn ngân sách Trung ương: Trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách trung ương tỉnh Kon Tum, dự án được bố trí 52.996 triệu đồng từ nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ cho địa phương và dự kiến thời gian hoàn thành sau năm 2025. Đối với nguồn vốn ngân sách trung ương còn thiếu (khoảng 82.004 triệu đồng), Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo cơ quan chức năng rà soát, trình cấp có thẩm quyền bố trí từ nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2026-2030 theo quy định.
- Các nguồn vốn hợp pháp khác (khoảng 14.882 triệu đồng): Theo Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 huyện Ia H’Drai được Hội đồng nhân dân huyện Ia H’Drai phê duyệt tại Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 05 tháng 11 năm 2021 và được Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai giao chi tiết tại Quyết định số 368/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2021, huyện Ia H’Drai đã cân đối, bố trí 14.882 triệu đồng để đối ứng thực hiện dự án trong giai đoạn 2021-2025. 
Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, Kỳ họp chuyên đề xem xét, điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án Đường từ thôn 1 đi thôn 9 xã Ia Tơi để có cơ sở triển khai thực hiện theo quy định (Có dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và các văn bản liên quan kèm theo([footnoteRef:1]))./. [1: () Tài liệu kèm theo gồm:
- Tờ trình số 132/TTr-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai về việc đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường từ thôn 1 đi thôn 9 xã Ia Tơi.
- Báo cáo số 972/BC-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai về việc đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường từ thôn 1 đi thôn 9 xã Ia Tơi.
- Báo cáo số 270/BC-SKHĐT ngày 06 tháng 11 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường từ thôn 1 đi thôn 9 xã Ia Tơi.] 
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