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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KON TUM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: 150    /TTr-UBND
	Kon Tum, ngày 27  tháng 11  năm 2020


TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án
Quốc môn cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum.
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Thông báo số 03/TB-HĐND ngày 05 tháng 02 năm 2016 về Kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
Xét đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tại Tờ trình số 50/TTr-BQLKK và Báo cáo số 307/BC-BQLKKT ngày 06 tháng 11 năm 2020; ý kiến đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 329/BC-SKHĐT ngày 24 tháng 11 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Quốc môn cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum như sau:
1. Lý do điều chỉnh: 
Dự án Quốc môn cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum có tổng mức đầu tư 33.746 triệu đồng, được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương đầu tư tại Thông báo số 03/TB-HĐND ngày 05 tháng 02 năm 2016; Ủy ban nhân dân tỉnh giao triển khai chủ trương đầu tư tại Quyết định số 210/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2016, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2016 và điều chỉnh tại Quyết định số 945/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2018. Dự án được đầu tư từ nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ hợp tác với Lào và Campuchia và đến nay đã được Trung ương bố trí 28.000 triệu đồng. Hiện nay công trình đã được thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng với khối lượng, giá trị thực hiện xây dựng là 32.232 triệu đồng. 
Tại Công văn số 8371/BKHĐT-KTĐN ngày 12 tháng 11 năm 2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự kiến tổng mức hỗ trợ nguồn ngân sách Trung ương cho dự án là 30.000 triệu đồng (chưa khẳng định mức hỗ trợ cụ thể). Tính đến hết kế hoạch vốn năm 2020, dự án mới chỉ được Trung ương bố trí 28.000 triệu đồng(
). Do đó, việc điều chỉnh nguồn vốn đầu tư của dự án là cần thiết để thanh toán khối lượng hoàn thành của công trình, tránh việc phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.
Do nguồn vốn đầu tư của dự án có sự thay đổi so chủ trương đầu tư đã được phê duyệt nên cần phải điều chỉnh chủ trương đầu tư trước khi thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án theo quy định.
2. Nội dung điều chỉnh:

	Nội dung
	Đã phê duyệt tại Thông báo số 03/TB-HĐND ngày 05/02/2016
	Đề nghị điều chỉnh 

	Nguồn vốn đầu tư
	Ngân sách Trung ương hỗ trợ hợp tác với Lào và Campuchia.
	Ngân sách Trung ương hỗ trợ hợp tác với Lào và Campuchia; Ngân sách địa phương.


- Các nội dung khác thực hiện theo Thông báo số 03/TB-HĐND ngày 05 tháng 02 năm 2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.
3. Về khả năng cân đối nguồn vốn: 
Tính đến kế hoạch năm 2020, dự án đã được bố trí 28.000 triệu đồng để thực hiện. Đối với phần vốn ngân sách Trung ương còn lại dự kiến bố trí, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục đề nghị Trung ương hỗ trợ; nhu cầu kinh phí còn lại, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, bố trí vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành của dự án trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2021 của tỉnh theo quy định.
Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI, Kỳ họp thứ 11 xem xét, quyết định (Có dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh kèm theo)./.
	Nơi nhận:
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

	- Như trên;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban Quản lý Khu kinh tế;
- VP UBND tỉnh: CVP, PVP (KTTH);

- Lưu: VT, KTTH.TK.
	CHỦ TỊCH

Đã ký
Lê Ngọc Tuấn


(�) Cụ thể: Năm 2017: 04 tỷ đồng; Năm 2018: 11 tỷ đồng; Năm 2019: 10 tỷ đồng và Năm 2020: 03 tỷ đồng.





