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BÁO CÁO
Đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn 
giai đoạn 2016-2020 tỉnh Kon Tum
(Kèm theo Tờ trình số: 161   /TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2019
của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Căn cứ Nghị quyết số 69/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Nghị quyết số 34/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung Điều 1, Nghị quyết số 69/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Kon Tum;
Căn cứ Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 34/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 69/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 24 tháng 9 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 cho Dự án Đầu tư hạ tầng phát triển quỹ đất Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum.
Qua rà soát tình hình phân bổ và thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 đến kế hoạch năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Kon Tum đến hết kế hoạch năm 2019 như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 TỈNH KON TUM
1. Tình hình phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2016 - 2020 
a) Tình hình phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 nguồn ngân sách địa phương được Trung ương giao cho tỉnh Kon Tum là 4.179.567 triệu đồng, trong đó phân bổ chi tiết để thực hiện dự án (90%) là 3.761.610 triệu đồng và dự phòng (10%) là 417.957 triệu đồng.
Trên cơ sở mức vốn được Trung ương giao và dự kiến khả năng nguồn thu của địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh đã trình Hội đồng nhân dân tỉnh giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 đối với các nguồn vốn thuộc ngân sách địa phương(
) là 5.969.452 triệu đồng(
), trong đó: phân bổ chi tiết để thực hiện các dự án là 5.893.910 triệu đồng và dự phòng để xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai kế hoạch đầu tư trung hạn theo quy định của Luật Đầu tư công là 75.542 triệu đồng. 

b) Tình hình sử dụng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2016 - 2020:

Tính đến kế hoạch năm 2019, tổng kế hoạch vốn hằng năm đã cân đối, bố trí để thực hiện dự án là 3.788.930 triệu đồng (trong đó: kế hoạch năm 2016 là 857.241 triệu đồng, kế hoạch năm 2017 là 957.429 triệu đồng, kế hoạch năm 2018 là 961.216 triệu đồng và kế hoạch năm 2019 là 1.013.043 triệu đồng), đạt 63,47% so với kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh giao và đạt 64,29% so với mức vốn đã phân bổ chi tiết. Số vốn thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 còn lại chưa bố trí là 2.180.312 triệu đồng (trong đó, vốn dự phòng chưa phân bổ là 75.542 triệu đồng).
Các dự án được bố trí kế hoạch vốn hằng năm tuân thủ đúng quy định về điều kiện bố trí vốn trong Luật Đầu tư công và các nguyên tắc, tiêu chí, định mức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành; đảm bảo bố trí vốn tập trung, ưu tiên bố trí để trả nợ đọng xây dựng cơ bản, thu hồi các khoản ứng trước; hạn chế tối đa việc bố trí khởi công mới các công trình, các địa phương chỉ được bố trí vốn để khởi công mới công trình khi đã xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản. 
Các chương trình, dự án được các chủ đầu tư thực hiện theo mức vốn đã được phân bổ trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 theo Nghị quyết số 69/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 và các nghị quyết sửa đổi, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 
Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, qua rà soát, hiện nay do ảnh hưởng bởi một số nguyên nhân khách quan nên cần phải điều chỉnh lại kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020 để phù hợp với thực tế. Cụ thể như sau:

- Khả năng cân đối bố trí từ nguồn cân đối ngân sách địa phương theo tiêu chí, định mức không đảm bảo theo mức vốn trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 đã được Trung ương và Hội đồng nhân dân tỉnh giao, nên có một số dự án sử dụng nguồn vốn này phải điều chuyển sang đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết.

- Có một số dự án cấp bách phát sinh cần phải được bổ sung vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh; bên cạnh đó có một số dự án đã huy động được nguồn vốn khác để đầu tư (vốn EU), nên cần điều chỉnh cho phù hợp thực tế.
- Có một số dự án hoàn thành không sử dụng hết mức vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 đã giao, bên cạnh đó có một số dự án kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 đã bố trí vốn nhưng còn thiếu so với nhu cầu… 
2. Tình hình triển khai thực hiện các nội dung khác của Nghị quyết số 69/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 và Nghị quyết số 34/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Đã được Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 7(
). Thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tiếp báo cáo đánh vào cuối kỳ của kế hoạch đầu tư công theo đúng quy định. 
(Chi tiết tại Biểu 01 kèm theo)
II. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Xuất phát từ nội dung như đã nêu ở mục I nêu trên, để phù hợp với thực tiễn của địa phương và đúng với quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và chỉ đạo của Quốc hội tại Nghị quyết số 71/2018/QH14 ngày 12 tháng 11 năm 2018 và Nghị quyết số 84/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019(
), Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh. Cụ thể:
1. Đề nghị điều chỉnh giảm kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 của những dự án đã đầu tư hoàn thành hoặc dự kiến hoàn thành nhưng thừa vốn hoặc đã huy động được nguồn vốn khác đầu tư sang bổ sung cho các dự án có nhu cầu nhưng thiếu vốn hoặc dự án cấp bách cần bổ sung vào kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.

2. Điều chuyển 03 dự án đã bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 từ nguồn cân đối ngân sách địa phương theo tiêu chí, định mức sang bố trí đầu tư hoặc tiếp tục đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết(
); đồng thời giảm nguồn vốn dự phòng trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 của nguồn vốn xổ số kiến thiết với mức vốn là 35.661 triệu đồng.
(Chi tiết như tại Biểu số 02 kèm theo)
Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, Kỳ họp thứ 9 xem xét, quyết định./.
(�) Tại Nghị quyết số 69/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 và Nghị quyết số 34/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018, bổ sung lần 1 tại Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2019 và bổ sung lần 2 tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 24 tháng 9 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh 


(�) Bao gồm cả bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2016-2020 là 68.373 triệu đồng cho Dự án Đầu tư hạ tầng phát triển quỹ đất Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 24 tháng 9 năm 2019.


(�) Tại Tờ trình số 158/TTr-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh.


(�) Theo đó Quốc hội chỉ đạo “Đối với nguồn vốn ngân sách địa phương cho phép các địa phương được giao kế hoạch đầu tư công hằng năm vốn trong cân đối ngân sách địa phương trên cơ sở khả năng thu thực tế, bảo đảm không tăng mức bội chi của ngân sách địa phương hằng năm, triển khai tổng kết vào cuối kỳ Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020”


(�) Gồm: Dự án Đầu tư cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng tại Trường Chính trị tỉnh Kon Tum (điều chuyển 6.000 triệu đồng); Dự án Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa Khu vực Ngọc Hồi từ 100 giường bệnh lên 250 giường bệnh (điều duyển 9.660 triệu đồng) và Dự án Nâng cấp Bệnh viện Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh Kon Tum lên 165 giường (điều chuyển 10.000 triệu đồng và bổ sung thêm 10.000 triệu đồng). 
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