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Thông tin về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án
Nhà thi đấu tổng hợp tỉnh Kon Tum
[bookmark: _GoBack]  (Kèm theo Tờ trình số: 164    /TTr-UBND ngày  28  tháng 11 năm 2019    
của Ủy ban nhân dân tỉnh)

I. THÔNG TIN CHUNG
Dự án Nhà thi đấu tổng hợp tỉnh Kon Tum được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư tại Thông báo số 69/TB-HĐND ngày 30 tháng 11 năm 2018 và được Ủy ban nhân dân tỉnh giao triển khai thực hiện chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1387/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2018 với tổng mức đầu tư khoảng 39.000 triệu đồng (dự án nhóm C trọng điểm); nguồn vốn đầu tư từ nguồn cân đối ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác; Chủ đầu tư dự án: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của tỉnh, dự án được bố trí 5.000 triệu đồng để thực hiện dự án.
II. VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN
1. Nội dung và lý do điều chỉnh
Trong quá trình triển khai lập báo cáo nghiên cứu khả thi theo chủ trương đã được phê duyệt, chủ đầu tư đã nghiên cứu, tính toán theo các quy định hiện hành để đưa ra phương án hợp lý. Theo đó, với tổng mức đầu tư đã được phê duyệt khoảng 39.000 triệu đồng thì chỉ đưa ra được phương án thiết kế nhà thi đấu với sức chứa 3.000 chỗ ngồi, đảm bảo cho những phòng chức năng cơ bản nhất của nhà thi đấu với tổng diện tích sàn khoảng 6.800m2. Tuy nhiên, không đủ kinh phí để lắp đặt hoàn chỉnh thiết bị và xây dựng hạ tầng cơ sở xung quanh phục vụ cho nhà thi đấu. Sau khi đi thăm quan, tìm hiểu một số công trình Nhà thi đấu tổng hợp của các tỉnh, thành có quy mô tương tự, Chủ đầu tư và Cơ quan thẩm định có đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án trên như sau:

	TT
	Nội dung
	Theo chủ trương đã được phê duyệt([footnoteRef:1]) [1: () Tại Phụ lục kèm theo Thông báo số 69/TB-HĐND ngày 30/11/2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.] 

	Điều chỉnh, bổ sung

	1
	Quy mô đầu tư
	Nhà thi đấu tổng hợp để tổ chức huấn luyện, thi đấu dùng cho hầu hết các môn thể thao chơi trong nhà như: bóng chuyền, bóng rổ, cầu lông, tennis...; sức chứa khán đài 3.000 chỗ ngồi.

	+ Xây dựng nhà thi đấu tổng hợp để tổ chức huấn luyện, thi đấu dùng cho hầu hết các môn thể thao chơi trong nhà như: Bóng chuyền, bóng đá trong nhà, cầu lông, cầu mây, võ các loại, thể dục dụng cụ... Ngoài ra nhà thi đấu còn đảm bảo khả năng sử dụng để tổ chức các sự kiện văn hoá, biểu diễn nghệ thuật của Tỉnh với sức chứa khán đài khoảng 3.000 chỗ ngồi, diện tích sàn xây dựng khoảng 8.700m2. 
+  Thiết bị:  Lắp đặt thiết bị hoàn chỉnh cho công trình.

	2
	Tổng mức đầu tư
	Khoảng 39.000 triệu đồng
	Khoảng 99.500 triệu đồng

	3
	Dự án nhóm
	C (trọng điểm)
	B


Các nội dung khác giữ nguyên theo Thông báo số 69/TB-HĐND ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.	
2. Ý kiến đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh
Để đáp ứng điều kiện cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu luyện tập thể dục thể thao phong trào và thể dục thể thao thường xuyên của Nhân dân; nhu cầu phát triển nâng cao chất lượng thể thao đỉnh cao cho các vận động viên của tỉnh và đón cơ hội của các giải thi đấu thể dục thể thao ở khu vực Tây nguyên và quốc tế; đồng thời là địa điểm tổ chức các sự kiện văn hóa, lễ kỷ niệm lớn của tỉnh nhà, xứng tầm là một Nhà thi đấu tổng hợp cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án như đề nghị của các ngành nêu trên.
Nếu được Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ trình cấp thẩm quyền bố trí phần vốn còn lại của dự án trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (nguồn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác) để triển khai thực hiện hoàn thành dự án theo tiến độ.
III. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO
1. Tờ trình số 104/TTr-SVHTTDL ngày 28 tháng 10 năm 2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh về việc điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án Nhà thi đấu tổng hợp tỉnh Kon Tum.
2. Báo cáo số 318/BC-SVHTTDL ngày 28 tháng 10 năm 2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh về đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Nhà thi đấu tổng hợp tỉnh Kon Tum.
3. Báo cáo số 319/BC-SVHTTDL ngày 28 tháng 10 năm 2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh về kết quả thẩm định nội bộ đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Nhà thi đấu tổng hợp tỉnh Kon Tum.
4. Văn bản số 1221/SVHTTDL-KHTC ngày 28 tháng 10 năm 2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh về việc báo cáo tiếp thu, giải trình nội dung góp ý điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà thi đấu tổng hợp tỉnh Kon Tum.
5. Văn bản số 2330/SKHĐT-TH ngày 8 tháng 11 năm 2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Nhà thi đấu tổng hợp tỉnh Kon Tum./.
