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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KON TUM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:  149/TTr-UBND
	Kon Tum, ngày 09 tháng 9  năm 2021 


TỜ TRÌNH
Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Kè hai bên bờ suối Đăk Ter (Đoạn từ cầu Đăk Tíu đến làng Mô Pả) huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum 

	Kính gửi:
	Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, Kỳ họp chuyên đề.


Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Kè hai bên bờ suối Đăk Ter (Đoạn từ cầu Đăk Tíu đến làng Mô Pả) huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum;
Thực hiện Công văn số 3634/BKHĐT-TH ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo kéo dài thời gian bố trí vốn, thời gian thực hiện và giải ngân dự án;
Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Kè hai bên bờ suối Đăk Ter (Đoạn từ cầu Đăk Tíu đến làng Mô Pả) huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum với các nội dung chính sau:

1. Lý do điều chỉnh: 
Dự án Kè hai bên bờ suối Đăk Ter (Đoạn từ cầu Đăk Tíu đến làng Mô Pả) huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum do Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 17 tháng 4 năm 2020; Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng tại Quyết định số 728/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2020 với tổng mức đầu tư dự án 28.000 triệu đồng (trong đó: nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2019 là 25.000 triệu đồng và nguồn cân đối ngân sách địa phương là 3.000 triệu đồng); thời gian thực hiện: 01 năm; tiến độ thực hiện dự án: năm 2020. Đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, dự án đã giải ngân được 12.605,823 triệu đồng/25.000 triệu đồng nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2019.

Tại Công văn số 3634/BKHĐT-TH ngày 11 tháng 6 năm 2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo danh mục thời gian bố trí vốn, thời gian thực hiện và giải ngân dự án; trong đó dự án Kè hai bên bờ suối Đăk Ter (Đoạn từ cầu Đăk Tíu đến làng Mô Pả) huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân nguồn vốn dự phòng ngân sách trung ương năm 2019 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 là 12.394,177 triệu đồng.

Do đó, để có cơ sở tiếp tục thực hiện và giải ngân số vốn còn lại theo thông báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, việc điều chỉnh về tiến độ và thời gian thực hiện của dự án Kè hai bên bờ suối Đăk Ter (Đoạn từ cầu Đăk Tíu đến làng Mô Pả) huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 17 tháng 4 năm 2020 là cần thiết.
2. Các nội dung điều chỉnh:
- Điều chỉnh thời gian thực hiện từ “01 năm” thành “02 năm”.

- Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án “Năm 2020” thành “Từ năm 2020”.
3. Về khả năng cân đối nguồn vốn: Dự án Kè hai bên bờ suối Đăk Ter (Đoạn từ cầu Đăk Tíu đến làng Mô Pả) huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo danh mục thời gian bố trí vốn, thời gian thực hiện và giải ngân dự án tại Công văn số 3634/BKHĐT-TH ngày 11 tháng 6 năm 2021; trong đó số vốn được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 là 12.394,177 triệu đồng. Do vậy, dự án đảm bảo thực hiện theo tiến độ.
Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, Kỳ họp chuyên đề xem xét, điều chỉnh quyết định phê duyệt chủ trương dự án để có cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.
(có dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và các văn bản liên quan kèm theo)./.
	Nơi nhận:
- Như trên;

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- BQL DA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Lưu: VT, HTKT, KTTH. PHD.
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