
 

 

PHỤ LỤC 

Nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án  

Đường trục chính phía Tây thành phố Kon Tum 

(Kèm theo Tờ trình số 153 /TTr-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2024  

của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

1. Nội dung điều chỉnh, gồm: cơ cấu nguồn vốn, thời gian và tiến độ thực 

hiện, cụ thể: 

Nội 

dung 

điều 

chỉnh 

Theo chủ trương đầu tư đã được 

Hội đồng nhân dân tỉnh phê 

duyệt  

Đề xuất điều chỉnh  

1. Cơ cấu 

nguồn 

vốn 

- Ngân sách trung ương hỗ trợ: 

Khoảng 746.000 triệu đồng (trong 

đó 28.120 triệu đồng từ nguồn dự 

phòng chung trong kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2016-

2020; 717.880 triệu đồng trong kế 

hoạch vốn đầu tư công trung hạn 

giai đoạn 2021-2025). 

- Ngân sách địa phương (từ nguồn 

thu khai thác quỹ đất và các nguồn 

vốn khác của địa phương): 746.600 

triệu đồng. 

- Ngân sách trung ương hỗ trợ: 

Khoảng 746.000 triệu đồng (trong đó 

28.120 triệu đồng từ nguồn dự phòng 

chung trong kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2016-2020; 

717.880 triệu đồng trong kế hoạch 

vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2021-2025). 

- Ngân sách địa phương (nguồn xây 

dựng cơ bản vốn tập trung trong 

nước; nguồn thu tiền sử dụng đất) và 

các nguồn vốn hợp pháp khác: 

746.600 triệu đồng. 

2. Thời 

gian thực 

hiện 

- Hợp phần 1 (tổng mức đầu tư 

khoảng 1.059.089 triệu đồng): 05 

năm, trong đó năm 2020 thực hiện 

công tác chuẩn bị đầu tư. 

- Hợp phần 2 (tổng mức đầu tư 

khoảng 433.511 triệu đồng): Thực 

hiện theo tiến độ nguồn thu từ các 

dự án khai thác quỹ đất trên địa bàn. 

Không quá 07 năm 

3. Tiến 

độ thực 

hiện 

- Hợp phần 1: Từ năm 2020 - 2024. 

- Hợp phần 2: Thực hiện theo tiến độ 

nguồn thu từ các dự án khai thác quỹ 

đất trên địa bàn. 

Từ năm 2020 

2. Các nội dung khác: Thực hiện theo Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 

17 tháng 4 năm 2020 (được đính chính tại Công văn số 25/HĐND-CTHĐ ngày 

23 tháng 4 năm 2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh) và Nghị quyết số 

13/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh./.  
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