

## BÁO CÁO

**Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án: Sửa chữa, nâng cấp Hệ thống tưới Hồ chứa Đăk Car và Đập Đăk Sia II, huyện Sa Thầy.**

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 22/TT-BQL (kèm theo Báo cáo số 47/BC-BQL) ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn về đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp Hệ thống tưới Hồ chứa Đăk Car và Đập Đăk Sia II, huyện Sa Thầy. Sau khi xem xét, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với dự án như sau:

### Phần thứ nhất

## TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

### I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH

1. Tờ trình số 22/TT-BQL ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp Hệ thống tưới Hồ chứa Đăk Car và Đập Đăk Sia II, huyện Sa Thầy;

2. Báo cáo số 47/BC-BQL ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn về đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp Hệ thống tưới Hồ chứa Đăk Car và Đập Đăk Sia II, huyện Sa Thầy;

3. Công văn số 35/BQL-QLDA ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Ban quản lý khai thác các công trình thủy lợi V/v giải trình Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, nâng cấp Hệ thống tưới hồ chứa Đăk Car và đập Đăk Sia II;

4. Ý kiến tham gia của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 570/SKHĐT-TH ngày 08 tháng 3 năm 2021; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 292/SNN-QLXDCT ngày 04 tháng 02 năm 2021; Sở Tài chính tại Văn bản số 405/STC-TCĐT ngày 29 tháng 01 năm 2021 và Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy tại Văn bản số 427/UBND-KTTH ngày 05 tháng 3 năm 2021.

### II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH

1. Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019.
2. Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.
3. Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum.
4. Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định một số nội dung về công tác quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước của tỉnh Kon Tum.
5. Quyết định số 1219/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt rà soát, điều chỉnh, cập nhật bổ sung Quy hoạch thủy lợi tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011 – 2020 và định hướng đến năm 2025.
6. Công văn số 1045/UBND-KTTH ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc giao nhiệm vụ lập thủ tục trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, nâng cấp Hệ thống tưới Hồ chứa Đăk Car và Đập Đăk Sia II, huyện Sa Thầy.

### **III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH**

1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư
2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài chính và Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy.
3. Hình thức thẩm định: Lấy ý kiến bằng văn bản.

## **Phần thứ hai**

### **Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ**

#### **I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN**

1. Tên dự án: Sửa chữa, nâng cấp Hệ thống tưới Hồ chứa Đăk Car và Đập Đăk Sia II, huyện Sa Thầy.
2. Dự án nhóm: B.
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum.
4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.
5. Tên chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông

nghiệp và phát triển nông thôn.

6. Địa điểm thực hiện dự án: xã Rờ Koi, xã Sa Nhơn và thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

7. Dự kiến tổng mức đầu tư: Khoảng 118.000 triệu đồng.

8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Nguồn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025.

9. Thời gian thực hiện: 04 năm.

10. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: thủy lợi.

11. Hình thức đầu tư của dự án: Sửa chữa, nâng cấp.

12. Các thông tin khác (nếu có): Không.

## **II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP:**

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư của Ban Quản lý khai thác các công trình thủy lợi về việc đề nghị thẩm định, phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp Hệ thống tưới Hồ chứa Đăk Car và Đập Đăk Sia II, huyện Sa Thầy (*tại Tờ trình số 04/TTr-BQL và Báo cáo số 08/BC-BQL ngày 26 tháng 01 năm 2021*). Thực hiện các quy định hiện hành, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức lấy ý kiến của Sở Nông nghiệp và PTNT; Sở Tài chính và Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy. Trên cơ sở ý kiến tham gia của các đơn vị, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp như sau:

### **1. Sở Kế hoạch và Đầu tư:**

- Về bồi thường giải phóng mặt bằng (khoảng 15 tỷ đồng): Đề nghị đơn vị làm rõ và bổ sung hiện trạng sử dụng đất khu vực dự án, thống kê sơ bộ diện tích, số hộ bị ảnh hưởng bồi thường, giải phóng mặt bằng và có phương án tái định cư tại chỗ cho các hộ bị ảnh hưởng (nếu có), nhất là diện tích đất tái định canh cho hộ người đồng bào dân tộc thiểu số. Riêng đối với công trình Đập Đăk Sia II việc nâng cao ngưỡng tràn của đập dâng kết hợp tràn xả lũ lên khoảng 1,0m so với hiện trạng để tăng cột nước đầu kênh chính, đề nghị đơn vị đánh giá kỹ phạm vi ảnh hưởng phía thượng lưu đập để làm rõ sơ bộ diện tích đất, cây hoa màu, số hộ, công trình...

- Về đánh giá hiệu quả đầu tư: Cần phân tích rõ diện tích tưới sau khi dự án đầu tư hoàn thành sẽ tăng thêm bao nhiêu ha so với năng lực tưới thiết kế của từng dự án.

### **2. Sở Nông nghiệp và PTNT:**

- Về sự phù hợp với quy hoạch: Dự án đề xuất chủ trương đầu tư nên trên

phù hợp với rà soát, điều chỉnh, cập nhật bổ sung quy hoạch Thủy lợi tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2025 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1219/QĐ-UBND, ngày 02 tháng 11 năm 2018.

- Về sự cần thiết đầu tư: Qua kiểm tra hiện trạng và tình hình thực tế phục vụ tưới của 02 công trình trên trong những năm qua như sau:

+ Đập Đăk Car: Được đầu tư xây dựng đưa vào sử dụng năm 2004 với hình thức là đập dâng, có nhiệm vụ tưới cho 60,0 ha lúa. Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, làm thay đổi chế độ dòng chảy, lưu vực của công trình nhỏ, đập đầu mối bị hư hỏng xuống cấp, phía thượng nguồn có công trình cấp nước sinh hoạt làm giảm lưu lượng dòng chảy đến. Trong những năm qua diện tích tưới của công trình chỉ phục vụ tưới cho 05 ha lúa, 10 ha cà phê và 04 ha hoa màu. Vì vậy giải pháp công trình là xây dựng hồ chứa nước để điều tiết nước đảm bảo phục vụ sản xuất là cần thiết.

+ Đập Đăk Sia 2: Được đầu tư xây dựng đưa vào sử dụng năm 1988, với tổng diện tích thiết kế của công trình là 100 ha đất canh tác, trong khi đó diện tích tưới thực tế vụ Đông Xuân hàng năm là 134,19 ha gồm 128,94 ha lúa, 2,25 ha màu và 03 ha cây cà phê, vượt thiết kế 34,19 ha chủ yếu là diện tích lúa nước của xã Sa Nhơn, xã Sa Nghĩa và thị trấn Sa Thầy. Ngoài ra công trình đầu mối đã bị xuống cấp, bề mặt ngưỡng tràn bị bong tróc để lộ cốt thép, hạ lưu đập bị xói sâu không đảm bảo an toàn ổn định cho công trình. Hai tường bên tràn bằng đá xây bị rạn nứt, hư hỏng nặng có nguy cơ gãy sập. Hệ thống kênh đã được kiên cố hóa nhưng hiện nay có nhiều đoạn bị lún sụt hư hỏng, nhiều công trình trên kênh bị xuống cấp hư hỏng. Vào mùa khô công trình không đủ nước để phục vụ sản xuất cho người dân trong của xã Sa Nhơn, xã Sa Nghĩa và thị trấn Sa Thầy. Do đó việc đầu tư nâng cấp sửa chữa là cần thiết.

- Về quy mô dự kiến xây dựng: Theo đề nghị của Ban Quản lý - khai thác các công trình thủy lợi tại Báo cáo số 08/BC-BQL ngày 26 tháng 01 năm 2021 về đề xuất chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, nâng cấp Hệ thống tưới hồ chứa Đăk Car và đập Đăk Sia II, huyện Sa Thầy là phù hợp. Tuy nhiên, đối với đập Đăk Car nâng cấp lên hồ chứa, trong giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu khả thi cần tính toán cụ thể mực nước hồ tránh ngập rừng vùng đệm của Vườn Quốc gia Chư Mom Ray gần khu vực dự án. Đối với đập Đăk Sia 2 khi nâng cao ngưỡng tràn 1 m cần xem xét ảnh hưởng đến các công trình hạ tầng kỹ thuật phía thượng lưu của khu vực dự án.

### **3. Sở Tài chính:**

Theo báo cáo của đơn vị, dự kiến tổng mức đầu tư của dự án trên khoảng 118 tỷ đồng, từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Kế

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách trung ương đã dự kiến bố trí 107 tỷ đồng tại Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Để đảm bảo tính khả thi của nguồn vốn trong quá trình triển khai thực hiện dự án, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với đơn vị báo cáo UBND tỉnh xem xét cho chủ trương đầu tư của dự án trên theo quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản quy định, hướng dẫn có liên quan, phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

#### **4. Ủy ban nhân huyện Sa Thầy:**

Hiện nay, một số tuyến kênh của Hồ chứa nước thủy lợi Đăk Car hư hỏng rất nặng, không đảm bảo dẫn nước phục vụ sản xuất. Đập Đăk Sia II được xây dựng trên dòng suối Đăk Sia đoạn qua thôn Đức Lý, có nhiệm vụ cung cấp nước tưới cho 03 cánh đồng của 02 xã (xã Sa Nhơn, xã Sa Nghĩa) và thị trấn huyện Sa Thầy. Trong những năm gần đây tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, mùa mưa thường kết thúc sớm và mùa khô dài hơn dẫn đến một số khu vực thuộc hạ lưu đập Đăk Sia II thường xuyên bị thiếu nước sản xuất. Để đảm bảo nước tưới cho 2 vụ lúa và cây công nghiệp. Ủy ban nhân dân huyện đề nghị sớm sửa chữa, nâng cấp hệ thống tưới Hồ chứa Đập thủy lợi Đăk Car và Đăk Sia II.

Trên cơ sở ý kiến của các đơn vị, Ban Quản lý khai thác các công trình thủy lợi đã có ý kiến giải trình tại Công văn số 35/BQL-QLDA ngày 15 tháng 3 năm 2021. Đồng thời, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1045/UBND-KTTH ngày 31 tháng 3 năm 2021 về việc giao nhiệm vụ lập thủ tục trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nêu trên, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn đã phối hợp cùng Ban Quản lý khai thác các công trình thủy lợi hoàn thiện chủ trương đầu tư Dự án nêu trên tại Tờ trình số 22/TT-BQL (kèm theo Báo cáo số 47/BC-BQL) ngày 01 tháng 4 năm 2021.

### **III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH**

#### **1. Sự cần thiết và hiệu quả đầu tư:**

Đập Đăk Car được đầu tư xây dựng hoàn thành năm 2004 có nhiệm vụ tưới cho khoảng 60,0 ha lúa của vùng đồng bào dân tộc thiểu số xã Rờ Koi. Do thiếu nước nên hàng năm chỉ phục vụ tưới cho 05 ha lúa, 10 ha cà phê và 04 ha hoa màu, phần diện tích còn lại bị bỏ hoang và trồng các loại cây trồng khác. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thường xuất hiện các hiện tượng khí hậu cực đoan làm thay đổi chế độ dòng chảy, mặt khác, lưu vực của công trình nhỏ, đập đầu mối bị hư hỏng xuống cấp, phía thượng nguồn có công trình cấp nước sinh hoạt làm giảm lưu lượng dòng chảy đến. Từ những nguyên nhân trên

dẫn đến công trình không đảm bảo cấp nước theo năng lực thiết kế.

Đập Đăk Sia II (nằm ở hạ lưu đập Đăk Car) được xây dựng năm 1988, với tổng diện tích thiết kế của công trình là 100 ha đất canh tác, trong khi, diện tích ký hợp đồng vụ Đông Xuân hàng năm là 134,19 ha, vượt thiết kế 34,19 ha. Hiện nay, công trình đã bị xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo an toàn ổn định khi vận hành. Vào mùa khô công trình không đủ nước để phục vụ sản xuất nên tình trạng người dân tại xã Sa Nhơn, xã Sa Nghĩa và thị trấn Sa Thầy thường xuyên tranh chấp nguồn nước, cử tri ý kiến, kiến nghị nhiều lần qua các đợt tiếp xúc của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Do vậy, việc đầu tư xây dựng Dự án Sửa chữa, nâng cấp Hệ thống tưới Hồ chứa nước Đăk Car và Đập Đăk Sia II để đảm bảo cung cấp nước tưới ổn định vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm trên địa bàn huyện Sa Thầy là rất cần thiết và cấp bách.

**2. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ trình thẩm định:** Hồ sơ trình xem xét chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp Hệ thống tưới Hồ chứa Đăk Car và Đập Đăk Sia II, huyện Sa Thầy đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ.

**3. Sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt:** Việc xây dựng dự án phù hợp theo Quy hoạch thủy lợi tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011 – 2020 và định hướng đến năm 2025 (*được Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum phê duyệt tại Quyết định số 1219/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2018*); Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum (*được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết 69/2020/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020*).

**4. Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án nhóm A, nhóm B và nhóm C:** Dự án có tổng mức đầu tư 118.000 triệu đồng thuộc dự án nhóm B, phù hợp với quy định phân loại dự án của Luật Đầu tư công năm 2019.

**5. Mục tiêu đầu tư:** nhằm đảm bảo cung cấp nước tưới cho 194,19 ha, gồm: 158,94 ha lúa, 6,25 ha hoa màu và 29,0 ha cà phê (*trong đó: công trình Đăk Sia II: 128,94 ha lúa, 03 ha cà phê và 2,25 ha hoa màu; công trình Đăk Car: 30 ha lúa, 26 ha cà phê và 04 ha hoa màu*) của nhân dân vùng xã Rờ Koi, xã Sa Nhơn xã Sa Nghĩa và thị trấn Sa Thầy. Đồng thời, đảm bảo an toàn công trình, góp phần phục vụ chống hạn, cắt lũ, nâng cao mực nước ngầm, nuôi trồng thủy sản và cung cấp nước cho nhiều nhu cầu khác của người dân trong vùng, tạo điều kiện ổn định dân cư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng núi. Ngoài

ra, hồ chứa nước Đăk Car còn có nhiệm vụ tạo nguồn cấp nước để chữa cháy cho Vườn quốc gia Chư Mom Ray.

## **6. Quy mô đầu tư:**

\* Công trình Hồ chứa Đăk Car:

- Đập đất: Chiều cao đập khoảng 12m, dài khoảng 450m; đập đất kết hợp gia cố bê tông cốt thép, trồng cỏ, hệ thống lấy nước.

- Tràn xả lũ, cống lấy nước: Chiều rộng ngưỡng tràn khoảng 10m, cống D100cm, kết cấu bằng bê tông và bê tông cốt thép, bố trí hệ thống van đóng mở.

- Hệ thống kênh: Tận dụng hệ thống kênh đã có, sửa chữa nâng cấp những đoạn kênh và các công trình trên kênh bị hư hỏng xuống cấp. Kênh tiếp nước: Xây dựng đoạn kênh tiếp nước dài khoảng 300m, bằng bê tông cốt thép.

- Đường quản lý vận hành kết hợp đi sản xuất có chiều dài khoảng 1,5km, đường giao thông nông thôn loại B. Kết cấu mặt đường bằng bê tông.

\* Công trình đập Đăk Sia II:

- Đập dâng kết hợp tràn xả lũ, cống: Sửa chữa nâng cao ngưỡng tràn khoảng 1m. Làm mới lại tường tràn và phần đập không tràn. Sửa chữa, cải tạo cống lấy nước và cống xả cát.

- Hệ thống kênh và công trình trên kênh: Sử dụng lại những đoạn kênh cũ còn tốt. Sửa chữa nâng cấp, gia cố những đoạn kênh và công trình trên kênh bị hư hỏng.

**7. Tổng mức đầu tư:** Khoảng 118.000 triệu đồng.

## **8. Nguồn vốn và khả năng cân đối vốn:**

- Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn ngân sách Trung ương đầu tư theo ngành, lĩnh vực giai đoạn 2021 - 2025

- Khả năng cân đối vốn: Dự án: Sửa chữa, nâng cấp Hệ thống tưới Hồ chứa Đăk Car và Đập Đăk Sia II, huyện Sa Thầy có tổng mức đầu tư là 118.000 triệu đồng, đã có trong dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020, dự kiến bố trí 107.000 triệu đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương (*chưa tính dự phòng*) để đầu tư dự án. Do vậy, nếu được Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ rà soát, tổng hợp tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí đủ kế hoạch vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để triển khai thực hiện dự án theo tiến độ.

## **9. Phân kỳ và tiến độ đầu tư:**

a) Phân kỳ đầu tư: Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất phân kỳ đầu tư như sau:

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

Năm	Nguồn kinh phí thực hiện theo Tổng mức đầu tư
<b>Tổng cộng</b>	<b>118.000</b>
Năm thứ nhất	30.000
Năm thứ hai	30.000
Năm thứ ba	30.000
Năm thứ tư	28.000

b) Tiên độ thực hiện: Từ năm 2022.

**10. Hình thức đầu tư của dự án:** Sửa chữa, nâng cấp.

**11. Địa điểm thực hiện:** tại xã Rờ Koi, xã Sa Nhơn và thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

**12. Hiệu quả KTXH, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững:**

- Hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội: Sau khi dự án được đầu tư hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ đảm bảo cung cấp nước tưới cho khoảng 194,19 ha cho nhân dân vùng xã Rờ Koi, xã Sa Nhơn và thị trấn Sa Thầy nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của vùng dự án, đảm bảo cung cấp lương thực tại chỗ, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người dân trong vùng; Đồng thời, góp phần khắc phục được tình trạng hạn hán, đảm bảo an toàn cho công trình trong mùa mưa lũ.

- Tác động về môi trường: Dự án hoàn thành có tác động tích cực đến môi trường do đã điều hòa dòng chảy trong lưu vực; đồng thời, tạo cảnh quan môi trường, nâng cao mực nước ngầm, điều hòa tiểu vùng khí hậu, làm tăng tính đa dạng sinh học của hệ sinh thái lòng hồ. Ngoài ra, hồ chứa nước Đăk Car còn làm nhiệm vụ cấp nước để chữa cháy cho Vườn quốc gia Chư Mom Ray. Trong quá trình thi công xây dựng công trình, chủ đầu tư sẽ chỉ đạo nhà thầu có giải pháp giảm thiểu tác động về môi trường và các vấn đề liên quan khác theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

**13. Các ý kiến khác:** Không.

#### **IV. VỀ THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ**

Theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ, thì đây là dự án nhóm B, có tổng mức đầu tư khoảng 118.000 triệu đồng nên thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư là Hội đồng nhân dân tỉnh.



Căn cứ Quy chế làm việc của Tỉnh ủy khóa XVI nhiệm kỳ 2020-2025 (*Quy chế số 01-QC/TU, ngày 02 tháng 12 năm 2020*), do dự án đã có trong dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 nên không phải trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về chủ trương đầu tư.

## **V. KẾT LUẬN**

Việc đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp Hệ thống tưới Hồ chứa Đăk Car và Đập Đăk Sia II, huyện Sa Thầy là cần thiết và hiệu quả. Hồ sơ trình thẩm định chủ trương đầu tư Dự án đầy đủ, đúng quy định, đủ điều kiện quyết định chủ trương đầu tư.

Căn cứ quy định của Luật Đầu tư công năm 2019, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trên.

*(Có hồ sơ trình phê duyệt chủ trương đầu tư kèm theo)*

Kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn;
- Lưu: VT, TH, NHTr.

**GIÁM ĐỐC**

**Ngô Việt Thành**