

BÁO CÁO

**Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư,
thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án:
Đường giao thông trung tâm thị trấn huyện lỵ Kon Rẫy
(Khu Thương mại - Giáo dục và Dân cư Phía Tây).**

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 49/TTr-UBND (kèm theo Báo cáo số 163/BC-UBND và Báo cáo số 164/BC-UBND) ngày 09 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy về đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông trung tâm thị trấn huyện lỵ Kon Rẫy (Khu Thương mại - Giáo dục và Dân cư Phía Tây). Sau khi xem xét, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với dự án như sau:

Phần thứ nhất

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH

- Tờ trình số 49/TTr-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy về việc thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông trung tâm thị trấn huyện lỵ Kon Rẫy (Khu Thương mại - Giáo dục và Dân cư Phía Tây);
- Báo cáo số 163/BC-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy về việc đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông trung tâm thị trấn huyện lỵ Kon Rẫy (Khu Thương mại - Giáo dục và Dân cư Phía Tây);
- Báo cáo số 164/BC-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy về kết quả thẩm định nội bộ Báo cáo đề xuất chủ trương, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án: Đường giao thông trung tâm thị trấn huyện lỵ Kon Rẫy (Khu Thương mại - Giáo dục và Dân cư Phía Tây);
- Công văn số 410/UBND-TH ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy V/v làm rõ nguồn vốn và khả năng cân đối nguồn vốn đối với dự án có sự tham gia của ngân sách huyện;
- Ý kiến tham gia của Sở Xây dựng tại Công văn số 942/SXD-PTĐT ngày

14 tháng 6 năm 2021 và Sở Tài chính tại Công văn số 2148/STC-TCĐT ngày 14 tháng 6 năm 2021.

II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỀ THẨM ĐỊNH

1. Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019.
2. Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
3. Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum;
4. Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định một số nội dung về công tác quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước của tỉnh Kon Tum;
5. Quyết định số 737/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Khu trung tâm Thương mại - Giáo dục và dân cư phía Tây thị trấn huyện lỵ huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum;
6. Quyết định số 1037/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội huyện Kon Rẫy đến năm 2020, định hướng đến năm 2025;
7. Công văn số 1383/VP-KTTH ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về dự án: Đường giao thông trung tâm thị trấn huyện lỵ Kon Rẫy (Khu Thương mại - Giáo dục và Dân cư Phía Tây).

III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Sở Xây dựng, Sở Tài chính.
3. Hình thức thẩm định: Lấy ý kiến bằng văn bản.

Phần thứ hai

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CỦA ĐƠN VỊ

1. Tên dự án: Đường giao thông trung tâm thị trấn huyện lỵ Kon Rẫy (Khu Thương mại - Giáo dục và Dân cư Phía Tây).
2. Dự án nhóm: B.
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum.

4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.
5. Tên chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy.
6. Địa điểm thực hiện dự án: xã Đăk Ruông, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum.
7. Dự kiến tổng mức đầu tư: Khoảng 85.000 triệu đồng.
8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương (*Nguồn thu sử dụng đất cấp tỉnh quản lý*) giai đoạn 2021-2025 (70.000 triệu đồng) và ngân sách huyện (15.000 triệu đồng).
9. Thời gian thực hiện: 04 năm (từ năm 2022).
10. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: Giao thông.
11. Hình thức đầu tư của dự án: Nâng cấp, xây dựng mới.
12. Các thông tin khác (nếu có): Không.

II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP:

Dự án Đường giao thông trung tâm thị trấn huyện lỵ Kon Rẫy (Khu Thương mại - Giáo dục và Dân cư Phía Tây) được Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy trình thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư tại Tờ trình số 30/TTr-UBND (*kèm theo Báo cáo số 103/BC-UBND và Báo cáo số 104/BC-UBND*) ngày 05 tháng 5 năm 2021. Căn cứ quy định hiện hành, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản lấy ý kiến của Sở Xây dựng và Sở Tài chính.

Trên cơ sở ý kiến tham gia của các đơn vị⁽¹⁾ và Công văn số 378/UBND-TH ngày 22 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy V/v tiếp thu, điều chỉnh để hoàn chỉnh hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông trung tâm thị trấn huyện lỵ Kon Rẫy (Khu Thương mại - Giáo dục và Dân cư Phía Tây), Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thẩm định chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn tại Báo cáo số 153/BC-SKHĐT, ngày 13 tháng 5 năm 2021.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1383/VP-KTTH ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Văn phòng UBND tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy đã rà soát, hoàn thiện hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư tại Tờ trình số 49/TTr-UBND (*kèm Báo cáo số 163/BC-UBND và Báo cáo số 164/BC-UBND*) ngày 09 tháng 6 năm 2021.

⁽¹⁾ Ý kiến tham gia của Sở Xây dựng tại các Công văn số: 500/SXD-PTĐTHTKT ngày 08 tháng 4 năm 2021; 546/SXD-PTĐTHTKT ngày 15 tháng 4 năm 2021; 610/SXD-PTĐTHTKT ngày 27 tháng 4 năm 2021 và Sở Tài chính tại Công văn số 1240/STC-TCĐT ngày 07 tháng 4 năm 2021.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức lấy ý kiến lần 02 của Sở Xây dựng và Sở Tài chính đối với chủ trương đầu tư dự án nêu trên. Đến nay, các đơn vị liên quan đã có ý kiến tham gia⁽²⁾ và cơ bản thống nhất với chủ trương đầu tư dự án nêu trên, cụ thể như sau:

1. Sở Xây dựng:

Thông nhất với đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông trung tâm thị trấn huyện lỵ Kon Rẫy (*Khu Thương mại - Giáo dục và Dân cư Phía Tây*) như đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy⁽³⁾. Trong quá trình triển khai thực hiện, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy rà soát nghiên cứu đầu tư các đoạn tuyến đảm bảo kết nối đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật đô thị⁽⁴⁾ theo quy hoạch đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt⁽⁵⁾.

2. Sở Tài chính:

Dự án Đường giao thông trung tâm thị trấn huyện lỵ Kon Rẫy (*Khu Thương mại - Giáo dục và Dân cư Phía Tây*) đã được dự kiến vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tại Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh, với tổng mức đầu tư 70 tỷ đồng từ nguồn thu tiền sử dụng đất từ các Dự án khai thác quỹ đất do tỉnh quản lý.

Để đảm bảo tính khả thi của nguồn vốn trong quá trình triển khai thực hiện dự án, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với đơn vị báo cáo UBND tỉnh xem xét cho chủ trương đầu tư của dự án trên theo quy định của Luật Đầu tư công và các Văn bản quy định, hướng dẫn có liên quan, phù hợp với khả năng cân đối vốn đầu tư của ngân sách tỉnh trong giai đoạn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH

1. Sự cần thiết và hiệu quả đầu tư:

Trung tâm huyện lỵ mới Kon Rẫy (*Khu Tân Lập - Đăk Ruồng*) hiện đang là trung tâm tiêu vùng, đang phát triển khá nhanh và năng động, là đầu mối giao thông nội vùng. Tại đây có các tuyến giao thông đi các xã trong huyện (*Tuyến giao thông Tỉnh lộ 677 đi xã Đăk Kôi, Đăk Tơ Lùng; tuyến giao thông từ Đăk Ruồng đi qua làng Kon SKôi nối với đường liên xã (Đăk RVe, Tân Lập, Đăk*

⁽²⁾ Sở Xây dựng tại Công văn số 942/SXD-PTĐT ngày 14 tháng 6 năm 2021 và Sở Tài chính tại Công văn số 2148/STC-TCĐT ngày 14 tháng 6 năm 2021.

⁽³⁾ Tại Tờ trình số 49/TTr-UBND (kèm theo Báo cáo số 163/BC-UBND và Báo cáo số 164/BC-UBND) ngày 09 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy về đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông trung tâm thị trấn huyện lỵ Kon Rẫy (*Khu Thương mại - Giáo dục và Dân cư Phía Tây*).

⁽⁴⁾ Nội dung đề xuất chủ trương đầu tư dự án lần này có điều chỉnh giảm, không đầu tư tuyến số 4; tuyến đường N1; N2; N3 so với nội dung đề xuất lần đầu.

⁽⁵⁾ Sở Xây dựng đã có ý kiến Tại Công văn số 546/SXD-PTĐHTKT ngày 15 tháng 4 năm 2021 về việc tham gia ý kiến chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông trung tâm thị trấn huyện lỵ Kon Rẫy (lần 2).

Ruông, Đăk P'Ne); tuyến Quốc lộ 24 chạy dọc và nối với thị trấn Đăk Rve, Tân Lập, Đăk T'Re). Ngoài ra, Trung tâm huyện lỵ Kon Rẫy còn là một điểm trung gian giữa tỉnh Kon Tum và tỉnh Quảng Ngãi trên tuyến Quốc lộ 24. Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn trung tâm huyện lỵ Kon Rẫy chưa có đường giao thông để kết nối Khu Thương mại - Giáo dục và Dân cư Phía Tây. Do đó, việc giao thương, trao đổi hàng hóa, dịch vụ của các xã trong vùng và các địa phương trên tuyến Quốc lộ 24 chưa có điều kiện để phát triển thành trung tâm khu vực, trở thành đô thị huyện lỵ của huyện Kon Rẫy.

Nhằm thu hút các nguồn vốn cho đầu tư phát triển đô thị trên địa bàn huyện; khai thác tiềm năng lợi thế và sử dụng có hiệu quả quỹ đất; từng bước hình thành khu dân cư mới theo quy hoạch, tạo nguồn thu cho ngân sách địa phương; đồng thời, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện đạt chuẩn đô thị loại V, đảm bảo đến năm 2025 hoàn thành các tiêu chí để thành lập thị trấn mới tại khu vực Đăk Ruông-Tân Lập theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra thì việc đầu tư xây dựng đường giao thông trung tâm thị trấn huyện lỵ Kon Rẫy (Khu Thương mại - Giáo dục và Dân cư Phía Tây) là rất cần thiết.

2. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ trình thẩm định: Hồ sơ trình xem xét chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông trung tâm thị trấn huyện lỵ Kon Rẫy (Khu Thương mại - Giáo dục và Dân cư Phía Tây) đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ.

3. Sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt: Đảm bảo phù hợp theo Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội huyện Kon Rẫy đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 (*được Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum phê duyệt tại Quyết định số 1037/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2013*); phù hợp theo Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Khu trung tâm Thương mại – Giáo dục và dân cư phía Tây thị trấn huyện lỵ huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum (*được Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum phê duyệt tại Quyết định số 737/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2014*); phù hợp với dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum (*được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết 69/2020/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020*).

4. Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án nhóm A, nhóm B và nhóm C: Dự án có tổng mức đầu tư 85.000 triệu đồng thuộc dự án nhóm B, phù hợp với quy định phân loại dự án của Luật Đầu tư công năm 2019.

5. Mục tiêu đầu tư: Từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật để khai thác tiềm năng lợi thế, sử dụng có hiệu quả quỹ đất; tạo điều kiện thuận lợi để kêu gọi, thu hút đầu tư các dự án theo quy hoạch được duyệt; đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện đạt chuẩn đô thị loại V, đảm bảo đến năm 2025 hoàn thành các tiêu chí để thành lập thị trấn mới tại khu vực Đăk Ruồng-Tân Lập theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

6. Quy mô đầu tư:

Công trình giao thông, cấp III, chiều dài xây dựng khoảng $L = 2.230,79$ m, Vận tốc thiết kế: 40 Km/h; Mô đun đàn hồi yêu cầu tối thiểu của mặt đường: Eyc=120MPa; Mặt đường BTNC; Hệ thống thoát nước ngang, dọc; vỉa hè..., cụ thể các tuyến như sau:

TT	Tên đường	Chiều rộng nền đường (m)	Chiều rộng mặt đường (m)	Chiều rộng vỉa hè (m)	Chiều rộng dải phân cách (m)	Điểm đầu	Điểm cuối	Chiều dài xây dựng (m)	Ghi chú
1	Tuyến số 1	33,0	15,0	2x6,0	6,0	Km0+00 (Giáp Tỉnh lộ 677)	Km0+219,58 (Giáp điểm cuối Tuyến số 5)	219,58	
2	Tuyến số 5	22,5	10,5	2x6,0		Km0+00 (Giáp điểm cuối Tuyến số 6)	Km0+701,10 (Giáp điểm cuối Tuyến số 1)	701,40	
3	Tuyến số 6	27,0	15,0	2x6,0		Km0+00 (Giáp QL 24)	Km0+827,65 (Giáp điểm đầu Tuyến số 5)	827,65	Đoạn Km0+00 ÷ Km0+358 đã được đầu tư nền đường và công trình thoát nước ngang
4	Đường N4	16,5	7,5	2x4,5		Km0+00 (Giáp Quốc lộ 24)	Km0+83,77 (Giáp Đường N5)	83,77	
5	Đường N5	15,5	6,5	2x4,5		Km0+00 (Giáp đường Đường N4)	Km0+398,39 (Giáp đường QH)	398,39	

- Thiết kế an toàn giao thông: Kích thước, màu sơn, vị trí đặt thiết kế theo Qui chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2016/BGTVT.

7. Tổng mức đầu tư: Khoảng 85.000 triệu đồng.

8. Nguồn vốn và khả năng cân đối vốn:

- Nguồn vốn đầu tư: Nguồn thu tiền sử dụng đất cấp tỉnh quản lý giai đoạn 2021-2025 (khoảng 70.000 triệu đồng) và nguồn ngân sách huyện (khoảng 15.000 triệu đồng).

- Khả năng cân đối vốn:

+ Nguồn thu tiền sử dụng đất cấp tỉnh quản lý giai đoạn 2021-2025 (khoảng 70.000 triệu đồng): Dự án Đường giao thông trung tâm thị trấn huyện lỵ Kon Rẫy (Khu Thương mại - Giáo dục và Dân cư Phía Tây) có tổng mức đầu tư khoảng 150.000 triệu đồng, đã có trong dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020. Tuy nhiên, trong giai đoạn 2021-2025 dự kiến chỉ cân đối bố trí được 70.000 triệu đồng từ nguồn thu sử dụng đất cấp tỉnh quản lý để đầu tư. Do đó, trên cơ sở phạm vi mức vốn dự kiến bố trí trong giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết số 69/2020/NQ-HĐND, khả năng tham gia từ các nguồn vốn ngân sách huyện và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1383/VP-KTTH ngày 18 tháng 5 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy đã đề xuất Dự án Đường giao thông trung tâm thị trấn huyện lỵ Kon Rẫy (Khu Thương mại - Giáo dục và Dân cư Phía Tây) với tổng mức đầu tư là 85.000 triệu đồng, trong đó, nguồn thu tiền sử dụng đất cấp tỉnh quản lý giai đoạn 2021-2025 là 70.000 triệu đồng, phần còn lại là ngân sách huyện. Do vậy, nếu được Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với Sở Tài chính rà soát, tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình cấp có thẩm quyền bố trí vốn từ nguồn thu sử dụng đất cấp tỉnh quản lý giai đoạn 2021-2025 cho dự án để triển khai thực hiện theo tiến độ.

+ Đối với phần vốn ngân sách huyện (15.000 triệu đồng): Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy đã có cam kết bố trí vốn đối ứng của ngân sách huyện tại Công văn số 410/UBND-TH ngày 29 tháng 4 năm 2021. Như vậy, dự án đảm bảo khả năng cân đối vốn.

9. Phân kỳ và tiến độ đầu tư:

a) Phân kỳ đầu tư:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Năm	Nguồn kinh phí theo tổng mức đầu tư	Trong đó: Nguồn thu sử dụng đất cấp tỉnh quản lý giai đoạn 2021 - 2025
Tổng cộng	85.000	70.000
Năm thứ nhất	20.000	20.000
Năm thứ hai	25.000	20.000
Năm thứ ba	25.000	20.000
Năm thứ tư	15.000	10.000

b) Tiến độ thực hiện: Từ năm 2022.

10. Hình thức đầu tư của dự án: Nâng cấp, xây dựng mới.

11. Địa điểm thực hiện: tại xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum.

12. Hiệu quả KTXH, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững:

- Hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội: Sau khi dự án được đầu tư hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật để phát triển trung tâm huyện lỵ mới Kon Rẫy trở thành đô thị hạt nhân trong mối quan hệ giữa các vùng trên địa bàn huyện; Khai thác hiệu quả quỹ đất; kêu gọi, thu hút đầu tư các dự án trên địa bàn huyện theo quy hoạch được duyệt. Qua đó, góp phần phát triển sản xuất, xoá đói, giảm nghèo, đảm bảo quốc phòng-an ninh.

- Tác động về môi trường: Đây là công trình được đầu tư xây dựng theo quy hoạch và dựa trên nền hiện trạng cũ do đó ít có tác động đến môi trường. Trong quá trình thi công xây dựng công trình, chủ đầu tư sẽ chỉ đạo nhà thầu có giải pháp giảm thiểu tác động về môi trường và các vấn đề liên quan khác theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

13. Các ý kiến khác: Không.

IV. VỀ THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ

Theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ, thì đây là dự án nhóm B, có tổng mức đầu tư khoảng 85.000 triệu đồng nên thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư là Hội đồng nhân dân tỉnh.

Căn cứ Quy chế làm việc của Tỉnh ủy khóa XVI nhiệm kỳ 2020-2025 (*Quy chế số 01-QC/TU, ngày 02 tháng 12 năm 2020*), do dự án đã có trong dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 nên không phải trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về chủ trương đầu tư.

V. KẾT LUẬN

Việc đầu tư dự án Đường giao thông trung tâm thị trấn huyện lỵ Kon Rẫy (Khu Thương mại - Giáo dục và Dân cư Phía Tây) là cần thiết và hiệu quả. Hồ sơ trình thẩm định chủ trương đầu tư Dự án cơ bản đầy đủ, đúng quy định, đủ điều kiện quyết định chủ trương đầu tư.

Căn cứ quy định của Luật Đầu tư công năm 2019, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trên.

(Có hồ sơ trình phê duyệt chủ trương đầu tư kèm theo)

(Báo cáo này thay thế nội dung đã thẩm định tại Báo cáo số 153/BC-SKHĐT ngày 13 tháng 5 năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)

Kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy;
- Lưu: VT, TH, NHTr.

GIÁM ĐỐC

Ngô Việt Thành