

V/v trình điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cầm, thành phố Kon Tum.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 64/TTr-BQL ngày 25 tháng 11 năm 2022 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cầm, thành phố Kon Tum (kèm theo Báo cáo số 153/BC-BQL ngày 25 tháng 11 năm 2022); Qua xem xét, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:

I. Thông tin về dự án

Dự án Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cầm, thành phố Kon Tum được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương tại các Nghị quyết số: 07/NQ-HĐND ngày 12 tháng 3 năm 2021; số 16/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2021; số 11/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2022.

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum giao triển khai thực hiện chủ trương đầu tư và điều chỉnh tại các Quyết định: số 215/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2021; số 661/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2021; số 271/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2022. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư khoảng 299.000 triệu đồng; đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ theo ngành, lĩnh vực giai đoạn 2021-2025 (khoảng 269.100 triệu đồng) và các nguồn vốn hợp pháp khác. Địa điểm thực hiện tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

II. Nội dung xin điều chỉnh

1. Lý do đề xuất điều chỉnh:

Theo chủ trương đầu tư dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, địa điểm thực hiện tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Tuy nhiên quá trình triển khai thực hiện, phạm vi xây dựng dự án có ảnh hưởng đến diện tích đất của xã Ngọc Wang, huyện Đăk Hà và thành phố Kon Tum với diện tích sử dụng đất tạm thời và vĩnh viễn là: Xã Ngọc Wang khoảng 32,78 ha (diện tích sử dụng đất tạm thời khoảng 2,28 ha), thành phố Kon Tum khoảng 32,01 ha (diện tích sử

dụng đất tạm thời 0,3 ha). Để phù hợp với tình hình thực tế chủ đầu tư đề xuất điều chỉnh vị trí thực hiện dự án.

2. Nội dung xin điều chỉnh: Điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án từ “*thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum*” thành “***Thành phố Kon Tum và huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum***”

III. Ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Để đảm bảo chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm, thành phố Kon Tum phù hợp với thực tế và thuận lợi cho các công tác liên quan đến việc thu hồi đất, triển khai dự án sau này, Sở Kế hoạch và Đầu tư thống nhất với đề xuất của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm, thành phố Kon Tum, cụ thể **điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án** từ “*thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum*” thành “***Thành phố Kon Tum và huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum***”

(có dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh kèm theo)

Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo để Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn;
- Lưu: VT, TH, NLHA.

GIÁM ĐỐC

Ngô Việt Thành