

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 07./TB-HĐND

Kon Tum, ngày 24 tháng 02 năm 2017

U.B.N.D TỈNH KON TUM

ĐẾN

Số: 4147

Ngày: 28/2/2017

THÔNG BÁO

**Kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc
giãn tiến độ đầu tư Cầu qua sông Đăk Bla (từ phường Trường Chinh đi Khu
dân cư thôn Kon Di, Xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum); bổ sung kế hoạch
vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 cho dự án Cầu qua sông
Đăk Bla (từ xã Vinh Quang đi xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum)**

Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 05/TTr-UBND ngày 25/01/2017 về việc giãn tiến độ đầu tư Cầu qua sông Đăk Bla (từ phường Trường Chinh đi Khu dân cư thôn Kon Di, Xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum); bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 cho dự án Cầu qua sông Đăk Bla (từ xã Vinh Quang đi xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum); Báo cáo thẩm tra số 07/BC-HĐND ngày 22/02/2017 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến tham gia của các đồng chí là thành viên của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh có ý kiến cụ thể như sau:

Thông nhất chủ trương giãn tiến độ đầu tư dự án Cầu số 02 qua sông Đăk Bla⁽¹⁾ (chỉ triển khai khi cân đối được nguồn vốn đầu tư) và bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020: 88 tỷ đồng cho Dự án Cầu số 03 qua sông Đăk Bla⁽²⁾ để triển khai thực hiện (điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư Dự án Cầu số 02 sang Dự án Cầu số 03 qua sông Đăk Bla) như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 05/TTr-UBND ngày 25/01/2017.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh báo đề đơn vị biết, thực hiện./.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận: 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo VP HĐND tỉnh;
- Phòng Công tác hội đồng;
- Lưu: VT, CTHĐ.




Nguyễn Thế Hải

¹ Dự án Cầu qua sông Đăk Bla (từ phường Trường Chinh đi Khu dân cư thôn Kon Di, Xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum) - gọi tắt là dự án Cầu số 02 qua sông Đăk Bla.

² Dự án Cầu qua sông Đăk Bla (từ xã Vinh Quang đi xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum) - gọi tắt là dự án Cầu số 03 qua sông Đăk Bla.