

BÁO CÁO

Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án: Cải tạo, sửa chữa và bổ sung trang thiết bị Sân vận động tỉnh Kon Tum

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 17/TTr-SVHTTDL (kèm theo Báo cáo số 22/BC-SVHTTDL) ngày 04 tháng 02 năm 2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xin thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, sửa chữa và bổ sung trang thiết bị Sân vận động tỉnh Kon Tum. Sau khi xem xét, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với dự án như sau:

Phần thứ nhất

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH

1. Tờ trình số 17/TTr-SVHTTDL ngày 04 tháng 02 năm 2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, sửa chữa và bổ sung trang thiết bị Sân vận động tỉnh Kon Tum;

2. Báo cáo số 22/BC-SVHTTDL ngày 04 tháng 02 năm 2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, sửa chữa và bổ sung trang thiết bị Sân vận động tỉnh Kon Tum;

3. Công văn số 175/SVHTTDL-KHTC ngày 04 tháng 02 năm 2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc báo cáo tiếp thu, giải trình các nội dung góp ý chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, sửa chữa và bổ sung trang thiết bị Sân vận động tỉnh Kon Tum;

5. Ý kiến tham gia của Sở Xây dựng tại Công văn số 2212/SXD-PTĐTHTKT ngày 28 tháng 12 năm 2020; Sở Tài chính tại Công văn số 4932/STC-TCĐT ngày 30 tháng 12 năm 2020 và Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 04/SKHĐT-TH ngày 04 tháng 01 năm 2021.

II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH

1. Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019.

2. Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

3. Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng

nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum;

4. Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị quyết 54/2019/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C;

5. Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định một số nội dung về công tác quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước của tỉnh Kon Tum;

III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Sở Xây dựng, Sở Tài chính.
3. Hình thức thẩm định: Lấy ý kiến bằng văn bản.

Phần thứ hai

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN

1. Tên dự án: Cải tạo, sửa chữa và bổ sung trang thiết bị Sân vận động tỉnh Kon Tum.
2. Dự án nhóm: C
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum.
4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.
5. Tên chủ đầu tư: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
6. Địa điểm thực hiện dự án: phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
7. Dự kiến tổng mức đầu tư: Khoảng 16.000 triệu đồng.
8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương.
9. Thời gian thực hiện: 03 năm (từ năm 2021-2023).
10. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: Văn hóa.
11. Hình thức đầu tư của dự án: Cải tạo, sửa chữa.
12. Các thông tin khác (nếu có): Không

II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP:

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xin thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, sửa chữa và bổ sung trang thiết bị Sân vận động tỉnh Kon Tum (tại Tờ trình số 140/TTr-SVHTTDL và Báo cáo số 346/BC-SVHTTDL ngày 21 tháng 12 năm 2020). Thực hiện các quy định hiện hành, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức lấy ý kiến của Sở Xây dựng và Sở Tài chính. Trên cơ sở ý kiến tham gia của các đơn vị, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp như sau:

1. Sở Xây dựng:

Thông nhất nội dung tham mưu đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, sửa chữa và bổ sung trang thiết bị Sân vận động tỉnh Kon Tum như đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Về tổng mức đầu tư dự kiến: Đối với các công trình sửa chữa, cải tạo hiện nay chưa có suất đầu tư được công bố; khái toán tổng mức chi phí đầu tư tạm tính trên cơ sở nội dung, khối lượng sửa chữa, định mức đơn giá theo quy định hiện hành. Sở Xây dựng sẽ kiểm soát và có ý kiến cụ thể trong quá trình thẩm định thiết kế và dự toán công trình.

2. Sở Tài chính:

Dự án Cải tạo, sửa chữa và bổ sung trang thiết bị Sân vận động tỉnh đã được Hội đồng nhân dân tỉnh giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn giai đoạn 2021-2025 từ nguồn cân đối ngân sách địa phương là 14.300 triệu đồng tại Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020.

Theo đó, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, tham mưu trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định chủ trương đầu tư cho phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương như đề xuất Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 140/TTr-SVHTTDL ngày 21 tháng 12 năm 2020.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Đối với nội dung và quy mô đầu tư: đề nghị đơn vị rà soát nội dung “Lắp đặt mới ghế khán đài” được nêu tại số thứ tự số 8, phần I và số thứ tự số 1, phần II (vì trùng nhau) của Tờ trình số 140/TTr-SVHTTDL và điều chỉnh hạng mục chi phí lại cho phù hợp. Đồng thời, xem xét, ưu tiên các nội dung, quy mô đầu tư thực sự cần thiết; cân nhắc việc lắp đặt mới 10.000 ghế khán đài có phù hợp với điều kiện khí hậu, hiệu suất khai thác sân vận động hiện nay của tỉnh hay không; có giải pháp thay thế khác để đảm bảo hiệu quả hơn không, tránh lãng phí khi đầu tư nhưng hiệu suất khai thác thấp.

Trên cơ sở ý kiến của các đơn vị có liên quan, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Công văn số 175/SVHTTDL-KHTC ngày 04 tháng 02 năm 2021 về việc báo cáo tiếp thu, giải trình các nội dung góp ý chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, sửa chữa và bổ sung trang thiết bị Sân vận động tỉnh Kon Tum và hoàn chỉnh hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, sửa chữa và bổ sung trang thiết bị Sân vận động tỉnh Kon Tum tại Tờ trình số 17/TTr-SVHTTDL (kèm theo Báo cáo số 22/BC-SVHTTDL) ngày 04 tháng 02 năm 2021.

III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH

1. Sự cần thiết và hiệu quả đầu tư:

Công trình Sân vận động tỉnh Kon Tum giai đoạn 1 được khởi công xây dựng vào năm 2010 và hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng trong năm 2013 (*khối khán đài, các phòng chức năng, sân thi đấu, đường chạy...*). Đến nay, công trình chưa được duy tu, sửa chữa, một số hạng mục công trình đã bị hư hỏng, xuống cấp ảnh hưởng lớn đến hoạt động làm việc và đào tạo của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao, các sự kiện Văn hoá - Thể thao cấp quốc gia, cấp tỉnh được tổ chức tại Sân vận động tỉnh. Ngoài ra, dự án Nhà thi đấu tổng hợp tỉnh Kon Tum sẽ được triển khai trong thời gian đến, việc cải tạo Sân vận động tỉnh Kon Tum sẽ cùng góp phần tạo sự đồng bộ, khang trang cho toàn khu vực. Vì vậy, việc triển khai dự án cải tạo, sửa chữa và bổ sung trang thiết bị cho Sân vận động tỉnh Kon Tum là cần thiết và cấp bách.

2. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ trình thẩm định: Hồ sơ trình xem xét chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, sửa chữa và bổ sung trang thiết bị Sân vận động tỉnh Kon Tum đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ.

3. Sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt: Đây là dự án Cải tạo, sửa chữa và bổ sung trang thiết bị nằm trong khuôn viên đất của Sân vận động tỉnh Kon Tum đã được quy hoạch, nên việc xây dựng dự án phù hợp theo quy hoạch đã được phê duyệt; phù hợp với dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum (*được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết 69/2020/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020*).

4. Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án nhóm A, nhóm B và nhóm C: Dự án có tổng mức đầu tư 16.000 triệu đồng thuộc dự án nhóm C, phù hợp với quy định phân loại dự án của Luật Đầu tư công năm 2019.

5. Mục tiêu đầu tư: Nhằm đảm bảo hoạt động thể dục, thể thao trên địa bàn tỉnh và các sự kiện văn hoá - thể thao tổ chức tại Sân vận động tỉnh. Đồng thời, nâng cao chất lượng, kéo dài tuổi thọ công trình.

6. Quy mô đầu tư:

- Cải tạo, sửa chữa khối Khán đài A-B và các phòng chức năng: Sửa chữa trần la phong bả matit và sơn lại toàn bộ tường trong, ngoài; sửa chữa khu vệ sinh, hệ thống điện, hệ thống phòng cháy chữa cháy.

- Bổ sung trang thiết bị: Ghế khán đài, hệ thống âm thanh, bảng điểm điện tử.

7. Tổng mức đầu tư: Khoảng 16.000 triệu đồng.

8. Nguồn vốn và khả năng cân đối vốn:

- Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương.

- Khả năng cân đối vốn: Dự án: Cải tạo, sửa chữa và bổ sung trang thiết bị Sân vận động tỉnh Kon Tum có tổng mức đầu tư là 16.000 triệu đồng, đã có trong dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020, theo đó dự kiến bố trí 14.300 triệu đồng từ nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương trong giai đoạn 2021- 2025 để đầu tư dự án. Do vậy, nếu được Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ rà soát, tổng hợp tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí đủ kế hoạch vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để triển khai thực hiện dự án theo tiến độ.

9. Phân kỳ và tiến độ đầu tư:

a) Phân kỳ đầu tư:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Năm	Nguồn kinh phí theo tổng mức đầu tư	Trong đó: Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 - 2025
Tổng cộng	16.000	14.300
Năm thứ nhất	8.000	8.000
Năm thứ hai	8.000	6.300

b) Tiến độ thực hiện: Từ năm 2022.

10. Hình thức đầu tư của dự án: Cải tạo, sửa chữa.

11. Địa điểm thực hiện: phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

12. Hiệu quả KTXH, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững:

- Hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội: Sau khi dự án được đầu tư hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ góp phần đảm bảo hoạt động của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao, các sự kiện văn hoá - thể thao tổ chức tại công trình. Đồng thời, nâng cao chất lượng, kéo dài tuổi thọ công trình.

- Tác động về môi trường: Đây là công trình được đầu tư xây dựng theo quy hoạch và dựa trên nền hiện trạng cũ do đó ít có tác động đến môi trường. Trong quá trình thi công xây dựng công trình, chủ đầu tư sẽ chỉ đạo nhà thầu có giải pháp giảm thiểu tác động về môi trường và các vấn đề liên quan khác theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

13. Các ý kiến khác: Không.

IV. VỀ THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ

Theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ, thì đây là dự án nhóm C, có tổng mức đầu tư khoảng 16.000 triệu đồng nên thẩm quyền quyết

định chủ trương đầu tư là Hội đồng nhân dân tỉnh.

Căn cứ Quy chế làm việc của Tỉnh ủy khóa XVI nhiệm kỳ 2020-2025 (*Quy chế số 01-QC/TU, ngày 02 tháng 12 năm 2020*), do dự án đã có trong dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 nên không phải trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về chủ trương đầu tư.

V. KẾT LUẬN

Việc đầu tư dự án Cải tạo, sửa chữa và bổ sung trang thiết bị Sân vận động tỉnh Kon Tum là cần thiết và hiệu quả. Hồ sơ trình thẩm định chủ trương đầu tư Dự án đầy đủ, đúng quy định, đủ điều kiện quyết định chủ trương đầu tư.

Căn cứ quy định của Luật Đầu tư công năm 2019, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trên.

(Có hồ sơ trình phê duyệt chủ trương đầu tư kèm theo)

Kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Lưu: VT, TH, NHTr.

GIÁM ĐỐC

Ngô Việt Thành