

BÁO CÁO

Kết quả thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án: Kè chống sạt lở bờ suối Đăk Ter, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 13/TTr-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông về việc xin thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án: Kè chống sạt lở bờ suối Đăk Ter, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum. Sau khi tổ chức thẩm định, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo và đề xuất như sau:

Phần thứ nhất

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH

1. Tờ trình số 13/TTr-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông về việc xin thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án: Kè chống sạt lở bờ suối Đăk Ter, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.

2. Báo cáo số 63/BC-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông về việc đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Kè chống sạt lở bờ suối Đăk Ter, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.

3. Báo cáo số 62/BC-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông về kết quả thẩm định nội bộ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Kè chống sạt lở bờ suối Đăk Ter, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.

4. Các văn bản tham gia của Sở Xây dựng; Sở Tài chính; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỀ THẨM ĐỊNH

1. Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019.
2. Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014.
3. Nghị định 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định

120/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

4. Quyết định số 581/QĐ-TTg, ngày 20 tháng 4 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Kon Tum đến năm 2020.

5. Quyết định số 1706/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ Về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020;

6. Công văn số 8472/BKHĐT-TH ngày 13 tháng 11 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư NSNN năm 2020.

7. Công văn số 9268/BKHĐT-TH ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Về việc triển khai kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020;

8. Công văn số 922/BKHĐT-TH ngày 17 tháng 02 năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đôn đốc phân bổ và giao kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2020.

9. Nghị quyết số 49/NQ-HĐND, ngày 09 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2020 tỉnh Kon Tum.

10. Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Ban hành quy định một số nội dung về công tác quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước của tỉnh Kon Tum.

11. Công văn số 3127/UBND-KTTH ngày 22 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đăng ký Phương án phân bổ Kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương và năm 2020 cho các dự án sử dụng nguồn dự phòng chung.

12. Công văn số 3288/UBND-KTTH ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc rà soát, phân bổ Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Kon Tum năm 2020;

13. Quyết định số 1386/QĐ-UBND, ngày 09 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2020 tỉnh Kon Tum.

14. Tờ trình số 173/TTr-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án: Kè chống sạt lở bờ suối Đăk Ter, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.

III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Sở Xây dựng; Sở Tài chính; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
3. Hình thức thẩm định: Lấy ý kiến bằng văn bản.

Phần thứ hai Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN

I. KHÁI QUÁT VỀ DỰ ÁN:

1. Tên dự án: Kè chống sạt lở bờ suối Đăk Ter, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.
2. Dự án nhóm: C.
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân tỉnh.
4. Cấp quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.
5. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông.
6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông.
7. Quy mô đầu tư:
 - a. *Tuyến kè*: Tổng chiều dài tuyến $L = 1,55\text{km}$ (tính cả 2 bờ).
 - b. *Thân kè*: Thân kè được thiết kế đắp đất đầm chặt $K = 0,98$, phân gia cố chống xói lở bờ bằng tấm lát bê tông đúc sẵn M150 đá 1*2 dày 8 cm, tấm hình lục lăng. Bên dưới có lớp sỏi đệm 1 * 2 dày 10 cm, bên dưới lớp sỏi đệm là lớp vải lọc TS500. Phần mái từ cơ kè đến đỉnh kè trồng cỏ trong khung bê tông kích thước (2 * 2)m.
 - c. *Chân kè*: Được thiết kế tường chắn bê tông M150 đá 1* 2, bên ngoài tường bê tông là lăng thể đá đổ. Tại các vị trí đỉnh cong bên bờ lõm được thiết kế thêm lớp rọ đá lát mặt chống xói lở.
 - d. *Đỉnh kè*: Đỉnh kè thiết kế hệ thống lan can bảo vệ và tăng mỹ quan cho công trình, lát gạch Blok tạo nên đường dân sinh dọc theo hai bên tuyến, rãnh thoát nước dọc bằng bê tông, bồn hoa, trồng cây.
 - e. *Công trình phụ trợ gồm*:
 - Công thoát nước tại các vị trí hợp thủy xuống lòng suối.
 - Hệ thống lan can bảo vệ bờ.
 - Hệ thống điện chiếu sáng.
8. Tổng mức đầu tư: Khoảng 49.500 triệu đồng.
9. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh, ngân

sách huyện và lồng ghép các nguồn vốn hợp pháp khác.

Trong đó:

- Nguồn dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020: 20.000 triệu đồng.

- Vốn ngân sách tỉnh, ngân sách huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác (*tăng thu, tiết kiệm chi, dự phòng ngân sách...*): 29.500 triệu đồng.

10. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: Thủy lợi.

11. Thời gian thực hiện: Từ năm 2020.

12. Hình thức đầu tư dự án: Xây dựng mới.

13. Các nội dung khác: Không.

II. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ:

Dự án Kè chống sạt lở bờ suối Đăk Ter, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum đã được Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông trình thẩm định chủ trương đầu tư dự án tại Tờ trình số 171/TTr-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2019; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản gửi lấy ý kiến và đã nhận được ý kiến tham gia các đơn vị (*Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn*).

Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp các ý kiến đã tham gia của các đơn vị: Sở Xây dựng (*tại Văn bản số 1773/SXD-PTĐTHKT ngày 26 tháng 11 năm 2019*); Sở Tài chính (*tại số 3498/STC-TCĐT ngày 25 tháng 11 năm 2019*); Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (*tại số 2218/SNN-QLXDCT ngày 26 tháng 11 năm 2019*), Sở Kế hoạch và Đầu tư (*tại số 2534/SKHĐT-TH ngày 29 tháng 11 năm 2019*), như sau:

1. Sở Xây dựng:

- Thống nhất nội dung Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Kè chống sạt lở bờ suối Đăk Ter, huyện Tu Mơ Rông. Trong quá trình triển khai thực hiện, đề nghị UBND huyện Tu Mơ Rông tuân thủ theo Quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt và các quy định có liên quan.

2. Sở Tài chính:

- Đối với nguồn dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 là 20.000 triệu đồng, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát báo cáo UBND tỉnh xem xét bố trí nguồn vốn đầu tư theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và các Văn bản quy định có liên quan.

- Đối với nguồn ngân sách tỉnh, ngân sách huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác (*tăng thu, tiết kiệm chi, dự phòng ngân sách...*), theo báo cáo dự kiến đầu tư khoảng 29.500 triệu đồng. Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với UBND huyện Tu Mơ Rông xác định cơ sở pháp lý (*chủ trương của cấp có thẩm quyền...*) bố trí từ nguồn (*tăng thu, tiết kiệm chi, dự phòng ngân sách*) ngân sách

tỉnh. Từ đó, xác định số kinh phí ngân sách tỉnh, ngân sách huyện dự kiến bố trí đầu tư cho dự án.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Về sự cần thiết đầu tư: Việc đầu tư xây dựng dự án Kè chống sạt lở bờ suối Đăk Ter, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum là cần thiết, nhằm tạo mỹ quan cho khu trung tâm huyện và chống sạt lở khu dân cư 2 bên bờ suối Đăk Ter đặc biệt là đoạn Quốc lộ 40B qua khu vực trên.

- Về quy mô dự kiến xây dựng: Theo đề nghị của UBND huyện Tu Mơ Rông chiều dài tuyến kè dự kiến tính cho 2 bờ khoảng 1.550m và kết cấu tương tự như tuyến kè đã xây dựng khu Trung tâm huyện đã được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng năm 2015 là phù hợp.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Đề nghị đơn vị cập nhật, bổ sung căn cứ pháp lý trong Tờ trình, Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án, cụ thể:

- Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020;

- Chính sửa số Quyết định “13/QĐ-UBND” của Ủy ban nhân dân tỉnh thành số “13/2017/QĐ-UBND” cho chính xác.

Trên cơ sở ý kiến các đơn vị, Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông đã hoàn thiện hồ sơ và trình lại tại Tờ trình số 184/TTr-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2019. Dự án được Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, sơ bộ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án tại Báo cáo số 426/BC-SKHĐT ngày 04 tháng 12 năm 2019 và được Ủy ban nhân dân tỉnh trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn tại Tờ trình số 173/TTr-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2019. Đến nay tỉnh Kon Tum chưa nhận được báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thực hiện theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 922/BKHĐT-TH ngày 17 tháng 02 năm 2020; trong đó yêu cầu các địa phương hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định cho các dự án dự kiến sử dụng nguồn dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020; đồng thời căn cứ theo Luật Đầu tư công số 39/2019/QH2014 ngày 13/06/2019 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2020), Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông đã trình lại hồ sơ dự án tại Tờ trình số 13/TTr-UBND ngày 18 tháng 02 năm

2020 với các nội dung chính cơ bản không thay đổi. Do đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư không tổ chức lấy ý kiến thẩm định của các sở, ngành của tỉnh.

III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH

1. Về sự cần thiết đầu tư của dự án:

Việc đầu tư xây dựng Dự án kè chống sạt lở bờ suối Đăk Ter là cần thiết và cấp bách nhằm đảm bảo chống sạt lở đất hai bên bờ suối Đăk Ter, bảo vệ các công trình hạ tầng đã xây dựng và khu dân cư hai bên bờ suối Đăk Ter, đặc biệt là tuyến QL 40B, góp phần ổn định đời sống, sinh hoạt cho bà con; đồng thời tạo mặt bằng để xây dựng các công trình hạ tầng dọc theo hai bên tuyến kè theo quy hoạch chi tiết khu trung tâm huyện được duyệt; cải thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật, diện mạo của huyện, từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển giữa huyện và các địa phương khác.

2. Sự tuân thủ các thủ tục, thẩm định nội bộ, hoàn thiện hồ sơ chương trình, dự án: Hồ sơ trình xem xét chủ trương đầu tư xây dựng dự án đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ.

3. Sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt: Việc đầu tư xây dựng các dự án trên phù hợp với định hướng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum.

4. Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án nhóm A, nhóm B và nhóm C: Dự án Kè chống sạt lở bờ suối Đăk Ter, huyện Tu Mơ Rông có tổng mức đầu tư 49.500 triệu đồng thuộc dự án nhóm C, phù hợp với quy định phân loại dự án theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019.

5. Mục tiêu đầu tư:

- Đảm bảo tăng khả năng thoát lũ, hạn chế ảnh hưởng lũ quét thường xuyên xảy ra trên địa bàn huyện, chống sạt lở đất hai bên bờ suối Đăk Ter và tạo quỹ đất dọc theo Quốc lộ 40B.

- Bảo vệ các công trình hạ tầng đã xây dựng và khu dân cư hai bên bờ suối Đăk Ter, đặc biệt là tuyến đường Quốc lộ 40B, tiêu thoát nước cho khu trung tâm huyện sau khi thị trấn trung tâm huyện được hình thành.

- Tạo mặt bằng để xây dựng các công trình hạ tầng dọc theo hai bên tuyến kè theo quy hoạch chi tiết khu trung tâm được duyệt.

- Tạo tuyến đường giao thông, hành lang khu công viên cây xanh, khu vui chơi giải trí dọc theo hai bên bờ suối, tạo cảnh quan cho khu trung tâm huyện lỵ.

6. Quy mô đầu tư:

a. Tuyến kè: Tổng chiều dài tuyến $L = 1,55\text{km}$ (tính cả 2 bờ).

b. Thân kè: Thân kè được thiết kế đắp đất đầm chặt $K = 0,98$, phần gia cố chống xói lở bờ bằng tấm lát bê tông đúc sẵn M150 đá 1*2 dày 8 cm, tấm hình lục lăng. Bên dưới có lớp sỏi đệm 1 * 2 dày 10 cm, bên dưới lớp sỏi đệm là lớp

vải lọc TS500. Phần mái từ cơ kè đến đỉnh kè trồng cỏ trong khung bê tông kích thước (2*2)m.

c. *Chân kè*: Được thiết kế tường chắn bê tông M150 đá 1* 2, bên ngoài tường bê tông là lăng thể đá đố. Tại các vị trí đỉnh cong bên bờ lõm được thiết kế thêm lớp rọ đá lát mặt chống xói lở.

d. *Đỉnh kè*: Đỉnh kè thiết kế hệ thống lan can bảo vệ và tăng mỹ quan cho công trình, lát gạch Blok tạo nên đường dân sinh dọc theo hai bên tuyến, rãnh thoát nước dọc bằng bê tông, bồn hoa, trồng cây.

e. *Công trình phụ trợ gồm*:

- Cổng thoát nước tại các vị trí hợp thủy xuống lòng suối.
- Hệ thống lan can bảo vệ bờ.
- Hệ thống điện chiếu sáng.

7. Tổng mức đầu tư: Khoảng 49.500 triệu đồng.

8. Về nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh, ngân sách huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác.

9. Về khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư:

- Nguồn ngân sách Trung ương (*nguồn dự phòng chung trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 -2020*): 20.000 triệu đồng:

Theo Công văn số 8472/BKHĐT-TH ngày 13 tháng 11 năm 2019 về việc phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự kiến bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 -2020 từ nguồn dự phòng chung trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 cho tỉnh Kon Tum 620.000 triệu đồng, theo đó Ủy ban nhân dân tỉnh dự kiến phân bổ cho dự án này 20.000 triệu đồng (đã đăng ký với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 3127/UBND-KTTH ngày 22 tháng 11 năm 2019 và Công văn số 3288/UBND-KTTH ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh). Do đó, với mức vốn dự kiến bố trí từ nguồn dự phòng chung trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 -2020 và năm 2020 để thực hiện dự án: 20.000 triệu đồng là phù hợp và đảm bảo khả năng cân đối.

- Đối với nguồn ngân sách địa phương (*ngân sách tỉnh, ngân sách huyện và các nguồn hợp pháp khác...*): 29.500 triệu đồng: Qua rà soát các nguồn vốn giai đoạn 2016-2020 và năm 2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất như sau:

+ Đề nghị UBND tỉnh thống nhất bố trí từ nguồn vốn Chương trình 30a (thuộc CTMTQG giảm nghèo bền vững) năm 2020 đã phân bổ cho huyện Tu Mơ Rông (tại Nghị quyết số 49/NQ-HĐND, ngày 09/12/2019 của HĐND tỉnh và Quyết định số 1386/QĐ-UBND, ngày 09/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh): 20.578 triệu đồng. Việc bố trí nguồn vốn này cho dự án đảm bảo đúng đối tượng, mục tiêu, tính chất, ... của nguồn vốn Chương trình 30a theo quy định của cấp có thẩm quyền.

+ Nhu cầu vốn còn lại khoảng 8.922 triệu đồng: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo huyện Tu Mơ Rông cân đối bố trí từ các nguồn vốn thuộc ngân sách huyện (năm 2020 và giai đoạn 2021 -2025) và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để đối ứng thực hiện dự án, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ quy định.

10. Hình thức, địa điểm, tiến độ thực hiện dự án:

- Hình thức đầu tư: Xây dựng mới.
- Địa điểm xây dựng: Xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông.
- Thời gian, tiến độ thực hiện: Từ năm 2020.

11. Hiệu quả kinh tế-xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững:

- Về hiệu quả kinh tế - xã hội: Việc đầu tư dự án giúp làm tăng khả năng thoát lũ, hạn chế ảnh hưởng từ lũ quét thường xuyên xảy ra trên địa bàn; chống sạt lở đất hai bên bờ suối Đăk Ter, bảo vệ các công trình hạ tầng đã xây dựng và khu dân cư hai bên bờ suối Đăk Ter, đặc biệt là tuyến đường Quốc lộ 40B; tạo điều kiện tiêu thoát nước cho khu trung tâm huyện sau khi thị trấn trung tâm huyện được hình thành. Bên cạnh đó, đầu tư cơ sở hạ tầng tại khu vực dự án giúp cải thiện môi trường đất, nước và môi trường sống, tạo mặt bằng để xây dựng các công trình hạ tầng dọc theo hai bên tuyến kè theo quy hoạch chi tiết khu trung tâm được duyệt; cải thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật, diện mạo của huyện, ổn định đời sống đồng bào trong khu vực, từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển giữa huyện Tu Mơ Rông và các địa phương khác.

- Về tác động môi trường: Trong quá trình thi công, chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường hợp lý và đảm bảo theo quy định.

12. Các vấn đề khác: Hiện nay Luật Đầu tư công năm 2019 đã có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 nhưng Chính phủ chưa ban hành Nghị định hướng dẫn chi tiết. Do đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ vào Luật Đầu tư công năm 2019, Nghị định 136/2015/NĐ-CP, ngày 31 tháng 12 năm 2015; Nghị định 120/2018/NĐ-CP, ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ và Quyết định 13/2017/QĐ-UBND, ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh để thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án là phù hợp.

IV. VỀ THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ

Theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019, Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công, thì dự án trên có tổng mức 49.500 triệu đồng (dự án nhóm C), thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Hội đồng nhân dân tỉnh.

V. KẾT LUẬN

Việc đầu tư dự án Kè chống sạt lở bờ suối Đăk Ter, huyện Tu Mơ Rông là

cần thiết và hiệu quả. Hồ sơ trình thẩm định chủ trương đầu tư Dự án cơ bản đầy đủ, đúng quy định.

Căn cứ quy định của Luật Đầu tư công năm 2019, Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án trên *(Có các dự thảo văn bản kèm theo)*./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND huyện Tư Mơ Rông;
- Đ/c Ngô Việt Thành - PGĐ Sở;
- Lưu VT, TH, NLHA.

GIÁM ĐỐC

Phan Văn Thế