

BÁO CÁO

Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án: Kè chống sạt lở suối Đăk Sia đoạn qua xã Sa Nhơn, Sa Nghĩa và thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy (Giai đoạn 1)

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 137/TTr-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy về đề xuất chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở suối Đăk Sia đoạn qua xã Sa Nhơn, Sa Nghĩa và thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy (Giai đoạn 1). Sau khi xem xét, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với dự án như sau:

Phần thứ nhất

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH

1. Tờ trình số 137/TTr-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy về đề xuất chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở suối Đăk Sia đoạn qua xã Sa Nhơn, Sa Nghĩa và thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy (Giai đoạn 1);

2. Báo cáo số 286/BC-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy về đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Kè chống sạt lở suối Đăk Sia đoạn qua xã Sa Nhơn, Sa Nghĩa và thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy (Giai đoạn 1);

3. Báo cáo số 285/BC-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy về đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Kè chống sạt lở suối Đăk Sia đoạn qua xã Sa Nhơn, Sa Nghĩa và thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy (Giai đoạn 1);

4. Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện Sa Thầy về việc thống nhất chủ trương bố trí nguồn vốn ngân sách huyện trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để đối ứng thực hiện dự án Kè chống sạt lở suối Đăk Sia đoạn qua xã Sa Nhơn, Sa Nghĩa và thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy (Giai đoạn 1);

5. Công văn số 698/UBND-TH ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy về chỉnh sửa, bổ sung, làm rõ một số nội dung về chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở suối Đăk Sia đoạn qua xã Sa Nhơn, Sa Nghĩa và thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy;

6. Ý kiến tham gia của Sở Tài chính tại Công văn số 1577/STC-TCĐT ngày 06 tháng 5 năm 2021; Sở Xây dựng tại Công văn số 418/SXD-PTĐTHTKT ngày 26 tháng 3 năm 2021; số 556/SXD-PTĐTHTKT ngày 16 tháng 4 năm 2021 và số 643/SXD-PTĐTHTKT ngày 04 tháng 5 năm 2021 và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 1015/SNN-QLXDCT ngày 04 tháng 5 năm 2021.

II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH

1. Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019.
2. Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.
3. Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum;
4. Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt tại Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Sa Thầy đến năm 2020, định hướng đến năm 2025;
5. Quyết định số 1219/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt rà soát, điều chỉnh, cập nhật, bổ sung quy hoạch thủy lợi tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2025;
6. Công văn số 1050/VP-KTTH ngày 19 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở suối Đăk Sia đoạn qua xã Sa Nhơn, Sa Nghĩa và thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy.

III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư
2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính và Sở Xây dựng.
3. Hình thức thẩm định: Lấy ý kiến bằng văn bản.

Phần thứ hai

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CỦA ĐƠN VỊ

1. Tên dự án: Kè chống sạt lở suối Đăk Sia đoạn qua xã Sa Nhơn, Sa Nghĩa và thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy (Giai đoạn 1).
2. Dự án nhóm: C.
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum.
4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.
5. Tên chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.
7. Dự kiến tổng mức đầu tư: Khoảng 77.000 triệu đồng.
8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Nguồn thu tiền sử dụng đất cấp tỉnh quản lý giai đoạn 2021-2025 (*khoảng 70.000 triệu đồng*) và ngân sách huyện.
9. Thời gian thực hiện: 03 năm.
10. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: Thủy lợi.
11. Hình thức đầu tư của dự án: Đầu tư mới.
12. Các thông tin khác (nếu có): Không

II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP:

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy về chủ trương đầu tư dự án: Kè chống sạt lở suối Đắk Sia đoạn qua xã Sa Nhơn, Sa Nghĩa và thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy (Giai đoạn 1) (*tại Tờ trình số 137/TTr-UBND, Báo cáo số 285/BC-UBND và Báo cáo số 286/BC-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2021*). Thực hiện các quy định hiện hành, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức lấy ý kiến của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài chính và Sở Xây dựng. Trên cơ sở ý kiến tham gia của các đơn vị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp như sau:

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Về sự phù hợp với quy hoạch ngành: Dự án đề xuất chủ trương đầu tư nên trên phù hợp với rà soát, điều chỉnh, cập nhật bổ sung quy hoạch Thủy lợi tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2025 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1219/QĐ-UBND, ngày 02 tháng 11 năm 2018.

- Về sự cần thiết đầu tư: Để chống sạt lở đất sản xuất, ngập úng, hạn chế dịch chuyển dòng chảy, bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật trong khu vực, khu dân cư và đất canh tác hai bên bờ suối, đảm bảo tính ổn định lâu dài cho người dân, đồng thời tận dụng đỉnh tuyến kè kết hợp đường giao thông kết nối với tỉnh lộ 675 và các tuyến đường giao thông khác trong khu vực, tạo thuận lợi cho người dân vận chuyển nông sản, phát triển kinh tế thì việc đầu tư xây dựng dự án trên là cần thiết.

- Về quy mô dự kiến đầu tư xây dựng: Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy trong giai đoạn này đầu tư với tổng chiều dài tuyến kè là $L = 4.900\text{m}$ với tổng mức đầu tư dự kiến 77.000 triệu đồng, bình quân 1m kè khoảng 15,7 triệu đồng. Đề nghị xem xét tính toán sơ bộ quy mô (*chiều dài tuyến kè dự kiến*) cho phù hợp.

- Về kết cấu: Chọn nhiều loại kết cấu khác nhau để phù hợp với điều kiện địa chất của từng vị trí nhằm đảm bảo khả năng chịu lực cho công trình theo đề xuất của Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy là phù hợp.

2. Sở Tài chính:

Theo báo cáo của huyện Sa Thầy, tổng mức đầu tư của dự án trên khoảng 77.000 triệu đồng từ nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh 70.000 đồng (*danh mục dự án đã dự kiến kế hoạch trung hạn 2021-2025*), ngân sách huyện 7.000 triệu đồng. Để đảm bảo tính khả thi của nguồn vốn trong quá trình triển khai thực hiện dự án, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với đơn vị báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét cho chủ trương đầu tư của dự án trên theo quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản quy định, hướng dẫn có liên quan, phù hợp với khả năng cân đối vốn đầu tư của ngân sách tỉnh trong giai đoạn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

3. Sở Xây dựng:

- Về đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Kè chống sạt lở suối Đăk Sia đoạn qua xã Sa Nhơn, Sa Nghĩa và thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, Sở Xây dựng đã có ý kiến tại Công văn số 418/SXD-PTĐTHTKT ngày 26 tháng 3 năm 2021 và Công văn số 556/SXD-PTĐTHTKT ngày 16 tháng 4 năm 2021.

- Về quy mô đầu tư đề xuất lần này có giảm chiều dài xây dựng (*tuyến kè dài khoảng 4.900m, giảm so với dự án đã được Sở Xây dựng góp ý - chiều dài khoảng 12.049,4 m*), lý do nêu trong đề xuất để phù hợp với mức vốn dự kiến bố trí giai đoạn 2021-2025. Trong quá trình triển khai thực hiện, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy rà soát các thông số kỹ thuật của dự án, đảm bảo tính kết nối đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật tuyến kè với các công trình đã xây dựng và các công trình theo quy hoạch xây dựng đã xác định.

III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH

1. Sự cần thiết và hiệu quả đầu tư:

Suối Đăk Sia là một trong các dòng suối chính của huyện Sa Thầy, có lưu vực trên 200 km², suối chảy qua địa bàn nhiều xã trên địa bàn huyện, trong đó đoạn qua thị trấn Sa Thầy và các xã Sa Nhơn, Sa Nghĩa có dòng chảy xiết, hai bên suối là đất sản xuất của người dân. Đặc biệt đoạn qua xã Sa Nhơn, suối chảy sát với Tuyến Tỉnh lộ 675 là đoạn đường huyết mạch nối trung tâm huyện đi xã Rờ Kơi và là nơi dân cư sinh sống sát bờ suối. Trong những năm gần đây, thời tiết diễn biến cực đoan, khi có mưa to, lũ trên suối thường lên rất nhanh, lưu lượng lớn kết hợp với dòng chảy xiết nên gây xói lở nghiêm trọng hai bên bờ suối, gây sụt lún nhà dân, sạt lở sát vào mép Tỉnh lộ 675 nguy cơ đứt đường gây nguy hiểm tính mạng, tài sản của người dân tham gia giao thông, sinh sống khu vực này. Mặt khác, xói lở đã làm chuyển dòng, phá hủy gần hàng trăm ha đất sản xuất lúa 2 vụ của người dân và đang có nguy cơ sạt lở thêm mỗi khi mùa mưa đến. Thiệt hại nặng nề nhất là đoạn qua xã Sa Nhơn, Thị trấn Sa Thầy và xã Sa Nghĩa. Xuất phát từ các lý do trên, nhằm chống sạt lở đất sản xuất, ngập úng, hạn chế dịch chuyển dòng chảy, bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật, khu dân cư và khu sản xuất hai bên bờ suối, đảm bảo tính ổn định lâu dài cho người dân. Đồng thời tận dụng tuyến bờ kè kết hợp đường giao thông kết nối với tỉnh lộ 675, và các tuyến đường khác, kết nối giao thông trong khu vực, tạo thuận lợi cho người dân vận chuyển nông sản, phát triển kinh tế. Việc đầu tư xây dựng dự án Kè chống sạt lở suối Đăk Sia đoạn qua xã Sa Nhơn, Sa Nghĩa và thị trấn Sa

Thầy, huyện Sa Thầy (Giai đoạn 1) là cần thiết.

2. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ trình thẩm định: Hồ sơ trình xem xét chủ trương đầu tư dự án: Kè chống sạt lở suối Đăk Sia đoạn qua xã Sa Nhơn, Sa Nghĩa và thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy (Giai đoạn 1) đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ.

3. Sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt: Việc xây dựng dự án phù hợp Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Sa Thầy đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2013; phù hợp với quy hoạch Thủy lợi tỉnh Kon Tum được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1219/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2018 về việc rà soát, điều chỉnh, cập nhật bổ sung quy hoạch thủy lợi tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2025.

4. Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án nhóm A, nhóm B và nhóm C: Dự án có tổng mức đầu tư 77.000 triệu đồng thuộc dự án nhóm C, phù hợp với quy định phân loại dự án của Luật Đầu tư công năm 2019.

5. Mục tiêu đầu tư: Chống sạt lở đất, chuyển dòng, bảo vệ các công trình hạ tầng, khu dân cư và khu sản xuất hai bên bờ suối Đăk Sia thuộc địa bàn các xã Sa Nghĩa và Thị trấn Sa Thầy. Hạn chế ngập úng, bồi lấp đất sản xuất, đảm bảo tính ổn định lâu dài cho người dân sinh sống ở hai bên bờ suối. Tạo điều kiện phục vụ vận chuyển, sản xuất cho người dân.

6. Quy mô đầu tư:

- Chiều dài tuyến kè khoảng 4.900m.
- Xây dựng kè chắn có nhiều loại kết cấu khác nhau: Kết cấu bằng bê tông cốt thép, ống buy, đá học, đắp đất... để phù hợp với điều kiện địa chất, thủy văn của từng vị trí, đảm bảo khả năng chịu lực cho công trình
- Xây dựng đường giao thông chạy dọc theo đoạn kè chắn.

7. Tổng mức đầu tư: Khoảng 77.000 triệu đồng.

8. Nguồn vốn và khả năng cân đối vốn:

- Nguồn vốn đầu tư: Nguồn thu tiền sử dụng đất cấp tỉnh quản lý giai đoạn 2021-2025 (*khoảng 70.000 triệu đồng*) và ngân sách huyện.

- Khả năng cân đối vốn:

+ Nguồn thu tiền sử dụng đất cấp tỉnh quản lý giai đoạn 2021-2025 (*khoảng 70.000 triệu đồng*): Dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020, trong đó, Dự án Kè chống sạt lở suối Đăk Sia đoạn qua xã Sa Nhơn, Sa Nghĩa và thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy có tổng mức đầu tư khoảng 184.254 triệu đồng, trong giai đoạn 2021-2025, dự án dự kiến chỉ cân đối bố trí khoảng 70.000 triệu đồng từ Nguồn thu tiền sử dụng đất

cấp tỉnh quản lý để đầu tư dự án. Trên cơ sở phạm vi mức vốn dự kiến bố trí trong giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết 69/2020/NQ-HĐND, khả năng tham gia từ các nguồn vốn ngân sách huyện và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1050/VP-KTTH ngày 19 tháng 4 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy đã đề xuất Dự án Kè chống sạt lở suối Đăk Sia đoạn qua xã Sa Nhơn, Sa Nghĩa và thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy (Giai đoạn 1) với tổng mức đầu tư 77.000 triệu đồng, trong đó, nguồn thu tiền sử dụng đất cấp tỉnh quản lý giai đoạn 2021-2025 là 70.000 triệu đồng, phần còn lại là ngân sách huyện. Do vậy, nếu được Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với Sở Tài chính rà soát, tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình cấp có thẩm quyền bố trí vốn từ nguồn thu sử dụng đất cấp tỉnh quản lý giai đoạn 2021-2025 cho dự án để triển khai thực hiện theo tiến độ.

+ Đối với phần vốn ngân sách huyện (7.000 triệu đồng): Tại Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 19 tháng 5 năm 2021, Hội đồng nhân dân huyện Sa Thầy đã thống nhất bố trí 7.000 triệu đồng từ nguồn vốn ngân sách huyện giai đoạn 2021-2025 để đối ứng thực hiện dự án Kè chống sạt lở suối Đăk Sia đoạn qua xã Sa Nhơn, Sa Nghĩa và thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy (Giai đoạn 1). Như vậy, dự án đảm bảo khả năng cân đối vốn.

9. Phân kỳ và tiến độ đầu tư:

a) Phân kỳ đầu tư:

Đây là dự án nhóm C, thời gian thực hiện không quá 03 năm nên Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất phân kỳ đầu tư như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Năm	Nguồn kinh phí thực hiện theo Tổng mức đầu tư	Trong đó: Nguồn thu tiền sử dụng đất cấp tỉnh quản lý giai đoạn 2021-2025
Tổng cộng	77.000	70.000
Năm thứ nhất	20.000	20.000
Năm thứ hai	25.000	25.000
Năm thứ ba	32.000	25.000

b) Tiến độ thực hiện: Từ năm 2022.

10. Hình thức đầu tư của dự án: Xây dựng mới.

11. Địa điểm thực hiện: Huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

12. Hiệu quả KTXH, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững:

- Hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội: Sau khi dự án được đầu tư hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ giúp chống sạt lở đất, chuyển dòng, bảo vệ các công trình hạ tầng, khu dân cư và khu sản xuất hai bên bờ suối Đăk Sia thuộc địa bàn các

xã Sa Nhơn, xã Sa Nghĩa và thị trấn Sa Thầy. Hạn chế ngập úng, bồi lấp đất sản xuất, đảm bảo tính ổn định lâu dài về sản xuất cho người dân sinh sống ở hai bên bờ suối, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Tác động về môi trường: Trong quá trình thi công xây dựng công trình, đề nghị chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu có giải pháp giảm thiểu tác động về môi trường và các vấn đề liên quan khác theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

13. Các ý kiến khác: Không.

IV. VỀ THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ

Theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ, dự án Kè chống sạt lở suối Đăk Sia đoạn qua xã Sa Nhơn, Sa Nghĩa và thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy (Giai đoạn 1) có tổng mức đầu tư khoảng 77.000 triệu đồng thuộc dự án nhóm C nên thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư là Hội đồng nhân dân tỉnh.

Căn cứ Quy chế làm việc của Tỉnh ủy khóa XVI nhiệm kỳ 2020-2025 (*Quy chế số 01-QC/TU, ngày 02 tháng 12 năm 2020*), do dự án đã có trong dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 nên không phải trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về chủ trương đầu tư.

V. KẾT LUẬN

Việc đầu tư dự án Kè chống sạt lở suối Đăk Sia đoạn qua xã Sa Nhơn, Sa Nghĩa và thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy (Giai đoạn 1) là cần thiết. Hồ sơ trình thẩm định chủ trương đầu tư Dự án cơ bản đầy đủ, đúng quy định, đủ điều kiện quyết định chủ trương đầu tư.

Căn cứ quy định của Luật Đầu tư công năm 2019, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trên.

(Có hồ sơ trình phê duyệt chủ trương đầu tư kèm theo).

Kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy;
- Lưu: VT, TH, NTQ.

GIÁM ĐỐC

Ngô Việt Thành