

## BÁO CÁO THẨM TRA

### Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường trung tâm phía Nam thị trấn Plei Kần

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015.

Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân tỉnh, trên cơ sở Tờ trình số 110/TTr-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường trung tâm phía Nam thị trấn Plei Kần; dự thảo nghị quyết và hồ sơ trình thẩm tra kèm theo. Ban Kinh tế - Ngân sách đã tổ chức phiên họp toàn thể thẩm tra nội dung trên. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh và các Sở, ngành liên quan. Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

#### 1. Cơ sở pháp lý

Căn cứ Khoản 7 Điều 17<sup>(1)</sup>, Khoản 1 Điều 34<sup>(2)</sup> Luật Đầu tư công năm 2019; trên cơ sở Báo cáo số 118/BC-SKHĐT ngày 19 tháng 6 năm 2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường trung tâm phía Nam thị trấn Plei Kần; Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án là đúng thẩm quyền theo quy định.

#### 2. Nội dung của dự thảo Nghị quyết

Dự án Đường trung tâm phía Nam thị trấn Plei Kần được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương tại Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 12 tháng 3 năm 2021, điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2021<sup>(3)</sup>. Dự án có tổng mức đầu tư 246.000 triệu đồng, sử dụng từ

<sup>(1)</sup> “Hội đồng nhân dân các cấp quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương, bao gồm cả vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên, các nguồn vốn hợp pháp của địa phương thuộc cấp mình quản lý, trừ dự án quy định tại khoản 4 Điều này.”

<sup>(2)</sup> “Cấp quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án thì có thẩm quyền quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình, dự án đó và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.”

<sup>(3)</sup> Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án từ 2022-2025 thành 2021-2024; cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ theo ngành, lĩnh vực giai đoạn 2021-2025 và ngân sách huyện giai đoạn 2021-2025 thành Nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ theo ngành, lĩnh vực giai đoạn 2021-2025 (khoảng 200 tỷ đồng) và ngân sách huyện.

nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư theo ngành, lĩnh vực giai đoạn 2021-2025 là 200.000 triệu đồng và nguồn ngân sách huyện là 46.000 triệu đồng. Tiến độ thực hiện dự án từ năm 2021-2024 (04 năm).

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, đến nay, dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ 200.000 triệu đồng từ nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư theo ngành, lĩnh vực giai đoạn 2021-2025 (năm 2021 là 48.4000 triệu đồng; năm 2022 là 95.000 triệu đồng; năm 2023 là 56.600 triệu đồng)<sup>(4)</sup>. Tổng số vốn còn thiếu của dự án 46.000 triệu đồng từ nguồn ngân sách huyện. Tuy nhiên hiện nay, nguồn ngân sách huyện chủ yếu từ nguồn thu tiền sử dụng đất, nhưng do ảnh hưởng của thị trường bất động sản, nguồn thu tiền sử dụng đất trên địa bàn huyện không đảm bảo theo kế hoạch; đồng thời phải bố trí đối ứng để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện và thực hiện các dự án khác để đạt tiêu chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2024 và đô thị loại IV vào năm 2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020- 2025. Do đó, việc cân đối nguồn vốn từ ngân sách huyện trong thời điểm hiện nay là khó khăn và không thể đáp ứng được nguồn vốn để thực hiện hoàn thành dự án theo đúng tiến độ được cấp thẩm quyền phê duyệt. Để có cơ sở tiếp tục thực hiện hoàn thành dự án, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh nội dung sau:

- Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn thực hiện dự án, cụ thể từ “Nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ theo ngành, lĩnh vực giai đoạn 2021-2025 (khoảng 200 tỷ đồng) và ngân sách huyện” **thành** “Nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ theo ngành, lĩnh vực giai đoạn 2021-2025 (khoảng 226.000 triệu đồng), nguồn vốn ngân sách địa phương (nguồn vốn cân đối ngân sách tỉnh, ngân sách huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác).

- Điều chỉnh thời gian thực hiện: từ “4 năm” thành “5 năm”.

- Điều chỉnh tiến độ thực hiện: từ “năm 2021-2024” thành “từ năm 2021”.

\* Các nội dung khác: thực hiện theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 12 tháng 3 năm 2021 và Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

(Chi tiết tại Tờ trình số 110/TTr-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

### **3. Ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách**

Trên cơ sở các quy định của pháp luật có liên quan và ý kiến thảo luận của các đại biểu tại phiên họp thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản thống nhất như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 110/TTr-UBND ngày 20

<sup>(4)</sup> Đã giải ngân 100% kế hoạch vốn đã bố trí và khối lượng công việc hoàn thành đạt 90%.

tháng 6 năm 2024. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu, giải trình một số nội dung sau:

- Đề nghị báo cáo tiến độ thực hiện của dự án; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư các hộ dân phải di dời thuộc khu vực dự án; khó khăn vướng mắc, nguyên nhân.

- Chỉ đạo huyện Ngọc Hồi bố trí đủ vốn như đã cam kết từ nguồn ngân sách huyện để đảm bảo hoàn thành dự án và chịu trách nhiệm trong việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán dự án hoàn thành bảo đảm đúng quy định. Đồng thời rà soát, đối chiếu với kế hoạch đầu tư công trung hạn đang trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt tại kỳ họp này để đảm bảo đồng bộ, khớp đúng về nội dung, số liệu có liên quan.

- Rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách. Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII Kỳ họp thứ 7 xem xét, quyết định./.

***Nơi nhận:***

- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KT-NS.

**TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH  
TRƯỞNG BAN**

**Hồ Văn Đà**