

Số: /BDT-CSDT

Kon Tum, ngày tháng năm

V/v nội dung trả lời ý kiến chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII

Kính gửi:

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Đại biểu Blong Tiên, Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Đăk Hà.

Thực hiện Văn bản số 144/TTHĐND-TH ngày 05 tháng 12 năm 2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc gửi ý kiến chất vấn của đại biểu tại kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII;

Ban Dân tộc gửi nội dung trả lời ý kiến chất vấn của đại biểu Blong Tiên, Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Đăk Hà, cụ thể như sau:

1. Nội dung ý kiến chất vấn: Việc thực hiện dự án, bố trí sắp xếp ổn định dân cư tại các điểm định cư đã hoàn thành.

Theo các Nghị quyết của HĐND tỉnh¹, dự án đầu tư cơ sở hạ tầng tại các điểm định canh định cư với thời gian thực hiện từ năm 2020 đến năm 2022 phải hoàn thành và bàn giao lại cho địa phương để bố trí, sắp xếp dân cư, ổn định đời sống vùng dự án theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, đến thời điểm giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh², Ban Dân tộc tỉnh (*chủ đầu tư*) chỉ mới bàn giao các hạng mục công trình tại thôn Đăk King 1, xã Ngọc Lây, huyện Tu Mơ Rông³; đến tháng 10/2023 mới bàn giao các hạng mục công trình tại thôn Ngọc Nang, xã Mường Hoong, huyện Đăk Glei⁴, việc bàn giao công trình đã chậm tiến độ so với thời gian quy định tại Nghị quyết. Bên cạnh đó, hiện nay Ban Dân tộc tỉnh (*chủ đầu tư*) vẫn chưa bàn giao

¹ (1) Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 17/4/2020 về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng tại các điểm định canh định cư tập trung theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ; (2) Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 12/3/2021 về việc điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng tại các điểm định canh định cư tập trung theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ; (3) Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư và bổ sung kế hoạch vốn thực hiện trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng tại các điểm định canh định cư tập trung theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ.

² Báo cáo số 10/BC-BDT ngày 17 tháng 4 năm 2023 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về Giám sát việc đầu tư cơ sở hạ tầng tại các điểm định canh định cư tập trung theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 29/8/2022.

³ Biên bản nghiệm thu, hoàn thành và bàn giao để đưa vào sử dụng các hạng mục công trình tại Thôn Đăk King 1, xã Ngọc Lây, huyện Tu Mơ Rông ngày 29/3/2023.

⁴ Biên bản nghiệm thu, hoàn thành và bàn giao để đưa vào sử dụng các hạng mục công trình tại Thôn Ngọc nang, xã Mường Hoong, huyện Đăk Glei ngày 06/10/2023.

đất ở cho các địa phương để thực hiện bố trí, sắp xếp dân cư. Quá trình chậm bàn giao và đưa vào sử dụng đã dẫn đến việc quản lý các hạng mục công trình bị xuống cấp; các địa phương chưa có cơ sở để thực hiện giao đất cho các hộ dân về nơi ở mới⁵ để sớm ổn định đời sống, sản xuất.

Đề nghị đồng chí Trưởng Ban Dân tộc tỉnh (*chủ đầu tư*) báo cáo làm rõ việc chậm tiến độ; việc chưa bàn giao đất và thời gian nào sẽ bàn giao cho các địa phương để bố trí sắp xếp ổn định dân cư tại các điểm nêu trên.

2. Nội dung trả lời chất vấn

(1) Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng tại các điểm định canh định cư được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua chủ trương đầu tư và quá trình thực hiện dự án điều chỉnh 03 lần⁶ với Quy mô đầu tư xây dựng mới 12 công trình các loại⁷ tại 02 điểm: thôn Ngọc Nang, xã Mường Hoong, huyện Đăk Glei và thôn Đăk Kinh 1, xã Ngọc Lây, Tu Mơ Rông.

Đến nay, các hạng mục công trình xây dựng đã được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng và được kiểm toán nhà nước, thanh tra tỉnh Kon Tum tổ chức kiểm toán, thanh tra, kiểm tra thực tế, đánh giá hiệu quả các hạng mục công trình sau đầu tư⁸. Cụ thể:

- **Tại điểm thôn Đăk Kinh 1, xã Ngọc Lây:** Ngày 29 tháng 3 năm 2022, đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng 06/07 hạng mục công trình (*San ủi mặt bằng, Đường đi khu sản xuất, Đường giao thông nội vùng, Nước sinh hoạt, Điện sinh hoạt và Nhà văn hóa cộng đồng*). Ngày 02 tháng 3 năm 2023, đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hạng mục còn lại (*công trình đường đi khu sản xuất điều chỉnh*).

- **Tại điểm thôn Ngọc Nang, xã Mường Hoong:** Ngày 06 tháng 10 năm 2023 đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng 05/05 hạng mục công trình (*San ủi mặt bằng, Đường giao thông nội vùng, Nước sinh hoạt, Điện sinh hoạt và Nhà văn hóa cộng đồng*).

(2) **Việc chưa bàn giao đất và thời gian nào sẽ bàn giao cho các địa phương để bố trí sắp xếp ổn định dân cư:**

Căn cứ Quyết định số 579/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh⁹, Ban Dân tộc có văn bản số 12/BDT-CSĐT ngày 11 tháng 4 năm 2023¹⁰ báo cáo Ủy

⁵ Tại Báo cáo số 19/BC-TTHĐND tỉnh ngày 04 tháng 7 năm 2023 của Thường trực HĐND tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh: Tại câu 93 "*Cử tri xã Ngọc Lây, huyện Tu Mơ Rông kiến nghị: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh sớm làm các thủ tục có liên quan để bàn giao đất cho địa phương để cấp đất cho 80 hộ dân thuộc diện di dời của thôn Đăk Kinh 1, xã Ngọc Lây, huyện Tu Mơ Rông*".

⁶ Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 17 tháng 4 năm 2020; Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 12 tháng 3 năm 2021 và Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum

⁷ Gồm: San ủi mặt bằng, giao thông nội vùng, đường đi khu sản xuất, nhà văn hóa cộng đồng, nước sinh hoạt, điện sinh hoạt.

⁸ Kết quả đánh giá, tại điểm thôn Đăk Kinh 1, xã Ngọc Lây, huyện Tu Mơ Rông các hạng mục công trình đảm bảo chất lượng; các hạng mục công trình tại điểm thôn Ngọc Nang, xã Mường Hoong, huyện Đăk Glei đang trong thời gian tổ chức nghiệm thu đưa vào sử dụng. Trong tháng 10-2023, các hạng mục công trình này đã được nghiệm thu, tổ chức bàn giao đưa vào sử dụng theo quy định.

⁹ Về việc giao đất cho Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum để thực hiện Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng tại các điểm định canh định cư tập trung theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

ban nhân dân tỉnh xem xét bàn giao đất và tài sản trên đất cho đơn vị có chức năng quản lý, khai thác, sử dụng theo quy định. Chủ động phối hợp với sở, ngành có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 652/UBND-NNTN ngày 22 tháng 8 năm 2023¹¹.

Căn cứ các Văn bản của Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường¹². Ngày 23 tháng 11 năm 2023, Ban Dân tộc tỉnh có Tờ trình số 41/TTr-BDT¹³ trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phân cấp giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng công trình¹⁴. Hiện nay, Ban Dân tộc đang tiến hành việc bàn giao đất và tài sản trên đất. Đồng thời phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện: Đắk Glei, Tu Mơ Rông bố trí kinh phí (*hỗ trợ nhà ở, hỗ trợ kinh phí di chuyển*); phê duyệt danh sách hộ gia đình, tổ chức phân lô, bốc thăm cho hộ gia đình thuộc đối tượng bố trí, sắp xếp ổn định dân cư tại các khu tái định cư theo quy định.

Sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương bàn giao, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện các thủ tục đất đai cho đối tượng tiếp nhận đúng theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành. Thời gian dự kiến bàn giao đất và tài sản trên đất trong tháng 12 năm 2023 cho các địa phương để bố trí sắp xếp ổn định dân cư.

Trên đây là nội dung trả lời ý kiến chất vấn của đại biểu Blong Tiến, Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Đắk Hà. Ban Dân tộc kính báo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Lưu: VT, CSDT.

TRƯỞNG BAN

Đình Quốc Tuấn

10 về việc báo cáo kết quả giao đất cho Ban Dân tộc tỉnh thực hiện Đầu tư cơ sở hạ tầng tại các điểm định canh định cư tập trung theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

¹¹ về việc bàn giao đất và hạng mục công trình của dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng tại các điểm định canh định cư tập trung theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện: Tu Mơ Rông và Đắk Glei và các đơn vị có liên quan đề xuất đối tượng tiếp nhận, quản lý khai thác sử dụng đất và các hạng mục của dự án để trình cấp có thẩm quyền thống nhất chủ trương bàn giao theo đúng quy định của pháp luật.

¹² (1) Công văn số 84/STC-TCĐT ngày 31 tháng 8 năm 2023 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Văn bản số 652/UBND-NNTN ngày 22 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum; (2) Công văn số 75/STNMT-QHKHSDĐ ngày 05 tháng 10 năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh về việc bàn giao đất của dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ.

¹³ về việc Phân cấp giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng công trình: Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng tại các điểm định canh định cư tập trung theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2026 của Thủ tướng chính phủ.

¹⁴ Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng tại các điểm định canh định cư tập trung theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ.