

**TỜ TRÌNH**

**Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án  
Nâng cấp, bổ sung các trang thiết bị quan trắc môi trường**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, Kỳ họp thứ 6.

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, bổ sung các trang thiết bị quan trắc môi trường;

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, bổ sung các trang thiết bị quan trắc môi trường, với các nội dung chính sau:

**I. Lý do điều chỉnh:**

Dự án Nâng cấp, bổ sung các trang thiết bị quan trắc môi trường được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất về chủ trương đầu tư tại Công văn số 1051-CV/TU ngày 17 tháng 4 năm 2020, Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 17 tháng 4 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh giao triển khai chủ trương đầu tư tại Quyết định số 397/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2020. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 99.998 triệu đồng; trong đó nguồn vốn Trung ương (*nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường*) khoảng 50.000 triệu đồng. Với tổng mức đầu tư được duyệt, dự kiến dự án sẽ đầu tư 46 thiết bị; 02 trạm quan trắc nước mặt và 02 trạm quan trắc không khí.

Sau khi có quyết định thực hiện chủ trương đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có các văn bản đề xuất Trung ương hỗ trợ kinh phí<sup>(1)</sup>; tuy nhiên, đến nay chưa được thống nhất hỗ trợ. Do đa số các thiết bị quan trắc môi trường hiện nay không có sẵn trên thị trường trong nước, chỉ nhập khẩu, cho nên việc thu thập giá để thực hiện công tác thẩm định giá là rất khó khăn, khó thực hiện đối với

<sup>(1)</sup> Công văn số 4173/UBND-KTTH ngày 06 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí để thực hiện đầu tư dự án: Nâng cấp, bổ sung các trang thiết bị quan trắc môi trường; Công văn số 2066/UBND-NNTN ngày 29 tháng 3 năm 2021 về việc báo cáo đề xuất nhu cầu hỗ trợ có mục tiêu bằng nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường trung ương để thực hiện các dự án có tính chất đầu tư.

hiều danh mục thiết bị, chủng loại<sup>(2)</sup>. Vì vậy, Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án không thực hiện được và không đáp ứng yêu cầu để được xem xét hỗ trợ từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường trung ương theo ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 7026/BTNMT-KHTC ngày 11 tháng 12 năm 2020 và Công văn số 3818/BTNMT-KHTC ngày 12 tháng 7 năm 2021<sup>(3)</sup>.

Do ảnh hưởng từ tình hình nền kinh tế những năm qua dẫn đến tăng giá đầu vào của thiết bị, nhiều thiết bị đã ngừng sản xuất hoặc thay đổi thông số kỹ thuật. Trong khi đó, hiện nay hệ thống máy móc thiết bị của Trung tâm Quan trắc và Môi trường được đầu tư từ lâu, lạc hậu về công nghệ, xuống cấp, thường xuyên hư hỏng, nhưng không thể mua sắm vì danh mục trùng với danh mục các thiết bị dự kiến đầu tư trong dự án đã được duyệt.

Xuất phát từ thực tế trên, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, xác định kỹ danh mục dự kiến đầu tư theo hướng ưu tiên đầu tư các trang thiết bị thật sự cần thiết tại thời điểm hiện nay, phù hợp với tình hình thực tế, khả năng cân đối nguồn vốn thực hiện dự án. Theo đó, dự án sau khi điều chỉnh dự kiến sẽ đầu tư mới 08 trang thiết bị quan trắc môi trường đồng bộ và hiện đại, mang tính chất cấp thiết nhất<sup>(4)</sup>, đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực quan trắc môi trường của Sở Tài nguyên và Môi trường và phù hợp với tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng đã được cấp thẩm quyền phê duyệt<sup>(5)</sup>.

Để công tác quan trắc môi trường của địa phương sớm được đầu tư, đảm bảo hoạt động tốt và nâng cao hiệu quả; đồng thời phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn của dự án thì việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, bổ sung các trang thiết bị quan trắc môi trường là cần thiết.

## **II. Các nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư:**

### **1. Điều chỉnh về mục tiêu, quy mô, nhóm dự án, tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn, thời gian và tiến độ thực hiện:**

#### **a) Điều chỉnh mục tiêu đầu tư thành:**

<sup>(2)</sup> Nguyên nhân chi tiết đã được Sở Tài nguyên và Môi trường (chủ đầu tư) báo cáo, làm rõ tại Công văn số 3531/STNMT-KHTC ngày 17 tháng 11 năm 2023 về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, bổ sung các trang thiết bị quan trắc môi trường.

<sup>(3)</sup> Theo đó, hồ sơ đề nghị hỗ trợ có mục tiêu bằng nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường trung ương yêu cầu phải có quyết định phê duyệt dự án của địa phương theo thẩm quyền; báo cáo thuyết minh kinh tế - kỹ thuật hoặc báo cáo đầu tư dự án; các tài liệu liên quan.

<sup>(4)</sup> Bao gồm: (1) Tủ hút khí độc; (2) Thiết bị phá mẫu vi sóng (chuẩn bị mẫu cho AAS/ICP); (3) Hệ thống quang phổ phát xạ Plasma ghép nối cặp cảm ứng ICP-OES; (4) Máy quang phổ tử ngoại khả kiến UV-VIS; (5) Thiết bị lấy mẫu khí lưu lượng thấp; (6) Thiết bị lấy mẫu bụi khí thải ống khói Isokinetic (Bụi tổng, kim loại, axit, dioxin, VOC); (7) Thiết bị đo và phân tích khí thải (O<sub>2</sub>, CO, NO, NO<sub>2</sub>, SO<sub>2</sub>, CO<sub>2</sub>IR); (8) Hệ thống phá mẫu và chưng cất đậm.

<sup>(5)</sup> Phù hợp với Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng quy định tại Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

“- Đáp ứng được các nhiệm vụ mang tính cấp thiết trong lĩnh vực quan trắc, giám sát môi trường phục vụ công tác quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum với các trang thiết bị quan trắc môi trường tiên tiến, hiện đại.

- Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực bảo vệ môi trường.

- Làm cơ sở đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ về môi trường và triển khai ứng dụng; đáp ứng các yêu cầu cơ bản của nhà đầu tư trong hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh về các giải pháp xử lý chất thải và khắc phục ô nhiễm môi trường”.

b) Điều chỉnh quy mô đầu tư từ “Đầu tư mới các trang thiết bị quan trắc môi trường đồng bộ và hiện đại” thành “Đầu tư mới 08 trang thiết bị quan trắc môi trường mang tính chất cấp thiết”.

c) Điều chỉnh nhóm dự án từ “Nhóm B” thành “Nhóm C”.

d) Điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án từ “Khoảng 99.998 triệu đồng” thành “Khoảng 13.640 triệu đồng”.

đ) Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn thành “Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương”.

e) Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ “04 năm” thành “Không quá 03 năm”.

g) Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án từ “Từ năm 2020 - 2024” thành “Từ năm 2023”.

*(Chi tiết so sánh các nội dung điều chỉnh tại Phụ lục kèm theo)*

**2. Các nội dung khác:** Thực hiện theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum.

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, Kỳ họp thứ 6 xem xét *(có dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh kèm theo)*./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh (đ/b);
- Sở Kế hoạch và Đầu tư (đ/b);
- Sở Tài nguyên và Môi trường (đ/b);
- VP UBND tỉnh: CVP, các PCVP (đ/b);
- Lưu: VT, NNTN, KTTH.NTT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Lê Ngọc Tuấn**