

TỜ TRÌNH

**Về việc đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án
Cầu 16/5 thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, Kỳ họp thứ 7.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 22 tháng 10 năm 2021 của Hội
đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
nguồn ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Hội
đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Cầu 16/5 thị trấn Đăk Glei,
huyện Đăk Glei;

Thực hiện Kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Thông
báo số 27/TB-TTHĐND ngày 17 tháng 5 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh kính
trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư
dự án Cầu 16/5 thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei⁽¹⁾, cụ thể như sau:

1. Lý do điều chỉnh:

Dự án Cầu 16/5 thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei được Hội đồng nhân
dân tỉnh phê duyệt chủ trương tại Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4
năm 2021; trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao triển khai chủ trương tại
Quyết định số 402/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2021 và phê duyệt dự án tại
Quyết định số 1066/QĐ UBND ngày 15 tháng 11 năm 2021 với tổng mức đầu
tư 86.550 triệu đồng, đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất cấp tỉnh quản lý giai đoạn
2021-2025 (70.000 triệu đồng) và nguồn vốn ngân sách huyện. Thời gian thực
hiện dự án là 04 năm, từ năm 2022.

¹ Ủy ban nhân dân tỉnh đã thống nhất tại cuộc họp ngày 20 tháng 6 năm 2024.

Năm 2022, huyện Đắk Glei đã phân bổ 2.780 triệu đồng thuộc ngân sách huyện để thực hiện khởi công mới cho dự án. Kế hoạch năm 2024 dự án được bố trí 25.000 triệu đồng từ nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh. Tuy nhiên, hiện nay nguồn thu tiền sử dụng đất cấp tỉnh chưa đảm bảo do chưa phát sinh nguồn thu nên dự án chưa được thông báo chi tiết kế hoạch vốn để thực hiện.

Để đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa công trình vào sử dụng, phát huy được hiệu quả đầu tư, Ủy ban nhân dân huyện Đắk Glei đề xuất điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư của dự án. Do có sự thay đổi về cơ cấu nguồn vốn so với chủ trương đã được Hội đồng nhân tỉnh phê duyệt nên cần thiết phải điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án theo quy định của Luật Đầu tư công.

2. Nội dung điều chỉnh:

a) Điều chỉnh nguồn vốn đầu tư dự án từ “*Nguồn thu sử dụng đất cấp tỉnh quản lý giai đoạn 2021-2025 và nguồn vốn ngân sách huyện*” thành “*Nguồn ngân sách tỉnh (nguồn cân đối ngân sách tỉnh, nguồn thu tiền sử dụng đất và các nguồn vốn hợp pháp khác), ngân sách huyện (nguồn thu tiền sử dụng đất và các nguồn vốn hợp pháp khác)*”.

b) Các nội dung khác: Thực hiện theo Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

3. Về khả năng cân đối nguồn vốn:

Tính đến kế hoạch năm 2024, lũy kế vốn thực tế đã bố trí cho dự án để thực hiện là 2.780 triệu đồng từ nguồn vốn ngân sách huyện Đắk Glei. Nhu cầu còn thiếu để hoàn thành dự án theo tổng mức đầu tư khoảng 83.770 triệu đồng.

Hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Tờ trình số 102/TTr-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2024 trình Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum; trong đó, dự kiến cắt giảm nguồn thu tiền sử dụng đất đã bố trí và bổ sung kế hoạch trung hạn nguồn cân đối cho dự án từ các dự án khác hoàn thành thừa vốn hoặc các dự án không có khả năng giải ngân. Đối với số vốn còn lại (*khoảng 16.550 triệu đồng*), Ủy ban nhân dân huyện Đắk Glei đã cam kết bố trí từ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của huyện (*nguồn thu tiền sử dụng đất và các nguồn vốn hợp pháp khác*)⁽²⁾. Do đó, dự án đảm bảo nguồn vốn và khả năng cân đối vốn.

⁽²⁾ Nội dung này đã được Ủy ban nhân dân huyện Đắk Glei cam kết tại Công văn số 607/UBND-TH ngày 20 tháng 4 năm 2021.

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, Kỳ họp thứ 7 xem xét, quyết định (*Có dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh kèm theo*)./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh (đ/b);
- Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư (đ/b);
- Ủy ban nhân dân huyện Đắk Glei (đ/b);
- VP UBND tỉnh: CVP, các PCVP (đ/b);
- Lưu: VT, HTKT, KTTH._{NTT, TQT}.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lê Ngọc Tuấn