

PHỤ LỤC

Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án

Đường từ Quốc lộ 24 đi khu nghỉ dưỡng khu vực Đông Nam

(Kèm theo Tờ trình số 35 /TTr-UBND ngày 18/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Nội dung điều chỉnh	Thông báo số 03/TB-HĐND ngày 05/02/2016 và Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 29/4/2021 của HĐND tỉnh	Đề nghị điều chỉnh
1. Quy mô đầu tư	- Đường giao thông đô thị chiều dài xây dựng khoảng 3,77km; nền đường rộng 16m; mặt đường bê tông nhựa rộng 10m; vỉa hè rộng 2x3m. - Đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên tuyến bao gồm: Hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp nước sinh hoạt, điện chiếu sáng và điện sinh hoạt.	- Đường giao thông đô thị chiều dài xây dựng khoảng 3,43km; nền đường rộng 16m; mặt đường rộng 10m; vỉa hè rộng 2x3m. - Đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên tuyến bao gồm: Hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp nước sinh hoạt, điện chiếu sáng. - Hệ thống cấp điện sinh hoạt: Đường dây 22kV, đường dây 0,4kV và trạm biến áp.
2. Mục tiêu đầu tư	Đáp ứng nhu cầu đi lại và xây dựng khu nghỉ dưỡng Đông Nam huyện Kon Plông, kết nối khu vực này với trung tâm hành chính huyện, tạo đường vành đai vào khu công nghiệp nhằm khai thác có hiệu quả vị trí địa lý có tiềm năng du lịch của khu vực Đông Nam. Đồng thời tạo quỹ đất để mở rộng khu đô thị mới, khu công nghiệp. Góp phần tạo nên bộ mặt kiến trúc của vùng du lịch sinh thái Măng Đen.	Đáp ứng nhu cầu đi lại và xây dựng khu nghỉ dưỡng Đông Nam huyện Kon Plông, kết nối khu vực này với trung tâm hành chính huyện, tạo đường vành đai vào khu nghỉ dưỡng khu vực Đông Nam nhằm khai thác có hiệu quả vị trí địa lý có tiềm năng du lịch của khu vực Đông Nam. Đồng thời, đảm bảo kết nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tạo quỹ đất để mở rộng khu đô thị mới, khu trung tâm hành chính thị trấn Măng Đen theo định hướng quy hoạch. Góp phần tạo nên bộ mặt kiến trúc của vùng du lịch sinh thái Măng Đen.
3. Thời gian thực hiện	04 năm	Không quá 04 năm
4. Tiến độ thực hiện	Từ năm 2022	Từ năm 2023

* **Các nội dung khác:** Thực hiện theo Thông báo số 03/TB-HĐND ngày 05 tháng 02 tháng 2016 và Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 tháng 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum.