

BÁO CÁO THẨM TRA

Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà (Đoạn qua địa phận huyện Đăk Hà)

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015.

Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân tỉnh, trên cơ sở Tờ trình số 24/TTr-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà (Đoạn qua địa phận huyện Đăk Hà); dự thảo nghị quyết và hồ sơ trình thẩm tra kèm theo. Ban Kinh tế - Ngân sách đã tổ chức phiên họp toàn thể thẩm tra nội dung trên. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh và các Sở, ngành liên quan. Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

1. Cơ sở pháp lý

Căn cứ khoản 7 Điều 17⁽¹⁾ và khoản 1 Điều 34 Luật Đầu tư công năm 2019⁽²⁾; trên cơ sở Báo cáo thẩm định số 33/BC-SKHĐT ngày 13 tháng 3 năm 2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, việc Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà (Đoạn qua địa phận huyện Đăk Hà) là đúng quy định.

2. Nội dung của dự thảo Nghị quyết

Dự án Đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà (Đoạn qua địa phận huyện Đăk Hà) có tổng mức đầu tư là khoảng 171.725 triệu đồng (*dự án thuộc nhóm B*), từ Nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ theo ngành, lĩnh vực giai đoạn 2021-2025 (*khoảng 149.000 triệu đồng*) và ngân sách huyện; dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2021. Theo báo cáo của Ủy

¹ “Hội đồng nhân dân các cấp quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương, bao gồm cả vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên, các nguồn vốn hợp pháp của địa phương thuộc cấp mình quản lý, trừ dự án quy định tại khoản 4 Điều này.”

² “Cấp quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án thì có thẩm quyền quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình, dự án đó và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.”

ban nhân dân tỉnh, trong quá trình tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, do có sự thay đổi hướng tuyến đầu tư so với dự kiến ban đầu³, đồng thời, phương án tuyến mới có một phần tuyến đi qua địa phận xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông và xã Văn Lem, huyện Đăk Tô. Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh một số nội dung của dự án Cụ thể:

Nội dung	Các nội dung chủ trương đã phê duyệt tại Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 29/4/2021	Đề xuất điều chỉnh
Quy mô đầu tư	<ul style="list-style-type: none"> - Chiều dài tuyến khoảng 8.330m; bề rộng nền đường: khoảng 6,0m; bề rộng mặt đường khoảng 3,5 m; bề rộng lề đường gia cố khoảng 2,5m. - Thiết kế cầu qua suối Đăk Biên, chiều dài Ln =1x18m; cầu qua sông Đăk Pxi Ln = 3x33m. Khổ cầu 7+2x0,5= 8m: Bê tông cốt thép vĩnh cửu. - Công trình cống thoát nước ngang, thoát nước dọc, công trình phòng hộ và an toàn giao thông. 	<ul style="list-style-type: none"> - Chiều dài tuyến khoảng 7.532m, trong đó: trên địa phận huyện Đăk Hà khoảng 5.863m; địa phận huyện Tu Mơ Rông khoảng 1.490m và huyện Đăk Tô khoảng 179m; bề rộng nền đường khoảng 6,0m; bề rộng mặt đường khoảng 3,5m; bề rộng lề đường gia cố khoảng 2,5m. - Thiết kế cầu qua sông Đăk Pxi Ln = 3x33m. Khổ cầu 7+2x0,5= 8m: Bê tông cốt thép vĩnh cửu. - Công trình cống thoát nước ngang, thoát nước dọc, công trình phòng hộ và an toàn giao thông.
Nguồn vốn đầu tư	Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ ngành, lĩnh vực giai đoạn 2021-2025 (khoảng 149.000 triệu đồng) và ngân sách huyện.	Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ ngành, lĩnh vực (khoảng 149.000 triệu đồng) và ngân sách huyện.
Địa điểm đầu tư	Xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà.	Xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông, xã Văn Lem, huyện Đăk Tô và xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà.
Tiến độ thực hiện	Từ năm 2022	Từ năm 2023

- Các nội dung khác: Giữ nguyên theo các Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về chủ trương

³ Hướng tuyến mới có chiều dài ngắn hơn, diện tích chiếm đất giảm từ 16,81ha xuống còn 12,83ha (trong đó, diện tích đất có rừng tự nhiên giảm từ khoảng 6,06 ha xuống còn khoảng 2,29 ha) so với phương án cũ.

đầu tư dự án Đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà (Đoạn qua địa phận huyện Đăk Hà).

3. Ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách

Trên cơ sở các quy định của pháp luật có liên quan và ý kiến thảo luận của các đại biểu tại phiên họp thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản thống nhất như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 24/TTr-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2023. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu, giải trình một số nội dung sau:

- Dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư vào tháng 4/2021, tuy nhiên đến nay dự án vẫn chưa được cấp thẩm quyền phê duyệt quyết định đầu tư, đề nghị báo cáo làm rõ trách nhiệm các cơ quan liên quan trong việc chậm triển khai thực hiện dự án.

- Phương án điều chỉnh có một phần tuyến đi qua địa phận xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông và xã Văn Lem, huyện Đăk Tô (*Tổng chiều dài tuyến (dự kiến điều chỉnh) khoảng 7.532m, trong đó: trên địa phận huyện Đăk Hà khoảng 5.863m; địa phận huyện Tu Mơ Rông khoảng 1.490m và huyện Đăk Tô khoảng 179m*). Đề nghị báo cáo làm rõ tính đồng bộ và sự phù hợp khi điều chỉnh hướng tuyến và phạm vi đầu tư của dự án này với dự án Đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà (*Đoạn qua địa phận huyện Tu Mơ Rông*) do UBND huyện Tu Mơ Rông làm chủ đầu tư.

- Về quy hoạch sử dụng đất: Mục đích sử dụng đất của dự án Đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà (*Đoạn qua địa phận huyện Đăk Hà*) chưa phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của huyện Đăk Tô (*được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 96/QĐ-UBND ngày 01/03/2022, theo quy hoạch được xác định là đất rừng phòng hộ*); đồng thời chưa phù hợp với quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Tu Mơ Rông (*được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 100/QĐ-UBND ngày 01/3/2022*). Đề nghị báo cáo làm rõ các vấn đề Sở ngành góp ý đối với Quy hoạch sử dụng đất các huyện và quy hoạch chuyên ngành khác có liên quan đến dự án (*quy hoạch về giao thông*). Hiện nay cấp thẩm quyền đã điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất chưa, trường hợp dự án chưa phù hợp với quy hoạch sử dụng đất thì việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án có đảm bảo chặt chẽ về quy định không (*khoản 1 Điều 31 Luật đầu tư công năm 2019*).

- Đề nghị báo cáo diện tích rừng chiếm dụng trước và sau khi điều chỉnh hướng tuyến dự án.

- Chỉ đạo chủ đầu tư rà soát phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện trình cấp thẩm quyền xem xét các thủ tục về lâm nghiệp, đất đai đảm bảo đúng quy định; phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai thực hiện đồng bộ với dự án Đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8, xã Đăk Pxi, huyện

Đăk Hà (*Đoạn qua địa phận huyện Tu Mơ Rông*); quản lý và sử dụng nguồn vốn được bố trí bảo đảm hiệu quả, thực hiện đầu tư theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu chất lượng theo quy định hiện hành; đồng thời, chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, sự phù hợp với quy định của pháp luật.

- Rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách. Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII Kỳ họp chuyên đề xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KT-NS.

**TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN**

Hồ Văn Đà