

**TỜ TRÌNH**

Về việc đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà  
(Đoạn qua địa phận huyện Tu Mơ Rông)

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, kỳ họp chuyên đề

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021- 2025;

Ủy ban nhân dân tỉnh<sup>(1)</sup> kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà (Đoạn qua địa phận huyện Tu Mơ Rông), cụ thể như sau:

**1. Lý do điều chỉnh:**

Đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà (Đoạn qua địa phận huyện Tu Mơ Rông) được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tại Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh giao triển khai chủ trương đầu tư tại Quyết định số 395/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2021.

Dự án này thực hiện trên cùng tuyến đường với dự án Đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thôn 08 xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà (đoạn qua địa phận huyện Đăk Hà) được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tại Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2021. Hiện nay, Dự án đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8 xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà (đoạn qua địa phận huyện Đăk Hà) đã thay đổi hướng tuyến để hạn chế sự ảnh hưởng đến đất rừng, nên địa điểm đầu nối giữa hai huyện Tu Mơ Rông và

<sup>(1)</sup> Ủy ban nhân dân tỉnh đã thông nhất tại cuộc họp ngày 13 tháng 4 năm 2023.

Đăk Hà có sự thay đổi. Theo đó, hiện nay Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đang trình Hội đồng nhân dân tỉnh, kỳ họp chuyên đề điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà (*Đoạn qua địa phận huyện Đăk Hà*). Đề tuyến đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8 xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà được đồng bộ, thống nhất, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh đồng thời chủ trương đầu tư dự án đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8 xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà (*đoạn qua địa phận huyện Tu Mơ Rông*).

**2. Nội dung điều chỉnh:** Qua rà soát, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh một số nội dung của dự án so với chủ trương đầu tư đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt tại Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2021, cụ thể như sau:

**a) Phạm vi đầu tư:** Điều chỉnh Phạm vi đầu tư thuộc Quy mô đầu tư, từ “*Điểm cuối tại ranh giới huyện Tu Mơ Rông và huyện Đăk Hà tại Km6+202*” thành “*Điểm cuối tại Km 6+238.89 thuộc địa phận huyện Tu Mơ Rông*”.

**b) Nguồn vốn đầu tư:** Điều chỉnh từ “*Nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ theo ngành, lĩnh vực giai đoạn 2021-2025 (khoảng 198.000 triệu đồng) và ngân sách huyện*” thành “*Nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ theo ngành, lĩnh vực (khoảng 198.000 triệu đồng) và ngân sách huyện*”.

**c) Tiến độ thực hiện dự án:** Điều chỉnh từ “*Từ năm 2022*” thành “*Từ năm 2023*”.

**d) Các nội dung khác:** Giữ nguyên theo Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

### **3. Về khả năng cân đối nguồn vốn:**

a) Nguồn vốn đầu tư sau điều chỉnh: “*Nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ theo ngành, lĩnh vực (khoảng 198.000 triệu đồng) và ngân sách huyện*”.

b) Về khả năng cân đối vốn:

- Đối với nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ theo ngành, lĩnh vực (*khoảng 198.000 triệu đồng*): Trong giai đoạn 2021-2025, nguồn vốn ngân sách trung ương đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2021 (*Ủy ban nhân dân tỉnh đã phân bổ chi tiết tại Quyết định số 889/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2021*) là 100.000 triệu đồng, dự án thuộc danh mục dự kiến hoàn thành sau năm 2025. Số vốn còn lại (*khoảng 98.000 triệu đồng*) so với cơ cấu nguồn vốn theo chủ trương đầu tư, trong quá trình thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Ủy ban

nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục rà soát, trình cấp có thẩm quyền xem xét, điều chuyển từ các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ theo ngành lĩnh vực giai đoạn 2021 -2025 không có khả năng giải ngân hết hoặc thừa vốn (nếu có) hoặc bố trí để hoàn thành dự án trong giai đoạn 2026-2030.

- Đối với vốn ngân sách huyện (22.000 triệu đồng): Trong Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 huyện Tư Mơ Rông (được Hội đồng nhân dân huyện điều chỉnh lần cuối tại Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2022), dự án được giao kế hoạch 22.000 triệu đồng từ nguồn thu tiền sử dụng đất.

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, kỳ họp chuyên đề xem xét, quyết định (Có dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh kèm theo)./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân huyện Tư Mơ Rông;
- VP UBND tỉnh: CVP, các PCVP;
- Lưu: VT, HTKT, KTTH.PHD.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Lê Ngọc Tuấn**