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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KON TUM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: 77 /TTr-UBND
	Kon Tum, ngày 15 tháng 6  năm 2022 


TỜ TRÌNH
Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025

	Kính gửi:
	Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, Kỳ họp chuyên đề.


Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ Thông báo số 25/TB-TTHĐND ngày 09 tháng 6 năm 2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về đăng ký bổ sung nội dung trình kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII;
Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025 với các nội dung chính sau:

1. Lý do điều chỉnh: 
Dự án Bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025 được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2021 và được Ủy ban nhân dân tỉnh giao triển khai thực hiện chủ trương đầu tư tại Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2021. 
Trong quá trình triển khai lập báo cáo nghiên cứu khả thi theo chủ trương
đã được phê duyệt, qua rà soát, Ủy ban nhân dân tỉnh nhận thấy có một số hạng mục hỗ trợ đầu tư có trùng lắp với nội dung hỗ trợ tại Tiểu dự án 1 thuộc Dự án 3(
) của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025(
); Kế hoạch thực hiện Đề án trồng 01 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Kon Tum(
). Để tránh trùng lắp trong quá trình thực hiện các chương trình, đề án đang triển khai cũng như huy động, tận dụng hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ từ Trung ương cho địa phương, đảm bảo hiệu quả trong thực hiện các chương trình, đề án, dự án đầu tư công; việc cắt giảm các hạng mục trùng lắp là cần thiết. Đồng thời, để phục vụ cho công tác phân định quản lý, bảo vệ rừng theo các phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn 2021-2030, đơn vị đề xuất bổ sung hạng mục “Xác định ranh giới, đóng mốc bổ sung ranh giới rừng” là phù hợp. 
Bên cạnh đó, để phù hợp với tiến độ thực hiện các thủ tục đầu tư và thủ tục bố trí vốn theo quy định; phù hợp khả năng cân đối trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã bố trí cho dự án, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh đồng thời xem xét, điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án từ “từ năm 2022” thành “từ năm 2023” để có cơ sở chuyển tiếp sang giai đoạn sau 2025 và phù hợp với kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương đã phê duyệt(
).
2. Các nội dung điều chỉnh:
a) Nội dung điều chỉnh: Gồm quy mô đầu tư, tổng mức đầu tư, nguồn vốn đầu tư, tiến độ thực hiện, cụ thể:

- Quy mô đầu tư điều chỉnh: Trồng mới khoảng 797 ha rừng; trong đó: trồng rừng phòng hộ khoảng 417 ha và trồng rừng đặc dụng khoảng 380 ha. Xây dựng kết cấu hạ tầng lâm nghiệp. Xác định ranh giới, đóng mốc bổ sung ranh giới rừng.

- Tổng mức đầu tư điều chỉnh: Khoảng 285.000 triệu đồng.
- Nguồn vốn đầu tư điều chỉnh: Ngân sách Trung ương hỗ trợ theo ngành, lĩnh vực (trong đó giai đoạn 2021 – 2025: khoảng 100.000 triệu đồng); nguồn vốn ngân sách địa phương (trong đó giai đoạn 2021-2025: khoảng 55.000 triệu đồng) và các nguồn vốn hợp pháp khác.
- Tiến độ thực hiện điều chỉnh: Từ năm 2023.
(Có Phụ lục 01 - Chi tiết so sánh nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án và Phụ lục 02 – Bảng tính khái toán tổng mức đầu tư sau điều chỉnh)
b) Các nội dung khác: Thực hiện theo Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về chủ trương đầu tư dự án Bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025.
3. Về khả năng cân đối nguồn vốn: 
Trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách Trung ương, dự án được bố trí kế hoạch là 100.000 triệu đồng, nằm trong danh mục dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2025 tại Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương dự án được bố trí kế hoạch 55.000 triệu đồng (từ nguồn thu tiền sử dụng đất, nguồn thu bán đấu giá các cơ sở nhà đất và các nguồn vốn hợp pháp khác cấp tỉnh quản lý) tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Số vốn còn thiếu so với tổng mức đầu tư khoảng 130.000 triệu đồng; dự kiến sẽ tiếp tục bố trí trong giai đoạn 2026-2030.
Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, Kỳ họp chuyên đề xem xét, điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án để có cơ sở triển khai thực hiện theo quy định (Có dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và các văn bản liên quan kèm theo(
))./.

	Nơi nhận:
- Như trên;

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Sở Nông nghiệp và PTNT;

- Lưu: VT, HTKT, KTTH.PHD.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Đã ký
Lê Ngọc Tuấn


(�) Phát triển kinh tế nông nghiệp, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân -  Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị.


(�) Được ban hành kèm theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ.


(�) Đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 469/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2021.


(�) Cụ thể, hiện nay dự án mới đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, chưa đủ điều kiện được bố trí vốn kế hoạch năm 2022 (do chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án). Trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách Trung ương, dự án được bố trí kế hoạch là 100.000 triệu đồng, nằm trong danh mục dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2025; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương, dự án được bố trí kế hoạch 55.000 triệu đồng. Số vốn còn thiếu so với tổng mức đầu tư khoảng 129.932 triệu đồng; dự kiến sẽ tiếp tục bố trí trong giai đoạn 2026-2030.


(�) Gồm:


- Tờ trình 107/TTr-SNN ngày 30 tháng 5 năm 2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025.


- Báo cáo số 274/BC-SNN ngày 30 tháng 5 năm 2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025.


- Báo cáo số 133/BC-SKHĐT ngày 08 tháng 6 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025. 






