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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KON TUM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: 07/TTr-UBND
	Kon Tum, ngày 03 tháng 02 năm 2021


TỜ TRÌNH
Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Xây dựng mới
 hội trường Tỉnh ủy, các phòng họp và Trụ sở làm việc 
các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum, Kỳ họp chuyên đề.
Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019; 
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 
Căn cứ Nghị quyết 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum;

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng mới hội trường Tỉnh uỷ, các phòng họp và Trụ sở làm việc các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh uỷ, với các nội dung chính sau:
I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

1. Tên dự án: Xây dựng mới hội trường Tỉnh ủy, các phòng họp và Trụ sở làm việc các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy.
2. Chủ đầu tư: Văn phòng Tỉnh ủy Kon Tum.
3. Địa điểm thực hiện dự án: 67 Bà triệu, Phường Thắng Lợi, TP, Kon Tum.
4. Tổng mức đầu tư: Khoảng 128.198 triệu đồng.
5. Nguồn vốn thực hiện dự án: Ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025.
6. Mục tiêu đầu tư: Cải thiện kiến trúc và tiện nghi sử dụng, đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, làm việc cho cán bộ, công chức, đáp ứng yêu cầu phục vụ tốt các cuộc hội nghị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh uỷ, nhất là tổ chức các cuộc làm việc với Trung ương, hội nghị cán bộ chủ chốt, xây dựng đơn vị chính quy, xanh, sạch đẹp, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Công trình còn là điểm nhấn về mặt kiến trúc, tăng vẻ đẹp cảnh quan đô thị.

7. Quy mô đầu tư:
Loại công trình: Công trình 05 tầng; diện tích xây dựng khoảng 2.480,28 m2; diện tích sàn khoảng 9.781,94 m2 và các hạng mục phụ trợ, gồm:
- Bể nước ngầm phòng cháy chữa cháy: Dung tích 100 m3. 

- Tháo dỡ công trình hiện trạng.

- Hệ thống điều hoà không khí; Hệ thống phòng cháy chữa cháy + chống sét.

- Mua sắm trang thiết bị bàn ghế hội trường, phòng họp, văn phòng đầy đủ.

- Hệ thống thang máy, hệ thống an ninh.

- Công trình hạ tầng kỹ thuật cấp điện, cấp nước đầy đủ...
8. Thời gian thực hiện dự án: 02 năm.
9. Tiến độ thực hiện dự án: Từ năm 2021 - 2022.

II. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN

Trên cơ sở đề nghị của Văn phòng Tỉnh ủy về chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng mới hội trường Tỉnh uỷ, các phòng họp và Trụ sở làm việc các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh uỷ (Tờ trình số 11-TTr/VPTU ngày 22 tháng 10 năm 2020 và Báo cáo số 11-BC/VPTU ngày 22 tháng 10 năm 2020); căn cứ quy định hiện hành, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản lấy ý kiến và nhận được ý kiến tham gia của Sở Tài chính; Sở Xây đựng. 

Trên cơ sở ý kiến tham gia của các đơn vị(
), Văn phòng Tỉnh ủy tiếp tục hoàn thiện hồ sơ dự án và trình lại (Tờ trình số 38-TTr/VPTU ngày 19 tháng 01 năm 2021; Báo cáo số 69-BC/VPTU ngày 19 tháng 01 năm 2021 của Văn phòng Tỉnh ủy). Dự án đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn tại Báo cáo số 17/BC-SKHĐT, ngày 29      tháng 01 năm 2021.
III. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO
1. Tờ trình số 38-TTr/VPTU ngày 19 tháng 01 năm 2021 của Văn phòng Tỉnh ủy về việc đề nghị xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án Xây dựng mới hội trường Tỉnh uỷ, các phòng họp và Trụ sở làm việc các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy.
2. Báo cáo số 69-BC/VPTU ngày 19 tháng 01 năm 2021 của Văn phòng Tỉnh ủy đề xuất chủ trương đầu tư dự án Xây dựng mới hội trường Tỉnh uỷ, các phòng họp và Trụ sở làm việc các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy.

3. Báo cáo số 17/BC-SKHĐT ngày 29 tháng 01 năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án: Xây dựng mới hội trường Tỉnh uỷ, các phòng họp và Trụ sở làm việc các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy.

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI xem xét, quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án để có cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo (có dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và các văn bản liên quan kèm theo)./.

	Nơi nhận:
- Như trên;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Văn phòng Tỉnh ủy;

- VP UBND tỉnh: CVP, PCVP (KTTH);

- Lưu: VT, KTTH. PHD.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Đã ký
Lê Ngọc Tuấn


(�) Sở Xây dựng (tại Văn bản số 1756/SXD-PTĐTHHTKT ngày 03 tháng 11 năm 2020; Văn bản số 2013/SXD-PTĐTHTKT ngày 14 tháng 12 năm 2020 vàV ăn bản số 127/SXD-PTĐTHHTKT ngày 27 tháng 01 năm 2021); Sở Tài chính (tại Văn bản số 4063/STC-TCĐT ngày 30 tháng 10 năm 2020); Sở Kế hoạch và Đầu tư (tại Văn bản số 2826/SKHĐT-TH ngày 09 tháng 11 năm 2020); 






