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	UBND TỈNH KON TUM

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

	Số:   114       /BC-SKHĐT
	Kon Tum, ngày 16     tháng   4  năm 2021


 

BÁO CÁO
Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định 
 nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án: Xây dựng mới Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú huyện Đăk Hà


Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 36/TTr-SGDĐT ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thẩm định chủ trương đầu tư dự án Xây dựng mới Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú huyện Đăk Hà. Sau khi xem xét, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với dự án như sau:
Phần thứ nhất
TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH
I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH
1. Tờ trình số 36/TTr-SGDĐT ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thẩm định chủ trương đầu tư dự án Xây dựng mới Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú huyện Đăk Hà;
2. Báo cáo số 74/BC-SGDĐT ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Xây dựng mới Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú huyện Đăk Hà;
3. Công văn số 591/SGDĐT-KHTC ngày 13 tháng 4 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hoàn chỉnh hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng mới Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú huyện Đăk Hà;

4. Ý kiến tham gia của Sở Tài chính tại Công văn số 1224/STC-TCĐT ngày 06 tháng 4 năm 2021; Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà tại Công văn số 818/UBND-KT ngày 08 tháng 8 năm 2021; Sở Xây dựng tại Công văn số 485/SXD-PTĐTHTKT ngày 06 tháng 4 năm 2021 và Công văn số 554/SXD-PTĐTHTKT ngày 16 tháng 4 năm 2021.
II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH
1. Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019.

2. Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

3. Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg  ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025;

4. Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Kon Tum;

5. Công văn số 4602/UBND-KTTH ngày 15 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh;  Văn bản số 4797/UBND-KTTH ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum;

6. Công văn số 4798/UBND-KTTH ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 (lần 2).
III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH
1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư

2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Sở Tài chính, Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà.

3. Hình thức thẩm định: Lấy ý kiến bằng văn bản.
Phần thứ hai
Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ  
I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN
1. Tên dự án: Xây dựng mới Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú huyện Đăk Hà.

2. Dự án nhóm: B
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum.

4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

5. Tên chủ đầu tư: Sở Giáo dục và Đào tạo.
6. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.
7. Dự kiến tổng mức đầu tư: Khoảng 59.000 triệu đồng.

8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Ngân sách trung ương hỗ trợ đầu tư theo ngành, lĩnh vực giai đoạn 2021-2025 và các nguồn vốn hợp pháp khác.
9. Thời gian thực hiện: Từ năm 2023.

10. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: Giáo dục và Đào tạo.
11. Hình thức đầu tư của dự án: Đầu tư mới.
12. Các thông tin khác (nếu có): Không

II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP:


Trên cơ sở đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo về chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng mới Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú huyện Đăk Hà (tại Tờ trình số 36/TTr-SGDĐT và 74/BC-SGDĐT ngày 01 tháng 4 năm 2021), Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức lấy ý kiến của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà, Sở Tài chính, Sở Xây dựng đối với nội dung đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo. Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp ý kiến của các đơn vị như sau: 

1. Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà

Sau  khi nghiên cứu nội dung báo cáo số 74/BC-SGDĐT, ngày  31 tháng 3 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng mới Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú huyện Đăk Hà; Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà thống nhất với nội dung báo cáo đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo

2. Sở Tài chính

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã dự kiến bố trí cho Sở Giáo dục và Đào tạo 53.000 triệu đồng từ nguồn ngân sách trung ương để đầu tư dự án trên. Do vậy, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương thực hiện Dự án theo quy định và phân bổ kế hoạch vốn thực hiện dự án phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách trung ương hàng năm trong giai đoạn 2021 -2025.
3. Sở Xây dựng

- Việc nghiên cứu đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng mới Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú huyện Đăk Hà là cần thiết.

- Quy mô đầu tư: đề nghị chủ đầu tư nghiên cứu bổ sung các nội dung sau:

+ Nội dung đề xuất dự án chưa luận chứng kinh tế - kỹ thuật, tính toán xác định quy mô đầu tư các khối chức năng của trường trung học phổ thông tương ứng với quy mô học sinh và diện tích khu đất xây dựng (tính toán, đánh giá sơ bộ các chỉ tiêu về mật độ sử dụng đất, diện tích xây dựng; dự kiến bố trí diện tích cây xanh, diện tích giao thông nội bộ, diện tích sân chơi, bãi tập...);

+ Đánh giá sự phù hợp của diện tích xây dựng các hạng mục đề xuất (khối phòng học tập, khối phòng hỗ trợ học tập, khối phụ trợ, khối phục vụ sinh hoạt..) so với định mức về tiêu chuẩn cơ sở vật chất trường trung học phổ thông (trong đó phải đảm bảo: Bình quân tối thiểu 10m2 cho một học sinh; diện tích khu đất cho các hạng mục công trình phục vụ nội trú bảo đảm 6m2 cho một học sinh nội trú theo quy định tại Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo);

+ Nêu rõ dự án được xây dựng tại vị trí mới hay trên mặt bằng hiện trạng công trình; bổ sung sơ đồ vị trí, diện tích khu đất xây dựng, tổng mặt bằng hiện trạng, tổng mặt bằng dự kiến xây dựng; các hạng mục công trình hiện có tiếp tục sử dụng (trong đó rà soát, đánh giá khả năng tiếp tục sử dụng hoặc đề xuất cải tạo sửa chữa để tiếp tục sử dụng), các hạng mục công trình dự kiến bổ sung lần này, các hạng mục phải tháo dỡ... 

+ Về chi phí thiết bị, vật tư phục vụ cho dạy và học cần nêu sơ bộ các thiết bị dự kiến mua mới, các thiết bị cũ tận dụng....

- Sự phù hợp quy hoạch xây dựng: Dự án đề xuất chưa kèm sơ bộ mặt bằng tổng thể; chưa chỉ rõ vị trí và diện tích khu đất xây dựng (xây dựng tại vị trí mới hay trên mặt bằng hiện trạng công trình); chưa tính toán, đánh giá sơ bộ các chỉ tiêu về mật độ sử dụng đất, diện tích xây dựng nên Sở Xây dựng chưa có cơ sở để đánh giá sự phù hợp về quy hoạch xây dựng.

- Về dự kiến tổng mức đầu tư: Cần làm rõ các nội dung về quy mô đầu tư đã nêu tại mục 1, làm cơ sở xác định chi phí xây dựng dự án.

Trên cơ sở ý kiến tham gia của Sở Xây dựng, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản hoàn chỉnh hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng mới Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú huyện Đăk Hà tại Công văn số 591/SGDĐT-KHTC ngày 13 tháng 4 năm 2021 và được Sở Xây dựng thống nhất tại Công văn số 554/SXD-PTĐTHTKT ngày 16 tháng 4 năm 2021. 
III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH
1. Sự cần thiết và hiệu quả đầu tư: 
Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Đăk Hà là chuyên biệt bậc trung học cơ sở, trung học Phổ thông với mục đích cơ bản là tạo nguồn cán bộ dân tộc, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trường được thành lập tháng 08 năm 1995, trước đây là Trường Phổ thông cấp 2, 3 huyện Đăk Hà. Từ ngày thành lập đến nay, phần lớn cơ sở vật chất của nhà trường được tiếp nhận từ các nhà làm việc 1 tầng, cấp IV xây dựng từ năm 1983 của Nông trường 701. Nhà trường chỉ được đầu tư 01 dãy nhà học 15 phòng, 01 nhà hiệu bộ và 16 phòng ở học sinh và nhà ăn + bếp. Với nhiệm vụ đào tạo học sinh dân tộc thiểu số ở nội trú, nhà trường đã phải sử dụng tất cả các nhà làm việc cũ của Nông trường để làm chổ ở, phòng học bộ môn, thư viện. Với qui mô 500 học sinh mỗi năm, trong đó 250 học sinh ở nội trú và 250 học sinh Trung học phổ thông trên địa bàn huyện. Trong những năm qua, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Đăk Hà đã hoàn thành tốt sứ mệnh của mình, mỗi năm đào tạo hàng trăm học sinh là con em các Dân tộc thiểu số tốt nghiệp trung học phổ thông, bước vào Đại học, Cao đẳng hoặc Trung cấp nghề để trở thành nguồn nhân lực dồi dào trong tương lai, phục vụ cho mục đích phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhà.     

Hiện tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Đăk Hà có địa chỉ tại số 54, đường Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà; cơ sở vật chất của trường được đầu tư xây dựng từ những năm 1990, đến nay đã bị xuống cấp nghiêm trọng, quy mô của các hạng mục không phù hợp so với theo tiêu chuẩn hiện hành, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ dạy và học của trường. Về mùa mưa bảo thì thấm dột, rêu mốc nhiều nơi, không đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng. Xuất phát từ thực tế nêu trên, việc đầu tư xây dựng mới Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Đăk Hà hiện nay là cần thiết.

2. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ trình thẩm định: Hồ sơ trình xem xét chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng mới Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú huyện Đăk Hà đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ.


3. Sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt: Việc đầu tư dự án phù hợp với quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2025 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 47/2011/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2011; Dự án nằm trong danh mục dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020.
4. Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án nhóm A, nhóm B và nhóm C: Dự án có tổng mức đầu tư 59.000 triệu đồng thuộc dự án nhóm B, phù hợp với quy định phân loại dự án của Luật Đầu tư công năm 2019.
5. Mục tiêu đầu tư: Nhằm đảm bảo đầy đủ điều kiện học tập, sinh hoạt của học sinh và các hoạt động khác của nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, tạo lập cơ sở vật chất cho xã hội; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

6. Quy mô đầu tư: 
- Nhà học 16 phòng 02 tầng diện tích khoảng 1.350m2; Nhà ăn + nhà bếp diện tích khoảng 600m2; Nhà ở học sinh 32 phòng 02 tầng diện tích khoảng 2.200m2; Nhà đa năng 01 tầng diện tích khoảng 600m2; Nhà nghỉ giáo viên diện tích khoảng 100m2; Nhà học bộ môn+thư viện 02 tầng diện tích khoảng 1.080m2; Nhà hành chính quản trị 02 tầng diện tích khoảng 670 m2; Nhà trực diện tích khoảng 16m2; Nhà để xe học sinh diện tích khoảng 200m2; Nhà để xe giáo viên diện tích khoảng 100m2; Cổng+Tường rào xây gạch khoảng1000md; San nền diện tích khoảng 1.000m2; Sân đường nội bộ diện tích khoảng 1000m2.
- Hệ thống cấp điện; cấp nước tổng thể; Hệ thống trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy và học tập của học sinh.
7. Tổng mức đầu tư: Khoảng 59.000 triệu đồng. 
8. Nguồn vốn và khả năng cân đối vốn: 
- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách trung ương hỗ trợ đầu tư theo ngành, lĩnh vực giai đoạn 2021-2025 và các nguồn vốn hợp pháp khác.
- Khả năng cân đối vốn: Dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020, trong đó dự án Xây dựng mới Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú huyện Đăk Hà dự kiến bố trí khoảng 53.000 triệu đồng (không tính dự phòng) từ nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ đầu tư theo ngành, lĩnh vực giai đoạn 2021-2025. Do vậy, nếu được cấp có thẩm quyền thống nhất chủ trương đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí từ nguồn vốn nêu trên để triển khai thực hiện và tham mưu cấp có thẩm quyền lồng ghép bố trí từ các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có). 
9. Phân kỳ và tiến độ đầu tư:

a) Phân kỳ đầu tư: 
Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng mức đầu tư
	Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

	Tổng cộng
	59.000
	53.000

	Năm thứ nhất 
	
	20.000

	Năm thứ hai 
	
	20.000

	Năm thứ ba
	
	13.000


b) Tiến độ thực hiện: Từ năm 2023
10. Hình thức đầu tư của dự án: Đầu tư mới.
11. Địa điểm thực hiện: Huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

12. Hiệu quả KTXH, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
- Hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội: Dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Đăk Hà là điều kiện để nâng cấp cơ sở vật chất của nhà trường theo tiêu chuẩn hiện hành, giúp cho học sinh có chế độ nội trú đảm bảo, tạo điều kiện để nhà trường tổ chức các hoạt động của nhà trường một cách thuận lợi và hiệu quả. Góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường, thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
- Tác động về môi trường: Trong quá trình thi công xây dựng công trình nguồn gây ô nhiễm môi trường chủ yếu gồm chất thải rắn do vật liệu rơi vãi, ô nhiễm không khí do bụi từ xe, máy thi công và vật liệu rơi vãi, ô nhiễm tiếng ồn do máy móc tại công trình, chất thải sinh hoạt của công nhân... đề nghị chủ đầu tư thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định.
13. Các ý kiến khác: Không. 
IV. VỀ THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

Căn cứ Luật đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019, đây là dự án nhóm B, sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ đầu tư theo ngành, lĩnh vực và các nguồn vốn hợp pháp khác nên thẩm quyết định chủ trương đầu tư là Hội đồng nhân dân tỉnh. 
V. KẾT LUẬN
Việc đầu tư dự án Xây dựng mới Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú huyện Đăk Hà là cần thiết và hiệu quả. Hồ sơ trình thẩm định chủ trương đầu tư Dự án đầy đủ, đúng quy định, đủ điều kiện quyết định chủ trương đầu tư. 

Căn cứ quy định của Luật Đầu tư công năm 2019, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trên.
(Có hồ sơ trình phê duyệt chủ trương đầu tư kèm theo)

Kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
	 Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Lưu: VT, TH, NTQ.
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