9

	UBND TỈNH KON TUM

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

	Số:      113    /BC-SKHĐT
	Kon Tum, ngày  16    tháng  4   năm 2021


 

BÁO CÁO
Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư,
thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án: 
Đường liên xã Đăk Ang - Đăk Nông - Đăk Rơ Nga


Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 68/TTr-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi V/v đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Đường liên xã Đăk Ang - Đăk Nông - Đăk Rơ Nga. Sau khi xem xét, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với dự án như sau:
Phần thứ nhất
TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH
I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH
1. Tờ trình đề xuất chủ trương đầu tư dự án (Tờ trình số 68/TTr-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi).
2. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án (Báo cáo số 221/BC-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi).
3. Báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến tham gia góp ý hồ sơ chủ trương dự án (Báo cáo số 222/BC-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi).
4. Công văn số 1065/UBND-TH ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi V/v cam kết bố trí vốn đối ứng để triển khai thực hiện dự án Đường liên xã Đăk Ang - Đăk Nông - Đăk Rơ Nga.
4. Công văn số 1226/STC-TCĐT ngày 06 tháng 4 năm 2021 của Sở Tài chính về việc tham gia ý kiến chủ trương đầu tư dự án đầu tư.
5. Công văn số 563/SGTVT-KHTC ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Sở Giao thông vận tải V/v tham gia ý kiến chủ trương đầu tư dự án Đường liên xã Đăk Ang - Đăk Nông - Đăk Rơ Nga.
6. Công văn số 949/SKHĐT-TH ngày 13 tháng 4 năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư V/v hoàn chỉnh lại hồ sơ chủ trương dự án: Đường liên xã Đăk Ang - Đăk Nông - Đăk Rơ Nga.

7. Công văn số 573/SGTVT-KHTC ngày 14 tháng 4 năm 2021 của Sở Giao thông vận tải V/v tham gia ý kiến chủ trương đầu tư dự án Đường liên xã Đăk Ang - Đăk Nông - Đăk Rơ Nga (lần 2).

II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH
1. Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019.

2. Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

3. Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum.

4. Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định một số nội dung về công tác quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước của tỉnh Kon Tum.
III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH
1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư

2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải.

3. Hình thức thẩm định: Lấy ý kiến bằng văn bản.
Phần thứ hai
Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ  
I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CỦA ĐƠN VỊ
1. Tên dự án: Đường liên xã Đăk Ang - Đăk Nông - Đăk Rơ Nga.

2. Dự án nhóm: B
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum.

4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

5. Tên chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi.
6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Đăk Ang và xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi; xã Đăk Rơ Nga, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.
7. Dự kiến tổng mức đầu tư và nguồn vốn của dự án: 
- Tổng mức đầu tư: khoảng 170.068 triệu đồng.
- Nguồn vốn đầu tư: 
+ Nguồn ngân sách tỉnh: 100.000 triệu đồng.

+ Nguồn ngân sách huyện (nguồn thu tiền sử dụng đất và các nguồn vốn hợp pháp khác): 70.068 triệu đồng.

8. Thời gian thực hiện và phân kỳ đầu tư: 
- Thời gian thực hiện: Năm 2022-2025.
- Phân kỳ đầu tư:
ĐVT: Triệu đồng
	Năm
	Tổng số
	Nguồn vốn thực hiện

	
	
	Nguồn ngân sách tỉnh
	Nguồn ngân sách huyện

	Tổng cộng
	170.068
	100.000
	70.068

	Năm 2022
	50.000
	50.000
	

	Năm 2023
	80.000
	50.000
	30.000

	Năm 2024
	30.000
	
	30.000

	Năm 2025
	10.068
	
	10.068


9. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: Giao thông.
10. Hình thức đầu tư của dự án: Xây dựng mới.
11. Các thông tin khác (nếu có): Không

II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP:

* Trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi về chủ trương đầu tư dự án: Đường liên xã Đăk Ang - Đăk Nông - Đăk Rơ Nga (Tờ trình số 64/TTr-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2021 và Báo cáo số 200/BC-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2021), Sở Tài chỉnh, Sở Giao thông vận tải đã tham gia ý kiến đối với chủ trương đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp ý kiến tham gia của các đơn vị như sau:

1. Sở Tài chính (tại Công văn số 1226/STC-TCĐT ngày 06 tháng 4 năm 2021):

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã dự kiến bố trí cho Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi để đầu tư dự án trên từ nguồn thu tiền sử dụng đất 144.000 triệu đồng, trong đó vốn ngân sách tỉnh 100.000 triệu đồng (tại Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh). 

Do vậy, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương thực hiện các dự án theo quy định và phân bổ kế hoạch vốn thực hiện dự án phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương (nguồn thu tiền sử dụng đất) hàng năm trong giai đoạn 2021 - 2025.

2. Sở Giao thông vận tải (tại Công văn số 563/SGTVT-KHTC ngày 12 tháng 4 năm 2021):
- Theo Quy hoạch tổng thể phát triển GTVT tỉnh Kon Tum đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1176/QĐ-UBND ngày 07/10/2016, giai đoạn 2021-2025, tuyến ĐH.80 được quy hoạch là đường cấp V (bề rộng nền đường 6.5m, mặt đường rộng 3.5m), không có vị trí cầu qua sông Pô Kô trên tuyến. Hướng tuyến dự án đề xuất đi trùng với hướng tuyến theo quy hoạch là đường ĐH.80, tuy nhiên UBND huyện Ngọc Hồi đang đề xuất với quy mô là đường GTNT loại A (bề rộng nền đường 5m; mặt đường 3.5m) và vị trí cầu qua sông Pô Kô tại khoảng Km1480+500 (đường Hồ Chí Minh) là chưa phù hợp với Quy hoạch. Do đó đề nghị UBND huyện Ngọc Hồi làm rõ sự cần thiết phải đầu tư theo quy mô đường GTNT loại A và vị trí cầu qua sông Pô Kô. Đồng thời bổ sung bình đồ hướng tuyến, hiện trạng, quy mô của các tuyến đường hiện trạng kết nối với tuyến dự án đề xuất để có cơ sở đề xuất quy mô của dự án cho phù hợp.

- Bổ sung khái toán Tổng mức đầu tư của dự án, do hướng tuyến dự án đi dọc sông Pô Kô, qua các vị trí có địa hình tương đối phức tạp, mức độ chia cắt lớn dễ sạt lở do đó cần sơ bộ đánh giá điều kiện địa hình để có biện pháp gia cố phù hợp.

- Tính toán so sánh giá thành kết cấu mặt đường bê tông xi măng với các loại kết cấu mặt đường khác như bê tông nhựa. Để có cơ sở lựa chọn kết cấu mặt đường phù hợp, đảm bảo hiệu quả kinh tế-kỹ thuật.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư (tại Văn bản số 494/SKHĐT-TH ngày 13 tháng 4 năm 2021).

Đề nghị điều chỉnh, bổ sung một số nội dung cụ thể sau: Theo dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum thì dự an Đường liên xã Đăk Ang - Đăk Nông - Đăk Rơ Nga dự kiến nguồn ngân sách tỉnh là 100 tỷ đồng. Do đó, trên cơ sở nguồn vốn ngân sách tỉnh dự kiến bố trí cho dự án, phần kinh phí còn lại đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi cân đối từ các nguồn vốn của ngân sách huyện và có văn bản cảm kết bố trí đủ vốn của cấp có thẩm quyền huyện để thực hiện hoàn thành đúng tiến độ của dự án.

* Trên cơ sở ý kiến tham gia của các đơn vị, Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi đã rà soát, giải trình, tiếp thu bổ sung hoàn chỉnh lại hồ sơ về chủ trương đầu tư dự án và trình lại (Tờ trình số 68/TTr-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2021 và Báo cáo số 221/BC-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2021; Báo cáo số 222/BC-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2021; Công văn số 1065/UBND-TH ngày 12 tháng 4 năm 2021).

Ngày 13 tháng 4 năm 2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 967/SKHĐT-TH V/v lấy ý kiến về chủ trương đầu tư dự án Đường liên xã Đăk Ang - Đăk Nông - Đăk Rơ Nga (lần 2), trong đó: Đề nghị Sở Giao thông vận tải cho ý kiến về việc tiếp thu giải trình và hồ sơ trình thẩm định chủ trương đầu tư xây dựng dự án nói trên của Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi tại Tờ trình số 68/TTr-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2021 và được Sở Giao thông vận tải tham gia tại Công văn số 573/SGTVT-KHTC ngày 14 tháng 4 năm 2021, cụ thể như sau:

- Về quy mô: Theo Quy hoạch tổng thể phát triển GTVT tỉnh Kon Tum đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1176/QĐ-UBND ngày 07/10/2016, giai đoạn 2021-2025, tuyến ĐH.80 được quy hoạch là đường cấp V (bề rộng nền đường 6.5m, mặt đường rộng 3.5m). Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của UBND huyện Ngọc Hồi đã được chỉnh sửa và đề xuất quy mô là đường cấp V là phù hợp với quy hoạch. 

- Đề xuất vị trí cầu qua sông Pô Kô kết nối với đường Hồ Chí Minh tại Km1479+700: Hiện vị trí đề xuất không có trong Quy hoạch tổng thể phát triển GTVT tỉnh Kon Tum, tuy nhiên, theo Báo cáo số 222/BC-UBND ngày 13/04/2021 của UBND huyện Ngọc Hồi, trong phạm vi từ khu vực xã Đăk Ang trải dài lên tới địa phận huyện Đăk Glei thực tế chưa có công trình kiên cố vượt sông Pô Kô, chỉ có một vài cầu treo dân sinh, việc kết nối, lưu thông, vận chuyển hàng hóa, nông sản gặp rất nhiều khó khăn, ảnh hưởng lớn đến đời sống Nhân dân. Do đó, để phát huy hiệu quả dự án, Sở GTVT thống nhất theo đề xuất của UBND huyện, đồng thời kiến nghị bổ sung vị trí cầu trên vào quy hoạch.
- Kết cấu mặt đường của dự án: Hiện tại UBND huyện Ngọc Hồi đang đề xuất kết cấu mặt đường là bê tông xi măng, theo Báo cáo số 222/BC-UBND ngày 13/04/2021 của UBND huyện Ngọc Hồi thì kết cấu mặt đường BTXM cao hơn các loại kết cấu mặt đường khác như bê tông nhựa, tuy nhiên, chi phí duy tu, bảo dưỡng lại ít hơn các loại mặt đường khác; với ưu điểm là độ bền, tuổi thọ cao, thi công, quản lý chất lượng đơn giản. Mặt khác, việc lựa chọn mặt đường BTXM cho dự án là phù hợp với đặc điểm địa hình, địa chất, thủy văn của khu vực (tuyến có độ dốc dọc lớn, địa hình chia cắt nhiều bởi các khe suối, tuyến đi dọc sông Pô Kô, độ ẩm lớn...). Tuy nhiên, ở bước đề xuất chủ trương đầu tư mới chỉ nghiên cứu sơ bộ hướng tuyến, chưa đầy đủ các yếu tố cần thiết để đánh giá hiệu quả kết cấu mặt đường bê tông xi măng, do đó trong bước lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, Sở GTVT đề nghị tính toán và so sánh chi tiết hơn để lựa chọn giải pháp đảm bảo hiệu quả tối ưu về kinh tế và kỹ thuật.

III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH
1. Sự cần thiết và hiệu quả đầu tư:
Huyện Ngọc Hồi là huyện biên giới, có vị trí chiến lược rất quan trọng cả về kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh. Trong những năm qua, được Đảng và Nhà nước quan tâm đã đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, giảm nghèo,…góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của huyện. Là một trong 3 vùng kinh tế động lực của tỉnh, có tiềm năng, lợi thế lớn để phát triển kinh tế và thu hút vốn đầu tư. Tuy nhiên, Nhân dân sinh sống chủ yếu là người đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 60% tổng dân số của huyện, kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp. Địa hình khu vực tương đối phức tạp, chủ yếu là đồi núi. Đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của nhân dân còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, phong tục, tập quán còn lạc hậu. 

Hiện tại tuyến đường liên xã Đăk Ang - Đăk Nông - Đăk Rơ Nga chưa được đầu tư xây dựng. Việc đi lại sản xuất nông nghiệp của người dân chủ yếu bằng đường mòn dọc theo Sông Pô Kô, có độ dốc đứng gặp nhiều khó khăn. Để kết nối giao thông trên địa bàn xã Đăk Ang, xã Đăk Dục, xã Đăk Nông huyện Ngọc Hồi đi về xã Đăk Rơ Nga, huyện Đăk Tô, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển nông, lâm sản, hàng hóa của người dân trong khu vực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và hướng tới thu hẹp khoảng cách về kinh tế và trình độ phát triển giữa các vùng của tỉnh Kon Tum, thì việc đầu tư xây dựng dự án Đường liên xã Đăk Ang - Đăk Nông - Đăk Rơ Nga là rất cần thiết và cấp bách.

2. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ trình thẩm định: Hồ sơ trình xem xét chủ trương đầu tư dự án: Đường liên xã Đăk Ang - Đăk Nông - Đăk Rơ Nga đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ.
3. Sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt: Dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường liên xã Đăk Ang - Đăk Nông - Đăk Rơ Nga phù hợp với định hướng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 huyện Ngọc Hồi; phù với quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Kon Tum đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 đã được phê duyệt tại Quyết định 1176/QĐ-UBND ngày 07/10/2016 của UBND tỉnh; phù hợp với dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020.

Về đề xuất vị trí cầu qua sông Pô Kô kết nối với đường Hồ Chí Minh tại Km1479+700, hiện chưa có trong Quy hoạch tổng thể phát triển GTVT tỉnh Kon Tum. Theo Báo cáo số 222/BC-UBND ngày 13/04/2021 của UBND huyện Ngọc Hồi, trong phạm vi từ khu vực xã Đăk Ang trải dài lên tới địa phận huyện Đăk Glei thực tế chưa có công trình kiên cố vượt sông Pô Kô, chỉ có một vài cầu treo dân sinh, việc kết nối, lưu thông, vận chuyển hàng hóa, nông sản gặp rất nhiều khó khăn, ảnh hưởng lớn đến đời sống Nhân dân. Do đó, để phát huy hiệu quả dự án, Sở Giao thông vận tải thống nhất theo đề xuất của UBND huyện, đồng thời kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung vị trí cầu trên vào quy hoạch.
4. Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án nhóm A, nhóm B và nhóm C: Dự án có tổng mức đầu tư 170.068  triệu đồng thuộc dự án nhóm B, phù hợp với quy định phân loại dự án của Luật Đầu tư công năm 2019.
5. Mục tiêu đầu tư: Nhằm kết nối giao thông trên địa bàn các xã Đăk Ang, Đăk Dục, Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi với xã Đăk Rơ Nga, huyện Đăk Tô, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển nông, lâm sản, hàng hóa của người dân trong khu vực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, hướng tới thu hẹp khoảng cách về kinh tế và trình độ phát triển giữa các vùng trong tỉnh.

6. Quy mô đầu tư: 
- Loại, cấp công trình: Công trình giao thông nông thôn, cấp V.
- Chiều dài xây dựng tuyến khoảng L=9km: Bề rộng nền đường: Bn=6,5m. Bề rộng mặt đường: Bm=3,5m. Bề rộng lề đường: Bl=1,5*2 = 3m. Kết cấu mặt đường bằng bê tông xi măng. 
- Trên tuyến có 01 cầu bê tông cốt thép qua sông Pô Kô: Chiều dài cầu Lcầu = 150m.
- Hệ thống thoát nước, An toàn giao thông,...

7. Tổng mức đầu tư: Khoảng 170.068 triệu đồng. 
8. Nguồn vốn và khả năng cân đối vốn: 
- Nguồn vốn đầu tư: 
+ Ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 (nguồn thu tiền sử dụng đất  cấp tỉnh quản lý): 100.000 triệu đồng.
+ Ngân sách huyện (từ nguồn thu tiền sử dụng đất và các nguồn vốn hợp pháp khác): 70.068  triệu đồng.

- Khả năng cân đối vốn: Nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 (nguồn thu tiền sử dụng đất cấp tỉnh quản lý): 100.000 triệu đồng, đã được dự kiến tại Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của HĐND tỉnh và Nguồn ngân sách huyện trong dự kiến Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 của huyện bố trí vốn cho dự án: 50.000 triệu đồng tại Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 17 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện Ngọc Hồi. Số vốn còn lại Ủy ban nhân dân huyện cam kết bố trí đủ vốn để thực hiện dự án hoàn thành đúng tiến độ tại Công văn số 1065/UBND-TH ngày 12 tháng 4 năm 2021. Nếu được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với Sở Tài chính rà soát, tổng hợp tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí từ nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 (nguồn thu sử dụng đất cấp tỉnh quản lý) cho dự án để triển khai thực hiện và đề nghị huyện Ngọc Hồi ưu tiên, cân đối từ nguồn ngân sách huyện giai đoạn 2021-2025 để thực hiện dự án đảm bảo tiến độ.

8. Phân kỳ và tiến độ đầu tư:

a) Phân kỳ đầu tư: 

ĐVT: Triệu đồng

	Năm
	Tổng số
	Trong đó
	Ghi chú

	
	
	Ngân sách Trung ương
	Ngân sách huyện
	

	Tổng cộng
	170.068
	100.000
	70.068
	

	Năm thứ nhất
	50.000
	30.000
	20.000
	

	Năm thứ hai
	50.000
	30.000
	20.000
	

	Năm thứ ba
	50.000
	30.000
	20.000
	

	Năm thứ tư
	20.068
	10.000
	10.068
	


b) Tiến độ thực hiện: Từ năm 2022.

9. Hình thức đầu tư của dự án: Xây dựng mới.
10. Địa điểm thực hiện: Xã Đăk Ang và xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi; Xã Đăk Rơ Nga, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

11. Hiệu quả KTXH, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
- Hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội: Khi công trình đầu tư xây dựng hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân trong khu vực, đặc biệt tại các xã Đăk Ang và xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi; xã Đăk Rơ Nga, huyện Đăk Tô,… góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và hướng tới thu hẹp khoảng cách về kinh tế và trình độ phát triển giữa các vùng của tỉnh Kon Tum.

- Tác động về môi trường: Trong quá trình thi công và hoạt động của dự án sẽ gây ra các tác động tiêu cực tới môi trường tự nhiện và môi trường xã hội nhưng không đáng kể, có thể hạn chế được là dùng các biện pháp giảm tối thiểu tác động tiêu cực của dự án đến môi trường. Trong qua trình thi công, chủ đầu tư sẽ phối hợp với đơn vị thi công kiểm tra chặt chẽ công tác tổ chức thi công, các hạng mục công trình như nền đường, công trình thoát nước cho đến công tác mặt bằng. Tránh ảnh hưởng đến nguồn nước tự nhiên, các loại rác thải công nghiệp và sinh hoạt phải được thu gọn đúng nơi quy định, kiểm tra chặt chẽ và xử lý triệt để.

12. Các ý kiến khác: Không
IV. VỀ THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

Theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ, thì dự án trên có tổng mức đầu tư khoảng 170.068 triệu đồng (dự án nhóm B), thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Hội đồng nhân dân tỉnh.

V. KẾT LUẬN
Việc đầu tư dự án Đường liên xã Đăk Ang - Đăk Nông - Đăk Rơ Nga là cần thiết. Hồ sơ thẩm định chủ trương đầu tư dự án cơ bản đẩy đủ, đúng quy định, đủ điều kiện để trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư và triển khai các bước tiếp theo.

Dự án này đã có trong danh mục dự án dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của HĐND tỉnh nên không phải trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về chủ trương đầu tư.
Căn cứ quy định của Luật Đầu tư công năm 2019, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án trên.
(Có các dự thảo văn bản kèm theo)

Kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
	 Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND huyện Ngọc Hồi;
- Lưu: VT, TH, PVB.
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Ngô Việt Thành


