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	UBND TỈNH KONTUM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: 193  /BC-SKHĐT
	Kon Tum, ngày  09   tháng 6  năm 2021


	BÁO CÁO

Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án: Đường giao thông kết nối Tỉnh lộ 676 tỉnh Kon Tum đi xã Trà Vinh, huyện Nam Trà My tỉnh Quảng Nam






Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 71/TTr-UBND, Báo cáo số 132/BC-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông về đề nghị thẩm định, phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông kết nối Tỉnh lộ 676 tỉnh Kon Tum đi xã Trà Vinh, huyện Nam Trà My tỉnh Quảng Nam. Sau khi tổ chức thẩm định, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thẩm định như sau: 
Phần thứ nhất

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH

1. Tờ trình số 71/TTr-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông về việc đề nghị thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Đường giao thông kết nối Tỉnh lộ 676 tỉnh Kon Tum đi xã Trà Vinh, huyện Nam Trà My tỉnh Quảng Nam.
2. Báo cáo số 132/BC-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông về báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Đường giao thông kết nối Tỉnh lộ 676 tỉnh Kon Tum đi xã Trà Vinh, huyện Nam Trà My tỉnh Quảng Nam.
3. Báo cáo số 133/BC-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông về báo cáo kết quả thẩm định nội bộ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Đường giao thông kết nối Tỉnh lộ 676 tỉnh Kon Tum đi xã Trà Vinh, huyện Nam Trà My tỉnh Quảng Nam.

4. Báo cáo số 131/BC-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông về việc tiếp thu, giải trình, làm rõ một số nội dung tham gia ý kiến điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Đường giao thông kết nối Tỉnh lộ 676 tỉnh Kon Tum đi xã Trà Vinh, huyện Nam Trà My tỉnh Quảng Nam.

5. Ý kiến tham gia của các đơn vị về chủ trương đầu tư: Sở Tài chính tại Văn bản số 845/STC-TCĐT ngày 10 tháng 3 năm 2021; Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 378/SGTVT-KHTC ngày 11 tháng 3 năm 2021 và Văn bản số 534/SGTVT-KHTC ngày 07 tháng 4 năm 2021; Sở Xây dựng tại Văn bản số 317/SXD-PTĐTHTKT ngày 10 tháng 3 năm 2021.
II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH

1. Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
2. Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

3. Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Ban hành quy định một số nội dung về công tác quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước của tỉnh Kon Tum;
4. Quyết định số 1176/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Kon Tum đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035;
5. Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 19 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch Tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2035;

6. Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Kon Tum;
7. Quyết định số 910/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Kon Plông đến năm 2020, định hướng đến năm 2025;

8. Văn bản số 4602/UBND-KTTH ngày 15 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh;  Văn bản số 4797/UBND-KTTH ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum; Văn bản số 680/UBND-KTTH ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện thủ tục đầu tư các dự án dự kiến trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của tỉnh.

III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải và Sở Xây dựng.
3. Hình thức thẩm định: Lấy ý kiến bằng văn bản.

Phần thứ hai

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CỦA ĐƠN VỊ:

1. Tên dự án: Đường giao thông kết nối Tỉnh lộ 676 tỉnh Kon Tum đi xã Trà Vinh, huyện Nam Trà My tỉnh Quảng Nam.
2. Dự án nhóm: C.
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân tỉnh.
4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh.
5. Tên chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông.
6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Đăk Nên, huyện Kon Plông.
7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: Khoảng 35.000 triệu đồng.
8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Nguồn vốn ngân sách tỉnh.
9. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: Giao thông.

10. Thời gian thực hiện (tiến độ và phân kỳ đầu tư thực hiện dự án): Từ năm 2022.

11. Hình thức đầu tư dự án: Làm mới.
12. Các thông tin khác (nếu có):

II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA ĐƠN VỊ PHỐI HỢP
Sau khi xem xét nội dung trình thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Đường giao thông kết nối Tỉnh lộ 676 tỉnh Kon Tum đi xã Trà Vinh, huyện Nam Trà My tỉnh Quảng Nam theo đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông tại Tờ trình số 40/TTr-UBND và Báo cáo số 56/BC-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản lấy ý kiến thẩm định của Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải và Sở Xây dựng đối với chủ trương đầu tư công trình trên tại Văn bản số 563/SKHĐT-TH ngày 08 tháng 3 năm 2021. Trên cơ sở ý kiến tham gia của các đơn vị: Sở Tài chính (tại Văn bản số 845/STC-TCĐT ngày 10 tháng 3 năm 2021), Sở Giao thông vận tải (tại Văn bản số 378/SGTVT-KHTC ngày 11 tháng 3 năm 2021 và Văn bản số 534/SGTVT-KHTC ngày 07 tháng 4 năm 2021), Sở Xây dựng (tại Văn bản số 317/SXD-PTĐTHTKT ngày 10 tháng 3 năm 2021), Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp ý kiến tham gia của các đơn vị như sau:

1. Sở Giao thông vận tải:
a) Tại Văn bản số 378/SGTVT-KHTC ngày 11 tháng 3 năm 2021:

- Quy hoạch: Dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận bổ sung quy hoạch tại Nghị quyết số 60/2019/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019.

- Quy mô đầu tư:


+ Về cấp đường: Theo quy hoạch là đường cấp V (Bn=6,5m); đề xuất đầu tư là đường cấp VI (Bn= 6,0m), chênh lệch bề rộng nền đường không lớn vì vậy đề nghị đầu tư theo cấp quy hoạch được duyệt;


+ Về công trình cầu: Trong báo cáo đề xuất chưa thể hiện cụ thể vị trí xây dựng cầu, chiều dài kết cấu nhịp, quy mô đầu tư nên Sở Giao thông vận tải chưa có cơ sở để tham gia ý kiến;


+ Đề nghị bổ sung lý trình đấu nối với Tỉnh lộ 676, việc đấu nối với tỉnh lộ phải phù hợp với quy hoạch được duyệt tại Quyết định số 1117/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Tại Văn bản số 534/SGTVT-KHTC ngày 07 tháng 4 năm 2021:
Sau khi rà soát, Sở Giao thông vận tải có ý kiến như sau: Việc đầu tư dự án đường giao thông kết nối Tỉnh lộ 676 tỉnh Kon Tum đi xã Trà Vinh, huyện Nam Trà My tỉnh Quảng Nam là phù hợp với quy hoạch được Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận bổ sung tại Nghị quyết số 60/2019/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019.

2. Sở Tài chính
Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025(
) đã dự kiến bố trí cho 02 dự án Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông lấy ý kiến chủ trương đầu tư nêu trên từ nguồn thu tiền sử dụng đất, cụ thể: (i) Dự án Đường giao thông kết nối Tỉnh lộ 676 tỉnh Kon Tum đi xã Trà Vinh, huyện Nam Trà My tỉnh Quảng Nam 31.500 triệu đồng (trong đó: vốn NS tỉnh 31.500 triệu đồng) và (ii) Dự án Đường giao thông kết nối Tỉnh lộ 676 tỉnh Kon Tum đi xã Trà Vinh, huyện Nam Trà My tỉnh Quảng Nam 100.800 triệu đồng (trong đó vốn NS tỉnh 45.000 triệu đồng).
Trên cơ sở đó, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương thực hiện các Dự án theo quy định và phân bổ kế hoạch vốn thực hiện các dự án phù hợp với khả năng cân đối của nguồn ngân sách địa phương hàng năm trong giai đoạn 2021 - 2025.
3. Sở Xây dựng
Phạm vi, quy mô đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông kết nối Tỉnh lộ 676 tỉnh Kon Tum đi xã Trà Vinh, huyện Nam Trà My tỉnh Quảng Nam
 và dự án Đường giao thông kết nối Tỉnh lộ 676 tỉnh Kon Tum đi xã Trà Vinh, huyện Nam Trà My tỉnh Quảng Nam
 không thuộc chức năng quản lý ngành của Sở Xây dựng, do đó Sở Xây dựng không có ý kiến tham gia.

4. Ý kiến tiếp thu, giải trình của Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông:

Trên cơ sở ý kiến của các địa phương, đơn vị, Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông đã tiếp thu, giải trình, hoàn chỉnh và trình lại hồ sơ chủ trương đầu tư dự án tại Tờ trình số 71/TTr-UBND, Báo cáo số 132/BC-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2021 và Báo cáo số 131/BC-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông về việc tiếp thu, giải trình, làm rõ một số nội dung tham gia ý kiến điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Đường giao thông kết nối Tỉnh lộ 676 tỉnh Kon Tum đi xã Trà Vinh, huyện Nam Trà My tỉnh Quảng Nam; trong đó:
a) Giải trình ý kiến của Sở Giao thông vận tải:
- Về cấp đường: Theo quy hoạch là đường cấp V (Bn=6,5m); đề xuất đầu tư là đường cấp VI (Bn= 6,0m), chênh lệch bề rộng nền đường không lớn vì vậy đề nghị đầu tư theo cấp quy hoạch được duyệt: Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông tiếp thu ý kiến và thống nhất cấp đường là cấp V miền núi theo đúng quy hoạch.

- Về công trình cầu: Trong báo cáo đề xuất chưa thể hiện cụ thể vị trí xây dựng cầu, chiều dài kết cấu nhịp, quy mô đầu tư nên Sở Giao thông vận tải chưa có cơ sở để tham gia ý kiến: Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông tiếp thu ý kiến và thống nhất bổ sung như sau: Vị trí xây dựng cầu tại Km0+120, kết cấu nhịp dự kiến là 2x24m, khổ cầu  B=5,5+0,5x2=6,5m, chiều dài cầu dự kiến 62m. Khi triển khai dự án theo kết quả khảo sát địa hình, thủy văn, địa chất sẽ xác định chính xác khẩu độ cầu, kết cấu nhịp, kết cấu móng.
- Đề nghị bổ sung lý trình đấu nối với Tỉnh lộ 676, việc đấu nối với tỉnh lộ phải phù hợp với quy hoạch được duyệt tại Quyết định số 1117/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh: Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông tiếp thu ý kiến và thống nhất bổ sung như sau: Điểm đầu dự án (thôn Tu Rét, xã Đăk Nên) giao với đường bê tông xi măng hiện trạng mặt đường rộng 3,5m, cách Ủy ban nhân dân xã Đăk Nên về phía Tây Bắc khoảng 4km, tuyến đường này đấu nối với đường Tỉnh lộ 676. Vì vậy dự án kết nối với Tỉnh lộ 676 chứ không giao cắt nên không có lý trình theo điểm đấu nối.
III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH

1. Sự cần thiết và hiệu quả đầu tư dự án: 

- Trong những năm qua hệ thống đường giao thông của huyện Kon Plông đã được đầu tư đến các thôn, làng. Đường Tỉnh 676 được đầu tư đến thôn Nước Lai, xã Đăk Nên. Dự án thủy điện Đăk Đrinh đầu tư đoạn tránh ngập lòng hồ nối tiếp Tỉnh lộ 676 hiện trạng đến Ủy ban nhân dân xã Đăk Nên mới, đoạn này nằm trong Quy hoạch Quốc lộ 24D. Đoạn từ Ủy ban nhân dân xã Đăk Nên đến thôn Tu Rét (thôn 9 - xã Đăk Nên) được đầu tư để phục phục vụ tái định cư tại thôn Vương, liền kề thôn Tu Rét.

- Hiện nay đường giao thông từ xã Trà Vinh đi thôn Đăk Ru, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam đã được phê duyệt dự án (Quyết định số 720/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam) và đang triển khai thi công đến ranh giới tỉnh Kon Tum thuộc địa bàn thôn Tu Rét, xã Đăk Nên, huyện KonPlông. Ngày 14 tháng 02 năm 2017 Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông và Ủy ban nhân dân huyện Nam Trà My đã thỏa thuận việc đấu nối giao thông dự án đường giao thông xã Trà Vinh đến Đăk Ru và đề xuất xây dựng đoạn tuyến thuộc địa phận huyện Kon Plông.

- Đoạn tuyến từ Tỉnh lộ 676 hiện trạng (thôn Tu Rét, xã Đăk Nên) đến giáp dự án Đường giao thông từ xã Trà Vinh đi thôn Đăk Ru hiện nay chưa có đường, đoạn giáp xã Trà My dài khoảng 300m là đường mòn dân sinh rộng 0,5m, xe máy không đi lại được, đầu tuyến cắt qua suối Nam Vo dài khoảng 1,9km, phía Tây Bắc tuyến là đất rừng sản xuất trồng cau, mì…, phía Đông Nam tuyến là cánh đồng lúa của nhân dân.

- Để kết nối hai tỉnh Kon Tum và Quảng Nam, tạo điều kiện thuận lợi giao lưu văn hóa, xã hội, thông thương kinh tế cũng như việc đi lại sản xuất của nhân dân qua suối Nam Vo của nhân dân (thôn Tu Rét và thôn Vương), việc đầu tư tuyến đường này là hết sức cần thiết.

2. Sự tuân thủ các thủ tục, hồ sơ chương trình, dự án: Hồ sơ trình xem xét chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Đường giao thông kết nối Tỉnh lộ 676 tỉnh Kon Tum đi xã Trà Vinh, huyện Nam Trà My tỉnh Quảng Nam đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ.
3. Sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt: 

- Về quy hoạch: Phù hợp với định hướng Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Kon Plông đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 910/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2013; với Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1176/QÐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2016; với Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 19 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch Tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2035.
- Về kế hoạch: Dự án Đường giao thông kết nối Tỉnh lộ 676 tỉnh Kon Tum đi xã Trà Vinh, huyện Nam Trà My tỉnh Quảng Nam có tổng mức đầu tư 35.000 triệu đồng đã có trong dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Kon Tum được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020.

4.  Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án nhóm A, nhóm B và nhóm C: Đường giao thông kết nối Tỉnh lộ 676 tỉnh Kon Tum đi xã Trà Vinh, huyện Nam Trà My tỉnh Quảng Nam có tổng mức đầu tư 35.000 triệu đồng thuộc dự án nhóm C, phù hợp với quy định phân loại dự án của Luật Đầu tư công năm 2019.
5. Mục tiêu đầu tư: Từng bước hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông trên địa bàn huyện. Tăng cường khả năng kết nối giao thông thông suốt giữa hai tỉnh Kon Tum và Quảng Nam, làm tiền đề để nâng cấp Tỉnh lộ 676 thành Quốc lộ. Tạo điều kiện thuận lợi giao lưu văn hóa, xã hội, giao thương kinh tế, đi lại sản xuất và vận chuyển sản phẩm sản xuất nông nghiệp của nhân dân thôn Tu Rét và thôn Vương, xã Đăk Nên được thuận lợi, góp phần thúc đẩy giảm nghèo cho bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đảm bảo an ninh quốc phòng vùng sâu, vùng xa của huyện Kon Plông.
6. Nội dung đầu tư: 

- Phạm vi đầu tư: Điểm đầu giao đường Bê tông xi măng (khu vực thôn Tu Rét, xã Đăk Nên) cách Ủy ban nhân dân xã Đăk Nên về phía Tây Bắc khoảng 4km; điểm cuối tại ranh giới tỉnh Kon Tum và tỉnh Quảng Nam, giáp đường giao thông xã Trà Vinh - Đăk Ru.
- Quy mô đầu tư: 

+ Phần đường: Đường giao thông cấp V miền núi có tổng chiều dài tuyến khoảng 1,9km (đã bao gồm chiều dài cầu); nền đường rộng 6,5m; mặt đường bê tông xi măng rộng 3,5m; lề đường rộng 2x1,5m= 3,0m; công trình thoát nước và an toàn giao thông.

+ Phần cầu: Cầu bê tông cốt thép dự ứng lực 2 nhịp 24m qua suối Nam Vo tại Km0+120, khổ cầu 6,5m, chiều dài cầu dự kiến khoảng 62m (chiều dài kết cấu nhịp dự kiến 2x24m và 2 bên đuôi mố dự kiến 2x7m).
7. Tổng mức đầu tư: Khoảng 35.000 triệu đồng.

8. Về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn:
- Nguồn vốn đầu tư: Nguồn thu sử dụng đất cấp tỉnh quản lý giai đoạn 2021-2025 và các nguồn vốn hợp pháp khác.
- Khả năng cân đối vốn: Nguồn thu sử dụng đất cấp tỉnh quản lý giai đoạn 2021-2025 đã dự kiến bố trí cho dự án 31.500 triệu đồng (chưa tính dự phòng) tại Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Nếu được Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh thống chủ trương đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với Sở Tài chính rà soát, tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình cấp có thẩm quyền quyết định từ nguồn thu sử dụng đất cấp tỉnh quản lý giai đoạn 2021-2025 cho dự án để triển khai thực hiện.
9. Phân kỳ và tiến độ đầu tư:

a) Phân kỳ đầu tư: 

ĐVT: Triệu đồng

	Năm
	Tổng số
	Trong đó: Nguồn thu từ các dự án khai thác quỹ đất do tỉnh quản lý

	
	
	

	Tổng cộng
	35.000
	31.500

	Năm thứ nhất
	
	15.000

	Năm thứ hai
	
	16.500


b) Tiến độ thực hiện: Từ năm 2022.
10. Hình thức đầu tư của dự án: Làm mới.
11. Địa điểm thực hiện: Xã Đăk Nên, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

12. Hiệu quả kinh tế-xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững: 

- Về hiệu quả về kinh tế - xã hội: Tạo điều kiện kết nối giao thông thông suốt giữa hai tỉnh Kon Tum và Quảng Nam, góp phần thuận lợi giao lưu văn hóa, xã hội, giao thương kinh tế, đi lại sản xuất và vận chuyển sản phẩm sản xuất nông nghiệp của nhân dân tại khu vực dự án.
- Về tác động môi trường: Dự án trong khi quá trình thực hiện sẽ có một số tác động tiêu cực đến môi trường trong khu vực như tăng mật độ bụi trong không khí, tiếng ồn, nước mặt. Trong quá trình triển khai thực hiện sẽ đề ra các biện pháp nhằm tăng cường các tác động tích cực, giảm thiểu các tác động tiêu cực đảm bảo không tác động xấu đến môi trường, xã hội của dự án.
13. Các ý kiến khác: Không
IV. VỀ THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 

Theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ, thì dự án trên có tổng mức đầu tư khoảng 35 tỷ đồng (dự án nhóm C), thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Hội đồng nhân dân tỉnh.

V. KẾT LUẬN

Việc đầu tư dự án Đường giao thông kết nối Tỉnh lộ 676 tỉnh Kon Tum đi xã Trà Vinh, huyện Nam Trà My tỉnh Quảng Nam là cần thiết. Hồ sơ trình thẩm định chủ trương đầu tư dự án cơ bản đầy đủ, đúng quy định, đủ điều kiện để trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư và triển khai các bước tiếp theo.

Căn cứ Quy chế làm việc của Tỉnh ủy khóa XVI nhiệm kỳ 2020-2025 (Quy chế số 01-QC/TU, ngày 02 tháng 12 năm 2020), do dự án đã có trong dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 nên không phải trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về chủ trương đầu tư.
Căn cứ quy định của Luật Đầu tư công năm 2019, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án trên.

(Có các dự thảo văn bản kèm theo)

Kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

	Nơi nhận:


- Như trên;

- Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông;

- Lưu VT, TH, TQB.
	GIÁM ĐỐC

Đã ký
Ngô Việt Thành


� Tại Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum.


� Theo đề nghị của UBND huyện Kon Plông tại Báo cáo số 56/BC-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2021 và Tờ trình số 40/TTr-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2021 về việc đề nghị thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông kết nối Tỉnh lộ 676 tỉnh Kon Tum đi xã Trà Vinh, huyện Nam Trà My tỉnh Quảng Nam


� Theo đề nghị của UBND huyện Kon Plông tại Báo cáo số 58/BC-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2021 và Tờ trình số 41/TTr-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2021 về việc đề nghị thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông kết nối Tỉnh lộ 676 tỉnh Kon Tum đi xã Trà Vinh, huyện Nam Trà My tỉnh Quảng Nam.
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