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	UBND TỈNH KON TUM

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

	Số:     88   /BC-SKHĐT
	Kon Tum, ngày   05 tháng   4 năm 2021


 

BÁO CÁO
Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án: Đầu tư hệ thống thiết bị xe truyền hình lưu động tiêu chuẩn HD


Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 98/TTr-PTTH ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Đài Phát thanh - Truyền hình Kon Tum về việc xin chủ trương đầu tư xây dựng dự án Đầu tư hệ thống thiết bị xe truyền hình lưu động tiêu chuẩn HD. Sau khi xem xét, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án như sau:
Phần thứ nhất
TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH
I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH
1. Tờ trình đề xuất chủ trương đầu tư dự án (Tờ trình số 98/TTr-PTTH ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Đài Phát thanh - Truyền hình Kon Tum);
2. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án (Báo cáo số 96/BC-PTTH ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Đài Phát thanh - Truyền hình Kon Tum);

3. Báo cáo thẩm định nội bộ đề xuất chủ trương đầu tư dự án (Báo cáo số 97/BC-PTTH ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Đài Phát thanh - Truyền hình Kon Tum);
3. Ý kiến tham gia của các đơn vị: Sở Tài chính (Công văn số 971/STC-TCĐT ngày 18 tháng 3 năm 2021); Sở Thông tin và Truyền thông (Công văn số 434/STTTT-BCVT ngày 19 tháng 3 năm 2021); Sở Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 700/SKHĐT-TH ngày 18 tháng 3 năm 2021).

4. Công văn tiếp thu, giải trình của Đài Phát thanh - Truyền hình Kon Tum (Công văn số 112/PTTH-KHTV ngày 22 tháng 3 năm 2021).
II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH
1. Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019.

2. Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.
3. Quyết định số 1497/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030.
4. Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin.
5. Nghị quyết 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum.
6. Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định một số nội dung về công tác quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước của tỉnh Kon Tum.
7. Quyết định số 1425/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân tỉnh về phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành báo chí, xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm tỉnh Kon Tum đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
8. Quyết định số 43/2020/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum.
III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH
1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư

2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông.
3. Hình thức thẩm định: Lấy ý kiến bằng văn bản.
Phần thứ hai
Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ  
I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CỦA ĐƠN VỊ
1. Tên dự án: Đầu tư hệ thống thiết bị xe truyền hình lưu động tiêu chuẩn HD.

2. Dự án nhóm: C.
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum.
4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

5. Tên chủ đầu tư: Đài Phát thanh - Truyền hình Kon Tum.
6. Địa điểm thực hiện dự án: Đài Phát thanh - Truyền hình Kon Tum, số 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
7. Dự kiến tổng mức đầu tư và nguồn vốn của dự án: 
- Tổng mức đầu tư: Khoảng 25.282 triệu đồng.
- Nguồn vốn đầu tư: Nguồn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025.
8. Thời gian thực hiện: 02 năm (Từ năm 2022).

9. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: Phát thanh, truyền hình, thông tấn.
10. Hình thức đầu tư của dự án: Đầu tư mới.
11. Các thông tin khác (nếu có): Không.
II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP:

* Trên cơ sở đề nghị của Đài Phát thanh - Truyền hình Kon Tum về chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư hệ thống thiết bị xe truyền hình lưu động tiêu chuẩn HD (Tờ trình số 98/TTr-PTTH, Báo cáo số 96/BC-PTTH và Báo cáo số 97/BC-PTTH ngày 15 tháng 3 năm 2021), Sở Tài chỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham gia ý kiến đối với chủ trương đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp ý kiến tham gia của các đơn vị như sau:

1. Sở Tài chính (tại Công văn số 971/STC-TCĐT ngày 18 tháng 3 năm 2021):

Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương thực hiện Dự án theo quy định và phân bổ kế hoạch vốn thực hiện các dự án phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương hàng năm trong giai đoạn 2021 - 2025.
2. Sở Thông tin và Truyền thông (tại 434/STTTT-BCVT ngày 19 tháng 3 năm 2021):
Thống nhất nội dung đề xuất chủ trương đầu tư dự án. Ngoài ra, đối với các hạng mục đầu tư về trang thiết bị phục vụ truyền hình lưu động, cùng các thiết bị khác có liên quan, đề nghị chủ đầu tư trong quá trình đầu tư, cần đảm bảo thiết bị phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương thích điện từ cho thiết bị đa phương tiện - yêu cầu phát xạ (QCVN 118:2018/BTTTT), ban hành kèm theo Thông tư số 08/2018/TT-BTTTT ngày 25 tháng 5 năm 2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông, ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ cho thiết bị đa phương tiện - yêu cầu phát xạ”.
3. Sở Kế hoạch và Đầu tư (tại Công văn số 700/SKHĐT-TH ngày 18 tháng 3 năm 2021):
- Về sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt: Đề nghị Đài Phát thanh và Truyền hình xác định, khẳng định rõ việc đầu tư mua sắm hệ thống trang thiết bị thuộc các dự án trên có đảm bảo phù hợp với quy hoạch, đề án, kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt hay không? Nêu rõ tên và các quyết định phê duyệt quy hoạch, đề án, kế hoạch (hoặc các văn bản có liên quan của cấp có thẩm quyền). Trường hợp dự án không phù hợp hoặc chưa có trong quy hoạch liên quan thì đơn vị phải báo cáo, trình bày cụ thể trong hồ sơ để xuất chủ trương đầu tư.

- Về tổng mức đầu tư: Tổng mức đầu tư của dự án do Đài Phát thanh và Truyền hình đề xuất (khoảng 25.282 triệu đồng) có sự chênh lệch so với tổng mức đầu tư và kế hoạch vốn dự kiến bố trí cho các dự án (20.000 triệu đồng) trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của tỉnh đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020. Do đó, đề nghị Đài Phát thanh và Truyền hình báo cáo, thuyết minh rõ lý do có sự chênh lệch về tổng mức đầu tư của từng dự án nêu trên.
* Trên cơ sở ý kiến tham gia góp ý, Đài Phát thanh - Truyền hình Kon Tum đã có tiếp thu, giải trình tại Công văn số 112/PTTH-KHTV ngày 22 tháng 3 năm 2021; theo đó, đơn vị đã khẳng định sự phù hợp của việc đầu tư dự án với các quy hoạch, kế hoạch có liên quan và giải trình lý do có sự chênh lệch về tổng mức đầu tư với dự kiến kế hoạch vốn bố trí trong giai đoạn 2021-2025 như sau:
- Khi lập Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025, đơn vị chỉ xác định giá trị thiết bị, chưa xác định và tổng hợp hết các khoản chi phí như: chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư, chi phí khác, chi phí dự phòng, các khoản chi phí thuế.

- Việc xác định chi phí thiết bị chỉ dựa trên cơ sở tham khảo các trang thông tin cung cấp thiết bị chuyên ngành, chưa tổ chức thẩm định giá thiết bị.

- Trong quá trình lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư có điều chỉnh danh mục thiết bị (tăng, giảm) cho phù hợp với điều kiện thực tế, phát huy tối đa hiệu quả hoạt động của dự án.

III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH
1. Sự cần thiết và hiệu quả đầu tư:
Triển khai thực hiện dự án Hiện đại hóa trang thiết bị trung tâm sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình và hệ thống tổng khống chế(
), Đài Phát thanh - Truyền hình Kon Tum đã thực hiện đầu tư các hạng mục như: hệ thống trường quay tin tức và thời sự theo công nghệ số tiêu chuẩn HD; hệ thổng tổng khống chế phát sóng HD; hệ thống camera quay phim, sản xuất chương trình và lưu trữ đều đạt tiêu chuẩn HD. Dự án đã thay đổi từ công nghệ analog SD sang công nghệ số tiêu chuẩn HD, cơ bản đáp ứng được chất lượng sản xuất chương trình và phát sóng truyền hình cũng như đáp ứng được trao đổi thông tin với Đài Truyền hình Việt Nam và các Đài Phát thanh - Truyền hình trong khu vực, kịp thời đưa Đài Phát thanh - Truyền hình Kon Tum là một trong những đài truyền hình địa phương trong khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ sản xuất và phát sóng tín hiệu theo chuẩn truyền hình độ nét cao HD và theo đúng lộ trình phát sóng truyền hình số mặt đất của Chính phủ.
Riêng với xe truyền hình lưu động, hiện nay đơn vị vẫn phải sử dụng xe truyền hình 05 camera của Đài Truyền hình Việt Nam đầu tư đưa vào sử dụng từ năm 2008 và bàn giao cho Đài Phát thanh - Truyền hình Kon Tum đầu năm 2017. Hệ thống trang thiết bị của xe truyền hình lưu động đều là công nghệ annalog SD, được đầu tư đã lâu, thiết bị xuống cấp, hư hỏng nhiều, chất lượng không đảm bảo, không đồng bộ với chất lượng các thiết bị đã được đầu tư theo dự án Hiện đại hóa trang thiết bị trung tâm sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình và hệ thống tổng khống chế. Hiện nay, để thực hiện lộ trình số hoá của Chính phủ cũng như việc nâng cao chất lượng chương trình, các Đài Phát thanh - Truyền hình trên cả nước đã và đang đầu tư thiết bị xe truyền hình lưu động để phục vụ sản xuất chương trình theo công nghệ số tiêu chuẩn HD.

Do đó, việc Đầu tư hệ thống thiết bị xe truyền hình lưu động tiêu chuẩn HD cho Đài Phát thanh - Truyền hình Kon Tum là cần thiết; góp phần đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khán giả cũng như yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao.
2. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ trình thẩm định: Hồ sơ trình xem xét chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư hệ thống thiết bị xe truyền hình lưu động tiêu chuẩn HD đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ.
3. Sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt: Việc Đầu tư hệ thống thiết bị xe truyền hình lưu động tiêu chuẩn HD phù hợp với Quyết định số 1497/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030; Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin; Quyết định số 1425/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân tỉnh về phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành báo chí, xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm tỉnh Kon Tum đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch 4222/KH-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2020 triển khai thực hiện Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 43/2020/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum.
4. Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án nhóm A, nhóm B và nhóm C: Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 25.282 triệu đồng thuộc dự án nhóm C, phù hợp với quy định phân loại dự án của Luật Đầu tư công năm 2019.
5. Mục tiêu đầu tư:
- Đầu tư hệ thống thiết bị xe truyền hình lưu động tiêu chuẩn chất lượng cao HD để thực hiện việc sản xuất chương trình hàng ngày, tường thuật trực tiếp các sự kiện chính trị, kinh tế văn hóa xã hội quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh kịp thời, tổ chức các chương trình giao lưu, văn hoá văn nghệ, giải trí, sân chơi truyền hình đảm bảo chất lượng đáp ứng nhu cầu hưởng thụ về văn hóa thông tin của nhân dân trong tỉnh.

- Đảm bảo đồng bộ về mặt công nghệ với các xe truyền hình lưu động HD và thiết bị sản xuất chương trình của Đài Truyền hình Việt Nam và các đài địa phương; phù hợp với điều kiện hiện tại và khả năng tương thích trong tương lai, đáp ứng được yêu cầu về việc tăng chất lượng, thời lượng truyền hình trong thời gian tới.
6. Quy mô đầu tư: Đầu tư mới hệ thống trang thiết bị xe truyền hình lưu động tiêu chuẩn HD, bao gồm:
- Hệ thống camera (04 hệ thống).
- Hệ thống thiết bị hình ảnh.
- Hệ thống thiết bị âm thanh.
- Hệ thống phân phối và xử lý tín hiệu.
- Hệ thống thiết bị liên lạc nội bộ.
- Hệ thống thiết bị phụ trợ và phụ kiện lắp đặt.
- Xe và thùng xe.
7. Tổng mức đầu tư: Khoảng 25.282 triệu đồng. 
8. Nguồn vốn và khả năng cân đối vốn: 
- Nguồn vốn đầu tư: Nguồn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025.
- Khả năng cân đối vốn: Thực hiện Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09  tháng 12  năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh, Công văn số 4797/UBND-KTTH ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Nghị quyết số 69/NQ-HĐND, Đài Phát thanh - Truyền hình Kon Tum đã lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư cho 03 dự án với tổng cộng tổng mức đầu tư là 65.000 triệu đồng, bằng với dự kiến kế hoạch vốn bố trí cho các các dự án trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của tỉnh, cụ thể như sau: (1) Dự án Đầu tư hệ thống thiết bị xe truyền hình lưu động tiêu chuẩn HD(
) có tổng mức đầu tư đề xuất khoảng 10.535 triệu đồng, cao hơn 535 triệu đồng so với dự kiến kế hoạch; (2) Dự án Đầu tư hệ thống thiết bị xe truyền hình lưu động tiêu chuẩn HD(
) có tổng mức đầu tư đề xuất khoảng 25.282 triệu đồng, cao hơn 5.282 triệu đồng so với dự kiến kế hoạch; (3) Dự án Đầu tư hệ thống trang âm, thiết bị phim trường văn nghệ(
) có tổng mức đầu tư đề xuất khoảng 29.183 triệu đồng, thấp hơn 5.817 triệu đồng so với dự kiến kế hoạch. Mặc dù dự án Đầu tư hệ thống thiết bị xe truyền hình lưu động tiêu chuẩn HD có tổng mức đầu tư cao hơn so với dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua; tuy nhiên, qua xem xét sự cần thiết của dự án như đã nêu trên, quy mô đầu tư dự án (mua sắm trang thiết bị đồng bộ) và nguyên nhân dẫn đến sự chênh lệch do Đài Phát thanh - Truyền hình Kon Tum giải trình tại Công văn số 112/PTTH-KHTV ngày 22 tháng 3 năm 2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận thấy việc đơn vị đề xuất quy mô, tổng mức đầu tư như đã nêu trên là phù hợp và cần thiết nhằm phát huy tối đa hiệu quả hoạt động của dự án; đồng thời, xét về tổng thể, các dự án của đơn vị đề xuất có tổng mức đầu tư không cao hơn so với dự kiến kế hoạch vốn bố trí trong trung hạn giai đoạn 2021-2025. Do vậy, nếu được Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ rà soát, tổng hợp điều chỉnh kế hoạch vốn bố trí cho các dự án nêu trên trong quá trình hoàn thiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt theo quy định; đồng thời, tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí đủ kế hoạch vốn để triển khai thực hiện dự án theo tiến độ.
9. Phân kỳ và tiến độ đầu tư:

a) Phân kỳ đầu tư: 

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Kinh phí đầu tư

	Tổng cộng
	25.282

	Năm thứ nhất
	12.000

	Năm thứ hai
	13.282


b) Tiến độ thực hiện: Từ năm 2024
10. Hình thức đầu tư của dự án: Đầu tư mới.
11. Địa điểm thực hiện: Đài Phát thanh - Truyền hình Kon Tum, số 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
12. Hiệu quả KTXH, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững:
- Hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội: 
+ Nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh, truyền hình, đặc biệt là các chương trình truyền hình trực tiếp các sự kiện lớn trong tỉnh, đổi mới hình thức thể hiện theo hướng hiện đại. Nâng cao hiệu quả hoạt động trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình, phục vụ công tác tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, đáp ứng nhu cầu thông tin đa dạng, hưởng thụ văn hóa của Nhân dân trong tỉnh.
+ Chuyển đổi hoàn toàn công nghệ kỹ thuật sản xuất chương trình sang công nghệ số tiêu chuẩn HD với quy trình sản xuất dựa trên nền tảng số giúp đảm bảo chất lượng chương trình và tiết kiệm thời gian sản xuất so với hiện nay.
- Tác động về môi trường: Việc đầu tư các trang thiết bị của dự án không gây ảnh hưởng đến môi trường. Tuy nhiên, trong quá trình lựa chọn danh mục thiết bị, lập dự án đầu tư, đơn vị cần đảm bảo thiết bị phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương thích điện từ cho thiết bị đa phương tiện - yêu cầu phát xạ (QCVN 118:2018/BTTTT), ban hành kèm theo Thông tư số 08/2018/TT-BTTTT ngày 25 tháng 5 năm 2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông, ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ cho thiết bị đa phương tiện - yêu cầu phát xạ”.
13. Các ý kiến khác: Không.
IV. VỀ THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

Theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ, thì đây là dự án nhóm C có tổng mức đầu tư khoảng 25.282 triệu đồng nên thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án là Hội đồng nhân dân tỉnh.
Căn cứ Quy chế làm việc của Tỉnh ủy khóa XVI nhiệm kỳ 2020-2025 (Quy chế số 01-QC/TU,  ngày  02 tháng 12 năm 2020), do dự án đã có trong dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 nên không phải trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về  chủ trương đầu tư.

V. KẾT LUẬN
Việc đầu tư dự án Đầu tư hệ thống thiết bị xe truyền hình lưu động tiêu chuẩn HD là cần thiết. Hồ sơ thẩm định chủ trương đầu tư dự án cơ bản đầy đủ, đúng quy định, đủ điều kiện để trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư và triển khai các bước tiếp theo.

Căn cứ quy định của Luật Đầu tư công năm 2019, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án trên.
(Có hồ sơ trình phê duyệt chủ trương đầu tư kèm theo)
Kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
	 Nơi nhận:
- Như trên;
- Đài PT-TH Kon Tum;
- Lưu: VT, TH, NTT.
	GIÁM ĐỐC 

Ngô Việt Thành


(�) Được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Thông báo số 61/TB-HĐND ngày 15 tháng 11 năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1403/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2016 và phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 980/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2017.


(�) Tờ trình số 124/TTr-PTTH, Báo cáo số 122/BC-PTTH và Báo cáo số 123/BC-PTTH ngày 30 tháng 3 năm 2021.


(�) Tờ trình số 98/TTr-PTTH, Báo cáo số 96/BC-PTTH và Báo cáo số 97/BC-PTTH ngày 15 tháng 3 năm 2021.


(�) Tờ trình số 104/TTr-PTTH, Báo cáo số 102/BC-PTTH và Báo cáo số 103/BC-PTTH ngày 16 tháng 3 năm 2021.





