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	UBND TỈNH KON TUM

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

	Số: 85/BC-SKHĐT
	Kon Tum, ngày 05   tháng  4  năm 2021


 

BÁO CÁO
Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư,
thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án: Đường Phan Đình Giót nối dài vào Trụ sở làm việc các cơ quan thành phố Kon Tum


Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 84/TTr-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum Thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Đường Phan Đình Giót nối dài vào Trụ sở làm việc các cơ quan thành phố Kon Tum. Sau khi xem xét, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với dự án như sau:
Phần thứ nhất
TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH
I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH
1. Tờ trình đề xuất chủ trương đầu tư dự án (Tờ trình số 84/TTr-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum).
2. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án (Báo cáo số 224/BC-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum).
3. Văn bản tiếp thu, giải trình các ý kiến tham gia góp ý chủ trương đầu tư dự án (Công văn số 1020/UBND-TH ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum).
4. Công văn số 295/SGTVT-KHTC ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Sở Giao thông vận tải V/v tham gia ý kiến chủ trương đầu tư xây dựng một số công trình trên địa bàn thành phố Kon Tum.
5. Công văn số 650/STC-TCĐT ngày 23 tháng 02 năm 2021 của Sở Tài chính về việc tham gia ý kiến chủ trương đầu tư xây dựng một số công trình trên địa bàn thành phố Kon Tum.
6. Công văn số 236/SXD-PTĐTHTKT ngày 24 tháng 02 năm 2021 của Sở Xây dựng về việc tham gia ý kiến chủ trương đầu tư xây dựng một số công trình trên địa bàn thành phố Kon Tum.
7. Công văn số 486/STNMT-CCQLĐĐ ngày 01 tháng 3 năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tham gia ý kiến chủ trương đầu tư xây dựng một số công trình trên địa bàn thành phố Kon Tum.
8. Công văn số 575/SKHĐT-TH ngày 09 tháng 3 năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum về việc hoàn chỉnh chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn thành phố Kon Tum.
9. Công văn số 447/SXD-PTĐTHTKT ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Sở Xây dựng V/v tham gia ý kiến chủ trương đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn thành phố Kon Tum (lần 2).
II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH
1. Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019.

2. Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

3. Nghị quyết 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum.

4. Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định một số nội dung về công tác quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước của tỉnh Kon Tum.
III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH
1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng và Sở Tài nguyên và Môi trường.

3. Hình thức thẩm định: Lấy ý kiến bằng văn bản.
Phần thứ hai
Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ  
I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN VÀ ĐỀ NGHỊ CỦA ĐƠN VỊ 
1. Tên dự án: Đường Phan Đình Giót nối dài vào Trụ sở làm việc các cơ quan thành phố Kon Tum.

2. Dự án nhóm: B
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum.

4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

5. Tên chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum.
6. Địa điểm thực hiện dự án: Phường Duy Tân, thành phố Kon Tum.
7. Dự kiến tổng mức đầu tư và nguồn vốn của dự án: 
- Tổng mức đầu tư: khoảng 90.300 triệu đồng.
- Nguồn vốn đầu tư: Nguồn thu từ các dự án khai thác quỹ đất do tỉnh quản lý (Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum): 30.000 triệu đồng và nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách thành phố hưởng theo phân cấp giai đoạn 2021-2025: 60.300 triệu đồng.
8. Thời gian thực hiện và phân kỳ đầu tư: 
- Thời gian thực hiện: 2021-2022.
- Phân kỳ đầu tư:
ĐVT: Triệu đồng
	Năm
	Kinh phí thực hiện
	Ghi chú

	Tổng cộng:
	90.300
	

	Năm thứ nhất 
	40.000
	

	Năm thứ hai
	50.300
	


9. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: Giao thông.
10. Hình thức đầu tư của dự án: Xây dựng mới.
11. Các thông tin khác (nếu có): Không

II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP:

Trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum về thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Đường Phan Đình Giót nối dài vào Trụ sở làm việc các cơ quan thành phố Kon Tum (Tờ trình số 52/TTr-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2021 và Báo cáo số 74/BC-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2021), Sở Tài chỉnh, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng và Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham gia ý kiến đối với chủ trương đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp ý kiến tham gia của các đơn vị như sau:

1. Sở Tài chính (tại Công văn số 650/STC-TCĐT ngày 23 tháng 02 năm 2021):

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã dự kiến bố trí từ nguồn thu tiền sử dụng đất cho dự án Đường Phan Đình Giót nối dài vào Trụ sở làm việc các cơ quan thành phố Kon Tum 30.000 triệu đồng. Do vậy, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương thực hiện Dự án theo quy định và phân bổ kế hoạch vốn thực hiện các dự án phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương hàng năm trong giai đoạn 2021 - 2025.

2. Sở Giao thông vận tải (tại Công văn số 295/SGTVT-KHTC ngày 26 tháng 02 năm 2021):
Đề nghị Chủ đầu tư tính toán so sánh việc sử dụng kết cấu mặt đường bê tông nhựa với phương án sử dụng các loại kết cấu mặt đường khác phù hợp với đường đô thị như Cacboncor Asphalt... để có cơ sở lựa chọn phương án phù hợp, đảm bảo hiệu quả kinh tế-kỹ thuật.
3. Sở Xây dựng (tại Công văn số 236/SXD-PTĐTHTKT ngày 24 tháng 02 năm 2021):
1.1. Sự cần thiết đầu tư: Việc nghiên cứu, đề xuất dự án là phù hợp. 
1.2. Mục tiêu, quy mô, địa điểm và phạm vi đầu tư. 
a) Mục tiêu đầu tư: Tạo thành tuyến đường trục chính kết nối từ đường Quốc lộ 14 (đường Phan Đình Phùng) với Trụ sở làm việc các cơ quan thành phố Kon Tum (dự kiến), từng bước hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng đô thị là phù hợp.
b) Quy mô đầu tư: Loại công trình giao thông trong đô thị; công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình cấp III. 
Các nội dung đề xuất đầu tư: Đầu tư tuyến đường với kết cấu mặt đường bê tông nhựa trên móng cấp phối đá dăm; đầu tư hoàn chỉnh, đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật đi kèm (công trình thoát nước; hệ thống cấp điện, chiếu sáng; vỉa hè...) theo quy hoạch xác định; tổng chiều dài xây dựng khoảng 1.740 m, trong đó:
	TT
	Đoạn tuyến

 
	Chiều dài

(m)
	Quy mô MCN (m)

	
	
	
	Nền đường
	Mặt đường
	Dải phân cách
	Vỉa hè

	1
	Đoạn 01: Từ giao lộ Phan Đình Giót -Trần Đức Thảo đến đường quy hoạch D4.
	1.040
	25,0
	2×6,5=13
	2,0
	2×5

	2
	Đoạn 2: Từ đường quy hoạch D4 đến đường quy hoạch N4, giao với đường vào trụ sở làm việc các cơ quan thành phố Kon Tum
	700
	57
	45
	-
	2×6


Qua nghiên cứu quy mô đầu tư đề xuất, Sở Xây dựng nhận thấy quy mô đầu tư cơ bản đáp ứng mục tiêu đầu tư. Tuy nhiên, cần xem xét một số nội dung sau:

+ Đối với đoạn tuyến đường Phan Đình Giót nối dài (từ đường quy hoạch D1 đến đường quy hoạch D4), đề nghị nghiên cứu đầu tư đồng bộ bãi đỗ xe P1 theo quy hoach xác định
.

+ Đối với đoạn tuyến đường quy hoạch D4 (từ đường Phan Đình Giót nối dài đến đường quy hoạch N4), đề nghị nghiên cứu thực hiện theo quy hoạch Bn=27m (dự án xác định Bn=57m là chưa phù hợp).

+ Đối với đoạn tuyếnN4 (từ đường quy hoạch D4 đến đường quy hoạch D1), đề nghị nghiên cứu đầu tư đồng bộ bãi đỗ xe P2 theo quy hoach xác định.

c) Địa điểm và phạm vi đầu tư:  Cần rà soát phạm vi đầu tư như đã nêu tại mục 1.2.b) nêu trên.

1.3. Sự phù hợp quy hoạch xây dựng Dự án đề xuất cơ bản phù hợp với định hướng quy hoạch giao thông được xác định tại Đồ án quy hoạch phân khu  (tỷ lệ 1/2000) khu vực phía Bắc phường Duy Tân, thành phố Kon Tum (công viên Đăk To Rech cũ và khu vực lân cận) được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt  tại Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2021. Tuy nhiên, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum rà soát quy mô đầu tư đảm bảo phù hợp với quy hoạch được duyệt như đã nêu tại mục 1.2 . 

1.4. Về dự kiến tổng mức đầu tư: Chi phí xây dựng đề xuất là phù hợp với quy mô đầu tư đề xuất. Tuy nhiên tổng mức đầu tư đề xuất (khoảng 90,3 tỷ đồng) cao hơn dự kiến kế hoạch đầu tư từ các dự án khai thác quỹ đất do tỉnh quản lý giai đoạn 2021-2025, ban hành kèm theo Nghị quyết 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (khoảng 65,353 tỷ đồng). Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum rà soát, cân đối nguồn vốn thực hiện dự án theo từng giai đoạn cho phù hợp.

1.5. Về dự kiến thời gian thực hiện dự án: Đề nghị đơn vị nghiên cứu, xác định rõ dự kiến thời gian thực hiện dự án là bao nhiêu năm ?, đảm bảo phù hợp với nhóm dự án; kế hoạch bố trí vốn cho dự án (báo cáo chỉ nêu từ năm 2021 là chưa phù hợp)

4. Sở Tài nguyên và Môi trường (tại Công văn số 486/STNMT-CCQLĐĐ ngày 01 tháng 3 năm 2021).

Thống nhất với nội dung đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng một số công trình trên địa bàn thành phố Kon Tum của Uỷ ban nhân dân thành phố Kon Tum
. Sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum bổ sung các dự án vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của thành phố Kon Tum lấy cơ sở triển khai.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư (tại Công văn số 575/SKHĐT-TH ngày 09 tháng 3 năm 2021).

Trên cơ sở ý kiến tham gia của các đơn vị (có photocopy các văn bản góp ý kèm theo), Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum tiếp thu bổ sung, giải trình, hoàn chỉnh lại hồ sở đề xuất chủ trương đầu tư các dự án theo ý kiến tham gia của các đơn vị nói trên. Ngoài ra, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum rà soát, hoàn chỉnh lại một số nội dung:

- Về nguồn vốn đầu tư của các dự án theo đề xuất của Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum: Ngoài dự kiến nguồn thu từ các dự án khai thác quỹ đất do tỉnh quản lý (theo dự kiến tại Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh Kon Tum) theo báo cáo đề xuất của Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum còn có các nguồn vốn hợp pháp khác, đề nghị đơn vị xác định rõ nguồn khác là nguồn vốn nào và thuộc ngân sách của cấp nào theo đúng quy định của Luật đầu tư công.

- Về cấp quyết định đầu tư: Đề nghị đơn vị điều chỉnh thành Hội đồng nhân dân tỉnh (đây là các dự án nhóm B thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ).
Trên cơ sở ý kiến của các đơn vị, Ủy ban nhân dân thành phố đã tiếp thu, giải trình tại Công văn số 1020/UBND-TH ngày 22 tháng 3 năm 2021 và hoàn chỉnh hồ sơ trình phê duyệt chủ trương đầu tư tại Tờ trình số 84/TTr-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2021.
Ngày 26 tháng 03 năm 2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản số 785/SKHĐT-TH về việc lấy ý kiến về chủ trương đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Kon Tum (lần 2), trong đó: Đề nghị Sở Xây dựng cho ý kiến về việc tiếp thu giải trình và hồ sơ trình thẩm định chủ trương đầu tư xây dựng dự án nói trên của Ủy ban nhân dân thành phố tại Tờ trình số 84/TTr-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2021 và được Sở Xây dựng thống nhất tại Công văn số 447/SXD-PTĐTHTKT ngày 31 tháng 3 năm 2021.
III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH
1. Sự cần thiết và hiệu quả đầu tư:
Trụ sở làm việc các cơ quan của thành phố tại vị trí mới đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương triển khai đầu tư. Dự án trên đã được Hội đồng nhân dân thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư (tại Nghị quyết số 118/NQ-HĐND ngày 22 tháng 6 năm 2020) với mục tiêu giải quyết yêu cầu cấp bách về hiện đại hóa công sở, đảm bảo các điều kiện làm việc, thực hiện công tác cải cách hành chính, vừa tạo điểm nhấn về không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị cho khu vực phía Bắc thành phố gắn với việc đầu tư chỉnh trang khu đô thị mới nhằm mở rộng không gian đô thị theo quy hoạch, khai thác có hiệu quả tiềm năng quỹ đất hiện có, sắp xếp lại dân cư, hình thành khu đô thị hiện đại; tuy nhiên, tại khu vực vị trí xây dựng Trụ sở làm việc mới của thành phố chưa có hạ tầng giao thông kết nối với các tuyến đường chính, không có các tuyến đường trục chính đi vào. Để việc triển khai xây dựng khu Trung tâm hành chính mới của thành phố đi vào hoạt động đảm bảo có hạ tầng giao thông kết nối đi vào thì việc đầu tư xây dựng dự án: Đường Phan Đình Giót nối dài vào Trụ sở làm việc các cơ quan thành phố Kon Tum là hết sức cần thiết.
2. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ trình thẩm định: Hồ sơ trình xem xét chủ trương đầu tư dự án: Đường Phan Đình Giót nối dài vào Trụ sở làm việc các cơ quan thành phố Kon Tum đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ.
3. Sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt: 
Việc đầu tư xây dựng dự án: Đường Phan Đình Giót nối dài vào Trụ sở làm việc các cơ quan thành phố Kon Tum là phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố và các quy hoạch ngành khác có liên quan. Hiện nay, tại khu vực phía Bắc phường Duy Tân (có bao gồm diện tích khu vực thực hiện dự án này), Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum tại Quyết định số 957/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2020; Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000) khu vực phía Bắc phường Duy Tân, thành phố Kon Tum (công viên Đăk To Rech cũ và khu vực lân cận) tại Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2021 trong đó có tuyến đường này.

Đường Phan Đình Giót nối dài vào Trụ sở làm việc các cơ quan thành phố Kon Tum không trùng lặp với các chương trình, dự án đã có quyết định chủ trương đầu tư hoặc đã có quyết định đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công.
4. Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án nhóm A, nhóm B và nhóm C: Dự án có tổng mức đầu tư 90.300 triệu đồng thuộc dự án nhóm B, phù hợp với quy định phân loại dự án của Luật Đầu tư công năm 2019.
5. Mục tiêu đầu tư: Tạo thành trục giao thông chính, kết nối từ Quốc lộ 14 (đường Phan Đình Phùng) với Trụ sở làm việc mới của thành phố Kon Tum; từng bước hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng đô thị, tạo cảnh quan sạch, đẹp, phát triển hài hòa với không gian của thành phố, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực.

6. Quy mô đầu tư: 
- Loại, cấp công trình: Công trình giao thông đô thị, cấp III.

- Tổng chiều dài các tuyến đường: 1.740m. Trong đó:

+ Đoạn 01: L = 1.040m; Mặt cắt ngang tuyến Bn = 25,0m; (Bề rộng mặt đường: Bm = 13,0m; mỗi bên rộng 6,5m; Bề rộng dải phân cách: Bpc = 2,0m; Bề rộng vỉa hè: Bvh = 2 x 5,0m).
+ Đoạn 02: L = 700m; Mặt cắt ngang tuyến Bn = 27,0m (Bề rộng mặt đường: Bm = 15,0m; kết hợp bãi đỗ xe P2 rộng 30,0m; Bề rộng vỉa hè: Bvh = 2 x 6,0m).

- Bó vỉa bằng bê tông; vỉa hè lát gạch Terrazzo;

- Hệ thống thoát nước, Điện chiếu sáng, An toàn giao thông,...
7. Tổng mức đầu tư: Khoảng 90.300 triệu đồng. 
8. Nguồn vốn và khả năng cân đối vốn: 
- Nguồn vốn đầu tư: 
+ Nguồn thu sử dụng đất cấp tỉnh quản lý giai đoạn 2021-2025: 30.000 triệu đồng.

+ Nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách thành phố hưởng theo phân cấp giai đoạn 2021-2025: 60.300 triệu đồng.

- Khả năng cân đối vốn: Nguồn thu sử dụng đất cấp tỉnh quản lý giai đoạn 2021-2025 (Nguồn thu từ các dự án khai thác quỹ đất) đã dự kiến bố trí cho dự án 30.000 triệu đồng tại Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của HĐND tỉnh và Nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách thành phố hưởng theo phân cấp giai đoạn 2021-2025: 60.300 triệu đồng. Nếu được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với Sở Tài chính rà soát, tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình cấp có thẩm quyền quyết định từ nguồn thu từ các dự án khai thác quỹ đất do tỉnh quản lý giai đoạn 2021-2025 cho dự án để triển khai thực hiện và đề nghị thành phố Kon Tum ưu tiên cân đối, bố trí từ nguồn ngân sách thành phố giai đoạn 2021-2025 cho dự án thực hiện đúng tiến độ.

8. Phân kỳ và tiến độ đầu tư:

a) Phân kỳ đầu tư: 

ĐVT: Triệu đồng

	Năm
	Tổng số
	Trong đó
	Ghi chú

	
	
	Ngân sách tỉnh
	Ngân sách thành phố
	

	Tổng cộng
	90.300
	30.000
	60.300
	

	Năm thứ nhất
	40.000
	15.000
	25.000
	

	Năm thứ hai
	50.300
	15.000
	35.300
	


b) Tiến độ thực hiện: Từ năm 2022.

9. Hình thức đầu tư của dự án: Xây dựng mới.
10. Địa điểm thực hiện: Phường Duy Tân, thành phố Kon Tum.

11. Hiệu quả KTXH, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
- Hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội: 
+ Đây là một trong những công trình giao thông chính đi vào Trụ sở làm việc các cơ quan của thành phố, sẽ từng bước hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng khu vực thành phố Kon Tum nói riêng và tỉnh Kon Tum nói chung, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp trong đô thị.

+ Dự án được đầu tư xây dựng sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, góp phần hoàn chỉnh mạng lưới đô thị, hạ tầng xã hội của thành phố Kon Tum theo quy hoạch cũng như nâng cao chất lượng sống cho người dân trong khu vực...

- Tác động về môi trường: Trong quá trình thi công và hoạt động của dự án sẽ gây ra các tác động tiêu cực tới môi trường tự nhiện và môi trường xã hội nhưng không đáng kể do hoạt động của máy móc, thiết bị trực tiếp thi công xây dựng cũng gây ra một số tác động tiêu cực cho môi trường tự nhiên trong khu vực, đặc biệt là môi trường không khí nhưng không đáng kể. Trong qua trình thi công, chủ đầu tư sẽ phối hợp với đơn vị thi công kiểm tra chặt chẽ công tác tổ chức thi công nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường một cách ít nhất.

12. Các ý kiến khác: Không. 
IV. VỀ THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

Theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ, thì dự án trên có tổng mức đầu tư khoảng 90.300 triệu đồng (dự án nhóm B) có sử dụng ngân sách tỉnh, do đó thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Hội đồng nhân dân tỉnh.

V. KẾT LUẬN
Việc đầu tư dự án Đường Phan Đình Giót nối dài vào Trụ sở làm việc các cơ quan thành phố Kon Tum là cần thiết. Hồ sơ thẩm định chủ trương đầu tư dự án cơ bản đẩy đủ, đúng quy định, đủ điều kiện để trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư và triển khai các bước tiếp theo.

Dự án này đã có trong danh mục dự án dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của HĐND tỉnh nên không phải trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến.
Căn cứ quy định của Luật Đầu tư công năm 2019, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án trên.
(Có các dự thảo văn bản kèm theo)

Kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
	 Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND thành phố Kon Tum;
- Lưu: VT, TH, PVB.
	GIÁM ĐỐC 

(đã ký)
Ngô Việt Thành


� Đồ án quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) khu vực phía Bắc phường Duy Tân, thành phố Kon Tum (công viên ĐăkTo Rech cũ và khu vực lân cận).


� Tờ trình số 52/TTr-UBND ngày 4 tháng 02 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân thành phố Kon Tum Thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Đường Phan Đình Giót nối dài vào Trụ sở làm việc các cơ quan thành phố Kon Tum





